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1 ENSINO 

 

1.1 Macroprojeto: Fortalecimento da qualidade do ensino 
Objetivo Estratégico: Fortalecer a qualidade do ensino ofertado pelo IFRR, por meio do 

desenvolvimento das políticas educacionais e ações de integração do ensino, pesquisa, 

extensão e inovação tecnológica. 

 

1.1.1 Meta: Realizar 25 ações de formação continuada das equipes técnico-pedagógicas 

e docentes. 

Pró-Reitoria de Ensino – PROEN 

Ação: Capacitação e Formação Continuada das Equipes Técnico-Pedagógicas 

Status Em execução 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

➢ 1º Quadrimestre: 

- Participação no V Encontro Pedagógico do CAB, em 

01/02/2018, com apresentação das palestras: “Organização 

Didática Atual: Diretrizes Pedagógicas para o IFRR” e 

“Avaliação da Aprendizagem: Princípios e Finalidades do 

Processo Avaliativo”. (03 servidoras) 

- Participação no Encontro de Graduação do CNP (I Encontro 

Pedagógico de Agronomia - I EPEAGRO), em 28/03/2018, com 

exposição das palestras “A vida de um Curso: o processo de 

instituição e avaliação de curso no CNP” e “As diretrizes 

pedagógicas da nova Organização Didática do IFRR”. (03 

servidoras). 

➢ 2º Quadrimestre: 

➢ 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 14.840,70 

Recurso Executado R$ 237,54 

Resultados Alcançados: Os momentos de capacitação e formação continuada 

proporcionaram momentos de integração e trocas de experiências, além de apoiar as equipes 

na execução de suas atividades pedagógicas.  

Ação: Capacitação e Formação Continuada dos Docentes 

Status Em execução 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

➢ 1º Quadrimestre: 

- Atendimento pedagógico aos docentes do CAB com 

devolutiva de parecer de planos de ensino.   

- Palestra no CBVZO: Desafios e perspectivas para a prática 

docente na contemporaneidade. 

➢ 2º Quadrimestre: 

➢ 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 17.358,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: A formação continuada visa aprimoramento do fazer pedagógico na 

execução das atividades relacionadas ao ensino. Esses momentos proporcionaram  reflexões e 

discussões acerca do fazer docente na prática pedagógica desenvolvida dentro e fora de sala 

de aula. 

Ação: Fomentar a participação em eventos (regionais, nacionais e internacionais) 

Status  Em execução. 

Descrição da execução 

OU 

➢ 1º Quadrimestre: 

Participação no Encontro Pedagógico do Campus Novo Paraíso, 
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Justificativa da não 

execução 

de 31/01/18 a 02/02/2018. (01 servidora) 

Participação no V Encontro Pedagógico do Campus Avançado 

Bonfim, em 01/02/2018.  

Participação no Encontro Pedagógico do Campus Boa Vista, 

nos dias 02, 05, 06 e 07/02/2018. 

Participação no  III Encontro de Graduação do Campus 

Amajari, em 07/02/2018. 

Participação no Fórum de Dirigentes de Ensino - FDE, de 20 a 

22/02/2018, em Brasília-DF. (01 servidora) 

Participação na Aula Inaugural do Curso de Bacharelado em 

Agronomia, no Campus Novo Paraíso, em 16/04/2018. (01 

servidora) 

Participação de 2 (duas) Servidoras no Curso EAD de “Gestão 

do PNAE - Compra Institucional no âmbito da Rede Federal 

EPCT proporcionado pelo IFSul de Minas. 

➢ 2º Quadrimestre: 

➢ 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 0,00 

Recurso Executado R$ 1653,20 

Resultados Alcançados: Momentos de integração e reflexão junto aos campi, além disso,  a 

equipe da  PROEN ministrou palestras nos encontros pedagógicos de 4 campi.  

Capacitação de aproximadamente 50% da equipe da Diretoria de Políticas de Assuntos 

Estudantis no âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE. 

Ação: Promover 06 eventos da Pró-Reitoria de Ensino 

Status Em execução 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

➢ 1º Quadrimestre: 

- Realização do Fórum Interno de Ensino do IFRR, em 

23/04/2018. 

➢ 2º Quadrimestre: 

➢ 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 19.018,50 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: -Feedback aos campi quanto a Aprovação da Organização Didática; 

Elaboração do Edital Referência e Calendário Referência; Apresentação da Elaboração da 

Regulamentação do uso do Nome Social no âmbito do IFRR e do NEABI; Apresentação do 

novo Regulamento do Inova; Retomada da discussão sobre a necessidade de Consolidação do 

Plano Estratégico de Permanência e Êxito no âmbito do IFRR e de um novo levantamento 

acerca das causas e motivos da retenção e evasão do período de 2015 a 2017 e da 

reformulação da Resolução nº 142. Proposta de indicação de nomes, por unidade de ensino, 

para composição da Comissão para Reformulação do Regulamento do FIE e de 

Regulamentação do NAPNE.  

-Planejamento em conjunto com definição das datas para o Encontro dos Coordenadores de 

Curso, Pedagogos e TAE’s no âmbito do IFRR. 

Campus Amajari 

Ação: Realizar formação continuada de docentes e equipe técnico-pedagógico. 

Status Em execução 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

➢ 1º Quadrimestre: 

- O XII Encontro Pedagógico cujo tema foi “Educação 

Profissional e Tecnológica: diálogos pedagógicos para a 

educação intercultural” ocorreu nos dias 01 e 02 de fevereiro de 



5 

 

2018 e contou com a colaboração de palestrantes da UFRR e 

participação dos docentes, técnicos do ensino e educadores de 

outras instituições de ensino do município e do Estado 

localizadas no entorno do Campus. 

- O III Encontro de Graduação cujo tema foi “Ensino Superior 

no Campus Amajari: diálogos para a prática pedagógica”, 

ocorreu no dia 07 de fevereiro e contou com a colaboração de 

palestrantes do IFRR e participação dos docentes e técnicos do 

ensino. 

➢ 2º Quadrimestre: 

➢ 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 00,00 

Recurso Executado R$ 00,00 

Resultados Alcançados: Formação continuada dos docentes e técnicos do Campus com isso 

a participação dos mesmos mostrou o avanço da compreensão dos papéis dos mesmos no 

processo de ensino-aprendizagem, tanto no Ensino Médio Profissionalizante, quanto no 

Ensino Superior Tecnológico.  

Campus Avançado do Bonfim 

Ação: Promover 4 (quatro) eventos por meio da Diretoria de Ensino 

Status Executada 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

➢ 1º Quadrimestre: 

1. O V Encontro Pedagógico cujo tema foi “Desafios e 

perspectivas para o desenvolvimento da Educação no CAB” 

ocorreu nos dias 01 e 02 de fevereiro de 2018. No primeiro dia 

contou com a colaboração da equipe pedagógica da PROEN 

que realizou, no período matutino,  uma explanação sobre: 

“Organização Didática: diretrizes pedagógicas para o IFRR”  e 

no período vespertino foi abordado o tema: “Avaliação da 

aprendizagem: princípios e finalidades do processo avaliativo”. 

Estiveram presentes docentes do CAB. No segundo dia, o 

encontro pedagógico ficou a cargo das coordenações para 

elaborar o planejamento das atividades para o primeiro semestre 

de 2018. 

2. O Acolhimento aos Alunos do CAB ocorreu no dia 

05/02/2018 a partir das 15hs com a entrega do Kit Estudante 

(Mochila, caderno, régua, borracha, caneta, lápis, lapiseira, 

cantil e camisa), para os alunos ingressantes no período 2018.1. 

No período noturno foi realizada palestra sobre o tema “Gestão 

de Mudanças como foco no Conhecimento” ministrada por  

professor do Campus Boa Vista/IFRR. 

3. A Solenidade de Colação de Grau do Curso Técnico em 

Administração Subsequente, turma que ingressou em 2016.2,  

foi realizada no dia 23 de março às 19hs.  

4. Realização  de um evento para maior integração entre alunos, 

dos turnos vespertino e noturno,  com professores e assistente 

de aluno no dia 03 de março de 2018 e teve o apoio do Campus 

Amajari que disponibilizou uma  servidora da área de 

psicologia. 

➢ 2º Quadrimestre: 

➢ 3º Quadrimestre: 
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Recurso Previsto R$ 0,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados:  

1) No V Encontro Pedagógico houve a participação de 08 (oito) docentes e 01 (uma) 

assistente de alunos. 

2) No Acolhimento aos Alunos estiveram presentes  no turno vespertino 20 (vinte)  alunos  e 

no turno noturno 18 (dezoito) alunos.  

3) Na Solenidade de Colação de Grau participaram 19 formandos, 12 docentes, 6 técnicos 

administrativos, 5 gestores do CAB,  5 gestores da reitoria, 3 servidores técnicos da reitoria e 

76 pessoas da comunidade. 

4) Participaram do evento 20 (vinte) alunos do turno vespertino, 20 (vinte) alunos do 

Campus Boa Vista 

Ação:  Aperfeiçoamento da equipe técnico pedagógica do DAPE 

Status Em execução 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

➢ 1º Quadrimestre:  

Elaboração de Projeto de Capacitação em Serviço a ser 

executado no decorrer do ano letivo, envolvendo grupos de 

estudo sobre a atualização da legislação educacional; oficinas 

sobre uso de recursos tecnológicos e outros temas que garantam  

celeridade, transparência no acompanhamento e monitoramento 

das ações de desenvolvimento do currículo e de apoio 

pedagógico. Foram realizadas duas Oficinas de Formação: 

Data:27/04/2018 

Tema: Extração de Dados e Relatórios no Q-Acadêmico para 

acompanhamento pedagógico.  

➢ 2º Quadrimestre: 

➢ 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 5.000 

Recurso Executado R$ 0,0 

Resultados Alcançados: Maior celeridade na extração de informações sobre o desempenho 

acadêmico dos alunos;  no acompanhamento do desenvolvimento do currículo por meio dos 

diários, relacionando os conteúdos lançados com as práticas realizadas em sala de aula. A 

formação sobre as dimensões políticas e pedagógicas da Organização facilitará a análise e 

elaboração de pareceres em situações didáticas pertinentes a esse tema. 

Ação: Apoiar a realização de oficinas, seminários e ações de cunho pedagógico de 

caráter interdisciplinar - DIREN 

Status Em execução 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

➢ 1º Quadrimestre: 

Realizada Oficina sobre Planejamento integrado no Encontro 

Pedagógico 2018.1; sob coordenação do DAPE, participação de 

uma servidora docente no planejamento e execução da Oficina. 

➢ 2º Quadrimestre: 

➢ 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 0,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: Construída agenda permanente de reuniões entre docentes e equipe 

pedagógica, departamentos de ensino e coordenações dos cursos, para elaboração, 

implementação e avaliação das ações voltadas para a realização dos projetos integradores. 

Ação: Apoiar grupos de pesquisas relacionados à melhoria do processo ensino 

aprendizagem - DIREN 
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Status Em execução 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

➢ 1º Quadrimestre: 

Realizada 01 reunião para construir proposta de criação de 

grupo de pesquisa, observando as linhas de pesquisa definidas 

no IFRR. 

➢ 2º Quadrimestre: 

➢ 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 0,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: Verificada a existência de inúmeros grupos de pesquisa no âmbito 

do IFRR, assim, optou-se por verificar junto a DIPESP se algum grupo está direcionado para 

a área da educação profissional para somarmos esforços e contribuirmos para produção nos 

grupos já existentes. 

Ação: Articular junto ao setor de educação à distância, pesquisa, extensão e inovação 

tecnológica capacitação em Ambientes Virtuais de Aprendizagem - DIREN 

Status Em execução 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

➢ 1º Quadrimestre: 

Realizada oficina no Âmbito do Encontro Pedagógico 2018.1, 

para docentes e equipe pedagógica. 

➢ 2º Quadrimestre: 

➢ 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 0,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: Oficina realizada e o tema ficou definido como item permanente nos 

encontros pedagógicos para fortalecer a modalidade EAD no Campus, em especial junto aos 

Cursos Superiores em que existe legislação específica que autoriza a utilização de até 20% da 

carga horária do curso na modalidade EAD. 

Ação:  Oferta de curso de LIBRAS - DAPE 

Status Em execução 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

➢ 1º Quadrimestre:  

Realização de reuniões de Planejamento do Curso pelo 

NAPNE, com elaboração do projeto de extensão, para execução 

no 2º Quadrimestre. 

➢ 2º Quadrimestre: 

➢ 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 0,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: Identificação da necessidade de se garantir no Plano de Trabalho 

dos Servidores, especializados na área, horários para a realização dessa ação. 

Ação: Oferta de minicursos e oficinas para técnicos e docentes - DAPE 

Status Em execução 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

➢ 1º Quadrimestre:  

Realização de 04 Oficinas no Encontro Pedagógico 2018.1: 

1. Tema: “Inclusão Escolar dos Alunos com Transtorno do 

Espectro Autista - Aspectos Acadêmico e Comportamentais” -  

Data:05/02/2018 

2. Tema: “Conhecimento sobre a Educação à distância e 

Ambiente Virtual de Aprendizagem”  

Data:06/02/2018 

3. Tema:“Planejando as interações sociais em sala de aula a 
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partir dos entendimentos da Inteligência Emocional”.  

Data: 07/02/2018 

4. Tema: “Introdução ao Q-Acadêmico-Web (módulo 

professor)”  

Data: 08/02/2018 

O NAPNE promoveu a  Palestra: Transtorno do Espectro autista 

numa Perspectiva Neurobiológica e Psicopedagógica, exibir 

filmes e distribuir panfletos com informações sobre a mesma 

temática no âmbito da “Semana do Autismo”, no período de 26 

a 29 de Abril de 2018.  

Planejamento da proposta de oficinas para o Encontro 

Pedagógico 2018.2. 

➢ 2º Quadrimestre: 

➢ 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 5.000,00 

Recurso Executado R$ 0,0 

Resultados Alcançados: As oficinas realizadas como parte do Encontro Pedagógico 2018.1 e 

trataram de temas pertinentes ao processo de ensino-aprendizagem. A metodologia adotada 

para a execução das oficinas visou oportunizar aos docentes e equipe gestora um espaço para 

reflexão sobre a importância das práticas pedagógicas inclusivas e interdisciplinares como 

princípios educativos. A participação dos docentes foi efetiva, abrangendo cerca de 150 

docentes das modalidades de Ensino Técnico Integrado ao Médio, Técnico Subsequente e 

Ensino Superior Licenciaturas e Tecnológicos. Durante a Semana do Autismo, alcançou-se 

um público de 369 pessoas, divididas entre as panfletagens, filme no auditório sobre a 

temática, vídeos espalhados em pontos estratégicos sobre o tema e palestra sobre o Transtorno 

do Espectro Autista. A participação foi maior entre os discentes dos 3 turnos. 

Ação: Realizar divulgação das ações do Ensino e atualizar o acervo bibliográfico do 

LIFE - DIREN 

Status Em execução 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

➢ 1º Quadrimestre: 

O ambiente do LIFE vem sendo utilizado por professores e 

tutores da EAD e dos demais cursos do Campus, como forma de 

fortalecer a produção de material didático pedagógico; 

O processo para atualização do acervo bibliográfico está em 

fase de cotação na Reitoria. 

➢ 2º Quadrimestre: 

➢ 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 0,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: Divulgação do LIFE. 

Ação: Realização de Encontros Pedagógicos - DAPE 

Status Em execução 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

➢ 1º Quadrimestre: 

Realização do Encontro Pedagógico 2018.1, no período de 02 a 

09 de fevereiro, desenvolvido por meio de mesas redondas, 

palestras e oficinas em torno do tema geral: Práticas 

Pedagógicas: Aspectos Políticos e Didáticos.   

Realização de reuniões para definição de propostas para o 

Encontro Pedagógico 2018.2. 

➢ 2º Quadrimestre: 
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➢ 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 20.000,00 

Recurso Executado R$ 0,0 

Resultados Alcançados: O Encontro Pedagógico 2018.1 teve como objetivo Refletir e 

Planejar ações acerca do processo de ensino-aprendizagem pautado na relação entre as 

práticas pedagógicas inclusivas e interdisciplinares. A metodologia adotada para a execução 

do evento visou oportunizar aos docentes e equipe gestora o planejamento de atividades 

pedagógicas a serem desenvolvidas ao longo do período letivo. Os temas das oficinas , assim 

como a programação do evento, foram construídos a partir da demanda recebida dos 

Departamentos de Ensino. A participação dos docentes foi efetiva, abrangendo cerca de 150 

docentes das modalidades de Ensino Técnico Integrado ao Médio, Técnico Subsequente e 

Ensino Superior Licenciaturas e Tecnológicos. Nas reuniões de planejamento da segunda 

edição do Encontro Pedagógico, definiu-se que o tema central será “Avaliação” e esboçou-se 

uma programação a ser apresentada ao grupo gestor e, após, ser elaborado o projeto para 

cadastro no SIGAD.  

Ação:  Apoiar a participação dos professores em eventos de formação continuada - DEG 

Status Em execução. 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

➢ 1º Quadrimestre: 

Distribuição de carga horária de professores de matemática a 

fim de reduzir a ch de professor que participa de qualificação 

(mestrado); 

➢ 2º Quadrimestre: 

➢ 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 0,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: Professores com carga horária redistribuída. Professor participando 

de qualificação. 

Ação:  Formação Continuada dos coordenadores dos cursos superiores - Parcerias 

institucionais para realização de cursos (DEG) 

Status Não executada 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

➢ 1º Quadrimestre: 

Ação prevista para o terceiro  quadrimestre. 

➢ 2º Quadrimestre: 

➢ 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 0,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: Serão medidos no terceiro quadrimestre. 

Ação:  Formação continuada dos coordenadores dos cursos superiores - grupos de 

estudos (DEG). 

Status Em execução 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

➢ 1º Quadrimestre: 

Reunião periódica de Coordenadores para fortalecimento de 

planejamento das ações relacionadas ao Ensino Superior; 

➢ 2º Quadrimestre: 

➢ 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 0,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: Manutenção de agenda positiva para o Ensino Superior 

possibilitando socialização das experiências de cada curso, construção coletiva de soluções 

para os problemas identificados, tomada de decisão participativa para os encaminhamentos a 



10 

 

serem implementados.   

Campus Boa Vista Zona Oeste 

Ação:  Oficinas, mini cursos e palestras. 

Status Em execução 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

➢ 1º Quadrimestre: 

Reunião Pedagógica onde se desenvolveu palestras sobre 

comportamento adolescente e perfil do aluno da Educação de 

Jovem e Adulto-PROEJA- Realizado em 20 de abril. 

Palestra com a temática Os desafios da Educação na 

Contemporaneidade. Realizado em 28 de abril. 

➢ 2º Quadrimestre: 

➢ 3º Quadrimestre 

Recurso Previsto R$ 00,00 

Recurso Executado R$ 00,00 

Resultados Alcançados: Envolvimento dos servidores em processo de formação paralela, 

bem como foi possível conhecer e/ou aprofundar os conhecimento sobre o Proeja, a qual o 

Campus está em processo de planejamento para ofertar essa forma de curso. 

Campus Novo Paraíso 

Ação:  Incentivar a participação de nossos servidores em congressos e eventos 

congêneres. 

Status Em execução 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

➢ 1º Quadrimestre: 

Participação no II Encontro Paraense de Ciência do Solo na 

Universidade Federal Rural da Amazônia (UFRA), que ocorreu 

de 06 a 08 de fevereiro de 2018. Na ocasião, debateu-se sobre 

materiais vegetais, implantação de leguminosa de cobertura e 

nutrientes importantes para as regiões do Norte do País nos 

períodos chuvosos. 

Participação no XXXII Brasileiro de Zoologia, na cidade de Foz 

do Iguaçu/Paraná, que ocorreu de 25 de fevereiro a 02 de março 

de 2018. O tema central do congresso foi  promover, incentivar 

e divulgar os avanços nos estudos da fauna neotropical; 

incrementar a formação e o reconhecimento do zoólogo como 

elemento indispensável no inventário e estudo do patrimônio 

natural dos países, especialmente na América Latina. 

Participação no curso Multiplicadores em Aproveitamento 

Energético de Biogás, em Uberlândia-MG, no período de 15 a 

21 de abril de 2018. O curso tem como objetivo formar 

instrutores para atuarem na implantação de cursos na área, 

compondo seu corpo docente e formando multiplicadores entre 

os servidores de de suas instituições. 

Participação no curso Plano de Manejo da Floresta Anauá, 

promovido pelo ICM-Bio.  

➢ 2º Quadrimestre: 

➢ 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 00,00 

Recurso Executado R$ 00,00 

Resultados Alcançados: Capacitação dos servidores envolvidos, além da representatividade 

do IFRR perante outras instituições. 

Ação:  Realizar Encontros Pedagógicos 
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Status Em execução 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

➢ 1º Quadrimestre: 

Encontro Pedagógico 2018.1, realizado nos dias 01, 02 e 03 de 

fevereiro, com a temática: Reflexão e Formação Docente: 

Estratégias para Permanência e Êxito Discente, em parceria 

com o IFAM - Presidente Figueiredo, na Cidade de Presidente 

Figueiredo - AM. 

➢ 2º Quadrimestre: 

➢ 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 00,00 

Recurso Executado R$ 00,00 

Resultados Alcançados: Envolvimento dos docentes na discussão das temáticas, trocas de 

experiências exitosas entre as instituições e maior envolvimento na discussão de propostas 

para a superação dos desafios apontados. 

Ação:  Realizar o acompanhamento pedagógico do corpo docente por meio de reuniões 

pedagógicas, estudos e atividades didático-pedagógicas 

Status Em execução 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

➢ 1º Quadrimestre: 

Reunião Pedagógica: foram realizadas  reuniões sob as 

seguintes temáticas: Organização Didática/2018; Necessidade 

Educacional Específica; Execução das atividades planejadas no 

Calendário Escolar 2018; Práticas Interdisciplinares; Perfil do 

Egresso e sua influência no Processo de Ensino e 

Aprendizagem; Dependência; Documentos Docentes: plano de 

ensino e plano de trabalho. 

Reuniões da Direção de Ensino: Foram realizadas reuniões sob 

as seguintes temáticas: informativos sobre surgimento de novos 

códigos de vaga; informações sobre o andamento e deliberações 

do curso superior; organização para o conselho de classe; 

organização e escolha da comissão para realização da semana 

das ciências agrárias; ajustes quanto ao preenchimento da 

frequência e plano de trabalho. 

Orientação, análise e acompanhamento de Projetos e sequências 

didáticas: Astrobiologia; Consciência Negra; Olímpiada 

Nacional de História; Semana dos povos indígenas;  

➢ 2º Quadrimestre: 

➢ 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 00,00 

Recurso Executado R$ 00,00 

Resultados Alcançados: Percebeu-se maior comunicação entre a comunidade escolar, por 

conseguinte o direcionamento de metas e propostas mais eficiente, culminando na execução 

das atividades planejadas com maior índice de aproveitamento. 

 

Análise Crítica da Meta 1.1.1  

 

Para a Meta 1.1.1- Realizar 25 ações de formação continuada das equipes técnico-

pedagógicas e docentes, foram previstas 25 ações, e no 1º quadrimestre já foram realizadas 20 

ações. A proposta é que a realização de encontros pedagógicos, palestras, oficinas e eventos 

oferecidos a docentes e equipes técnico-pedagógicas sejam ações contínuas. Existem ações 

que serão realizadas no 2° e 3° quadrimestres, ainda assim, com as execuções do 1º 
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quadrimestre é possível verificar que teremos êxito no alcance da meta. Analisando ainda os 

resultados alcançados com as ações, verificamos que estas, até o momento, oportunizaram 

reflexão, planejamento para ação pedagógica e integração com as equipes do ensino-docentes 

e equipes técnico-pedagógica fortalecendo assim a qualidade do ensino ofertado pelo IFRR. 

 

1.1.2 Meta: Implementar programas para a melhoria da qualidade do ensino. 

Pró-Reitoria de Ensino – PROEN 

Ação:  Apoiar a execução do Programa Institucional de Monitoria 

Status Não executada. 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

➢ 1º Quadrimestre: 

Ação planejada para ocorrer no 2ºsemestre. 

➢ 2º Quadrimestre: 

➢ 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 4.000,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: Serão medidos no segundo semestre. 

Ação: Apoiar a execução do Programa Institucional de Práticas Pedagógicas Inovadoras 

(INOVA) 

Status Em execução. 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

➢ 1º Quadrimestre: 

Etapa 01: Publicação em 18/04/2018 do Edital nº 

004/2018/PROEN/IFRR para seleção de servidores que atuam no 

Ensino Técnico e/ou de Graduação para o Programa Institucional 

de Fomento a Projetos de Práticas Pedagógicas Inovadoras do 

IFRR - INOVA/IFRR. Foram oferecidas 23 (vinte e três) vagas, 

sendo 05 (cinco) para o CAM, com auxílio financeiro no valor de 

R$3.000,00 cada; 04 (quatro) para o CBV, com o auxílio 

financeiro no valor de R$5.000,00 cada; 04 (quatro) para o 

CBVZO, com o auxílio financeiro no valor de R$3.000,00 cada e 

10 (dez) para o CNP, com o auxílio financeiro no valor de 

R$5.000,00 cada. As inscrições serão realizadas de 23/04/2018 a 

07/05/2018. 

Dificuldades enfrentadas: 

1. Falta de combustível para o transporte dos servidores dos 

campi do interior para as reuniões de elaboração do edital. 

Providências: 

1. Utilização da ferramenta google.doc, a fim de que os membros 

da comissão de elaboração do edital pudessem fazer suas 

contribuições via internet. 

➢ 2º Quadrimestre: 

➢ 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 0,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: Edital publicado, com adesão de 04 campi do IFRR ao programa. 

Ação: Realizar o monitoramento da ação Saberes Indígenas na Escola, do PIBID e do 

PARFOR. 

Status Em execução. 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

➢ 1º Quadrimestre: 

PARFOR: participação na Colação de Grau (Licenciatura em 

Educação Física) dos polos de Boa Vista e Rorainópolis, dia 
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execução 23/03/2018, no CBV. (03 servidoras). 

PIBID e Residência Pedagógica: Realização de reuniões com a 

gestão do CBV e docentes para definição da equipe e submissão 

de propostas, em 30/04/2018, aos Editais nº06 e 

nº07/2018/CAPES. 

➢ 2º Quadrimestre: 

➢ 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 0,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: 46 Licenciados em Educação Física pelo PARFOR; 02 

projetos/propostas (Pibid e Residência Pedagógica) submetidos ao SiCapes. 

Campus Amajari 

Ação: Apoiar à execução de atividades esportivas 

Status Em execução 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

➢ 1º Quadrimestre:  

De 6 a 8 de abril foi liberado um servidor para acompanhamento 

dos estudantes que participaram dos Jogos Intercampi do IFRR na 

etapa realizada no Campus Novo Paraíso.  E de 27 a 29 de abril 

os docentes apoiaram na realização da etapa realizada no Campus 

Amajari. 

➢ 2º Quadrimestre: 

➢ 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 00,00 

Recurso Executado R$ 00,00 

Resultados Alcançados: Os técnicos administrativos e docentes que apoiaram os estudantes 

tiveram uma maior interação, com isso se percebeu uma melhora no relacionamento 

interpessoal. 

Ação:  Apoiar à execução do Programa Institucional da Bolsa de Monitoria 

Status Não executado 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

➢ 1º Quadrimestre: 

Previsão para 2º quadrimestre. 

➢ 2º Quadrimestre: 

➢ 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 3.650,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: Serão medidos no 2º quadrimestre. 

Ação: Apoiar à execução do Programa Institucional de Práticas Pedagógicas Inovadoras 

(INOVA) 

Status Em execução 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

➢ 1º Quadrimestre: 

No dia 18/04/18 foi publicado o edital nº 

004/2018/PROEN/IFRR, no qual o Campus disponibilizou 05 

vagas, com o auxílio financeiro no valor de R$ 3.000,00 para 

cada projeto selecionado. Além disso, 01 servidor do CAM 

integra a Comissão de Elaboração do Edital e de Avaliação de 

Projetos. 

➢ 2º Quadrimestre: 

➢ 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto  R$ 00,00 

Recurso Executado R$ 00,00 
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Resultados Alcançados: Disponibilização de recurso para execução da ação.  

Ação:  Projeto para o desenvolvimento da leitura e escrita 

Status Não executado 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

➢ 1º Quadrimestre: 

Ação prevista para execução no 2º semestre letivo, conforme 

planejamento interno. 

➢ 2º Quadrimestre: 

➢ 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 00,00 

Recurso Executado R$ 00,00 

Resultados Alcançados: Serão medidos no segundo semestre. 

Ação: Realizar eventos 

Status Não executada 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

➢ 1º Quadrimestre: 

Ação prevista para execução no 2º semestre letivo, conforme 

calendário escolar e planejamento interno. 

➢ 2º Quadrimestre: 

➢ 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 00,00 

Recurso Executado R$ 00,00 

Resultados Alcançados: Serão medidos no segundo semestre. 

Campus Avançado do Bonfim 

Ação: Incentivar a participação dos discentes no Programa de Monitoria Voluntária 

Status Não executada 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

➢ 1º Quadrimestre:  

Está programada para ser executada no 2º Semestre. 

➢ 2º Quadrimestre: 

➢ 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 0,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: Serão medidos no segundo semestre. 

Ação: Incentivar os docentes a desenvolverem novas ideias para serem aplicadas na 

melhoria do processo ensino-aprendizagem 

Status Em execução 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

➢ 1º Quadrimestre: 

Atendimento individual aos docentes pela equipe da PROEN 

sobre Planos de Ensinos e troca de ideias para serem aplicadas em 

sala de aula com os discentes. 

➢ 2º Quadrimestre: 

➢ 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 0,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados:  01 (um) encontro com atendimento a 5 (cinco) professores. 

Ação: Realizar curso de nivelamento de saberes. 

Status Executada 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

➢ 1º Quadrimestre: 

Realização de curso de nivelamento para os alunos ingressantes, 

em 2018.1, no curso Técnico em Administração Subsequente, 

Turno Vespertino. 

➢ 2º Quadrimestre: 
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➢ 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 0,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: 01 (um) curso de nivelamento composto por dois Componentes 

Curriculares: Informática Básica e Noções Básicas de Matemática, para 29  alunos. 

Campus Boa Vista 

Ação: Apoiar as ações de pesquisa e divulgação do NEAB - DIREN 

Status Em execução. 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

➢ 1º Quadrimestre:  

Realizada reunião preparatória para palestra sobre Crise na 

Educação e Direito à Educação dos Povos Indígenas. 

➢ 2º Quadrimestre: 

➢ 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 0,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: Planejamento realizado e palestra agendada para ocorrer no dia 

19/04/2018. 

Ação:  Bolsas Monitoria (DIREN) 

Status Não executada. 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

➢ 1º Quadrimestre: 

Em planejamento para execução. Será executado no próximo 

quadrimestre. 

➢ 2º Quadrimestre: 

➢ 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 20.000,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: Serão medidos no segundo quadrimestre. 

Ação: Catalogação e aquisição bibliográfica do acervo e biblioteca virtual – Biblioteca 

Status Em execução. 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

➢ 1º Quadrimestre: 

Foram catalogados na Rede Pergamum 616 títulos. 

Total: 2.193 exemplares 

Pesquisa virtual: 1.150 pesquisas. 

➢ 2º Quadrimestre: 

➢ 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 0,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: Automação do acervo para facilitar o processo de circulação dos 

materiais. Acesso gratuito à internet para a comunidade acadêmica. 

Ação: Disseminar a informação do acervo bibliográfico e datas comemorativas dos 

escritores – Biblioteca 

Status Em execução. 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

➢ 1º Quadrimestre: 

A disseminação das novas aquisições por compra e doação é feita 

por meio da divulgação pela Rede Pergamum, e no salão do 

espaço do acervo geral em uma estante disponível para 

disseminação da informação. 

Total: 46 

No Dia do Livro, a Bibliografia de Monteiro Lobato foi exibida 

em painel, no salão de estudo. 
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➢ 2º Quadrimestre: 

➢ 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 0,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: Divulgação de novas bibliografias, por meio do Catálogo disponível 

online da Rede Pergamum. 

Ação: Incentivar a participação no INOVA (DIREN) 

Status Em execução. 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

➢ 1º Quadrimestre: 

Participação de 02 servidores na Comissão de Elaboração do 

Edital e de Avaliação de Projetos. 

Oferta de 04 vagas, no Edital nº004/2018/PROEN/IFRR, 

publicado em 18/04/2018, com auxílio financeiro no valor de 

R$5.000,00 para cada projeto selecionado. 

➢ 2º Quadrimestre 

➢ 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 20.000,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: Participação em Edital do INOVA. 

Ação: Realizar Projeto CINE NEABI 

Status Não executada. 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

➢ 1º Quadrimestre: 

Previsto para o próximo semestre. 

➢ 2º Quadrimestre: 

➢ 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 0,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: Serão medidos no segundo semestre. 

Ação: Realizar V Semana da Negritude do IFRR – NEABI 

Status Não executada. 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

➢ 1º Quadrimestre: 

Previsto para o terceiro quadrimestre 

➢ 2º Quadrimestre: 

➢ 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 0,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: Serão medidos no terceiro quadrimestre. 

Ação: Realizar reuniões temáticas com vistas à construção de diretrizes, planos ou 

projetos para melhoria da qualidade do ensino - DIREN 

Status Em execução 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

➢ 1º Quadrimestre: 

Reuniões da área de Linguagem para elaboração e construção do 

PPC do Curso de Letras Português-Espanhol; 

Elaboração e execução do Projeto Professor Voluntário para dar 

suporte e apoio aos egressos, bem como dar apoio aos professores 

quesito docência; 

Reuniões semanais com as coordenações dos cursos técnicos e 

superiores e DAPE, para traçar estratégias de atendimento às 

demandas dos docentes e estudantes do CBV; 

Reformulação dos fluxos de atendimento aos estudantes e 
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famílias pela CAES, estabelecimento de temas transversais para 

serem abordados no CBV, a saber: combate ao bullying, uso e 

abuso de substâncias lícitas e ilícitas, sexualidade, etc. 

➢ 2º Quadrimestre: 

➢ 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 0,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: Maior aproximação entre docentes, estudantes e famílias com a 

equipe multiprofissional do CBV, com proposição de solução de problemas de forma coletiva. 

Ação: Suporte técnico e pedagógico para as ações do FIC - DEG 

Status Em execução 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

➢ 1º Quadrimestre: 

Realizadas reuniões com DIREX para definição de ações para 

implementação de cursos FIC. 

➢ 2º Quadrimestre: 

➢ 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 0,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: Definida a realização de identificação de demanda para cursos FIC 

e a possibilidade de definir lotação de docentes para atender as demandas. 

Ação: Treinamento de Usuário da Rede de Bibliotecas (PERGAMUM) - Biblioteca 

Status Em execução 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

➢ 1º Quadrimestre: 

Orientação de busca na Rede Pergamum e de como fazer  

referência das pesquisas realizadas, renovação online por meio do 

sistema – PERGAMUM. 

Total = 32 

➢ 2º Quadrimestre: 

➢ 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 0,00 

Recurso Executado 

R$ 1.329,00 (Remanejado o valor de R$ 5.984,00, do orçamento 

destinado à manutenção do Q-Acadêmico, para realizar 

manutenção da Rede Pergamum - Ação não prevista no PAT). 

Resultados Alcançados: Eficiência na organização, disseminação e recuperação do acervo 

bibliográfico, permitindo a melhoria dos serviços prestados pela biblioteca. Além de garantir 

a atualização das configurações dos módulos: circulação, usuários / unidade organizacional, 

catalogação, relatórios e parâmetros. 

Ação: Treinamento nos Periódicos da CAPES - Biblioteca 

Status Em execução. 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

➢ 1º Quadrimestre: 

Treinamento para acadêmicos dos cursos superiores do Campus 

Boa Vista em bases de dados / Orientação nos periódicos CAPES 

e ICAP / Referências bibliográficas do acervo da biblioteca do 

IFRR e como pesquisar e fazer renovação online por meio do 

sistema – PERGAMUM. 

Participantes = 26 pessoas 

➢ 2º Quadrimestre: 

➢ 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 0,00 

Recurso Executado R$ 0,00 
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Resultados Alcançados: 26 alunos treinados a utilizar as ferramentas de pesquisa de maneira 

eficaz. 

Campus Boa Vista Zona Oeste 

Ação:  Programa de Monitoria. 

Status Não executado 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

➢ 1º Quadrimestre: 

Ação está prevista para o segundo semestre de 2018. 

➢ 2º Quadrimestre: 

➢ 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 0,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: Serão medidos no segundo semestre. 

Ação: Programa de Nivelamento em Língua Portuguesa e Matemática para os 

estudantes ingressantes nos cursos técnicos integrado. 

Status Em execução 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

➢ 1º Quadrimestre: 

O programa está sendo desenvolvido com os discentes 

ingressantes dos curso Técnicos Integrado ao Ensino Médio de 

2018.1, com carga horária total de 160h. 

➢ 2º Quadrimestre: 

➢ 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 0,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: Discentes com mais chances de êxito em seus rendimentos 

acadêmicos. Nesse “programa de ensino” estão sendo assistidos todos os discentes do 

primeiro ano dos cursos técnico integrados ao ensino médio, perfazendo aproximadamente 

175 discentes. 

Ação:  Programa/projeto de reconhecimento de desempenho turma/aluno. 

Status Em execução 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

➢ 1º Quadrimestre: 

Ação de valorização dos discentes que se destacam ao longo do 

semestre com certificação que ocorre a cada início de semestre. 

➢ 2º Quadrimestre: 

➢ 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 0,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: Reconhecimento dos discentes, implicando motivação. 

Campus Novo Paraíso 

Ação:  Apoiar a execução de programas de ensino 

Status Em execução. 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

➢ 1º Quadrimestre: 

Participação no edital INOVA, publicado dia 18/04/2018, com 

oferta de 10 vagas no valor de R$5.000,00 reais cada. 

Participação de 01 servidor na Comissão de Elaboração do Edital 

e Avaliação de Projetos. 

➢ 2º Quadrimestre: 

➢ 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 50.000,00 

Recurso Executado R$ 50.000,00 

Resultados Alcançados: Participação no Programa. 
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Ação:  Apoiar à execução de Programas e Projetos do Ensino pelas equipes técnico-

pedagógicas do CNP 

Status Em execução. 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

➢ 1º Quadrimestre: 

Foi disponibilizada infraestrutura, recursos materiais e 

organização de horários para execução dos projetos (Técnicas de 

Estudo, Liderança, Palestra Contra o Bullying, Segurança no 

Trânsito, Palestra Corpo de Bombeiro). Além disso, os docentes 

foram motivados em reuniões do ensino quanto a importância da 

realização de projetos para o êxito discente. 

➢ 2º Quadrimestre: 

➢ 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 0,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: Envolvimento dos alunos em atividades extracurriculares.  

 

Análise Crítica da Meta 1.1.2 
Para a Meta 1.1.2 (Implementar programas para a melhoria da qualidade do ensino), do 

Macroprojeto Fortalecimento da Qualidade de Ensino, foram previstas 26 ações pelas 

unidades do IFRR. Quanto ao status dessas ações, neste primeiro quadrimestre, 01 foi 

totalmente executada, 17 foram iniciadas e 08 não foram executadas. 

A única ação totalmente executada (Realizar curso de nivelamento de saberes/CAB) teve 

resultado satisfatório, com a realização de 01 (um) curso de nivelamento composto por dois 

Componentes Curriculares (Informática Básica e Noções Básicas de Matemática) para 29 

discentes. Algumas das ações não executadas estão planejadas para ocorrer nos próximos 

quadrimestres, conforme justificativas apresentadas. Das ações com status em execução, umas 

apresentam resultados parciais, entre os quais merece destaque a colação de grau dos 46 

Licenciados em Educação Física pelo Programa Parfor, que marca o encerramento com êxito 

do Programa no IFRR. A grande maioria das ações tem continuidade nos próximos 

quadrimestres, somente sendo possível mensurar com precisão seus resultados, quando 

totalmente executadas.  

 

 

1.1.3 Meta: Atingir 3 na relação candidato/vaga; a relação ingresso/estudante em 35% e 

o índice de eficiência acadêmica em 47%. 
  

Pró-Reitoria de Ensino – PROEN 

Ação: Acompanhar as políticas do ensino nos campi do IFRR, por meio dos relatórios 

quadrimestrais e de gestão 

Status Em execução 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

➢ 1º Quadrimestre: 

1. Encerramento do Relatório de Gestão de 2017; 

2. Várias reuniões com toda a equipe da Proen, tanto para discutir 

as metodologias usadas, quanto para analisar as informações 

advindas das unidades do IFRR; 

3. Repasses de informações para os campi sobre a nova 

metodologia acerca do relatório do PAT, juntamente à equipe da 

Prodin. 

➢ 2º Quadrimestre: 

➢ 3º Quadrimestre: 
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Recurso Previsto R$ 0,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: Melhoria na análise dos relatórios do PAT; Objetividade na 

descrição das ações, o que colabora nas comprovações das atividades e real acompanhamento 

nas unidades. 

Ação:  Analisar e revisar as ações afirmativas, vinculando-as aos programas e aos 

projetos de permanência do estudante na instituição 

Status Em execução 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

➢ 1º Quadrimestre:  

- Acompanhar e homologar as bolsas permanência aos estudantes 

indígenas; 

- Acompanhamento da seleção dos projetos de assistência 

estudantil das 5 unidades de ensino e liberação orçamentária para 

execução das ações. 

➢ 2º Quadrimestre: 

➢ 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 0,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: 39 alunos beneficiados com Bolsa Permanência, nos campi Boa 

Vista e Amajari. Na dimensão da Assistência Estudantil, as cinco unidades encaminharam os 

projetos de seleção, assegurando aos estudantes condições de acesso e permanência. O Edital 

Referência foi articulado com as cinco unidades, respeitando as especificidades dos Campi, 

mas principalmente, garantido nos processos seletivos a aplicabilidade da legislação. 

Acompanhamento da análise da documentação do Bolsa Permanência. 

Ação:  Assessorar as equipes técnico-pedagógicas dos campi em relação às políticas de 

ensino técnico e de graduação, propondo sugestões de melhoria para o processo de 

ensino-aprendizagem. 

Status Em execução 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

➢ 1º Quadrimestre: 

Assessoramento/orientações sobre a reformulação do PPC do 

Curso Técnico de Nível Médio em Comércio Exterior e proposta 

do Curso Técnico Concomitante do Campus Avançado de 

Bonfim - CAB, dia 21/02/18 no CAB. 

Assessoramento/Orientações em relação aos PPCs dos Cursos 

Técnico Secretariado e Técnico em Informática do Campus Boa 

Vista, para emissão de Relatório de Aprovação Ad Referendum; 

Assessoramento/Orientações em relação ao PPC do Curso 

Técnico em Aquicultura do Campus Amajari e Curso Técnico em 

Serviços Públicos do Campus Boa Vista Zona Oeste; 

Assessoramento/Orientações de reformulação de PPC dos Cursos 

Superiores: Tecnologia em Saneamento Ambiental (CBV), 

Proposta do Projeto Pedagógico do Curso de Bacharelado em 

Agronomia do Campus Novo Paraíso (para emissão de Relatório 

de Aprovação Ad Referendum, Licenciatura Letras Espanhol e 

Hispânica . 

➢ 2º Quadrimestre: 

➢ 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 0,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: Assessoramento realizados em relação a Reformulação dos PPCs 
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dos Cursos de Ensino Técnico em Comércio Exterior, Técnico em Informática, Técnico em 

Aquicultura, Técnico em Serviços Públicos e dos Cursos Superiores em Saneamento 

Ambiental e Agronomia. 

Ação:  Atualizar as informações referentes aos cursos técnicos e de graduação (guia de 

cursos do estudante) 

Status Em execução. 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

➢ 1º Quadrimestre:  

Ocorreu acompanhamento na organização de portfólio para 

atualização da página do IFRR. (com Proex e ASCOM). 

➢ 2º Quadrimestre: 

➢ 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 0,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: Atualização de informações. 

Ação:  Criar regulamentos internos para avaliação, normatização, acompanhamento e 

monitoramento das ações do ensino técnico e de graduação. 

Status Em execução 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

➢ 1º Quadrimestre: 

- Reformulação da Resolução 142/2013: realização de reuniões da 

comissão nos dias 26/02/18 e 26/03/18. 

- Acompanhamento na organização do Regimento do Comitê 

Gestor das Bibliotecas. 

➢ 2º Quadrimestre: 

➢ 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 0,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: Atendimento às legislações. 

Ação: Produzir e divulgar materiais informativos diversos e periódicos sobre as políticas 

educacionais. 

Status Em execução. 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

➢ 1º Quadrimestre:  

Foi organizado um texto com Orientações sobre Inova, enviado à 

Gráfica. 

Além disso, foi retomado o processo referente à publicação de 

artigos que haviam sido selecionados para a revista Ensino em 

Debate (com provável publicação na Norte Científico). 

➢ 2º Quadrimestre: 

➢ 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 5.000,00  

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: Compartilhamento de informações. 

Ação:  Realizar 4 (quatro) visitas de monitoramento a cada um dos 5 (cinco) campi do 

IFRR 

Status Em execução  

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

➢ 1º Quadrimestre: 

Foram realizadas 2 visitas de monitoramento nos dias 21/02 e  

04/04 ao Campus Avançado do Bonfim para reunião com os 

gestores a fim de acompanhar e orientar  a equipe do ensino.  

Foram realizadas as seguintes ações nas visitas:   

-Devolutivas dos pareceres dos planos de ensino. 
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- Atendimento em específico acerca dos planos de ensino.  

- Assessorar a equipe do Ensino no planejamento para o pré 

conselho e conselho de classe. 

-Assessoramento acerca do Projeto Pedagógico de Curso.  

➢ 2º Quadrimestre: 

➢ 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 8.037,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: Aproximação com as unidades do IFRR; Integração entre as 

equipes; Alinhamento entre as unidades. 

Campus Amajari 

Ação:  Realizar a divulgação dos cursos do Campus em eventos externos 

Status Em execução 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

➢ 1º Quadrimestre: 

Nos dias 11 e 12 de abril foi realizada uma palestra sobre a 

atuação do IFRR na XXV Assembleia dos Professores Indígenas 

de Roraima - OPIRR, também houve a distribuição de folder 

contendo informações sobre os cursos ofertados no Campus. O 

evento ocorreu na Comunidade Indígena Três Corações, 

município de Amajari.  

➢ 2º Quadrimestre: 

➢ 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 00,00 

Recurso Executado R$ 00,00 

Resultados Alcançados: A divulgação atingiu cerca de 1.200 pessoas presentes no evento. 

Ação:  Realizar aulas práticas durante o tempo comunidade da turma em alternância 

Status Em execução 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

➢ 1º Quadrimestre: 

Implantação e manutenção das áreas didáticas onde são realizadas 

as aulas práticas do tempo comunidade da turma em alternância. 

Além disso, foram realizadas as seguintes aulas práticas: 

- Componente curricular: História: pesquisa-entrevista - histórico 

da comunidade do Contão; 

- Componente curricular: Grandes Culturas I: levantamento da 

produção de milho e feijão da comunidade do Contão. 

➢ 2º Quadrimestre: 

➢ 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 00,00 

Recurso Executado R$ 00,00 

Resultados Alcançados: Desenvolvimento de atividades práticas com os estudantes do Curso 

Técnico em Agropecuária integrado ao Ensino Médio em regime de alternância. Foi 

revitalizado a área didática implantada na Escola Estadual Indígena José Marcolino, 

localizada na Comunidade Contão, município de Pacaraima.   

Ação:  Realizar encontro entre discentes e docentes 

Status Não executado 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

➢ 1º Quadrimestre: 

Ação prevista para execução no 2º quadrimestre, conforme 

calendário escolar. 

➢ 2º Quadrimestre: 

➢ 3º Quadrimestre: 
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Recurso Previsto R$ 00,00 

Recurso Executado R$ 00,00 

Resultados Alcançados: Serão medidos no segundo quadrimestre. 

Ação:  Realizar eventos 

Status Não executado 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

➢ 1º Quadrimestre: 

Ação prevista para execução no 2º semestre letivo, conforme 

planejamento interno devido o grande números de ações 

desenvolvidas no 1º semestre letivo, conforme consta no 

calendário escolar. 

➢ 2º Quadrimestre: 

➢ 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 00,00 

Recurso Executado R$ 00,00 

Resultados Alcançados: Serão medidos no segundo semestre. 

Ação: Realizar o acompanhamento dos processos seletivos do Campus   

Status Em execução 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

➢ 1º Quadrimestre: 

O Departamento de Ensino -DEN realizou o acompanhamento de 

todos os processos seletivos realizados no Campus, inclusive 

compondo a Comissão de Verificação de Veracidade de 

Autodeclaração de Pretos, Pardos e Indígenas. 

➢ 2º Quadrimestre: 

➢ 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 00,00 

Recurso Executado R$ 00,00 

Resultados Alcançados: Foi realizada o acompanhamento das entrevistas realizadas pela 

Comissão de Verificação de Veracidade de Autodeclaração de Pretos, Pardos e Indígenas dos 

cursos técnicos e superior, com isso foi possível observar a seriedade do processo realizado. 

Campus Avançado do Bonfim 

Ação:  Promoção e divulgação dos processos seletivos através dos diversos veículos de 

comunicação existentes no município e seu entorno 

Status Executado 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

➢ 1º Quadrimestre: 

Foi realizado Processo Seletivo para ingresso de 35 alunos no 

Curso Técnico em Administração, Turno Vespertino. 

➢ 2º Quadrimestre: 

➢ 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 00,00 

Recurso Executado R$ 00,00 

Resultados Alcançados: Foram selecionados e matriculados 29 alunos. 

Campus Boa Vista 

Ação:  Construção de Laboratórios (DEG) 

Status Em execução 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

➢ 1º Quadrimestre: 

O laboratório para atender o Curso Superior de Tecnologia em 

Saneamento Ambiental não está concluído em decorrência do 

setor de cotação de preços não ter concluído a pesquisa de preço 

das pedras de granito que deverão compor as bancadas do 

laboratório, inviabilizando o pleno funcionamento do curso.   
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➢ 2º Quadrimestre: 

➢ 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 0,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: Aulas práticas suspensas até que o laboratório possa ser concluído. 

Ação: Contribuir nos Encontros Pedagógicos do Ensino do CBV (DEG) 

Status Em execução. 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

➢ 1º Quadrimestre: 

Participação do encontro Pedagógico com a parte do 

planejamento do ensino superior. Encontro dos Coordenadores 

com os professores; 

➢ 2º Quadrimestre: 

➢ 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 0,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: Manutenção de agenda positiva para realização das ações do 

Departamento; contribuir no processo de formação permanente dos servidores do Campus 

através da participação nos Encontros pedagógicos. 

Ação:  Doutores da Informática - DEIINF 

Status Não Executada 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

➢ 1º Quadrimestre: 

Ação planejada para ocorrer a partir do 2º Quadrimestre. 

➢ 2º Quadrimestre: 

➢ 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 0,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: Serão medidos no segundo quadrimestre. 

Ação: Incentivo a Bolsa EJA - DAPE   

Status Em execução 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

➢ 1º Quadrimestre: 

Realizada busca ativa de estudantes do PROEJA que estão 

pendentes de disciplinas, estágio ou entrega de relatórios para 

conclusão do curso, com elaboração do Pedido de Bens e 

Serviços e consequente abertura do processo para proceder ao 

pagamento das bolsas. 

➢ 2º Quadrimestre: 

➢ 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 30.000,00 

Recurso Executado R$ 0,0 

Resultados Alcançados: Cerca de 25 estudantes foram contatados para manifestarem-se 

sobre o interesse em concluir o curso iniciado, procedimentos de ajustes acadêmicos estão 

sendo realizados, 10 estudantes já reabriram matrícula, dezesseis estudantes foram orientados 

a se inscreveram no ENCCEJA para de posse da conclusão das disciplinas propedêuticas 

poderem cursar as disciplinas técnicas, uma vez que não há turmas PROEJA regulares em 

funcionamento.  

Ação: Monitorar o desenvolvimento dos currículos dos diversos cursos no campus - 

DIREN   

Status Em execução 

Descrição da execução 

OU 

➢ 1º Quadrimestre: 

Realizado acompanhamento semanal da execução das atividades 
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Justificativa da não 

execução 

acadêmicas, bem como a frequência e assiduidade de docentes e 

estudantes; acompanhamento do desempenho acadêmico através 

do sistema Q-Acadêmico; 

Estabelecimento de estratégias relativas a reposição de aulas não 

dadas, registradas em formulário próprio; 

Estabelecido plantão docente semanal para atendimento 

individual ou coletivo aos estudantes no ensino médio, e aos 

estudantes com necessidades educacionais específicas tanto no 

ensino médio quanto no ensino superior; 

➢ 2º Quadrimestre: 

➢ 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 0,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: Plantão docente estabelecido; estudantes sendo acompanhados 

efetivamente. 

Ação: Participação de congressos, olimpíadas, mostras e eventos - DEIINF  

Status Não executada 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

➢ 1º Quadrimestre: 

Ações planejadas para ocorrerem a partir do 2º Quadrimestre. 

➢ 2º Quadrimestre: 

➢ 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 0,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: Serão medidos no segundo quadrimestre. 

Ação:  Projeto Startups - DEIINF 

Status Em execução 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

➢ 1º Quadrimestre: 

Início dos projetos com as Turmas 13531 e 13532 - fase de 

pesquisa e definições. 

➢ 2º Quadrimestre: 

➢ 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 0,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: Serão observados posteriormente. 

Ação:  Realizar eventos do Ensino Superior (DEG) 

Status Não executada 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

➢ 1º Quadrimestre: 

Ações previstas para segundo e terceiro quadrimestre 

➢ 2º Quadrimestre: 

➢ 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 0,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: Serão medidos nos próximos quadrimestres. 

Ação: Realizar visitas e palestras em escolas de nível fundamental e médio - DIREN

  

Status Não Executada 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

➢ 1º Quadrimestre: 

Ação planejada para o segundo quadrimestre. 

➢ 2º Quadrimestre: 

➢ 3º Quadrimestre: 
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Recurso Previsto R$ 0,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: Serão medidos no segundo quadrimestre. 

Ação:  Realização do IFKaRRt 2018 - DEIINF 

Status Não Executada 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

➢ 1º Quadrimestre: 

Ação planejada para ocorrer a partir do 2º Quadrimestre. 

➢ 2º Quadrimestre: 

➢ 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 0,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: Serão medidos no segundo quadrimestre. 

Ação:  Semana de Informática - DEIINF 

Status Não Executada 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

➢ 1º Quadrimestre: 

Ação planejada para ocorrer no 2º Semestre. 

➢ 2º Quadrimestre: 

➢ 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 0,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: Serão medidos no segundo semestre. 

Ação:  Semana do Técnico Industrial - DEIINF 

Status Não Executada 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

➢ 1º Quadrimestre: 

Ação planejada para ocorrer no 2º Semestre. 

➢ 2º Quadrimestre: 

➢ 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 0,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: Serão medidos no segundo semestre. 

Ação: Visitas técnicas ou participação dos discentes em eventos (DEG)  

Status Não executada. 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

➢ 1º Quadrimestre: 

Ações previstas para segundo e terceiro quadrimestre 

➢ 2º Quadrimestre: 

➢ 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 0,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: Serão medidos no segundo semestre. 

Ação: Visitas técnicas ou participação dos discentes em eventos - DEIINF  

Status Não Executada 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

➢ 1º Quadrimestre: 

Ação planejada para ocorrer no 2º Semestre. 

➢ 2º Quadrimestre: 

➢ 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 0,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: Serão medidos no segundo semestre.  

Campus Boa Vista Zona Oeste 

Ação: Desenvolver mini cursos “preparatório para alunos do 9º do ensino básico”.  
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Status Não executado 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

➢ 1º Quadrimestre: 

Pretende-se executar no segundo semestre com a comunidade do 

entorno do CBVZO, mini cursos com noções básicas de 

português, redação e matemática. 

➢ 2º Quadrimestre: 

➢ 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 0,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: Serão medidos no segundo semestre. 

Ação: Divulgação dos editais e perfis dos cursos nas escolas estaduais do entorno do 

CBVZO. 

Status Não executado 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

➢ 1º Quadrimestre: 

Apresentação dos cursos e serviços ofertados pelo CBVZO a 

comunidade escolar das instituições estaduais e municipais do 

entorno do campus será desenvolvido no segundo semestre de 

2018.   

➢ 2º Quadrimestre: 

➢ 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 0,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: Serão medidos no segundo semestre. 

Campus Novo Paraíso 

Ação: Adequar e reformar novo espaço para atender ao laboratório de agroindústria, 

visando melhoria da qualidade do ensino 

Status Em execução 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

➢ 1º Quadrimestre: 

A adequação e reforma do novo espaço para atender ao 

laboratório de agroindústria está dependendo da finalização e 

entrega do novo almoxarifado, uma vez que a antiga estrutura 

será readaptada para o novo laboratório. Desta forma o processo 

de licitação remanescente está sendo montado pelo Departamento 

de Administração para contratação de empresa para finalização do 

prédio. 

➢ 2º Quadrimestre: 

➢ 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 0,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: O processo está em andamento com previsão de início das obras 

final de 2018. 

Ação: Aquisição de materiais de consumo e equipamentos visando atender ao curso 

Técnico em Agroindústria. 

Status Em Execução 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

➢ 1º Quadrimestre: 

Em virtude da adesão de ata realizada no ano passado, está sendo 

possível a compra de alguns materiais de consumo para o curso 

de agroindústria. Com relação a compra de materiais permanentes 

será aberta comissão para construção do PBS. 

➢ 2º Quadrimestre: 
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➢ 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 0,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: Melhoria na qualidade do processo ensino-aprendizagem por parte 

dos professores em função da realização de aulas práticas mais atrativas. 

Ação: Atendimento da DETEC ao público: Técnico, docente e discente 

Status Em Execução 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

➢ 1º Quadrimestre: 

Foram atendidos nas mais diversas atividades: DOCENTES: 60 

(Sessenta); DISCENTES: 360 (Trezentos e sessenta); 

TÉCNICOS 24 (vinte e quatro)  

➢ 2º Quadrimestre: 

➢ 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 0,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: Melhoria na qualidade do processo ensino-aprendizagem por parte 

dos professores em função da realização de aulas práticas de qualidade o uso de insumos, 

ferramentas, máquinas e implementos agrícolas indispensáveis no processo de produção 

agrícola bem como na produção do conhecimento. 

Ação: Aumentar o número de alunos matriculados e o índice de eficiência acadêmica. 

Status Em Execução 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

➢ 1º Quadrimestre: 

Iniciou-se a execução do Projeto Nivelamento de Português e 

Matemática para as turmas iniciais dos Cursos Técnicos 

Integrados ao Ensino Médio. O projeto terá duração de 60h. 

Iniciou-se o Planejamento do Projeto Letramento que será 

executado junto aos discentes com Necessidades Educacionais 

Específicas (surdez); 

Acompanhamento de estudos de recuperação e reforço a 

aprendizagem. 

O Núcleo de Estudo Pesquisa e Extensão em Agroecologia -

NEPEAGRO, elaborou Plano de Curso FIC intitulado “Agricultor 

Orgánico”, e o mesmo segue para aprovação no CONSUP e 

posterior execução. 

Correção do Plano de Curso FIC - “Curso de Língua Inglesa em 

nível básico” – na modalidade EAD semipresencial, em 

atendimento ao parecer n.° 03/2018 da Coordenação Geral da 

UAB/IFRR. 

Elaboração de Plano de Curso Técnico em Agroindústria, na 

modalidade Subsequente, pela comissão nomeada pela Portaria 

n.° 128/2018.  

➢ 2º Quadrimestre: 

➢ 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 40.000,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: Melhoria na compreensão dos conteúdos do módulo e dinâmica de 

aprendizagem. 

Ação: Expandir o acervo com a aquisição de novas obras para a Biblioteca 

Status Em execução 

Descrição da execução ➢ 1º Quadrimestre: 
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OU 

Justificativa da não 

execução 

Está sendo adquirida, por meio de edital de compra, já com 

empenho, totalizando a aquisição de 684 novos exemplares, de 

456 livros da bibliografia Básica e 228 da Complementar, para 

todos os semestres do curso de Agronomia.  

➢ 2º Quadrimestre: 

➢ 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 0,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: Estruturação do Curso Bacharelado em Agronomia no quesito 

acervo bibliográfico.  

Ação: Fomentar a realização de eventos como: Semana de Agropecuária e 

agroindústria, IV Mostra Pedagógica e Mostra Literária. 

Status Em Execução 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

➢ 1º Quadrimestre: 

A IV Mostra Pedagógica e Literária estão previstas para serem 

executadas no semestre letivo 2018.2. 

O I Workshop de Ciências Agrárias, referente à Semana de 

Agropecuária e Agroindústria ocorrerá no dia 23/05/2018. 

➢ 2º Quadrimestre: 

➢ 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 0,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: Organização do evento com elaboração da programação e 

atividades. 

Ação:  Garantir e viabilizar visitas técnicas visando complementar a práxis pedagógica 

Status Não Executada 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

➢ 1º Quadrimestre: 

Em virtude de problemas com o contrato de combustível não foi 

possível a realização de visitas técnicas no primeiro quadrimestre 

No entanto, a reitoria está viabilizando a contratação de empresa 

que atenda todas as unidades.  

➢ 2º Quadrimestre: 

➢ 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 0,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: Ainda não foi possível mensurar em virtude da não execução. 

Ação: Organização de espaços didáticos pedagógicos do campo visando melhoria da 

qualidade de ensino 

Status Em Execução 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

➢ 1º Quadrimestre:  

Projeto Mandala (Suporte Técnico); Projeto Melancial; Projeto 

cultivo da abóbora moranga; Unidade demonstrativa do cultivo da 

mandioca; Unidade demonstrativa do cultivo da cana-de-açúcar; 

Unidade demonstrativa do cultivo do milho verde; Unidade 

demonstrativa do cultivo da batata doce; Estufa Hidropônica; 

Projeto cultivo de hortaliças em estufa do programa energia 

renovável (suporte técnico); Implantação de pastagem de 

Brachiaria humidicola para suporte forrageiro de ovinos; 

Construção do galpão de máquinas; Projeto minhocário; Produção 

de mudas de açaí BRS Pará; Projeto com essências florestais em 
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área de floresta alterada (suporte técnico).    

➢ 2º Quadrimestre: 

➢ 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 20,000 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: Melhora no ensino-aprendizagem dos alunos, aliando a teoria com a 

parte prática dos Cursos Técnicos. 

 

Análise Crítica da Meta 1.1.3 

Para o alcance da Meta 1.1.3, que é Atingir 3 na relação candidato/vaga; a relação 

ingresso/estudante em 35% e o índice de eficiência acadêmica em 47% foram previstas 37 

ações (07- PROEN, 05 - CAM, 01- CAB, 14 - CBV, 02- CBVZO e 08- CNP), sendo que 25 

(vinte e cinco) ações estão em execução e  12 (doze) ações ainda não foram executadas, com 

previsão de execução para  o segundo e no terceiro semestre de 2018.  

Dentre as ações em execução destacam-se as ações relacionadas às questões afirmativas 

que visam à permanência do estudante na instituição, sendo 39 alunos beneficiados com o 

programa Bolsa Permanência, nos campi Boa Vista e Amajari; Realização de 

assessoramento/orientações junto as equipe técnico-pedagógicas dos campi objetivando a 

melhoria do processo ensino-aprendizagem e a saída do estudante com êxito; Realização de 

reuniões e avanço nos trabalhos de reformulação da Resolução CONSUP nº 142/2013 que 

trata da elaboração de Projeto Pedagógicos de Cursos - PPC Técnicos e Superiores do IFRR 

com o objetivo de otimizar e melhorar o fluxo e o processo de elaboração e desenvolvimento 

do currículo no instituição, bem como atender a legislação vigente;  Implantação, adequação e 

manutenção de laboratórios e áreas didáticas para o melhor desenvolvimento das aulas 

práticas; Realização de acompanhamento semanal da execução das atividades acadêmicas 

(frequência, assiduidade, desempenho acadêmico, etc); Realização de Plantão docente 

semanal para atendimento individual ou coletivo aos estudantes no Ensino Técnico de Nível 

Médio, e aos estudantes com necessidades educacionais específicas tanto no Ensino Técnico 

de Nível Médio, quanto no Ensino Superior; além da realização de diversos projetos de 

ensino.  

Nesse sentido, observa-se a importância e o significado do planejamento e execução 

dessas ações no âmbito do IFRR, uma vez que contribuem direta ou indiretamente para que os 

cursos ofertados pela instituição se tornem cada vez mais atrativos, para uma maior eficiência 

em relação ao número de concluintes e o número de alunos ingressantes, além de melhorar a 

capacidade de oferta de vagas na instituição e consequentemente fortalecer a qualidade do 

ensino ofertado pelo IFRR. 

 

1.1.4 Meta: Realizar 05 ações de ensino, articuladas com a pesquisa e a extensão, com 

foco nas relações etnoraciais e de inclusão numa perspectiva emancipatória. 

Pró-reitoria de Ensino - PROEN 

Ação:  Apoiar a implementação de programas e projetos voltados para a educação do 

campo, etnoeducacionais, de inclusão e diversidade. 

Status Em execução 

Descrição da 

execução OU 

Justificativa da não 

execução 

➢ 1º Quadrimestre: 

Elaboração, com participação de todos os campi, da resolução do 

NEABI e da Regulamentação do Nome Social do IFRR.  

➢ 2º Quadrimestre: 

➢ 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 0,00 
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Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: Atendimento à legislação. Garantia dos direitos aos discentes. 

Ação: Apoiar a realização do VII FORINT  

Status Não executada 

Descrição da 

execução OU 

Justificativa da não 

execução 

➢ 1º Quadrimestre: 

Está previsto para o mês de novembro 

➢ 2º Quadrimestre: 

➢ 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 0,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: Serão medidos no segundo semestre. 

Campus Amajari 

Ação: Realizar debates sobre afro-brasileiros  

Status Não executada 

Descrição da 

execução OU 

Justificativa da não 

execução 

➢ 1º Quadrimestre: 

A  ação não foi desenvolvida, pois está prevista para ser executada no 

3º quadrimestre, conforme calendário escolar. 

➢ 2º Quadrimestre: 

➢ 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 00,00 

Recurso Executado R$ 00,00 

Resultados Alcançados: Serão medidos no terceiro quadrimestre. 

Ação:  Realizar debates sobre povos indígenas 

Status Executada 

Descrição da 

execução OU 

Justificativa da não 

execução 

➢ 1º Quadrimestre: 

Foi realizada a Semana dos Povos Indígenas (16 a 19/04) com diversas 

atividades, entre elas se destacaram: a realização de palestras, oficinas e 

jogos indígenas com a participação da comunidade escolar e externa. 

➢ 2º Quadrimestre: 

➢ 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 00,00 

Recurso Executado R$ 00,00 

Resultados Alcançados: Foi realizada a interação entre comunidade e escolar, pois houve a 

participação de convidados das comunidade indígenas Três Corações e Mangueira, onde estes 

ofertaram oficinas para os estudantes e servidores do Campus. Além disso, com a apresentação 

dos elementos culturais da cultura indígena e das palestras realizadas se levou conhecimentos 

sobre os povos indígenas para todos os estudantes e servidores. 

Ação:  Realizar um evento articulado com a pesquisa e extensão 

Status Executada 

 

Descrição da 

execução OU 

Justificativa da não 

execução 

➢ 1º Quadrimestre: 

O II Seminário de Inclusão e Diversidade cujo tema foi “Diversidade, 

interculturalidade e políticas públicas: diálogos para uma cultura de paz 

nas escolas” (11/04) e contou com a colaboração de palestrante da 

UFRR e participação dos docentes, técnicos do ensino, estudantes do 

IFRR/CAM e da Escola Estadual Ovídio Dias. 

➢ 2º Quadrimestre: 

➢ 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 00,00 

Recurso Executado R$ 00,00 

Resultados Alcançados: O evento teve como resultado a ampliação do debate sobre a 
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xenofobia, a vivência dos estudantes com imigrantes venezuelanos, além disso, fez com estes 

pudessem promover campanhas de arrecadação de alimentos e vestuários para os imigrantes, 

trabalhando assim um dos conceito de solidariedade. 

Campus Avançado do Bonfim 

Ação: Realizar atividades alusivas as relações etnoraciais 

Status Executada 

Descrição da 

execução OU 

Justificativa da não 

execução 

➢ 1º Quadrimestre: 

Visita à comunidade indígena no dia 19 de abril para apresentar 

técnicas de compostagem no intuito de contribuir com a execução das 

atividades agrícolas dos indígenas.  

➢ 2º Quadrimestre: 

➢ 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 0,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: 01 (uma) oficina realizada para 31 (trinta e uma) pessoas da referida  

comunidade. 

Campus Boa Vista 

Ação: Ação comunitárias intercursos - DEG 

Status Não executada 

Descrição da 

execução OU 

Justificativa da não 

execução 

➢ 1º Quadrimestre: 

Ação planejada para o terceiro quadrimestre; 

➢ 2º Quadrimestre: 

➢ 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 0,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: Serão medidos no terceiro quadrimestre. 

Ação: Formação Continuada da equipe do NAPNE 

Status Em execução 

Descrição da 

execução OU 

Justificativa da não 

execução 

➢ 1º Quadrimestre:  

Participação na Palestra: Um Olhar sobre a educação de surdos, 

ministrada por professora convidada de outra instituição, realizada na 

sala da Coordenação do Napne          (30/04)  

➢ 2º Quadrimestre: 

➢ 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 0,0 

Recurso Executado R$ 0,0 

Resultados Alcançados: Participação de todos servidores do Napne, troca de experiências e 

conhecimento entre os colaboradores do NAPNE sobre o ensino e aprendizagem dos discentes 

surdos, aliando a novas metodologias a serem utilizados pelos docentes.  

Ação: Livro de Práticas exitosas do NAPNE e vídeos instrucionais 

Status Não executada 

Descrição da 

execução OU 

Justificativa da não 

execução 

➢ 1º Quadrimestre:  

Justificativa da não execução: O projeto foi proposto por uma docente 

que se encontra em gozo de licença maternidade.  

➢ 2º Quadrimestre: 

➢ 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 6.000,00 

Recurso Executado R$ 0,0 

Resultados Alcançados: Ainda não puderam ser medidos. 

Ação: Participar Jornada Científica da Enfermagem do IFRR – DEGES 
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Status Não executado 

Descrição da 

execução OU 

Justificativa da não 

execução 

➢ 1º Quadrimestre: 

Essa atividade está prevista para ser executada no 2º quadrimestre. 

➢ 2º Quadrimestre: 

➢ 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 0,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: Serão medidos no segundo quadrimestre. 

Ação: Realizar Semana de Saúde do trabalhador IFRR/Enfermagem - DEGES 

Status Em Execução 

Descrição da 

execução OU 

Justificativa da não 

execução 

➢ 1º Quadrimestre: 

Ação planejada para segundo semestre 

➢ 2º Quadrimestre: 

➢ 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 0,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: Serão medidos no segundo semestre 

Ação: Realizar de forma articulada com a pesquisa, a extensão e a inovação tecnológica 

seminário temático, com foco em tecnologias sociais - DIREN 

Status Não executado 

Descrição da 

execução OU 

Justificativa da não 

execução 

➢ 1º Quadrimestre: 

Ação prevista para o segundo quadrimestre 

➢ 2º Quadrimestre: 

➢ 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 0,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: Serão medidos no segundo quadrimestre. 

Ação: Realizar o Dia do Profissional de Secretariado – DEGES 

Status  Não executado 

Descrição da 

execução OU 

Justificativa da não 

execução 

➢ 1º Quadrimestre: 

Essa atividade está prevista para ser executada no 3º quadrimestre. 

➢ 2º Quadrimestre: 

➢ 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 0,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: Serão medidos no terceiro quadrimestre. 

Ação: Realizar o Secretariando com Alegria – DEGES  

Status Não executado 

Descrição da 

execução OU 

Justificativa da não 

execução 

➢ 1º Quadrimestre: 

Essa atividade está prevista para ser executada no 3º quadrimestre. 

➢ 2º Quadrimestre: 

➢ 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 0,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: Serão medidos no terceiro quadrimestre. 

Ação: Projetos Integradores – DEGES  

Status Executado 

Descrição da 

execução OU 

Justificativa da não 

➢ 1º Quadrimestre: 

Projeto Integrador: Redes Sociais; Inovações criativas para o 

desenvolvimento profissional do Técnico em Secretariado. Este projeto 
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execução está sendo executado pelas seguintes disciplinas: Marketing Pessoal, 

Técnicas Secretariais, Geografia I e Metodologia da Pesquisa científica 

na turma 13611.  

➢ 2º Quadrimestre: 

➢ 3º Quadrimestre: 

 

Obs.: Ação não prevista no PAT. 

Recurso Previsto R$ 0,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: Projeto elaborado, em execução e possibilitou debates acerca dass 

mudanças tecnológicas e a facilidade no gerenciamento das rotinas secretariais nos dias atuais. 

Ação: Realização de Ações e Programas Pedagógicos - NAPNE  

Status Em execução 

Descrição da 

execução OU 

Justificativa da não 

execução 

➢ 1º Quadrimestre:  

Estabelecida agenda para atendimento aos estudantes surdos para 

realização de letramento, que vem ocorrendo as terças e quintas feiras 

➢ 2º Quadrimestre: 

➢ 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 0,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: Integração entre estudantes e docentes na busca de superar as 

barreiras da comunicação, contribuindo para melhoria do processo ensino-aprendizagem. 

Ação: Realização do Curso de Extensão (Curso básico de libras) - NAPNE 

Status Não Executado. 

Descrição da 

execução OU 

Justificativa da não 

execução 

➢ 1º Quadrimestre:  

Realização de reuniões de Planejamento do Curso, com  elaboração do 

projeto de extensão, para execução no 2º Quadrimestre. 

Justificativa da não execução: Os possíveis ministrantes do curso 

(professores de Libras e Intérpretes do NAPNE) encontram-se 

envolvidos em outras ações que inviabilizaram a oferta neste 

quadrimestre, mas projetado para ocorrer no segundo semestre 

Observação: Este curso será realizado no 2º Quadrimestre. 

➢ 2º Quadrimestre: 

➢ 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 1.000,00 

Recurso Executado R$ 0,0 

Resultados Alcançados: Identificada a necessidade da realização do curso, projeto elaborado 

e com previsão de execução para o segundo semestre. 

Ação: Simpósio de Análises Clínicas – DEGES 

Status Não executado 

Descrição da 

execução OU 

Justificativa da não 

execução 

➢ 1º Quadrimestre: 

Ação prevista para o terceiro quadrimestre 

➢ 2º Quadrimestre: 

➢ 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 20.000,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: Previsão de execução: 3º Quadrimestre 

Ação: VI Mostra de Educação Especial na Perspectiva Inclusiva - NAPNE 

Status Não executado 

Descrição da ➢ 1º Quadrimestre:  
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execução OU 

Justificativa da não 

execução 

Observação: Este evento será realizado para o 3º quadrimestre. 

➢ 2º Quadrimestre: 

➢ 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 5.000,00 

Recurso Executado R$ 0,0 

Resultados Alcançados: serão medidos após execução 

Campus Boa Vista Zona Oeste 

Ação: II Mostra de Ensino, Pesquisa e Extensão. 

Status Não executado 

Descrição da 

execução OU 

Justificativa da não 

execução 

➢ 1º Quadrimestre: 

Ação prevista para o segundo semestre de 2018. 

➢ 2º Quadrimestre: 

➢ 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 0,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: Serão medidos no segundo semestre. 

Campus Novo Paraíso 

Ação: Realizar evento com foco nas relações etnoraciais e de inclusão 

Status Não executado 

Descrição da 

execução OU 

Justificativa da não 

execução 

➢ 1º Quadrimestre: 

O projeto interdisciplinar Diálogo da Inclusão: Necessidades 

Educacionais Específicas será executado ainda no 2° quadrimestre; 

O projeto Consciência Negra está previsto para ser executado no 

semestre letivo 2018.2; 

➢ 2º Quadrimestre: 

➢ 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 0,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: Os referidos projetos já foram construídos e analisados. 

 

Análise Crítica da Meta 1.1.4 
A Realização da semana dos Povos Indígenas e oficinas oportunizando a formação de 

indígenas, a formação aos docentes referente ao ensino e aprofundamento do conhecimento 

sobre a educação de surdos, uma oficina sobre o transtorno de espectro autista e uma semana 

de inclusão foram ações efetivas que atenderam os discente, docentes e a comunidade, 

efetivando a integração do ensino, pesquisa e extensão. 

Conclusão dos trabalhos de constituição da Resolução do NEABI e a Regulamentação do 

Nome social, para prosseguimento do processo, também é ação que deve ser enfatizada, dada 

a sua importância. 

 

1.1.5 Meta: Garantir a representatividade do IFRR nos diversos fóruns relacionados às 

políticas etnoeducacionais, de inclusão e diversidade. 

Pró-reitoria de Ensino - PROEN 

Ação: Garantir a representatividade do IFRR nas discussões locais, regionais e 

nacionais sobre as políticas etnoeducacionais, inclusivas e para a diversidade. 

Status Em execução 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

➢ 1º Quadrimestre: 

-Participação no Colegiado Maruwá (Colegiado da Raposa Serra 

do Sol) 
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execução - Participação no Comitê Gestor de Políticas de Educação Escolar 

Indígena do IFRR 

- Participação da comissão do Nome Social do IFRR 

➢ 2º Quadrimestre: 

➢ 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 0,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: As ações possibilitaram a representatividade do IFRR nos diversos 

contextos de inserção etnoeducacionais, inclusivas e para a diversidade no qual a educação 

tem como objetivo oportunizar a todos o acesso e a permanência. 

Campus Amajari 

Ação: Garantir a representatividade do IFRR na discussão local, regional e nacional 

sobre as políticas etnoeducacionais, inclusivas e para a diversidade 

Status Em execução 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

➢ 1º Quadrimestre:  

Nos dias 11 e 12 de abril houve a representação do IFRR na XXV 

Assembleia dos Professores Indígenas de Roraima - OPIRR, 

ocorrida na Comunidade Indígena Três Corações, município de 

Amajari, 

➢ 2º Quadrimestre: 

➢ 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 00,00 

Recurso Executado R$ 00,00 

Resultados Alcançados: A divulgação das ações do IFRR no que se refere às políticas 

etnoeducacionais, inclusivas e para a diversidade para um público de aproximadamente 1.200 

pessoas. 

Campus Avançado do Bonfim 

Ação: Participação no Comitê de Educação Indígena 

Status Executada 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

➢ 1º Quadrimestre: 

Participação com representação de 02 professores do CAB no 

Comitê de Educação Indígena. Participação do grupo gestor e de 

ensino em uma reunião das lideranças indígenas do Jabuti no dia 

06 de abril para discutir as demandas de cursos que eles 

necessitam.  

➢ 2º Quadrimestre: 

➢ 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 0,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: Apresentação de 02 (dois) cursos da área agrícola com possibilidade 

de oferta pelo CAB. 

Campus Boa Vista 

Ação: Fomentar a participação dos acadêmicos e professores em fóruns - DEG 

Status Em execução 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

➢ 1º Quadrimestre: 

Acompanhamento da participação dos estudantes nos Colegiados 

de Cursos, estimulando a uma participação crítica para construção 

coletiva de soluções para as demandas de cada curso. 

➢ 2º Quadrimestre: 

➢ 3º Quadrimestre: 
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Recurso Previsto R$ 0,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: Participação ativa dos estudantes, atualização das 

representatividades nos colegiados de cada curso. 

Campus Boa Vista Zona Oeste 

Ação: Participação de servidores em eventos.  

Status Em execução 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

➢ 1º Quadrimestre: 

Participação de um servidor no XX Seminário Nacional de 

Bibliotecas e Reunião da Comissão Brasileira das Bibliotecas das 

Instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica 

e Tecnológica. 

➢ 2º Quadrimestre: 

➢ 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 0,00  

Recurso Executado R$ 2.216,20 

Resultados Alcançados: Atualização de servidores. 

Campus Novo Paraíso 

Ação: Incentivar e garantir a representatividade do CNP/IFRR em fóruns de políticas 

etnoeducacionais, de inclusão e diversidade. 

Status Em execução 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

➢ 1º Quadrimestre: 

Participação em reuniões do Comitê de Políticas Indígenas. As 

reuniões acontecem periodicamente em Boa Vista.  

➢ 2º Quadrimestre: 

➢ 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 0,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: Discussões inerentes às políticas indígenas, tendo como ponto 

principal a representatividade da instituição no comitê, levando uma visão da unidade quanto 

aos temas abordados. 

 

Análise Crítica da Meta 1.1.5 

 

A Meta está sendo alcançada por meio do desenvolvimento de diversas ações no 

primeiro quadrimestre, envolvendo servidores com ações que vêm atendendo diversos grupos 

sociais, possibilitando a troca de saberes e a construção de conhecimento de respeito às 

individualidades. Assim como também o fomento do IFRR no envolvimento das políticas 

etnoeducacionais nas ações educacionais. 

 

1.2 Macroprojeto: Gestão de permanência e êxito 
Objetivo Estratégico: Implementar ações que promovam a permanência e êxito dos estudantes 

do IFRR. 

1.2.1 Meta: Consolidar o Plano Estratégico para a Permanência e Êxito dos 

Estudantes. 

Pró-reitoria de Ensino - PROEN 

Ação: Assessorar na construção do plano de ação de permanência e êxito do IFRR. 

Status  Em execução  

Descrição da execução 

OU 

➢ 1º Quadrimestre: 

Discussão acerca da elaboração e sistematização plano estratégico 
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Justificativa da não 

execução 

de permanência e êxito do IFRR no Fórum Interno de Ensino com 

os gestores.  

A Pró-reitoria de Ensino por meio de Comissão com 

representação de todos os campi concluiu a elaboração de editais 

referências para ingresso de alunos, sendo um deles o Edital para 

fins de preenchimento de vagas ociosas e reativação de estudante 

e evadidos do IFRR.  

➢ 2º Quadrimestre: 

➢ 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 1.607,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: Com a elaboração do plano estratégico de permanência, sobretudo 

com a execução das ações, minimizaremos os índices de evasão e retenção. Os editais dos 

campi já estão sendo elaborados com base no edital referência, cujo modelo será aprovado 

pelo Conselho Superior. 

Ação: Diagnóstico quantitativo dos evadidos e retidos, ingressantes no período de 2015 a 

2017, definindo os cursos que serão foco das ações do plano, por apresentarem índices de 

evasão e/ou retenção. 

Status Em execução   

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

➢ 1º Quadrimestre: 

A Pró-reitoria de Ensino realizou um pré-diagnóstico, por curso, 

do período de 2015 a 2017, dos índices de evasão e retenção, a 

partir dos dados extraídos pelo SISTEC e Plataforma Nilo 

Peçanha.  

➢ 2º Quadrimestre: 

➢ 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 0,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: A ação proporcionou o diagnóstico dos índices de evasão e retenção 

do período de 2015 a 2017 com a finalidade de viabilizar, estruturar e incorporar o plano de 

permanência e êxito institucional.  

Ação: Identificar os cursos de maior índice de evasão e definir estratégias adequadas a 

serem aplicadas. 

Status Em execução  

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

➢ 1º Quadrimestre: 

A Pró-reitoria de Ensino está analisando os Planos Estratégicos 

sistematizados pelas unidades de ensino com as informações das 

causas de evasão e retenção identificadas no período de 2013 a 

2015, a fim de subsidiar a elaboração de um novo questionário de 

levantamento das causas de evasão e retenção a ser enviado aos 

campi aplicarem aos ingressantes do período de 2015 a 2017.  

➢ 2º Quadrimestre: 

➢ 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 0,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: A ação proporcionou o planejamento para a elaboração de um  

questionário que será enviado aos campi a fim de que se faça o levantamento quantitativo por 

curso dos evadidos e retidos, nos anos 2015 a 2017.  

Campus Amajari 

Ação: Acompanhar a execução do Programa Monitoria no Campus 
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Status Não executado 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

➢ 1º Quadrimestre: 

Ainda não houve a publicação do edital do Programa. Ação 

prevista para o 2º quadrimestre. 

➢ 2º Quadrimestre: 

➢ 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 00,00 

Recurso Executado R$ 00,00 

Resultados Alcançados: Serão medidos no segundo quadrimestre. 

Ação: Realizar um Seminário sobre Ensino, Pesquisa, Extensão e Inovação Tecnológica 

Status Não executada 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

➢ 1º Quadrimestre: 

Ação prevista para o ser realizada no 2º quadrimestre, conforme 

calendário escolar. 

➢ 2º Quadrimestre: 

➢ 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 00,00 

Recurso Executado R$ 00,00 

Resultados Alcançados: Serão medidos no segundo quadrimestre. 

Campus Avançado do Bonfim 

Ação: Atualização Plano Estratégico para Permanência e Êxito do CAB 

Status Não executado 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

➢ 1º Quadrimestre: 

Em processo de estudos e análises. 

➢ 2º Quadrimestre: 

➢ 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 0,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: Ainda não foi possível medir. 

Campus Boa Vista 

Ação: Acompanhar a execução das ações propostas no Plano Estratégico para a 

Permanência e Êxito dos Estudante - DIREN 

Status Em execução 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

➢ 1º Quadrimestre: 

Monitoramento da execução do currículo proposto; 

Monitoramento do desempenho docente; 

Atendimento em tempo oportuno de estudantes, docentes e 

famílias pela equipe multiprofissional da CAES, DAPE, 

Departamentos de Ensino e Coordenações dos Cursos; 

Estabelecimento de estudos de casos de estudantes com demandas 

psico-sociais e econômicas, com encaminhamentos no âmbito 

interno e externo; 

Elaboração de instrumento de monitoramento/avaliação 

permanente do funcionamento dos cursos; 

Elaboração de instrumento para monitoramento/avaliação do 

impacto da Assistência Estudantil no processo de permanência e 

êxito dos estudantes. 

➢ 2º Quadrimestre: 

➢ 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 0,00 



40 

 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: Maior envolvimento das equipes na busca de atender 

adequadamente às demandas dos estudantes para alcance da permanência e êxito. 

Campus Novo Paraíso 

Ação: Participar da consolidação do Plano Estratégico de Permanência e Êxito dos 

Estudantes  

Status Não executada 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

➢ 1º Quadrimestre: 

Não foi possível iniciar as discussões para consolidação do Plano 

em função da sobrecarga de trabalho no início do semestre.  

➢ 2º Quadrimestre: 

➢ 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 0,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: Não foi possível mensurar nenhum resultado em virtude da não 

execução da atividade. 

 

Análise Crítica da Meta 1.2.1 
 

Considerando o Documento orientador para a superação da evasão e retenção na Rede 

Federal - Mec, 2017, fez-se necessário organizar o levantamento de dados sobre os números 

de evasão e retenção dos discentes por curso no âmbito do IFRR e o planejamento de ações 

para monitoramento e avaliação permanente do funcionamento dos cursos com o objetivo de 

adequar as políticas à realidade  institucional para consolidação de uma Plano Estratégico de 

Permanência e Êxito do IFRR.   

 

 

1.2.2 Meta: Realizar 2 eventos que promovam discussões sobre estratégias para garantir 

a permanência e êxito.  

Pró-reitoria de Ensino - PROEN 

Ação: Sensibilização Institucional através da realização, do Seminário “Evasão Escolar 

e Retenção: Causas, Consequências e Estratégias de Monitoramento”. 

Status  Em execução  

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

➢ 1º Quadrimestre: 

A ação está em fase de planejamento da programação do evento, 

sendo realizado o levantamento de nomes de palestrantes. O 

evento está previsto para realização  no 2º ou 3º quadrimestres.  

➢ 2º Quadrimestre: 

➢ 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 20.584,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: A ação está em fase de concepção para melhor atender a meta. 

Campus Amajari 

Ação: Realizar um seminário sobre permanência e êxito com docentes e discentes 

Status Não executada 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

➢ 1º Quadrimestre: 

A ação não foi executada no 1º quadrimestre, conforme previsto 

no calendário escolar devido no dia para sua realização não se ter 

disponibilidade de tempo pelos docentes e estudantes. Assim, 

essa ação será executada no 2º ou 3º quadrimestre. 
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➢ 2º Quadrimestre: 

➢ 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 00,00 

Recurso Executado R$ 00,00  

Resultados Alcançados: Serão medidos no segundo semestre. 

Campus Avançado do Bonfim 

Ação: Participação nos eventos institucionais que promovam discussões sobre 

estratégias para garantir permanência e êxito. 

Status  Em execução  

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

➢ 1º Quadrimestre: 

Realização de encontros para discussão, planejamento  e 

execução de algumas ações que visem garantir a permanência e 

êxito dos alunos do CAB. 

➢ 2º Quadrimestre: 

➢ 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 0,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: 02 (dois) encontros realizados com a equipe da PROEN, gestores, 

professores e discentes do CAB.  

Campus Boa Vista 

Ação: Contratação de Colaborador Eventual - DIREN 

Status Em execução  

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

➢ 1º Quadrimestre: 

Ação prevista para o segundo e terceiro quadrimestres 

➢ 2º Quadrimestre: 

➢ 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 2.000,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: Serão medidos no segundo semestre. 

Ação: Garantir nos encontros pedagógicos debates acerca das estratégias que garantam 

a permanência e o êxito dos estudantes - DIREN 

Status Em execução 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

➢ 1º Quadrimestre: 

Participação de Comissão para organização de Edital para fins de 

preenchimento de vagas ociosas e/ou rematrícula de alunos 

atrasados. Preenchimento da Plataforma Nilo Peçanha para fins 

de definição de alunos afastados para busca de soluções; 

Orientações aos Coordenadores de Cursos para essa ação; 

➢ 2º Quadrimestre: 

➢ 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 0,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: Avanços na análise dos dados para consequente combate aos 

índices de evasão. 

Campus Novo Paraíso 

Ação: Participar de eventos que promovam discussões sobre estratégias para garantir a 

permanência e êxito 

Status  Em execução 

Descrição da execução 

OU 

➢ 1º Quadrimestre: 

Realização do Encontro pedagógico 01 e 02/02 Presidente 
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Justificativa da não 

execução 

Figueiredo - Tema principal a “Permanência e êxito discentes” e 

“Um olhar sensível sobre a inclusão”. 

Encontro de Agronomia - ENAGRO, 28/03 e 04/04. Tema 

principal Ensino e Aprendizagem no Curso Superior. 

Participação do Fórum de Ensino.  

➢ 2º Quadrimestre: 

➢ 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 0,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: Maior envolvimento da comunidade acadêmica na discussão da 

temática, bem como maior participação nas atividades propostas com esse fim, garantir a 

permanência e o êxito dos estudantes. 

 

 

Análise Crítica da Meta 1.2.2 
Os eventos propostos no âmbito do IFRR estão sendo planejados, nos cinco Campi, 

considerando as suas especificidades, para fomentar as discussões das estratégias e ações para 

permanência e êxito. 

 

1.2.3 Meta: Atingir 7,5% o número de concluintes em relação ao número de 

matriculados/ingressantes e reduzir para 40% o índice de evasão e retenção. 

Pró-reitoria de Ensino - PROEN 

Ação: Propor ações e medidas para enfrentamento da questão nas causas da evasão e da 

retenção construindo estratégias que garantam o acesso, a permanência e êxito dos 

estudantes. 

Status Não executada 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

➢ 1º Quadrimestre: 

A ação não foi executada porque está em fase de planejamento. 

➢ 2º Quadrimestre: 

➢ 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 2.411,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: Ainda não possível mensurar. 

Campus Amajari 

Ação: Realizar o acompanhamento do estágio curricular supervisionado 

Status Não executada 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

➢ 1º Quadrimestre: 

Prevista para o segundo quadrimestre. 

➢ 2º Quadrimestre: 

➢ 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 0,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: Ainda não possível mensurar. 

Ação: Realizar visitas domiciliares para acompanhamentos dos discentes em situação de 

vulnerabilidade socioeconômica, problemas físicos, psicológicos e de ensino-

aprendizagem 

Status Em execução 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

➢ 1º Quadrimestre: 

Atendimento domiciliar aos estudantes dos cursos técnicos e 

superior. 
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execução ➢ 2º Quadrimestre: 

➢ 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 00,00 

Recurso Executado R$ 00,00 

Resultados Alcançados: O acompanhamento resultou no retorno de uma estudante do Curso 

Técnico em Agropecuária integrado ao Ensino Médio, bem como de dois estudantes do Curso 

Técnico Integrado ao Ensino Médio em Regime de Alternância. 

Ação: Realizar visitas técnicas  

Status Em execução 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

➢ 1º Quadrimestre: 

Visita técnica para supervisão e orientação dos discentes da turma 

125 (técnico em agropecuária integrada ao ensino médio em 

regime de alternância) no período tempo comunidade na 

comunidade do Contão/Pacaraima; 

Disciplina Olericultura: Visita Técnica a uma horta comercial no 

município de Pacaraima; 

Disciplina Fertilidade do Solo: Visita Técnica ao Museu do solo 

na UFRR. 

Disciplina Avicultura: visita técnica a uma granja de galinhas 

poedeiras em Boa Vista. 

Disciplina Cooperativismo: visita técnica à Cooperativa dos 

amigos catadores e recicladores de resíduos sólidos do Estado de 

Roraima. 

Disciplina de Tecnologia do Pescado I: visita técnica à Fazenda 

Santa Fé para conhecer infraestrutura e realizar despesca. 

➢ 2º Quadrimestre: 

➢ 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 00,00 

Recurso Executado R$ 00,00 

Resultados Alcançados: As visitas técnicas realizadas contribuíram com o processo de 

ensino-aprendizagem possibilitando aos estudantes fazer a relação entre a teoria e a prática,  

ampliando assim seus conhecimentos.  

Campus Avançado do Bonfim 

Ação: Ofertar cursos de dependência 

Status Executada 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

➢ 1º Quadrimestre: 

Oferta de turma de dependência de componente curricular, para 

os alunos do curso Técnico em Administração Subsequente que 

ingressaram em 2017.2.  

➢ 2º Quadrimestre: 

➢ 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 0,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: Oferta de 01 (uma) turma de dependência do Componente 

Curricular Introdução à Economia na qual foram matriculados 11 (onze) alunos. 

Ação: Realizar a III Mostra Acadêmica 

Status Não Executada 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

➢ 1º Quadrimestre: 

Ação prevista para ser executada no 2º Quadrimestre. 

➢ 2º Quadrimestre: 
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execução ➢ 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 0,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: Serão medidos no segundo quadrimestre. 

Campus Boa Vista 

Ação: Acolhimento aos docentes e discentes - DAPE 

Status Executado 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

➢ 1º Quadrimestre: 

Realização da “Semana de Acolhimento” para alunos dos cursos 

técnicos e superiores e pais e responsáveis, no período de 19 a 23 

de Fevereiro de 2018, com o apoio da Diretoria de Ensino, dos 

Departamentos de Ensino Técnico e de Graduação, e outros 

setores com atividades correlatas ao desenvolvimento do 

currículo e acompanhamento pedagógico, além da ^participação 

do Grêmio Estudantil. 

➢ 2º Quadrimestre: 

➢ 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 0,0 

Recurso Executado R$ 0,0 

Resultados Alcançados: Publicização das atividades fins do presentação do IFRR para cerca 

de 200  pais e/ou responsáveis e aos alunos ingressantes em 2018; apresentação dos direitos e 

deveres dos alunos, assim como da equipe gestora do campus e docentes; e esclarecimentos 

sobre o Perfil de Conclusão do Curso pelas respectivas Coordenações de Curso. 

Envolvimento do  Grêmio estudantil na realização do IFTOUR, apresentando aos alunos 

ingressantes  as dependências físicas do Campus e esclarecendo as atribuições de cada setor. 

Ação: Acompanhamento e orientação pedagógica nas atividades de reforço escolar - 

DAPE 

Status Em execução 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

➢ 1º Quadrimestre: 

Com a conclusão do 1º Bimestre, realizou-se a análise dos 

gráficos de desempenho por turma/curso, identificando-se as 

turmas e /ou alunos com alto ou baixo rendimento; participação 

nos Conselhos de Classe para apresentação dos dados aos 

membros para indicação de possíveis intervenções; participação 

em reuniões de Pós-Conselho com a equipe multidisciplinar para 

alinhamento das ações a serem executadas em relação ao reforço 

escolar e outras situações. 

➢ 2º Quadrimestre: 

➢ 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 0,0 

Recurso Executado R$ 0,0 

Resultados Alcançados: Identificação de alunos atendidos pela Orientação Educacional, 

Serviço Social e de Psicologia, com registro de compromisso em elaborar uma agenda de 

estudos com acompanhamento do Departamento Pedagógico. Reconhecimento da dificuldade  

para a oferta de reforço escolar para os alunos do Ensino Médio Integrado, pois no calendário 

de aulas não há horário livre. 

Ação: Atendimento Educacional Especializado - AEE (NAPNE) 

Status Em execução 

Descrição da execução 

OU 

➢ 1º Quadrimestre:  

Execução dos Projetos de Letramento em Matemática; e 
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Justificativa da não 

execução 

Letramento em Português, ofertado a alunos surdos com 

dificuldades de aprendizagem nessas áreas do conhecimento. 

➢ 2º Quadrimestre: 

➢ 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 2.000,00 

Recurso Executado R$ 0,0 

Resultados Alcançados: Esta ação visa ofertar o letramento para os discentes surdos da 

Instituição que possuem dificuldades de compreensão da L2/Português, oportunizando um 

conhecimento para o cotidiano destes discentes. 

Ação: Curso de formação e acompanhamento didático-pedagógico para docentes - 

DAPE 

Status Em execução 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

➢ 1º Quadrimestre: 

Oferta de Oficina de Elaboração de Plano de Ensino para os 

professores substitutos, com orientações individuais sobre 

aspectos didático-pedagógicos pertinentes aos cursos nos quais 

irão atuar. 

Realização de Escuta Qualificada com os docentes envolvidos 

em situações pedagógicas de baixo rendimento ou com 

problemas de relacionamento com alunos.  

➢ 2º Quadrimestre: 

➢ 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 0,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: Aproximação do Departamento Pedagógico ao trabalho dos 

professores e apropriação pelos professores das orientações da Organização Didática. 

Ação: Desenvolvimento do Projeto STARS - DEGES 

Status Não executado 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

➢ 1º Quadrimestre: 

Ação prevista para o terceiro quadrimestre 

➢ 2º Quadrimestre: 

➢ 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 0,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: Serão medidos no terceiro quadrimestre. 

Ação: Organizar Práticas laboratoriais - DEGES 

Status Executado 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

➢ 1º Quadrimestre: 

Elaboração de Procedimentos Operacionais Padrões ( POPs) para 

uso dos Laboratórios Pedagógicos de Enfermagem e Análises 

Clínicas. 

Efetivação do controle das Aulas Práticas realizadas nos 

laboratórios pedagógicos de Enfermagem e Análises Clínicas. 

➢ 2º Quadrimestre: 

➢ 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 0,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: Construiu-se documentos que norteiam os procedimentos a serem 

adotados para utilização dos laboratórios da área de saúde, assim como, tem-se constituídos 

esforços para maior acompanhamento das aulas práticas nos laboratório pedagógicos da área 
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de saúde. 

Ação: Proporcionar Visitas Técnicas aos Discentes – DEGES  

Status Executado 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

➢ 1º Quadrimestre: 

Realização de visitas técnicas das disciplinas de saúde coletiva e 

clínica médica na UBS Caranã e no Hospital Geral de Roraima 

para os alunos do curso Técnico de Enfermagem.  

➢ 2º Quadrimestre: 

➢ 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 0,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: Aplicação prática dos conteúdos teóricos abordados em sala. 

Ação: Realizar Campanhas e Palestras com os discentes do Curso de Enfermagem - 

DEGES 

Status Executado 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

➢ 1º Quadrimestre: 

Ação programada para o segundo quadrimestre.  

➢ 2º Quadrimestre: 

➢ 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 0,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: Serão medidos no segundo quadrimestre. 

Ação: Realizar Mostra de Curtas Metragens - DEGES 

Status Não executado 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

➢ 1º Quadrimestre: 

Ação programada para o terceiro quadrimestre.  

➢ 2º Quadrimestre: 

➢ 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 0,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: Serão medidos no terceiro quadrimestre. 

Ação: Realizar Projeto “EL Día E: La Fiesta de todos que hablamos Español” – 

DEGES 

Status Não executado 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

➢ 1º Quadrimestre: 

Ação programada para o terceiro quadrimestre.  

➢ 2º Quadrimestre: 

➢ 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 0,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: Serão medidos no terceiro quadrimestre. 

Ação: Realizar Semana de Conscientização contra doenças degenerativas – DEGES 

Status Não executado 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

➢ 1º Quadrimestre: 

Ação programada para o terceiro quadrimestre.  

➢ 2º Quadrimestre: 

➢ 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 0,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: Serão medidos no terceiro quadrimestre. 



47 

 

Ação: Realizar a Olimpíada de História – DEGES 

Status Em execução 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

➢ 1º Quadrimestre: 

Composição das equipes que participarão das Olimpíadas de 

estudantes.  

➢ 2º Quadrimestre: 

➢ 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 0,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: Foram definidas a composição das equipes e propiciada orientação 

aos estudantes sobre os critérios e as etapas que compõem o processo das Olimpíadas de 

História. 

Ação: Realizar reuniões para divulgar as experiências desenvolvidas que garantiram 

êxito para conclusão de estudantes nos diversos cursos do Campus - DIREN 

Status Em execução 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

➢ 1º Quadrimestre: 

Ação em parceria com a Diretoria de Extensão, as Coordenações 

dos diversos cursos identificam egressos para realização de rodas 

de conversas com os atuais estudantes e destacam as principais 

experiência propostas pelos docentes que os motivaram a 

conclusão do curso; 

➢ 2º Quadrimestre: 

➢ 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 0,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: Divulgação de informações sobre os cursos. 

Ação: Atendimento e acompanhamento acadêmico dos estudantes – DEGES 

Status Em execução 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

➢ 1º Quadrimestre: 

Acompanhamento sistemático a estudantes, considerando as 

necessidades apontadas pelos Conselho de Classe frente ao 

desempenho acadêmico destes. 

➢ 2º Quadrimestre: 

➢ 3º Quadrimestre: 

 

Obs.: Ação não prevista no PAT 

Recurso Previsto R$ 0,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: Redução de retenção. 

Ação: Realização de Formação de Coordenadores de Curso - DAPE 

Status Em execução 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

➢ 1º Quadrimestre:  

Elaboração de Projeto de Capacitação em Serviço a ser executado 

no decorrer do ano letivo, envolvendo grupos de estudo sobre a 

atualização da legislação educacional; oficinas sobre uso de 

recursos tecnológicos e outros temas que garantam celeridade, 

transparência no acompanhamento e monitoramento das ações de 

desenvolvimento do currículo e de apoio pedagógico. Foram 

realizadas duas Oficinas de Formação: 

Data:27/04/2018 
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Tema: Extração de Dados e Relatórios no Q-Acadêmico para 

acompanhamento pedagógico.  

➢ 2º Quadrimestre: 

➢ 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 0,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: Maior celeridade na extração de informações sobre o desempenho 

acadêmico dos alunos; no acompanhamento do desenvolvimento do currículo por meio dos 

diários, relacionando os conteúdos lançados com as práticas realizadas em sala de aula. A 

formação sobre as dimensões políticas e pedagógicas da Organização facilitará a análise e 

elaboração de pareceres em situações didáticas pertinentes a esse tema. 

Campus Novo Paraíso 

Ação: Acompanhar por meio da Coordenação Pedagógica junto aos coordenadores de 

curso e professores o cumprimento dos procedimentos de avaliação da aprendizagem, 

bem como, as atividades de reforço da aprendizagem e estudos de recuperação dos 

alunos 

Status Em execução 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

➢ 1º Quadrimestre: 

Orientação, revisão e acompanhamento dos planos de ensino, 

instrumentos de avaliação (avaliações escritas), planos e projetos 

de reforço a aprendizagem e de recuperação. 

Acompanhamento do rendimento discente por intermédio do 

sistema de registro e dados acadêmicos e Conselho de Classe e 

atendimento docente; 

➢ 2º Quadrimestre: 

➢ 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 0,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: Orientação, revisão e acompanhamentos dos processos pedagógicos 

envoltos na avaliação da aprendizagem com maior índice de aproveitamento pelo docente.  

Ação: Aquisição de insumos para atender as unidades didáticas de campo 

Status         Em execução  

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

➢ 1º Quadrimestre: 

Solicitação de suprimento de fundo para aquisição de materiais 

de consumo e produtos alimentícios a serem utilizados nas aulas 

práticas do curso técnico em Agroindústria. 

Adesão de ata realizada no 3° quadrimestre de 2017, está 

permitindo a compra de materiais de consumo para atender as 

unidades didáticas. Ex. ração de equinos, ração carneiro, ração 

frango, ração suínos, ração peixe, fertilizantes, herbicidas e 

sementes (milho e forragem). 

➢ 2º Quadrimestre: 

➢ 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto  R$ 0,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: Estruturação de ambientes didáticos e maior recurso para 

elaboração de aulas práticas. 

Ação: Atender e orientar a família em relação ao desempenho escolar do discente 

Status Em execução 

Descrição da execução ➢ 1º Quadrimestre: 
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OU 

Justificativa da não 

execução 

Foram realizadas pela Coordenação de Assistência Estudantil 04 

orientações presenciais sobre rendimento escolar e 11 

atendimentos via telefone, para verificar motivo de faltas e 

informar sobre a necessidade de acompanhamento familiar sobre 

faltas e rendimento escolar. 

No dia 25/04 foi realizada reunião de pais e mestres, com 

atendimento individual de cada pai, apresentando rendimento, 

faltas e ocorrências disciplinares dos discentes. Em seguida os 

pais eram direcionados para atendimento com os docentes. 

Foram realizados pelas coordenações dos cursos técnicos, 

atendimentos dos pais dos discentes que incorrem em atos 

infrações e de indisciplina, a fim de melhorar o rendimento 

escolar e respeito às normas institucionais. alerta ao pais, em 

relação ao baixo rendimento escolar e faltas. Os atendimentos 

ocorreram na reunião para os pais e também de forma 

individualizada 

➢ 2º Quadrimestre: 

➢ 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 0,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: Conscientização dos pais e alunos quanto organização didática da 

escola.  

Ação: Criar estratégias para que os alunos integralizados finalizem seus estudos dentro 

do prazo 

Status Em execução 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

➢ 1º Quadrimestre: 

No dia 02/03 foi lançado Edital contendo as normas e condições 

para as matrículas nos componentes curriculares a serem 

cursados em Regime de Dependência. 

A coordenação de estágio está realizando levantamento dos 

discentes que estão com pendências: realização de estágio, 

apresentação de relatório. 

➢ 2º Quadrimestre: 

➢ 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 0,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: Levantamento do número de alunos integralizados e oferta de 

dependências aos alunos matriculados. 

Ação: Formalizar comissão que realize busca ativa aos alunos integralizados que ainda 

não se formaram e/ou estejam fora do prazo 

Status Não executada 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

➢ 1º Quadrimestre: 

A nomeação da comissão está prevista para o próximo 

quadrimestre.  

➢ 2º Quadrimestre: 

➢ 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 0,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: Serão medidos no segundo quadrimestre. 

Ação: Organizar reuniões periódicas com os Líderes de Turma 
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Status Em execução 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

➢ 1º Quadrimestre: 

Organização de reuniões com representantes de turmas para 

refletir e discutir sobre liderança, autoavaliação e 

responsabilidade quanto ao cumprimento dos direitos e deveres 

visando contribuir para com as normas da Instituição. 

➢ 2º Quadrimestre: 

➢ 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 0,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: Envolvimento dos líderes e compreensão do papel importante que 

estes ocupam como representantes de turmas 

Ação: Orientar o discente quanto a Plano de Estudo 

Status Em execução 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

➢ 1º Quadrimestre: 

Foram realizadas 33 orientações individuais e oficina 

“Construindo a Identidade dos discentes do IFRR/CNP: Técnicas 

de estudo, onde participaram os 150 alunos ingressantes. 

Realização de formação das turmas ingressantes em 2018.1 sobre 

o instrumento Pré-conselho de classe, onde é aplicado um 

questionário para todas as turmas no intuito de avaliar o processo 

ensino-aprendizagem nos módulos. 

➢ 2º Quadrimestre: 

➢ 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 0,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: Melhor organização dos alunos quanto aos seus horários de estudos, 

bem como levantamento de informações que ajudarão no processo de permanência e êxito dos 

educandos.  

Ação: Planejar, organizar e executar Projeto “ Alternância em foco” 

Status Não executada 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

➢ 1º Quadrimestre: 

O projeto está previsto para ser iniciado no semestre letivo de 

2018.2 

➢ 2º Quadrimestre: 

➢ 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 0,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: Serão medidos no segundo semestre. 

Ação: Realizar acompanhamento sistemático do rendimento dos discentes, por meio das 

Coordenações de Curso, Coordenação Pedagógica e equipe multiprofissional da CAES. 

Status Em execução 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

➢ 1º Quadrimestre: 

O acompanhamento do discente é realizado via Q-acadêmico 

pelas coordenações de curso, tanto no que se refere a 

infrequência quanto a notas. A equipe multiprofissional da CAES 

realiza intervenções em sala de aula com o intuito de amenizar o 

baixo desempenho escolar. Foram realizadas 20 intervenções 

antes e após conselho de classe. 

Observados o baixo rendimento discente por intermédio do Q-
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acadêmico , atendimento a docente e Conselho de Classe, são 

realizadas orientações e acompanhamento quanto a Estudos de 

Recuperação, de Reforço, adoção de novas estratégias de ensino 

por intermédio da escuta docente. 

➢ 2º Quadrimestre: 

➢ 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 0,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: Acompanhamento constante da situação do aluno tanto em relação a 

notas quanto a frequência. Quanto a intervenção realizada junto a comunidade docente, 

observou-se maior interação com a temática, bem como maior procura de auxílio na resolução 

das dificuldades apresentadas pelos discentes. 

Ação: Realizar atendimento domiciliar especializado 

Status Em execução 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

➢ 1º Quadrimestre: 

Foram realizados 01 atendimento domiciliar especializado  para 

envio de material didático, 01 para verificar a situação de 

vulnerabilidade de um discente, devido a perda de seus bens e 

moradia por enchente e 12 visitas domiciliares realizadas por 

motivo de infrequência. 

➢ 2º Quadrimestre: 

➢ 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 0,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: Entender a real situação dos discentes e atuar na solução dos 

problemas encontrados. 

Ação: Realizar diagnóstico junto ao corpo discente em relação a aprendizagem, prática 

pedagógica docente e institucional. 

Status Em execução 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

➢ 1º Quadrimestre: 

Foi realizado o Pré-conselho de classe, onde é aplicado um 

questionário para todas as turmas no intuito de avaliar a relação 

ensino-aprendizagem o professor e melhorar o processo ensino-

aprendizagem 

➢ 2º Quadrimestre: 

➢ 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 0,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: Envolvimento dos alunos na identificação dos problemas e 

construção de soluções.  

Ação: Realizar intervenção por meio de nivelamento aos alunos ingressantes nos Cursos 

Técnicos Integrado ao Ensino Médio 

Status Em execução 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

➢ 1º Quadrimestre: 

Iniciou-se a execução do projeto nivelamento nos componentes 

curriculares de português e matemática para as turmas iniciais 

dos cursos técnico em Agropecuária, Agroindústria e 

Aquicultura. O projeto terá duração de 60h. 

➢ 2º Quadrimestre: 

➢ 3º Quadrimestre: 
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Recurso Previsto R$ 0,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: Foi possível observar a consolidação de conceitos básicos que vem 

auxiliando na aprendizagem das bases tecnológicos dos componentes do módulo 1.  

Ação: Realização de eventos, atividades de recreação, lazer e esportivas 

Status Em execução 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

➢ 1º Quadrimestre: 

Realização da semana dos povos indígenas. 

Realização do I ENAGRO - Encontro de Agronomia. .. 

Realização dos jogos Intercampi etapa CNP 06 e 7/04. 

Organização dos jogos interclasse, elaboração de regulamento. 

➢ 2º Quadrimestre: 

➢ 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 0,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: Envolvimento dos alunos e servidores, fortalecendo valores como a 

união, espírito de equipe e organização. Além da compreensão e resgate de temas importantes 

da cultura brasileira. 

 

Análise Crítica da Meta 1.2.3 

 

Para o alcance desta meta, neste primeiro quadrimestre, foram realizadas de diversas 

ações que oportunizaram a participação dos discentes  nas ações de ensino, pesquisa e 

extensão, proporcionando valores e fortalecendo a relação dos discentes com a instituição. 

 

1.3 Macroprojeto: Gestão dos dados acadêmicos 
Objetivo Estratégico: Consolidar os processos internos de organização e controle dos dados 

acadêmicos a fim de garantir a eficiência e efetividade da gestão acadêmica. 

  

1.3.1 Meta: Realizar a capacitação inicial e continuada dos atores envolvidos na gestão 

dos registros e dados acadêmicos. 

Pró-reitoria de Ensino - PROEN 

Ação: Capacitação permanente em gestão dos registros acadêmicos. 

Status Não executado 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

➢ 1º Quadrimestre: 

Ação prevista para o 2º quadrimestre. 

➢ 2º Quadrimestre: 

➢ 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 0,00  

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: Serão medidos no segundo quadrimestre. 

Campus Amajari 

Ação: Realizar formação de docentes  

Status Não executada 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

➢ 1º Quadrimestre: 

Ação prevista para o 1º quadrimestre, conforme calendário 

escolar, porém não houve tempo hábil para a organização da 

oficina devido o início do período letivo. Está prevista para a 

realização no 2º quadrimestre. 

➢ 2º Quadrimestre: 
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➢ 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 00,00 

Recurso Executado R$ 00,00 

Resultados Alcançados: Serão medidos no segundo quadrimestre. 

Campus Avançado do Bonfim 

Ação: Participar e promover capacitações iniciais para o exercício das atividades da 

CORES  

Status Executado 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

➢ 1º Quadrimestre: 

1. Foi enviado servidor para vivenciar as atividades do DERA 

para posteriormente aplicar  na CORES  do CAB.  

2.Realização de oficina de treinamento denominada                        

“1ª Capacitação do Módulo EDU/Ensino do Sistema Unificado 

de Administração Pública – SUAP”, realizado pelo CAB, nos 

dias 22 e 23 de março de 2018, com auxílio de servidor do 

Campus Amajari, totalizando carga horária de 20 horas. 

➢ 2º Quadrimestre: 

➢ 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 0,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: 1) Maior capacitação de  01 (um) servidor para desenvolver as 

atividades da CORES no CAB. 2) Participação de 05 (cinco) Professores e 04 (quatro) 

Técnicos Administrativos treinados e capacitados para  utilizarem o Sistema SUAP, Módulo 

Educação (EDU). 

Campus Boa Vista 

Ação: Capacitação de Docentes e Técnicos na gestão dos registros e dados acadêmicos - 

DERA  

Status Em execução 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

➢ 1º Quadrimestre: 

Realizada oficina para Docentes sobre a utilização e 

possibilidades existentes no Q-Acadêmico durante o Encontro 

Pedagógico 2018.1. 

➢ 2º Quadrimestre: 

➢ 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 0,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: Possibilitou aos docentes contato com recursos existentes no 

sistema para que se adote a cultura de utilização de sistemas informatizados. 

Campus Boa Vista Zona Oeste 

Ação: Capacitar usuários do sistema de registros acadêmicos – perfil professor e gestor. 

Status Não executado 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

➢ 1º Quadrimestre: 

Ação prevista a ser desenvolvida no segundo semestre 2018. 

➢ 2º Quadrimestre: 

➢ 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 0,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: Serão medidos no segundo semestre. 

Ação:  Garantir a participação em treinamento de um servidor da Coordenação de 

Registros Escolares.  
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Status Não executado 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

➢ 1º Quadrimestre: 

Ação prevista a ser desenvolvida no segundo semestre 2018. 

➢ 2º Quadrimestre: 

➢ 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 0,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: Serão medidos no segundo semestre. 

Campus Novo Paraíso 

Ação: Participar de eventos que promovam capacitação inicial e continuada sobre a 

gestão dos registros e dados acadêmicos. 

Status Em execução. 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

➢ 1º Quadrimestre: 

Capacitação sobre a Plataforma Nilo Peçanha e correção das 

inconsistências.  

➢ 2º Quadrimestre: 

➢ 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 0,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: Capacitação do servidor a trabalhar neste novo sistema do governo. 

 

Análise Crítica da Meta 1.3.1 

A capacitação de servidores dos registros acadêmicos, docentes e técnicos 

administrativos disseminou os usos dos sistemas atuais utilizados pela instituição para 

inserção e controle de dados. Ressaltamos que está em andamento uma comissão trabalhando 

no estudo de viabilidade dos sistemas de registros acadêmicos usados no IFRR, e que 

futuramente os dados concentrar-se-ão num só sistema, tornando-se um sistema padrão para 

consulta e alimentação de sistemas governamentais. 

 

 

1.3.2 Meta: Aperfeiçoar os processos de registro e dados acadêmicos. 

Pró-reitoria de Ensino - PROEN 

Ação: Acompanhar, monitorar e ampliar a consistência dos dados de matrículas nos 

sistemas institucionais e governamentais. 

Status Em execução. 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

➢ 1º Quadrimestre: 

Foi realizado, em parceria com o PI, a inserção de dados na 

Plataforma Nilo Peçanha e no CENSUP. 

- Participação da Comissão de Viabilidade de utilização do SUAP 

ou do Q-Acadêmico no dia 19/02/18. 

➢ 2º Quadrimestre: 

➢ 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 2.143,20 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: Essa parceria possibilitou a troca de conhecimentos entre o PI e a 

Pró-reitoria de Ensino. Com a nova ferramenta governamental, tanto os servidores quanto o 

público externo têm acesso às informações institucionais. 

Ação: Elaborar o manual de procedimentos básico de registro acadêmico. 

Status Não executado. 

Descrição da execução ➢ 1º Quadrimestre: 
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OU 

Justificativa da não 

execução 

Ação prevista a ser desenvolvida no segundo semestre 2018. 

➢ 2º Quadrimestre: 

➢ 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 0,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados:Serão medidos no segundo semestre. 

Ação: Estabelecer fluxos nos processos de registro acadêmico. 

Status Não executado. 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

➢ 1º Quadrimestre: 

Ação prevista a ser desenvolvida no segundo semestre 2018. 

➢ 2º Quadrimestre: 

➢ 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 0,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: Serão medidos no segundo semestre. 

Campus Amajari 

Ação: Acompanhar os processos de registro e dados do Campus 

Status Em execução 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

➢ 1º Quadrimestre: 

O acompanhamento se realizou no próprio Campus através do 

acesso ao SUAP e da Plataforma Nilo Peçanha e em reuniões com 

a Coordenação de Registros Acadêmicos. 

➢ 2º Quadrimestre: 

➢ 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 00,00 

Recurso Executado R$ 00,00 

Resultados Alcançados: Acompanhamento dos processos de registros acadêmicos do 

Campus possibilitou identificar os erros nos sistemas, assim como visualizar de forma mais 

ampla os dados referentes ao Ensino para um melhor planejamento. 

Campus Avançado do Bonfim 

Ação: Implantar a Coordenação de Registros Escolares 

Status  Executado 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

➢ 1º Quadrimestre: 

Implantação do SUAP, Módulo Educação (EDU) como 

ferramenta de suporte parcial dos registros  da CORES para 

turmas ingressantes em 2018.  

➢ 2º Quadrimestre: 

➢ 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 0,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: 01 (um) módulo do SUAP implantado, SUAP/EDU. Sistema 

compatível com a realidade infraestrutural do CAB para realização dos registros escolares. 

Campus Boa Vista 

Ação: Capacitar usuários para utilizar módulos do Sistema Gestão acadêmica - DERA 

Status Em execução 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

➢ 1º Quadrimestre: 

Identificação de demandas dos diversos cursos/docentes e demais 

setores para utilização do Q-Acadêmico, para elaboração de 

formação permanente em serviço, bem como ativação de módulos 

necessários no sistema para atender as demandas do CBV. 
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➢ 2º Quadrimestre: 

➢ 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 0,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: Com o mapeamento das demandas do campus, fica viável traçar um 

planejamento mais eficaz para a realização de uma formação mais direcionada ao público 

alvo. 

Ação: Participar do monitoramento da realização dos registros acadêmicos, 

promovendo o aperfeiçoamento e cumprimento da legislação vigente - DIREN 

Status Em execução 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

➢ 1º Quadrimestre: 

Acompanhamento da atualização do SISTEC e Plataforma Nilo 

Peçanha; 

Mediação entre departamentos de Ensino e DERA para 

solucionar problemas relacionados à vida acadêmica dos 

estudantes; 

Constituição de Comissão para avaliar/autorizar os pedidos de 

Certificação do Ensino Médio via ENCCEJA e/ou Declaração de 

proficiência via ENCCEJA. 

➢ 2º Quadrimestre: 

➢ 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 0,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: Atualização do número de estudantes do Campus Boa Vista, que 

propiciará previsão orçamentária mais real para o ano de 2019. 

Atualização da situação acadêmica de inúmeros estudantes nos diversos cursos, contribuindo 

para previsão do número de estudantes que poderão concluir seus estudos aumentando assim a 

taxa de sucesso no Campus. 

Ação: Renovação Contratual de Software de Gestão Acadêmica - DERA 

Status Em execução 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

➢ 1º Quadrimestre: 

Contrato renovado e em execução. 

➢ 2º Quadrimestre: 

➢ 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 127.020,79 

Recurso Executado R$ 14.134,07 

Resultados Alcançados: A renovação do contrato garante a continuidade dos serviços do 

sistema acadêmico em pleno funcionamento. 

Campus Boa Vista Zona Oeste 

Ação: Elaborar fluxograma para atividades rotineiras da Coordenação de Registros 

Escolares. 

Status Não executado 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

➢ 1º Quadrimestre: 

Ação prevista a ser desenvolvida no segundo semestre 2018. 

➢ 2º Quadrimestre: 

➢ 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 0,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: Serão medidos no segundo semestre. 

Ação: Implementar melhorias no requerimento Geral da Coordenação de Registros 
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Escolares. 

Status Não executado 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

➢ 1º Quadrimestre: 

Ação prevista a ser desenvolvida no segundo semestre 2018. 

➢ 2º Quadrimestre: 

➢ 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 0,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: Serão medidos no segundo semestre. 

Campus Novo Paraíso 

Ação: Difundir a utilização dos sistemas unificados de acompanhamento de discentes na 

Instituição. 

Status Em execução 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

➢ 1º Quadrimestre: 

Apresentação do Q-acadêmico para os alunos ingressantes 

2018.1. Reiteração da utilização do sistema pelos discentes nas 

reuniões de turma, bem como no pré-conselho. 

Orientação quanto a alimentação de dados pela equipe docente 

durante reuniões pedagógicas. 

Difusão da Plataforma Nilo Peçanha aos docentes e equipe 

gestora no I ENAGRO. 

➢ 2º Quadrimestre: 

➢ 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$0,00  

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: Maior conhecimento da comunidade escolar sobre os instrumentos 

tecnológicos de acompanhamento discente, possibilitando maior utilização dos mesmos.  

 

Análise Crítica da Meta 1.3.2 
Percebemos uma maior integração entre os setores de registro acadêmico, pois houve 

troca de experiências e conhecimento compartilhado, implicando melhorias nos dados 

disponibilizados em várias plataformas governamentais. Isso permite alavancar o processo de 

busca constante na aproximação com a realidade dos dados institucionais, os quais servem 

como base para a tomada de decisões. 

 

 

2 PESQUISA, PÓS-GRADUAÇÃO E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA 

 

2.1 Macroprojeto: Desenvolvimento da pesquisa, da inovação tecnológica e programas 

de pós-graduação voltados às áreas de atuação da instituição 

 

Objetivo Estratégico: Proporcionar condições para o desenvolvimento da pesquisa e inovação 

tecnológica e para a consolidação de programas de pós-graduação com vistas à produção, 

proteção e transferência de conhecimento e tecnologia, bem como a ampliação dos canais de 

divulgação dessa produção. 

 

2.1.1 Meta: Incentivar a Pesquisa 

Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-graduação e Inovação Tecnológica – PROPESQ 

Ação: Ampliar a oferta de bolsas PIBICT aos Campi 

Status Executada 
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Descrição da 

execução OU 

Justificativa da não 

execução 

 1º Quadrimestre: 

A Propesq disponibilizou o quantitativo de uma bolsa de iniciação 

científica (valor de R$ 3.200,00) para cada unidade para ampliar a 

oferta de bolsas no Programa Institucional de Bolsas de Iniciação 

Científica e Tecnológica do IFRR, totalizando R$ 16.000,00. O Edital 

Nº 01/2018/IFRR/PROPESQ foi lançado em 19/02/2018 e após a 

finalização do processo de seleção dos projetos, foi realizada a 

descentralização dos recursos para cada unidade (Memo. nº. 

034/2018/PROPESQ/REITORIA), sendo esta responsável pelo 

acompanhamento da execução dos projetos selecionados e o 

pagamento mensal dos bolsistas. 

 2º Quadrimestre: 

 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 16.000,00 

Recurso Executado 

A partir da realização das avaliações das propostas e aprovação das 

mesmas referentes ao Edital supramencionado, o recurso foi 

descentralizado para cada unidade:  

 R$ 3.200,00 Campus Avançado do Bonfim, 

 R$ 3.200,00 Campus Amajari, 

 R$ 3.200,00 Campus Boa Vista, 

 R$ 3.200,00 Campus Boa Vista Zona Oeste, 

 R$ 3.200,00 Campus Novo Paraíso. 

Resultados Alcançados: Ampliação da oferta de bolsas de iniciação científica nos Campi, o 

que representou 12% de acréscimo ao total de projetos em desenvolvimento no IFRR em 

2018. 

Ação: Criar e Implementar o Programa Institucional Voluntário de Iniciação Científica 

e Tecnológica 

Status Executada 

Descrição da 

execução OU 

Justificativa da não 

execução 

 1º Quadrimestre: 

Com a aprovação do Regulamento do Programa Institucional de 

Iniciação Científica e Tecnológica do IFRR (Resolução 

n°336/Consup, 24 de janeiro de 2018) houve a criação do Programa 

Institucional Voluntário de Iniciação Científica e Tecnológica 

(PIVICT). O Edital n°01/2018/IFRR/PROPESQ foi lançado em 

19/02/2018, os Campi selecionaram projetos a serem desenvolvidos 

pelos estudantes na modalidade voluntária. Ao total foram 

selecionados 10 projetos, distribuídos nas unidades: 02 no Campus 

Avançado Bonfim, 09 no Campus Amajari e 01 no Campus Boa Vista 

Zona Oeste. Os setores de pesquisa das unidades são os responsáveis 

pelo acompanhamento da execução dos projetos selecionados. 

 2º Quadrimestre: 

 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 0,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: Acréscimo de 12 projetos de iniciação científica em 

desenvolvimento no IFRR em 2018. 

Ação:  Ofertar auxílio financeiro aos pesquisadores do PIPAD e bolsas para alunos. 

Status Em execução 

Descrição da 

execução OU 

 1º Quadrimestre: 

O Edital Nº 03/2018/IFRR/PROPESQ foi lançado em 03/03/2018, 
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Justificativa da não 

execução 

onde foi previsto o apoio financeiro para 06 (seis) projetos de 

pesquisa desenvolvidos por docentes e estudantes do Instituto Federal 

de Educação, Ciência e Tecnologia de Roraima, por meio do 

Programa de Institucional de Incentivo à Pesquisa Aplicada – Docente 

(PIPAD), com valor total previsto de R$ 74.000,00 (setenta quatro 

mil reais). Foram recebidas 10 (dez) inscrições das quais, após 

seleção das propostas, as 06 (seis) melhores pontuadas foram 

selecionadas, sendo 02 (duas) de servidores do Campus Novo Paraiso, 

02 (duas) do Campus Boa Vista, 01 (uma) do Campus Amajari e 01 

(uma) do Campus Boa Vista Zona Oeste. Foi realizada a solicitação 

de pagamento do auxílio aos professores contemplados (total de R$ 

60.000,00) e a descentralização do recurso para o pagamento das 

bolsas de iniciação científica (total de R$ 14.400,00) para os Campi 

dos estudantes selecionados por meio do Pedido de Bens e Serviços 

(PBS) Nº 05/2018/PROPESQ/IFRR, processo n° 23231.000224.2018-

10. Os Projetos de pesquisa estão sendo executados no período de 

04/05/2018 a 01/03/2018, com o acompanhamento dos setores de 

pesquisa dos Campi contemplados. 

 2º Quadrimestre: 

 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 74.400,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: Os projetos de pesquisa aplicada selecionados englobam as grandes 

áreas de Ciências Exatas e da Terra, Ciências Agrárias, Ciências Humanas e Ciências 

Biológicas, nos quais os resultados só poderão ser mensurados após a execução dos projetos. 

Ação: Ofertar auxílio financeiro aos projetos na área de energias renováveis  

Status Em execução 

Descrição da 

execução OU 

Justificativa da não 

execução 

 1º Quadrimestre: 

O Edital Nº 04/2018/IFRR/PROPESQ foi lançado em 16/03/2018, 

onde foi previsto o apoio financeiro para 02 (dois) projetos de 

pesquisa desenvolvidos por docentes do Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia de Roraima interessados na Pesquisa, 

Desenvolvimento Tecnológico e de Inovação, na área de energia 

renovável, com valor previsto por projeto de R$ 54.000,00 (cinquenta 

quatro mil reais). Foram recebidas 03 (três) inscrições provenientes de 

servidores dos Campi Amajari, Boa Vista e Novo Paraíso. O processo 

encontra-se na fase de análise e seleção dos projetos. 

 2º Quadrimestre: 

 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 54.000,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: Os resultados só poderão ser mensurados após desenvolvimento dos 

projetos a serem selecionados. 

Ação:  Ofertar suporte técnico e de infraestrutura aos membros da Comissão de Ética 

na Utilização de Animais do IFRR - CEUA 

Status Em execução 

Descrição da 

execução OU 

Justificativa da não 

execução 

 1º Quadrimestre: 

A Comisssão de Ética no Uso de Animais (CEUA) é um colegiado 

multidisciplinar e independente, o qual tem a finalidade de cumprir e 

fazer cumprir a determinações dos aspectos éticos envolvendo a 
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utilização de animais no desenvolvimento das atividades de ensino, 

pesquisa e extensão no âmbito do do Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia de Roraima. O regimento interno do CEUA foi 

apreciado no Conselho Superior, estando em aguardo da expedição da 

resolução para o início da implemantação da comissão. 

 2º Quadrimestre: 

 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 0,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: O espaço físico (sala) na Reitoria para o funcionamento da 

comissão já foi providenciado, contudo, os resultados só poderão ser mensurados após a 

implementação da comissão. 

Ação: Sensibilizar os servidores a criarem e atualizarem seus currículos lattes 

Status Não executada 

Descrição da 

execução OU 

Justificativa da não 

execução 

 1º Quadrimestre: 

Ação prevista para ser realizada no 2° quadrimestre em cojunto os 

setores de pesquisa das unidades. 

 2º Quadrimestre: 

 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 0,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: Os resultados somente poderão ser mensurados no término da ação. 

Ação: Sensibilizar os servidores para cadastrarem os projetos de pesquisa em suas 

unidades de lotação 

Status Não executada 

Descrição da 

execução OU 

Justificativa da não 

execução 

 1º Quadrimestre: 

Ação prevista para ser realizadas no 2° quatrimestre em cojunto os 

setores de pesquisa das unidades. 

 2º Quadrimestre: 

 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 0,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: Os resultados somente poderão ser mensurados no término da ação. 

Campus Amajari 

Ação:  Apoio a Pesquisa Aplicada Docente – PIPAD 

Status Em execução 

Descrição da 

execução OU 

Justificativa da não 

execução 

 1º Quadrimestre: 

Foi realizado o processo de seleção dos projetos pela Propesq (Edital 

Nº 03/2018/IFRR/PROPESQ), com a inscrição de 02 projetos de 

professores do Campus Amajari. Ao final do processo de seleção, o 

projeto intitulado “Uso de compostagem e vermicompostagem na 

produção e qualidade de hortaliças produzidas no município de 

Amajari” foi selecionado nesta modalidade. 

 2º Quadrimestre: 

 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 0,00 

Recurso Executado R$ 0,00 (R$ 2.400,00 descentralizado pela PROPESQ) 

Resultados Alcançados: O projeto está em fase de implantação, os resultados só poderão ser 

mensurados após a finalização do projeto. 

Ação: Apoio a Projetos de Pesquisa Voluntária 
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Status Em execução 

Descrição da 

execução OU 

Justificativa da não 

execução 

 1º Quadrimestre: 

Foi realizado o processo de seleção dos projetos pela Copesq (Edital 

Nº 01/2018/IFRR/PROPESQ), no qual foram submetidos 16 

(dezesseis) projetos. Os 07 (sete) melhores classificados foram 

selecionados para a modalidade PIBICT, e os demais (nove) estão 

sendo desenvolvidos de forma voluntária no Programa Institucional 

Voluntário de Iniciação Científica e Tecnológica (PIVICT). 

 2º Quadrimestre: 

 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 0,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: Todos os discentes que submeteram os projetos para a modalidade 

PIBICT e não foram classificados, optaram em desenvolver os projetos de pesquisa de modo 

voluntário (PIVICT). Está sendo realizado o acompanhamento do programa, por meio de 

reunião e da frequência das atividades referentes ao primeiro mês de projeto. 

Ação:  Apoio a Projetos de Pesquisa em Energia Renovável 

Status Em execução 

Descrição da 

execução OU 

Justificativa da não 

execução 

 1º Quadrimestre: 

O processo de seleção dos projetos na área de Energia Renovável está 

sendo realizado pela Propesq (Edital Nº 04/2018/IFRR/PROPESQ), 

com a inscrição de 01 projeto de professor do Campus Amajari. 

 2º Quadrimestre: 

 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 0,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: Os resultados só poderão ser mensurados após o porcesso de 

seleção dos projetos. 

Ação: Apoio aos membros da Comissão de Ética na Utilização de Animais (CEUA) do 

IFRR 

Status Não executada 

Descrição da 

execução OU 

Justificativa da não 

execução 

 1º Quadrimestre: 

Incentivar a organização de seminários e palestras sobre a ética na 

utilização de animais nas pesquisas científicas para os docentes e 

discentes do Campus. A ação está prevista para o segundo 

quadrimestre. O público alvo será a comunidade acadêmica do IFRR, 

principalmente os docentes, técnicos e discentes que desenvolvem 

pesquisas relacionadas ao uso de animais. 

 2º Quadrimestre: 

 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 0,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: Os resultados só poderão ser mensurados após a execução da ação. 

Ação:  Aquisição de material de consumo e/ou permanentes para desenvolvimento de 

atividades de pesquisa 

Status Em execução 

Descrição da 

execução OU 

Justificativa da não 

execução 

 1º Quadrimestre: 

Incentivar os pesquisadores a eviarem projetos de pesquisa a 

instituições de fomento, e que em tais projetos adquiram materiais e 

equipamentos que possam ser utilizados conjuntamente. O incentivo 
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está ocorrendo por meio da divulgação dos editas de pesquisa dos 

órgãos de fomento, assim como, pelo levantamento dos materiais e 

equipamentos necessários para o desenvolvimento dos projetos de 

pesquisa em vigência neste ano, para que por meio destes resultados 

seja possível determinar a possibilidade de uso em comum de 

materiais e equipamentos.  

 2º Quadrimestre: 

 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 0,00 

Recurso Executado R$  

Resultados Alcançados: Os resultados só poderão ser mensurados após finalização da ação. 

Ação:  Captação de recursos externos 

Status Em execução 

Descrição da 

execução OU 

Justificativa da não 

execução 

 1º Quadrimestre: 

Por meio da divulgação de editais, os docentes, técnicos e discentes 

estão sendo incentivados a concorrerem a editais de financiamento de 

projetos de pesquisa de órgãos públicos e privados, visando angariar 

fundos para o desenvolvimento de pesquisa. No mês de maio foi 

divulgado amplamente o edital de incentivo a pesquisa do banco da 

Amazônia. 

 2º Quadrimestre: 

 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 0,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: Os resultados só poderão ser mensurados após finalização da ação. 

Ação:  Estimular a atualização do currículo Lattes dos servidores e alunos 

Status Em execução 

Descrição da 

execução OU 

Justificativa da não 

execução 

 1º Quadrimestre: 

Foram realizadas palestras sobre a importância do currículo Lattes na 

vida acadêmica do discente e docente, objetivando o incentivo a 

criação e atualização do currículo Lattes. Durante o início do primeiro 

semestre, dia 08/02/2018, foi realizada uma ação interdisciplinar, 

durante esse evento a COPESQ/CAM explanou aos docentes e 

discentes sobre o que vem a ser o currículo Lattes e sua importância 

no meio acadêmico. No dia 09/04/2018, durante a reunião com os 

discentes e docentes dos programas de pesquisa PIBICT e PIVICT, 

foi tratado sobre a importância da atualização do currículo Lattes. 

Ação continuará durante o segundo semestre. 

 2º Quadrimestre: 

 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 0,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: Os resultados só poderão ser mensurados após finalização da ação. 

Ação: Projetos PIBICT 

Status Em execução 

Descrição da 

execução OU 

Justificativa da não 

execução 

 1º Quadrimestre: 

Foi realizado o processo de seleção dos projetos (Edital Nº 

01/2018/IFRR/PROPESQ) com a inscrição de 16 projetos. Ao final 

do processo de seleção, foi realizada a abertura de pedido de bens e 

serviços para 07 bolsistas selecionados. A COPESQ realizou reunião 
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com bolsistas e orientadores para repasses sobre o programa, está 

realizando o acompanhamento das atividades propostas nos projetos e 

as solicitações de pagamento das bolsas referentes a primeira parcela. 

 2º Quadrimestre: 

 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 20.000,00 

Recurso Executado R$ 0,00 (R$ 3.200,00 descentralizado pela PROPESQ) 

Resultados Alcançados: Sete projetos selecionados estão em desenvolvimento e todos os 

discentes entregaram os relatórios de frequência com a descrição das atividades referente ao 

primeiro mês. 

Ação:  Sensibilizar os servidores para cadastrarem os projetos de pesquisa em sua 

unidade de lotação 

Status Em execução 

Descrição da 

execução OU 

Justificativa da não 

execução 

 1º Quadrimestre: 

Está ocorrendo uma sensibilização dos docentes para cadrastrarem os 

projetos de orientação de trabalho final de conclusão do curso de 

tecnologia em aquicultura que estão sendo desenvolvidos em forma 

de pesquisa.  Além do cadrastamento de novos projetos de pesquisa 

que venham a ser implantados no Campus. Durante o pré-conselho de 

classe foi comunicado aos discentes sobre a possibilidade de 

cadrastamento dos trabalhos de conclusão de curso junto à 

COPES/CAM, também foi ressalto sobre a certificação após a 

conclusão do projeto. Atualmente temos um projeto de TCC 

cadrastado, denominado “Operação e motagem de um sistema de 

aquaponia para a produção de tambaqui (Colossoma macropomum), 

alface (Lactuca sativa)”. Outros professores já demonstraram 

interesse em cadastrar os projetos de TCC. A ação continuará durante 

o  segundo semestre. 

 2º Quadrimestre: 

 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 0,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: Um projeto cadastrado na COPESQ/CAM proveniente do 

desenvolvimento de trabalho de conclusão de curso. 

Campus Avançado do Bonfim 

Ação:  Apoiar o desenvolvimento de pesquisa na área de Energia Renovável   

Status Executada 

Descrição da 

execução OU 

Justificativa da não 

execução 

 1º Quadrimestre: 

O processo de seleção dos projetos na área de Energia Renovável está 

sendo realizado pela Propesq (Edital Nº 04/2018/IFRR/PROPESQ), 

foi realizado a divulgação entre os servidores. 

 2º Quadrimestre: 

 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 0,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: Não houveram inscrições para concorrer ao Edital 

N°04/2018/IFRR/PROPESQ por servidores do Campus Avançado do Bonfim. 

Ação:  Apoiar o desenvolvimento do Programa Institucional de Pesquisa Aplicada – 

Docente (PIPAD) 

Status Executada 
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Descrição da 

execução OU 

Justificativa da não 

execução 

 1º Quadrimestre: 

Foi realizado a divulgação entre os docentes do processo de seleção 

dos projetos do Programa Institucional de Incentivo a Pesquisa 

Aplicada – Docente (PIPAD), Edital Nº 03/2018/IFRR/PROPESQ. 

 2º Quadrimestre: 

 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 0,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: Não houveram inscrições de servidores do Campus Avançado do 

Bonfim ao Edital Nº 03/2018/IFRR/PROPESQ, por estes não atenderem ao item 4.2.3 do 

referido Edital. 

Ação: Divulgar Editais a fomento a pesquisa e tecnologia 

Status Em execução 

Descrição da 

execução OU 

Justificativa da não 

execução 

 1º Quadrimestre: 

1. Apresentação para discentes e discentes do Curso Técnico em 

Administração do Edital N° 01/2018/IFRR/PROPESQ (Programa 

Institucional de Iniciação Científica e Tecnológica do IFRR) nos dias 

12 e 13 de março. 

2. Divulgação do Edital N° 03/2018/IFRR/PROPESQ (Programa 

Institucional de Incentivo a Pesquisa Aplicada – Docente) e do Edital 

N° 04/2018/IFRR/PROPESQ (Apoio ao desenvolvimento de pesquisa 

na área de Energia Renovável) para os servidores. 

 2º Quadrimestre: 

 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 0,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: No Edital N° 01/2018/IFRR/PROPESQ foram realizadas 05 

inscrições, qua após processo de seleção 03 projetos foram aprovados na modalidade PIBICT 

e 02 na modalidade PIVICT. Não houveram inscrições de servidores do Campus Avançado 

do Bonfim aos Edital Nº 03/2018/IFRR/PROPESQ e Edital Nº 04/2018/IFRR/PROPESQ. 

Ação:  Divulgação de projetos no âmbito da Pesquisa e Tecnologia 

Status Não executada 

Descrição da 

execução OU 

Justificativa da não 

execução 

 1º Quadrimestre: 

Ação prevista para o segundo semestre. 

 2º Quadrimestre: 

 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 0,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: Resultados só poderão ser mensurados após execução da ação. 

Ação:  Estimular e apoiar o desenvolvimento de atividades de pesquisa e tecnológica 

através do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica - PIBICT  

Status Em execução 

Descrição da 

execução OU 

Justificativa da não 

execução 

 1º Quadrimestre: 

Foi realizado o processo de seleção dos projetos (Edital Nº 

01/2018/IFRR/PROPESQ) com a inscrição de 05 projetos. Ao final 

do processo de seleção, foi realizada a abertura de pedido de bens e 

serviços para 03 bolsistas selecionados. A COPESQ realizou reunião 

com bolsistas e orientadores para repasses sobre o programa (10 de 

abril), encaminhou os modelos dos relatórios parcial e final, está 

realizando o acompanhamento das atividades propostas nos projetos e 
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as solicitações de pagamento das bolsas referentes a primeira parcela. 

Projetos em desenvolvimento no programa: 

a) Mapeamento do público alvo da educação especial nas escolas 

públicas da cidade de Bonfim: contribuições do Programa PIBICT na 

formação de pesquisadores;  

b) Mapeamento do Eventos culturais na cidade de Bonfim;  

c) Identificação e Mapeamento de espécies pragas nos cultivos de 

olerícolas na cidade de Bonfim, RR. 

 2º Quadrimestre: 

 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 7.200,00 

Recurso Executado R$ 1.200,00 (R$ 3.200,00 descentralizado pela PROPESQ) 

Resultados Alcançados: Três projetos com bolsas aprovados em desenvolvimento. 

Ação: Promover o cadastramento e a atualização do currículo Lattes dos servidores e 

estudantes  

Status Em execução 

Descrição da 

execução OU 

Justificativa da não 

execução 

 1º Quadrimestre: 

Houveram as seguintes ações:  

a) apresentação da plataforma Lattes para a turma do Curso Técnico 

em Administração do II módulo;  

b) atualização do currículo Lattes por docentes orientadores de 

projetos PIBICT e PIVICT; 

c) auxílio para o cadastro de estudantes na plataforma Lattes 

envolvido nos programas PIBICT e PIVICT. 

Para o segundo semestre, está planejado a realização de oficina de 

curta duração para as novas turmas de curso técnico em 

administração.  

Dificuldade encontrada na realização do primeiro acesso a base de 

currículo Lattes do CNPq, em função da instabilidade de energia 

elétrica e oscilação no sinal de internet, o que impossibilitou o 

cadastro de outros estudantes interessados. 

 2º Quadrimestre: 

 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 0,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: De 30 estudantes interessados em realizar cadastro na plataforma 

Lattes, somente 10 estudantes efetivaram o cadastro em função da instabilidade de energia 

elétrica e oscilação no sinal de internet no Campus. 

Ação:  Sensibilizar os servidores para cadastrarem os projetos de pesquisa em sua 

unidade de lotação 

Status Em execução 

Descrição da 

execução OU 

Justificativa da não 

execução 

 1º Quadrimestre: 

Dois projetos não contemplatos na modalidade PIBICT do Programa 

Institucional de Iniciação Científica, estão sendo desenvolvidos na 

modalidade voluntária (PIVICT). 

 2º Quadrimestre: 

 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 0,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: Total de cinco projetos cadastrados e em desenvolvimento no 
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Campus Avançado do Bonfim. 

Campus Boa Vista 

Ação:  Acompanhar Projetos de Pesquisa Voluntária 

Status Não executada 

Descrição da 

execução OU 

Justificativa da não 

execução 

 1º Quadrimestre: 

Não houve adesão de candidatos não classificados na modalidade 

PIBICT do Programa Institucional de Iniciação Científica para a 

modalidade voluntária do programa (PIVICT). 

 2º Quadrimestre: 

 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 0,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: No momento, não há projetos sendo executados nesta modalidade. 

Ação:  Apoiar o desenvolvimento de pesquisa na área de Energia Renovável  

Status Em execução 

Descrição da 

execução OU 

Justificativa da não 

execução 

 1º Quadrimestre: 

O processo de seleção dos projetos na área de Energia Renovável está 

sendo realizado pela Propesq (Edital Nº 04/2018/IFRR/PROPESQ), 

com a inscrição de 01 projeto de professor do Campus Boa Vista. 

 2º Quadrimestre: 

 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 0,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: Os resultados só poderão ser mensurados após o porcesso de 

seleção dos projetos. 

Ação:  Apoiar o desenvolvimento do Programa Institucional de Pesquisa Aplicada – 

Docente (PIPAD)  

Status Em execução 

Descrição da 

execução OU 

Justificativa da não 

execução 

 1º Quadrimestre: 

Foi realizado o processo de seleção dos projetos pela Propesq (Edital 

Nº 03/2018/IFRR/PROPESQ), com a inscrição de 04 projetos de 

professores do Campus Boa Vista. Ao final do processo de seleção, 

foram selecionados 02 projetos. O cronograma de acompanhamento 

da execução dos projetos encontra-se abaixo: 

AÇÃO DATA 

Reunião 1 para acompanhamento 

PIPAD 

19 de julho de 2018 

Entrega do Relatório Parcial   Entrega do Relatório Parcial  

24/09 a 28/09/18 

Reunião 2 para acompanhamento 

PIPAD 

19 de dezembro de 2018 

Entrega do Relatório Final 18/03 a 22/03/2019 

 2º Quadrimestre: 

 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 0,00 

Recurso Executado R$ 0,00 (R$ 4.800,00 descentralizado pela PROPESQ) 

Resultados Alcançados: Os projetos estão em fase inicial de execução, portanto ainda não 

podemos falar sobre os resultados alcançados. 

Ação:  Estimular a atualização do currículo Lattes 

Status Em execução 
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Descrição da 

execução OU 

Justificativa da não 

execução 

 1º Quadrimestre: 

Desenvolvimento de ação continua junto as coordenações de curso 

para que durante as reuniões com colegiado, NDE e com os 

professores seja colocado em pauta (sempre que possível) a 

necessidade de atualização do currículo Lattes. 

 2º Quadrimestre: 

 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 0,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: Os resultados só poderão ser mensurados após finalização da ação. 

Ação:  Estimular e apoiar o desenvolvimento de atividades de pesquisa e tecnológica 

através do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica - PIBICT  

Status Em execução 

Descrição da 

execução OU 

Justificativa da não 

execução 

 1º Quadrimestre: 

Foi realizado o processo de seleção dos projetos (Edital Nº 

01/2018/IFRR/PROPESQ) com a inscrição de 37 projetos. Ao final 

do processo de seleção, foi realizada a abertura de pedido de bens e 

serviços para 16 bolsistas selecionados. Foi realizada a solicitação de 

pagamento das duas primeiras bolsas ao COFIN (Coordenação de 

Finanças). Os bolsista receberam o valor referente ao mês de abril, R$ 

400,00 cada. Para o acompanhamento dos PIBICT estamos seguindo 

o cronograma abaixo: 

 Atividade Data 

1 Reunião com bolsistas e orientadores de 

projetos de pesquisa do PIBICT 

09/04/2018 

2 Reunião com alunos e orientadores de 

projetos de pesquisa do PIVICT 

09/04/2018 

3 Oficina de produção de currículo lattes 30/05/2018 

4 Acompanhamento individual do 

andamento dos projetos de pesquisa 

(BOLSISTAS PIBICT/PIVICT) 

16 a 30/07/2018 

5 Reunião de apresentação dos projetos 

de pesquisa em andamento (Bolsistas 

do PIBICT/Pesquisadores do PIVICT) 

10/08/2017 

6 Oficina de metodologia de trabalho 

científico  

24 a 25/08/2018 

7 Entrega do relatório parcial 

PIBICT/PIVICT 

06/08 a 10/08/2018 

8 Reunião de orientação para o FORINT 

E CONNEPI 

25/10/2018 

9 Acompanhamento individual do 

andamento dos projetos de pesquisa 

(BOLSISTAS PIBICT/PIVICT) 

20 a 25/10/2018 

10 Oficina de elaboração de artigo 

científico 

06 a 08/11/2018 

11 Entrega do relatório final 

PIBICT/PIVICT 

10 a 14/12/2018 

 2º Quadrimestre: 

 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 50.000,00 
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Recurso Executado R$ 6.400,00 (R$ 3.200,00 descentralizado pela PROPESQ) 

Resultados Alcançados: Por meio do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação 

Científica e Inovação Tecnológica – PIBICT/2018 estão sendo acompanhados 16 (dezesseis) 

alunos, regularmente matriculados no IFRR/Campus Boa Vista. 

Ação:  Incentivar a Produção e Publicação científica da Pesquisa  

Status Em execução 

Descrição da 

execução OU 

Justificativa da não 

execução 

 1º Quadrimestre: 

Sensibilização dos orientadores de PIBICT e PIPAD, via email, para 

produção de artigos e inscrição dos seus projetos no CONNEPI 2018. 

Sensibilização de líderes de grupos de pesquisas, via email, para 

motivarem seus membros a publicação de artigos, capítulos de livros, 

etc. 

 2º Quadrimestre: 

 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 0,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: Até o momento não foi possível avaliar os resultados da ação. 

Ação:  Incentivar a criação e consolidação dos grupos já existentes  

Status Em execução 

Descrição da 

execução OU 

Justificativa da não 

execução 

 1º Quadrimestre: 

Nas reuniões administrativas em nível de graduação e pós-graduação 

incentivamos a criação de grupos de pesquisa como também  o 

estímulo pela produção científica. Está sendo planejada para o mês de 

setembro a realização do 2º Encontro de Pesquisadores, com o 

objetivo de oportunizar espaço de debate entre líderes de grupo e 

membros, assim como, para comunidade docente e técnica do 

Campus. 

 2º Quadrimestre: 

 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 0,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: Sem resultados até o momento. 

Ação:  Incentivar os pesquisadores a submeterem projetos visando captação de recursos 

externos  

Status Em execução 

Descrição da 

execução OU 

Justificativa da não 

execução 

 1º Quadrimestre: 

Nesse primeiro período, houve orientação para que os pesquisadores, 

a partir de seus grupos de pesquisa, busquem fontes de fomento 

externa para financiamento de suas pesquisas. A DIPESP promoveu a 

divulgação de editais de fomento de acordo com as linhas de pesquisa 

de cada grupo. 

 2º Quadrimestre: 

 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 0,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: O grupo de pesquisa da área de Energia Renovável (GEEEN), vem 

se mobilizando na busca de editais de financiamento para seus projetos, com vistas a 

submeterem ao BASA. 

Ação:  Sensibilizar os servidores para cadastrarem os projetos de pesquisa em sua 

unidade de lotação  
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Status Em execução 

Descrição da 

execução OU 

Justificativa da não 

execução 

 1º Quadrimestre: 

Foi encaminhado por e-mail institucional convite a todos os 

pesquisadores do Campus que estão em capacitação (desenvolvendo 

pesquisa de mestrado e doutorado) a cadastrarem seus projetos na 

DIPESP. 

 2º Quadrimestre: 

 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 0,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: Atualmente há oito projetos de pesquisa cadastrados no setor. 

Campus Boa Vista Zona Oeste 

Ação:  Apoiar a participação na Comissão de Ética na Utilização de Animais (CEUA) do 

IFRR.  

Status Não executado 

Descrição da 

execução OU 

Justificativa da não 

execução 

 1º Quadrimestre: 

O regulamento do CEUA está em fase de análise pelo conselho 

superior. 

 2º Quadrimestre: 

 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 0,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: Somente poderá ser observado apenas ao final do processo. 

Ação: Bolsa de Pesquisa Energia renovável. 

Status Em execução 

Descrição da 

execução OU 

Justificativa da não 

execução 

 1º Quadrimestre: 

O processo de seleção dos projetos na área de Energia Renovável está 

sendo realizado pela Propesq (Edital Nº 04/2018/IFRR/PROPESQ), 

não houve inscrição de projetos do Campus Boa Vista Zona Oeste. 

 2º Quadrimestre: 

 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 0,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: Não houveram inscrições para concorrer ao Edital 

N°04/2018/IFRR/PROPESQ por servidores do Campus Boa Vista Zona Oeste. 

Ação:  Bolsas de Pesquisa PIPAD. 

Status Em execução 

Descrição da 

execução OU 

Justificativa da não 

execução 

 1º Quadrimestre: 

Foi realizado o processo de seleção dos projetos pela Propesq (Edital 

Nº 03/2018/IFRR/PROPESQ), com a inscrição de 01 projeto de 

professor do Campus Boa Vista Zona Oeste. Ao final do processo de 

seleção, o projeto intitulado “Percepção da População Acerca da 

Necessidade da Gestão de Resíduos Sólidos e de Sua Contribuição no 

combate ao Aedes aegypti: Propondo uma Estratégia” foi selecionado 

nesta modalidade. 

 2º Quadrimestre: 

 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 0,00 

Recurso Executado R$ 0,00 (R$ 2.400,00 descentralizado pela PROPESQ) 

Resultados Alcançados: O projeto está em fase de implantação, os resultados só poderão ser 
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mensurados após a finalização do projeto. 

Ação:  Desenvolver um grupo de pesquisa cadastrado 

Status Em execução 

Descrição da 

execução OU 

Justificativa da não 

execução 

 1º Quadrimestre: 

Realização de reunião com representante da PROPESQ, em 20 de 

abril, para elucidar dúvidas dos servidores quanto a criação de grupos 

de pesquisa institucionais. 

 2º Quadrimestre: 

 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 0,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: Sensibilização dos servidores sobre Grupos de Pesquisas. 

Ação: Estimular 2 pesquisas voluntárias. 

Status Em execução 

Descrição da 

execução OU 

Justificativa da não 

execução 

 1º Quadrimestre: 

Acompanhamento do projeto de iniciação científica desenvolvido na 

modalidade voluntária (PIVICT) intitulado: “Percepção dos alunos do 

CBVZO em Relação aos Métodos de Ensino Aprendizagem 

Utilizadas pelo Docente”. 

 2º Quadrimestre: 

 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 0,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: Um projeto de pesquisa sendo desenvolvido no Campus Boa Vista 

Zona Oeste. 

Ação: Estimular a atualização do curriculum lattes dos alunos e servidores  

Status Não executado 

Descrição da 

execução OU 

Justificativa da não 

execução 

 1º Quadrimestre: 

Atividade programada para o segundo quadrimestre. 

 2º Quadrimestre: 

 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 0,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: Ação não executada. 

Ação: Sensibilizar os servidores para cadastrarem os projetos de pesquisa em sua 

unidade de lotação 

Status Não executada 

Descrição da 

execução OU 

Justificativa da não 

execução 

 1º Quadrimestre: 

Atividade programada para o segundo quadrimestre. 

 2º Quadrimestre: 

 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 0,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: Ação não executada. 

Ação: Oferta de Bolsa PIBICT ao Campus  

Status Em execução 

Descrição da 

execução OU 

Justificativa da não 

execução 

 1º Quadrimestre: 

Foi realizado o processo de seleção dos projetos (Edital Nº 

01/2018/IFRR/PROPESQ) com a inscrição de 07 projetos. Ao final 

do processo de seleção, foi realizada a abertura de pedido de bens e 
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serviços para 04 bolsistas selecionados. A coordenação realizou 

reunião com bolsistas e orientadores para repasses sobre o programa, 

está realizando o acompanhamento das atividades propostas nos 

projetos e as solicitações de pagamento das bolsas. Os projetos em 

desenvolvimento são: a) Descarte do Óleo Utilizado no Preparo dos 

Alimentos: Ações e Consequências; b) Análise da Aprendizagem dos 

Alunos do 5º Módulo do Curso Técnico em Serviços Públicos 

Integrado ao Ensino Médio; c) Desafios e Estratégias no Combate ao 

Racismo nas Escolas; e d) Supervisão Pedagógica: Existência e 

Atuação na Prática Docente em Escolas Estaduais de Boa Vista. 

 2º Quadrimestre: 

 3º Quadrimestre: 

 

Obs.: Ação não prevista no PAT. 

Recurso Previsto R$ 0,00 

Recurso Executado 
R$ 1.600,00 (R$ 9.600,00 remanejado da ação 20RL-Funcionamento 

+ R$ 3.200,00 descentralizado pela PROPESQ) 

Resultados Alcançados: Inicialmente somente estava previsto no Edital 

01/2018/IFRR/PROPESQ uma bolsa para o PIBICT do Campus Boa Vista Zona Oeste, 

durante o processo de seleção, devido ao remanejamento de recurso foi possível destinar 

quatro bolsas para o PIBICT. Assim, há quatro projetos selecionados que estão em 

desenvolvimento. 

Campus Novo Paraíso 

Ação:  Apoiar o Programa Institucional de Incentivo à Pesquisa Aplicada Docente - 

PIPAD  

Status Em execução 

Descrição da 

execução OU 

Justificativa da não 

execução 

 1º Quadrimestre: 

Foi realizado o processo de seleção dos projetos pela Propesq (Edital 

Nº 03/2018/IFRR/PROPESQ), com a inscrição de 03 projetos de 

professores do Campus Novo Paraíso. Ao final do processo de 

seleção, foram aprovados os projetos Análise do potencial de uso das 

macrófitas aquáticas no tratamento de efluentes da piscicultura 

intensiva e o projeto Desenvolvimento de “Rambulate”: Análise 

sensorial, caracterização química, avaliação dos constituintes 

bioativos e perfil dos ácidos graxos. Os projetos estão em fase inicial, 

aguardando o repasse financeiro. 

 2º Quadrimestre: 

 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 0,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: Os resultados só poderão ser mensurados após a finalização dos 

projetos. 

Ação: Apoiar os projetos em Energia Renovável  

Status Em execução 

Descrição da 

execução OU 

Justificativa da não 

execução 

 1º Quadrimestre: 

O processo de seleção dos projetos na área de Energia Renovável está 

sendo realizado pela Propesq (Edital Nº 04/2018/IFRR/PROPESQ), 

com a inscrição de 01 projeto de professor do Campus Novo Paraíso. 

 2º Quadrimestre: 

 3º Quadrimestre: 
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Recurso Previsto R$ 0,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: Os resultados só poderão ser mensurados após o porcesso de 

seleção dos projetos. 

Ação: Consolidar e Executar o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica 

e Tecnológica do IFRR – PIBICT e a Iniciação Científica Voluntária 

Status Em execução 

Descrição da 

execução OU 

Justificativa da não 

execução 

 1º Quadrimestre: 

O Edital Nº 01/2018/IFRR/PROPESQ do Programa Institucional de 

Iniciação Científica e Tecnológica com inscrições abertas no período 

de 12 a 21 de março de 2018, recebeu 16 inscrições para a 

modalidade PIBICT, das quais, 12 foram selecionadas e estão em 

execução. Não foram recebidas inscrições para o porgrama na 

modalidade voluntária (PIVICT). 

 2º Quadrimestre: 

 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 36.000,00 

Recurso Executado R$ 0,00 (R$ 3.200,00 descentralizado pela PROPESQ) 

Resultados Alcançados: Doze projetos selecionados estão em desenvolvimento pelo Campus 

Novo Paraíso. 

Ação: Sensibilizar os servidores para cadastrarem os projetos de pesquisa em sua 

unidade de lotação 

Status Em execução 

Descrição da 

execução OU 

Justificativa da não 

execução 

 1º Quadrimestre: 

São realizadas semanalmente reuniões com o corpo docente do 

Campus, com o objetivo de incentivar o docente a cadastrar novos 

projetos na Coordenação (CPPI-CNP). Até o momento, 2 projetos 

foram cadastrados e estão em execução. 

 2º Quadrimestre: 

 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 0,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: Dois projetos de pesquisa que não foram selecionados em editais 

institucionais de fometno a pesquisa cadastrados na Coordenação de Pesquisa, Pós-Graduação 

e Inovação do Campus Novo Paraíso. 

 

Análise Crítica da Meta 2.1.1 

 

Tendo em vista que a missão do IFRR é “promover formação integral, articulando 

ensino, pesquisa e extensão, em consonância com os arranjos produtivos locais, sociais e 

culturais, contribuindo para o desenvolvimento sustentável”, a PROPESQ vem 

disponibilizando fomento para estimular e apoiar pesquisas científicas e ou tecnológicas a fim 

de gerar produtos e ou processos inovadores, preferencialmente, com possibilidade de 

patenteamento.  

No primeiro quadrimestre foi investido por parte da Propesq R$ 74.400,00 (setenta e 

quatro mil reais e quatroscentos centavos) para o desenvolvimento de 6 (seis) projetos de 

Pesquisa Aplicada Docente- PIPAD (envolvendo 6 docentes e 6 discentes), R$ 54.000,00 

(cinquenta e quatro mil reais) como apoio a 2 (dois) Projetos de Pesquisa, Desenvolvimento 

Tecnológico e Inovação na Área de Energia Renovável, além de um incremento de R$ 

18.000,00 (dezoito mil reais) para iniciação científica, distribuídos de forma igualitária entre 
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os 05 (cinco) Campi. Neste sentido, com o investimento da Propesq juntamente com os 

Campi estão em andamento 50 (cinquenta) projetos de pesquisa (PIPAD, Energia Renovável e 

PIBICT), além de 12 (doze) projetos de iniciação científica desenvolvidos de forma 

voluntária, comprovando assim o investimento em pesquisa feito por parte do IFRR.  

O desenvolvimento de pesquisa por servidores e alunos, especialmente de cunho 

aplicado e ou com potencial de geração de patente impactam positivamente nos indicadores 

institucionais e estão em consonância com o previsto no Plano de Desenvolvimento 

Institucional - PDI e Termo de Acordos e Metas. 

O acompanhamento das ações junto aos gestores dos Campi, por meio do Fórum 

Interno de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação, é de fundamental importância para o 

planejamento e elaboração das políticas voltadas para pesquisa, pós-graduação e inovação 

tecnológica para o IFRR, bem como a participação no Fórum de Pesquisa, Inovação e Pós-

graduação, possibilitam dicussões amplas sobre essas temáticas dentro da Rede Federal. 

 

2.1.2 Meta: Estimular ações para a Produção, Proteção, Transferência de Tecnologias 

Industriais e Sociais e Empreendedorismo Inovador 

Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-graduação e Inovação Tecnológica – PROPESQ 

Ação:  Apoiar ações de empreendedorismo inovador 

Status Em execução 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

 1º Quadrimestre: 

Realização de oficinas de Criatividade, Empreendedorismo e 

Inovação no IFRR de acordo com o seguinte calendário: 

 CBV – 05 de Abril 

 CBVZO – 24 de Abril 

Essas ações foram realizadas em parceria entre a Pró reitoria de 

Pesquisa, Pós Graduação e Inovação juntamente com a Pró-

reitoria de Extensão. 

 2º Quadrimestre: 

 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 73.000,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: Ao total, foram capacitados 190 alunos do IFRR. Devido ao 

contingenciamento de combustível no IFRR, os Campi do interior tiveram que ter suas datas 

postergadas para a realização da mesma ação.  

Ação:  Fomentar projetos de grupos de pesquisa de cunho tecnológico e criação de 

produtos e processos 

Status Em execução 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

 1º Quadrimestre:   

Estruturação da minuta do edital de fomento para o 

desenvolvimento de pesquisa aplicada e de inovação por meio de 

grupos de pesquisa. 

 2º Quadrimestre: 

 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 50.600,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: Ação planejada para ser executada no 2º quadrimestre. 

Ação: Fomentar projetos de iniciação científica e tecnológica destinados à criação de 

produtos e processos potencialmente inovadores 

Status Não executada 

Descrição da execução  1º Quadrimestre:  
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OU 

Justificativa da não 

execução 

Realização de reuniões de gestão para verificar estratégias para 

fomentar projetos de iniciação científica e tecnológica destinados 

à criação de produtos e processos potencialmente inovadores. 

 2º Quadrimestre: 

 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 22.400,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: Ação planejada para ser executada no 2º quadrimestre. 

Ação: Participar e promover eventos com foco em empreendedorismo e inovação 

Status Em execução 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

 1º Quadrimestre: 

Participação de servidores nos seguintes eventos: 

- Curso de Gestão da Inovação/SETEC em Innovation 

Managenment Profissional nos módulos I, II e III;  

- Seminário de Empreendedorismo e Inovação no Amazonas; 

- Participação na realização da redação de patente oriunda de 

tecnologia. 

 2º Quadrimestre: 

 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 25.336,19 

Recurso Executado R$ 10.794,48 

Resultados Alcançados: Estas ações impactarão diretamente no aprimoramento da Gestão de 

Processos Focados a Inovação, além de favorecer a formalização de processos com foco à 

Propriedade Intelectual.  

Ação:  Produzir Material de divulgação para Vitrine Tecnológica 

Status Não executada 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

 1º Quadrimestre:  

Ação planejada para ser executada no 2º quadrimestre. 

 2º Quadrimestre: 

 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 15.000,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: Somente poderá ser mensurada no último quadrimestre. 

Ação: Produzir kits para formação e capacitação em inovação e empreendedorismo nas 

unidades do IFRR 

Status Não executada 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

 1º Quadrimestre:  

Ação planejada para ser executada no 2º quadrimestre. 

 2º Quadrimestre: 

 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 5.000,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: Somente poderá ser mensurada no último quadrimestre. 

Ação: Realizar Pagamento de serviços prestados por associações 

Status Em execução 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

 1º Quadrimestre: 

Pagamento de anuidade 2018 de Associação ANPROTEC (PBS 

Nº. 003/2018 Propesq) 

 2º Quadrimestre: 

 3º Quadrimestre: 
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Recurso Previsto R$ 6.163,81 

Recurso Executado R$ 2.715,00 

Resultados Alcançados: Pagar a anuidade da Associação ANPROTEC nos dá acesso a uma 

série de informações e cursos referentes ao Empreendedorismo Inovador. 

Ação:  Realizar registro de propriedade intelectual 

Status Em execução 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

 1º Quadrimestre: 

Solicitação de depósito de patentes junto ao Instituto Nacional de 

Propriedade Intelectual – INPI referentes à: 

BR 20 2018 009448 9 – Coletor de Efluentes em Profundidade 

(IFRR/UFRR) 

BR 20 2018 009876 0 – Aditivo Natural Antioxidante a partir do 

extrato do fruto do Tucunã para uso em Biodiesel (IFRR) 

 2º Quadrimestre: 

 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 2.500,00 

Recurso Executado 
R$ 0,00 (Ambas as ações foram custeadas com a recurso restante 

da matriz CONIF/INOVAÇÃO do ano de 2017) 

Resultados Alcançados: Projeção da marca IFRR na divulgação à comunidade de duas novas 

tecnologias industriais, com foco em transferência tecnológica. Incremento do indicador de 

Inovação e Propriedade Intelectual do IFRR. 

Campus Amajari 

Ação:  Apoiar os projetos de geração de tecnologia 

Status Em execução 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

 1º Quadrimestre: 

A coordenação de pesquisa do Campus Amajari apoiará os 

projetos de geração de tecnologia por meio da aquisição de 

materiais para auxilio nos projetos, de acordo com a 

disponibilidade de recursos e matérias já existentes no Campus. 

Atualmente está em desenvolvimento o projeto do grupo de 

pesquisa educação do campo de Roraima, intitulado “Sistema 

agroecológico de produção de hortaliças no município de 

amajari”, no decorrer deste projeto será organizado um dia de 

campo para expor as tecnologias aos agricultores locais. A 

COPESQ/CAM apoiará na divulgação e aquisição da 

infraestrutura necessária. Ação prevista para o segundo semestre. 

 2º Quadrimestre: 

 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 0,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: Os resultados só serão mesurados após a conclusão da ação. 

Ação: Ações de sensibilização à inovação tecnológica e ao empreendedorismo inovador 

Status Não executada 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

 1º Quadrimestre: 

Juntamente com o Diretor do Núcleo de Inovação Tecnológica 

(NIT) da instituição, serão organizados seminários e palestras que 

tratem do tema inovação tecnológica e ao empreendedorismo 

inovador. A COPESQ incentivará os grupos de pesquisa a 

concorrerem a editais de pesquisa, que apresentem em seu escopo 

a inovação tecnológica e ao empreendedorismo inovador como 
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foco da pesquisa. Ação prevista para o segundo quadrimestre. 

 2º Quadrimestre: 

 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 0,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: Os resultados só poderão ser mensurtados após a execução da ação. 

Ação: Incentivo a ações empreendedoras 

Status Em execução 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

 1º Quadrimestre: 

Na análise da aplicabilidade e viabilidade dos projetos de 

pesquisa, será observado o aspecto empreendedor como um dos 

requisitos avaliativos. Os projetos selecionados e cadastrados na 

COPESQ/CAM não apresentaram caráter empreendedor. A ação 

de monitoramento e avaliação continuará no segundo semestre. 

 2º Quadrimestre: 

 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 0,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: Os resultados só poderão ser mensurados após conclusão da ação. 

Ação: Mapear projetos com potencial impacto de propriedade intelectual 

Status Em execução 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

 1º Quadrimestre: 

Atuar conjuntamente com o NIT para identificar os projetos com 

potencial impacto de propriedade intelectual.  Durante o primeiro 

quadrimestre, foi avaliado o potencial de propriedade intelectual 

dos projetos de pesquisa da modalidade PIBICT/PIVICT, PIPAD 

e grupos de pesquisa, não foi identificado potencial para a 

requisição de propriedade intelectual em nenhum dos projetos 

avaliados. A ação continuará no segundo semestre, com os 

projetos que venham a ser cadastrados junto a COPESQ/CAM. 

 2º Quadrimestre: 

 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 0,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: Os resultados só poderão ser mensurados após a finalização da 

ação. 

Campus Avançado do Bonfim 

Ação:  Apoiar e incentivar a capacitação sobre projetos de geração de tecnologia 

Status Não executada 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

 1º Quadrimestre: 

Em função do reduzido quadro de servidores, demandas em 

docência e atribuições de comissões e coordenações de interesse 

da administração, não houve docentes e/ou técnicos com interesse 

em desenvolver projetos de geração de tecnologia. As ações de 

incentivos serão desenvolvidas no segundo quadrimestre. 

 2º Quadrimestre: 

 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 0,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: Somente será possível descrever os resultados decorrentes dessa 
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atividade após o segundo quadrimestre. 

Ação:  Incentivo a ações empreendedoras ao meio ambiente 

Status Não executada 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

 1º Quadrimestre: 

As ações empreendedoras ao meio ambiente serão desenvolvidas 

no segundo quadrimestre. O primeiro momento será realizado um 

diagnóstico dos servidores sobre meio ambiente e ação 

empreendedora. Após esse diagnóstico será realizado um 

levantamento de profissionais habilitados na área para 

capacitação na temática e com proposta de elaboração de projetos 

empreendedores ao meio ambiente. Diante desse mapeamento 

será analisado os projetos potenciais e viabilidade técnica e 

fianceira e se possível o período de execução. 

 2º Quadrimestre: 

 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 0,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: Somente será possível descrever os resultados decorrentes dessa 

atividade após o segundo quadrimestre. 

Ação: Mapear projetos com potencial impacto de propriedade intelectual 

Status Em execução 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

 1º Quadrimestre: 

No Campus Avançado Bonfim estão sendo desenvolvidos três 

projetos de PIBICT com aproximadamente dois meses de 

execução. Os projetos ainda não apresentaram resultados parciais 

e estão em andamento. Todos os projetos apresentam potenciais 

de impacto a sociedade considerados benéficos e deverão ser 

avaliados em seu potencial de propriedade intelectual somente 

após o segundo quadrimestre. 

 2º Quadrimestre: 

 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 0,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: Somente será possível descrever os resultados decorrentes dessa 

atividade após a finalização da ação. 

Campus Boa Vista 

Ação:  Acompanhar e apoiar a Comissão Permanente de Inovação - CPI 

Status Não executado 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

 1º Quadrimestre: 

Não foram realizados encontros da CPI/CBV nesse quadrimestre, 

em decorrência da saída da Presidente da Comissão da função de 

coordenadora do NIT. Aguardando a posse do novo coordenador 

do NIT. 

 2º Quadrimestre: 

 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 0,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: A comissão conta atualmente com 11 membros de acordo com a 

Portaria nº 221 de 19/05/2017. 

Ação: Implementar o POP-Lab. Pesquisas em Inovação Tecnológica 
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Status Em execução 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

 1º Quadrimestre: 

O Procedimento Operacional Padrão (POP) do Laboratório de 

Inovação está em processo de contrução. 

 2º Quadrimestre: 

 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 0,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: O laboratório contempla experimentos nas áreas de: Energias 

renováveis, Termodinâmica, Eletricidade e Eletrônica, Ótica, Magnetismo, Mecânica e 

Dinâmica. Os resultados só serão mensurados após a finalização da ação. 

Ação: Incentivar e acompanhar ações de inovação e empreendedorismo inovador 

Status Não executado 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

 1º Quadrimestre: 

Ações de empreendedorismo em fase de planejamento que 

estavam sob competência da DIPESP, tal como a incubadora de 

empresas, foram repassadas para o DIREX, sob decisão da 

Comissão que regulamenta o Empreendedorismo no IFRR, 

Portaria N.º 507/GR 2018. 

 2º Quadrimestre: 

 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 0,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: Ação somente poderá ser mensurada ao término do último 

quadrimestre.  

Ação: Incentivar e acompanhar projetos potencialmente inovadores 

Status Em execução 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

 1º Quadrimestre: 

A DIPESP vem fazendo um trabalho de sensibilização entre 

alunos e servidores, por meio dos encontros e eventos, que 

ocorrem no Campus, mostrando a política da Rede Federal, 

objetivando a promoção de pesquisa aplicada. Buscando, 

sobretudo, resultados voltada a necessidade do mercado. 

 2º Quadrimestre: 

 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 0,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: Os resultados ainda não podem ser mensurados. 

Campus Boa Vista Zona Oeste 

Ação: Mapear pesquisas relacionados à propriedade intelectual. 

Status Não executado 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

 1º Quadrimestre: 

Atividade programada para o segundo quadrimestre. 

 2º Quadrimestre: 

 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 0,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: Somente poderá ser mensurado os resultados no último 

quadrimestre.  

Campus Novo Paraíso 
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Ação: Aumentar o número de participantes nos projetos de produção, proteção e 

transferência de conhecimento e tecnologia 

Status Em execução 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

 1º Quadrimestre: 

Reuniões são realizadas semanalmente com o corpo docente, com 

o objetivo de incentivar o docente a atuar em projetos de inovação 

tecnológica, bem como, verificar possíveis processos ou produtos 

que possam ser registrados. 

 2º Quadrimestre: 

 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 0,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: O resultado só poderá ser mensurado ao término da ação. 

 

Análise Crítica da Meta 2.1.2 

 

O primeiro quadrimestre apresentou uma estratégia mais focada a alinhamento de ações 

junto aos servidores dos Campi a destacar mapeamento de projetos potencialmente 

inovadores, mapeamento de ações junto a grupos de pesquisa e comissões de inovação, 

estruturação de gerenciamento de laboratório de Pesquisa & Inovação, associação à 

instituição de Fomento ao Empreendedorismo Inovador. Espera-se que essas ações impactem 

positivamente no decorrer das ações e metas planejadas para todo o ano de 2018 em prol da 

Inovação. 

 

2.1.3 Meta: Fortalecer e ampliar a oferta dos cursos de pós-graduação 

  

Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-graduação e Inovação Tecnológica – PROPESQ 

Ação:  Acompanhar os cursos de pós-graduação ofertados pelo IFRR e em parcerias 

com instituições externas 

Status Em execução 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

 1º Quadrimestre: 

1. Mestrado em Educação Agrícola (UFRRJ): Os mestrandos 

encontram-se na fase de redação da dissertação, com previsão das 

defesas ocorrerem até final de julho de 2018. 

2. Mestrado em Engenharia de Produção (UNESP): Todas as 

etapas de formação do mestrado em Engenharia de Produção 

propostas pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita 

Filho- UNESP estão sendo executadas em conformidade com o 

Plano de Trabalho aprovado no Portal dos Convênios – Siconv. 

Os mestrandos realizaram o Exame de Qualificação em dois 

períodos 19 a 29 de março e 07 a 18 de maio, e encontram-se na 

fase de desenvolvimento das pesquisas. 

3. Mestrado em Educação UERR/IFRR: O curso captaniado 

pela UERR, ofertou pelo Edital n° 02/2017/UERR/IFRR total de 

18 vagas para início em 2018. A aula inaugural ocorreu em 23 de 

março de 2018, no auditório da Universidade Estadual de 

Roraima. 

4. Mestrado em Agroecologia UERR/ Embrapa/ IFRR: Curso 

captaniado pela UERR em parceria com a Embrapa e IFRR, 

ofertou pelo Edital n° 02/2017/UERR/Embrapa/IFRR total de 15 
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vagas, dos quais somente 05 foram preenchidas após processo 

seletico. 

 2º Quadrimestre: 

 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 0,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: 

1. Mestrado em Educação Agrícola (UFRRJ): Somente será possível descrever resultados 

concretos após finalização do curso, que ocorrerá no segundo semestre. 

2. Mestrado em Engenharia de Produção (UNESP): O resultado final do Convênio firmado 

com a UNESP será mensurado ao término da execução do mestrado. 

3. Mestrado em Educação UERR/IFRR: Resultados somente serão possíveis após defesas 

das dissertações de mestrado de cada turma ofertada.  

4. Mestrado em Agroecologia UERR/ Embrapa/IFRR: Resultados somente serão possíveis 

após defesas das dissertações de mestrado de cada turma ofertada. 

Campus Amajari 

Ação: Apoio à execução dos cursos Stricto Sensu (ofertados em associação com a UERR 

e Embrapa e aqueles em cooperação técnico-científica, contrato ou convênio) 

Status Não executada 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

 1º Quadrimestre: 

Participação da Copesq CAM em reuniões e comissões que 

tratem da discussão e organização dos cursos de pós-graduação da 

instituição. Ação prevista para o segundo quadrimestre. 

 2º Quadrimestre: 

 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 0,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: Ação a ser executada no segundo quadrimestre. 

Campus Avançado do Bonfim 

Ação:  Realizar diagnósticos e prospecção de cursos Lato sensu para comunidade 

regional 

Status Não executado 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

 1º Quadrimestre: 

Em função do reduzido quadro de servidores e a demanda em 

docência e atribuições de comissões de interesse da 

administração, não houve uma mobilização para a realização no 

primeiro quadrimestre no diagnóstico e prospecção de cursos lato 

sensu para comunidade local. Tais ações deverão ser realizadas 

no segundo quadrimestre. 

 2º Quadrimestre: 

 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 0,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: Somente será possível descrever os resultados decorrentes dessa 

atividade após a sua total execução. 

Campus Boa Vista 

Ação: Acompanhar os cursos ofertados 

Status Em execução 

Descrição da execução 

OU 

 1º Quadrimestre: 

1. Educação Profissional Integrada a Educação Básica na 
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Justificativa da não 

execução 

modalidade de Educação de Jovens e Adultos – presencial, 31 

alunos matriculados, finalização dos compentes curriculares 

Metodologia da Pesquisa Científica 30h; Desenvolvimento 

Humano e Aprendizagem do Jovem e Adulto 20h e Projeto 

Político Pedagógico – Construção e Gestão 30h. 

2. Docência da Língua Espanhola – EaD, 120 alunos 

matriculados, com oferta em 3 pólos (Pacaraima, Rorainópolis e 

Boa Vista). 

3. Educação: Métodos e Técnicas de Ensino – EaD, 180 alunos 

matriculados, com oferta em 5 pólos (Normandia, Mucajaí, 

Pacaraima, Rorainópolis e Boa Vista). 

4. Docência em Educação Física Escolar – EaD, 120 alunos 

matriculados, com oferta em 3 pólos (Mucajaí, Rorainópolis e 

Boa Vista). 

 2º Quadrimestre: 

 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 0,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: Oferta de quatro cursos de especialização, sendo um em modalidade 

presencial e três à distância, cursados por 451 alunos no total. 

Ação:  Ofertar Especialização em Ensino de Matemática 

Status Não executado 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

 1º Quadrimestre: 

Até o final do primeiro quadrimestre não foram finalizadas as 

correções do Projeto do Plano de Curso Especialização em Ensino 

de Matemática. 

 2º Quadrimestre: 

 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 0,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: Ação somente terá resultados após finalização da proposta, 

apreciação e aprovaçãodo Plano de Curso no Conselho Superior do IFRR.  

Ação: Ofertar Especialização em PROEJA 

Status Em execução 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

 1º Quadrimestre: 

Oferta de Curso de Pós-Graduação para profissionais da Rede 

Estadual de Educação, a partir de demanda apresentada pela da 

Secretaria de Estado de Educação-SEED. Como o processo de 

assinatura convênio com a SEED ainda se encontra em trâmite, 

em decorrência das mudanças de Secretário realizadas pelo 

Governo do Estado de Roraima, solicitamos uma retomada na 

articulação da proposta de Acordo de Cooperação Técnica, com a 

Secretaria Estadual de Educação e Desporto de Roraima – 

SEED/RR,  uma vez que até a presente data a SEED/RR não 

retornou com a análise e possível aprovação do Plano de Trabalho 

enviado conforme Folhas 34 a 39 (Plano de Trabalho) e 43 

(Ofício recebido pela SEED/RR) do processo n° 

23229.000335.2017-13. 

 2º Quadrimestre: 

 3º Quadrimestre: 
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Recurso Previsto R$ 0,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: Os resultados só poderão ser mensurados ao final da ação. 

 

Análise Crítica da Meta 2.1.3 

 

O IFRR por intermédio da PROPESQ vem possibilitando que os servidores da 

instituição desenvolvam pesquisas que impactem na resolução de problemáticas reais do 

IFRR e de sua região de abrangência por meio da oferta de programas de pós-graduação 

voltados às áreas de atuação da instituição, com vistas à produção, proteção e transferência de 

conhecimento e tecnologia, bem como a ampliação dos canais de divulgação. 

Além de impactar na produção, proteção e transferência de conhecimento e tecnologia, 

a capacitação dos servidores do IFRR por meio dos programas Stricto Sensu com instituições 

parceiras, vem promovendo qualificação expressiva destes, impactando positivamente nos 

indicadores de qualificação e que de certa maneira impactará futuramente no incremento da 

produção científica dos servidores do IFRR.  

No que se refere a oferta de cursos de especialização, atualmente o IFRR vem 

cumprindo com sua missão institucional no que tange a promoção da formação integral,  

articulando ensino, pesquisa e extensão,  em consonância com os arranjos produtivos locais, 

sociais e culturais, contribuindo para o desenvolvimento sustentável, uma vez que está 

capacitando no primeiro quadrimestre do ano vigente 451 pessoas da comunidade, 

matriculados entre quatro cursos de pós-graduação lato sensu, sendo três na modalidade a 

distância e um na modalidade presencial.  

 

2.1.4 Meta: Participar e promover eventos de pesquisa, editoração científica, pós-

graduação e inovação tecnológica. 

Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-graduação e Inovação Tecnológica – PROPESQ 

Ação:  Participar de eventos e cursos, bem como atividade de acompanhamento das 

ações da Pró-reitoria nos Campi 

Status Em execução 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

 1º Quadrimestre:  

1. Capacitação em Diagramação: Participação da Coordenadora 

de Editoração e Divulgação Científica no Curso online 

“Diagramação com InDesign”, com carga horária de 20 horas, 

promovido pela Learncafe Ensino, no período de 09 de janeiro a 

31 de março de 2018. 

2. FORPOG: Participação em reunião do Fórum Nacional de 

Dirigentes de Pesquisa, Pós-graduação e Inovação Tecnológica 

(FORPOG) realizado nos dias 20 a 22 de fevereiro de 2018, em 

Brasília, em atendimento a convocatória do CONIF. 

3. FIPPI: Realização do 1° Fórum Interno de Pesquisa, Pós-

Graduação e Inovação, o qual reuniu em 01 de março de 2018 os 

gestores de pesquisa, pós-graduação e inovação de todas as 

unidades do IFRR para discussão dos assuntos pertinentes e 

delineamento da execução das ações previstas para 2018. 

4. Treinamento Comitê de Ética: viabilização da participação 

de professor do CBV, membro titular representante do IFRR no 

Comitê de Ética em pesquisa da UFRR, em treinamento para os 

representantes dos Comitês de Ética do Estado do Amazonas, 

Amapá, Rondônia e Roraima, realizado em Manaus (AM), no 
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período de 26 e 27 de abril de 2018. 

 2º Quadrimestre: 

 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 44.628,19 

Recurso Executado R$ 4.498,71 (R$ 2.138,18 diária + R$ 2.360,53 passagem) 

Resultados Alcançados: 

1. Capacitação em Diagramação: O curso possibilitou a capacitação da coordenadora 

quanto à diagramação de peças gráficas como revistas, jornais, livros, entre outros, tendo 

facilitado as atividades desenvolvidas na coordenação, especialmente as que se referem à 

editoração da Revista Norte Científico, dos Anais do Forint e de e-books (livros eletrônicos). 

2. FORPOG: O Forpog possibilitou participação de seus membros em evento na 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível  (CAPES) : Superior Workshop debate 

planejamento estratégico para universidades brasileiras. O evento teve como  objetivo de 

apresentar a importância do Planejamento Estratégico nas ações para a pós-graduação das 

universidades brasileiras, tendo como temática central o workshop internacional “Traçando o 

Curso para a Excelência: Aplicando o Planejamento Estratégico para Compreender os 

Desafios do Século 21 – Uma Perspectiva Norte-Americana”. 

3. FIPPI: Participação de todos os gestores da pesquisa, pós-graduação e inovação que se 

fizeram presentes, o qual está sendo decisivo para a execução das ações previstas para o ano 

de 2018. 

4. Treinamento Comitê de Ética: Promoveu o fortalecimento da parceria institucional entre 

a UFRR e o IFRR, além de capacitação do servidor e melhor atuação no Comitê de Ética em 

pesquisa. 

Ação: Promover o FORINT 

Status Não executada 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

 1º Quadrimestre: 

Participação de reunião em 17/04/2018 com representantes do 

Campus sede (Campus Novo Paraíso) do Fórum de Integração - 

edição 2018 para início das atividades de organização. Repasse de 

informação sobre os recursos previstos na Propesq a serem 

destinados para auxiliar na realização do evento. 

 2º Quadrimestre: 

 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 8.800,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: O resultado só poderá ser mensurado após a realização do evento. 

Campus Amajari 

Ação:  Promoção de eventos internos de pesquisa, pós-graduação e inovação tecnológica 

do Campus 

Status Não executada 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

 1º Quadrimestre: 

Organização do Workshop de pesquisa e extensão; participação e 

organização da mostra pedagógica e semana do meio ambiente; 

organização de um dia de campo juntamente com membros do 

grupo de pesquisa em educação do campo de Roraima para 

apresentar os resultados das pesquisas desenvolvidas e suas 

aplicabilidades. Ações previstas para o terceiro quadrimestre, 

tendo como público alvo a comunidade acadêmica e os moradores 

do entorno da instituição, com foco nos produtores rurais, 

principalmente os de base familiar. 
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 2º Quadrimestre: 

 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 0,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: Ação prevista para o terceiro quadrimestre. 

Ação: Promoção e Participação do VII FORINT 

Status Em execução 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

 1º Quadrimestre: 

Divulgação do fórum de integração VII FORINT, junto aos 

discentes e docentes do IFRR Campus Amajari, tratando sobre a 

importância da apresentação dos trabalhos desenvolvidos no 

Campus. A divulgação ocorreu por através de email e durante a 

aula inaugural e no précoselho de classe. 

 2º Quadrimestre: 

 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 0,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: A ação só poderá ser mensurada após sua finalização. 

Campus Avançado do Bonfim 

Ação: Apresentar a produção científica de servidores e alunos do Campus 

Status Não executada 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

 1º Quadrimestre: 

Será promovido pelo Campus Avançado Bonfim a II Feira 

Tecnológica no dia 19 de outubro de 2018 que visa a divulgação 

de pesquisas desenvolvida por estudanes e docentes e capacitação 

de técnicos e docentes na área de Inovação Tecnológica. No 

segundo semestre será planejado capacitação do público interno 

do Campus avançado Bonfim na área de Inovação Tecnológica. 

 2º Quadrimestre: 

 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 0,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: Somente será possível descrever os resultados decorrentes dessa 

atividade após a sua total execução. 

Ação: Incentivar e apoiar a participação do VII FORINT 

Status Em execução 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

 1º Quadrimestre: 

Durante a reunião realizada com docentes pesquisadores e 

estudantes bolsistas e voluntários no dia 10/04/2018 para repasse 

de informações e esclarescimentos de dúvidas do Edital n° 

01/2018/IFRR/PROPESQ, foram tratados da importância da 

participação e na apresentação dos resultados no VII FORINT 

2018. O evento ocorrerá no 3° Quadrimestre. 

 2º Quadrimestre: 

 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 0,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: Somente será possível descrever os resultados decorrentes dessa 

atividade após a sua total execução. 

Ação: Promoção de eventos de pesquisa, pós-graduação e inovação tecnológica no 
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Campus 

Status Não executada 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

 1º Quadrimestre: 

No primeiro quadrimestre não foram realizadas atividades na 

Promoção de eventos de pesquisa, pós-graduação e inovação 

tecnológica no Campus Avançado Bonfim. As Mostras de 

Trabalho de pesquisa estão programadas para a Semana Nacional 

de Ciência e Tecnologia que ocorrerá no período de 15 a 21 de 

outubro de 2018, no qual o tema abordado será “Ciência para a 

Redução das Desigualdades”. O tema está relacionado aos 

Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) estipulados 

pelas Nações Unidas, especificamente o de número 10 – Redução 

das Desigualdades. Nessa semana o CAB tem previsto para o dia 

19 de outubro de 2018 a II Mostra de Pesquisa e Extensão no 

Campus Avançado Bonfim no qual será apresentado os trabalhos 

PIBICT`s e PIVICT`s desenvolvidos no ano de 2018. As 

atividades complementares deverão ser planejadas a partir do 

segundo quadrimestre para o planejamento das ações. 

 2º Quadrimestre: 

 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 0,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: Somente será possível descrever os resultados decorrentes dessa 

atividade após a sua total execução. 

Campus Boa Vista 

Ação: Incentivar a participação em eventos de pesquisa, pós-graduação e inovação 

Status Não executado 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

 1º Quadrimestre: 

Até o presente momento esta ação não foi executada, pois não 

dispomos de recursos financeiros para custear tal ação. 

Considerando que, para promovermos o incentivo a participação 

em eventos, devemos ter as condições necessárias ao 

cumprimento da ação. 

 2º Quadrimestre: 

 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 0,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: Não executado. 

Ação: Promover e Incentivar a Participação de Servidores e Discentes no VII FORINT 

Status Não executado 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

 1º Quadrimestre: 

Atividade iniciará somente no 2º Quadrimestre. 

 2º Quadrimestre: 

 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 0,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: Não executado. 

Ação: Promover o Ciclo de Palestras e Debates 

Status Em execução 

Descrição da execução  1º Quadrimestre: 
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OU 

Justificativa da não 

execução 

Planejamento da primeira Edição do Ciclo de Palestras 

Acadêmicas de 2018, a ser realizado no período noturno do dia 16 

de maio. 

 2º Quadrimestre: 

 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 0,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: Os resultados só poderão ser mensurados após a execução da ação. 

Ação: Promover o Encontro de Pesquisadores do CBV 

Status Não executado 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

 1º Quadrimestre: 

Atividade preveista para o 2º Quadrimestre. 

 2º Quadrimestre: 

 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 0,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: Não executado. 

Ação: Realizar oficinas sobre Pesquisa 

Status Não executado 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

 1º Quadrimestre: 

Atividade prevista para os próximos quadrimestres. 

 2º Quadrimestre: 

 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 0,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: Não executado. 

Campus Boa Vista Zona Oeste 

Ação: Participação do VII Forint. 

Status Não executado 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

 1º Quadrimestre: 

O evento ocorrerá no terceiro quadrimestre. 

 2º Quadrimestre: 

 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 0,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: Ação a ser executada no 3° quadrimestre. 

Campus Novo Paraíso 

Ação: Participação do Fórum de Integração do IFRR - FORINT 

Status Em execução 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

 1º Quadrimestre: 

Esta ação esta em fase de organização, com reuniões e emissão de 

portarias das comissões e sub-comissões. O evento será sediado  

pelo Campus. 

 2º Quadrimestre: 

 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 5.000,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: O resultado só poderá ser mensurado ao final da ação. 

Ação: Participação no CONNEPI 

Status Em execução 
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Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

 1º Quadrimestre: 

O evento ocorrerá no segundo semestre, foram divulgados no 

Campus através de reuniões e exposição de informes em mural o 

evento e os prazos para submissão de trabalho. 

 2º Quadrimestre: 

 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 8.000,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: O resultado só poderá ser mensurado ao final da ação. 

Ação: Realizar a III Mostra de Trabalhos Científicos do Campus Novo Paraíso 

Status Não executada 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

 1º Quadrimestre: 

A III Mostra de Trabalhos Científicos será realizada no 2° 

semestre de 2018. 

 2º Quadrimestre: 

 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 0,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: Ação será executada no 2º semestre. 

 

Análise Crítica da Meta 2.1.4 

 

Em relação a promoção de eventos de pesquisa nas unidades do IFRR estes possibilitam 

discussões amplas acerca da política de pesquisa aplicada difundida na Rede Federal, bem 

como tem sido uma forma positiva de difusão do conhecimento científico produzido na 

instituição para a comunidade acadêmica e externa. Assim, neste primeiro quadrimestre, os 

eventos científicos previstos encontram-se em fase de organização, os quais ocorrerão no 

segundo e terceiro quadrimestre de 2018. 

No que se refere a participação de servidores em eventos com instituições parceiras, esta 

configura estreitamento das relações institucionais locais ou mesmo com demais instituições 

da Rede Federal, somando esforços em prol da pesquisa e da difusão científica no extremo 

norte do país. Foi possível assegurar a participação dos servidores envolvidos com a pesquisa, 

pós-graduação e inovação em evento de discussão interna, com o Fórum Interno de Pesquisa, 

Pós-graduação e Inovação, bem como em eventos externos, como Forpog e treinamento de 

professor representante do IFRR no Comitê de Ética da UFRR, comitê ao qual atualmente o 

IFRR está vinculado. 

 

2.1.5 Meta: Fortalecer a atuação da editoração científica na instituição 

Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-graduação e Inovação Tecnológica – PROPESQ 

Ação: Dar visibilidade à produção científica do IFRR 

Status Em execução 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

 1º Quadrimestre:  

Para executar tal ação, a Coordenação de Editoração e Divulgação 

Científica (CEDC) tem buscado, em especial, atualizar as edições 

da Revista Norte Científico de um volume dos Anais do Forint.  

Atualização das edições da revista: No 1º quadrimestre, a 

edição de 2016 da Revista  Norte Científico foi iniciada, mas sua 

conclusão ocorrerá somente no próximo quadrimestre, com a 

publicação do novo volume no Portal de Periódicos Científicos do 

IFRR.  
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Atualização de Volume dos Anais do Forint: Neste 

quadrimestre, a coordenação começou o lançamento dos 

trabalhos, apresentados no V Forint em 2016, no sistema OJS 3, 

para publicação também no Portal de Periódicos. Porém, tal 

lançamento também só será finalizado no 2º quadrimestre. 

Outras atividades: Além das atividades já descritas, visando o 

cumprimento dessa ação, a coordenação deu início também a um 

diálogo com a PROEN para viabilizar a publicação dos artigos 

migrados do Edital n° 07/2015/PROEN/IFRR em Edição Especial 

da Revista Norte Científico, ano 2018. Para isso, foi realizada, no 

dia 03 de abril de 2018, uma reunião com a equipe da PROEN, na 

qual foram definidas as atividades necessárias para concretização 

desse trabalho.       

 2º Quadrimestre: 

 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 0,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: Como a ação ainda está em execução, os resultados só poderão ser 

mensurados após sua efetivação. 

Ação: Estimular a criação de periódicos institucionais 

Status Não executada 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

 1º Quadrimestre: 

Esta ação está em fase de organização, com previsão de execução 

para o próximo quadrimestre. 

 2º Quadrimestre: 

 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 0,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: Não há resultados, uma vez que a ação será executada somente no 

próximo quadrimestre. 

Ação: Realizar editoração de publicações 

Status Em execução 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

 1º Quadrimestre:  

Esta ação visa a editoração e publicação de um e-book, com 

artigos científicos de autoria de servidores da instituição. Nesse 1º 

quadrimestre, surgiu a necessidade de, num primeiro momento, 

discutir se o recurso para tal ação será destinado via edital ou não, 

tendo em vista a possibilidade de organização de um e-book, com 

tema focado na área das Ciências Agrárias. Nesse sentido, a 

CEDC tem trabalhado para promover as discussões sobre o 

assunto e, assim, planejar a melhor forma de destinação desse 

recurso.  

 2º Quadrimestre: 

 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 7.363,81 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: Como a ação ainda está em execução, os resultados só poderão ser 

mensurados após sua conclusão. 

Ação: Realizar pagamento de serviços de pessoa jurídica 

Status Em execução 
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Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

 1º Quadrimestre: 

Nesse 1º quadrimestre, a CEDC solicitou o pagamento da 

anuidade do IFRR como associado da Associação Brasileira de 

Editores Científicos (ABEC). 

 2º Quadrimestre: 

 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 1.000,00 

Recurso Executado R$ 500,00 

Resultados Alcançados: A manutenção do IFRR como associado da ABEC permite a estreita 

aproximação desta instituição com outras instituições importantes na área de editoração de 

periódicos científicos, o que contribui para o compartilhamento e o intercâmbio de atividades 

de publicação. Além disso, como associado da ABEC, o IFRR é beneficiado pela política de 

descontos em todos os eventos promovidos ou apoiados por esta associação. 

Campus Amajari 

Ação: Dar visibilidade à produção científica de servidores e alunos do Campus 

Status Em execução 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

 1º Quadrimestre: 

Realizar levantamento semestral das publicações dos discentes e 

docentes do Campus, a fim de divulgar os resultados dos 

trabalhos para a comunidade interna e externa.  Em fevereiro de 

2018, foi solicitado a todos os docentes que enviassem por email 

a COPESQ/CAM a relação de suas publicações nos últimos anos. 

No início do terceiro quadrimestre será realizado um novo 

levantamento. 

 2º Quadrimestre: 

 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 0,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: Os resultados só poderão ser mensurados após a conclusão da ação. 

Ação: Estimular a criação de periódicos institucionais 

Status Não executado 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

 1º Quadrimestre: 

Realizar levantamento da área de atuação dos docentes para criar 

um corpo editorial de um periódico institucional, assim como 

estabelecer parcerias com outras instituições para criação 

conjuntamente desse periódico. Ação prevista para o terceiro 

quadrimestre. 

 2º Quadrimestre: 

 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 0,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: Ação prevista para o terceiro semestre. 

Campus Boa Vista Zona Oeste 

Ação: Estimular a participação de servidores e alunos para produção de artigos na 

Revista “Norte Científico”. 

Status Não executada 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

 1º Quadrimestre: 

Ação está prevista para o terceiro quadrimestre. 

 2º Quadrimestre: 

 3º Quadrimestre: 
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Recurso Previsto R$ 0,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: Ação prevista para o terceiro quadrimestre. 

Campus Novo Paraíso 

Ação: Apoiar as ações em Editoração Científica Institucional 

Status Não executada 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

 1º Quadrimestre: 

Até o presente momento, nenhuma ação foi realizada. 

 2º Quadrimestre: 

 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 0,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: Não há resultados, pois a ação ainda não foi executada. 

 

Análise Crítica da Meta 2.1.5 

 

Em 2018, a PROPESQ, por meio da Coordenação de Editoração e Divulgação 

Científica (CEDC), tem dado continuidade a algumas ações começadas em 2017, como 

também iniciado outras ações igualmente importantes para o cumprimento desta meta, que é 

fortalecer a atuação da editoração científica no IFRR.  

Nessa perspectiva, observa-se que as ações desenvolvidas no primeiro quadrimestre de 

2018 demonstram uma preocupação do setor em dar condições para que a publicação 

científica no IFRR se torne mais próxima de alunos e servidores e, assim, se consolide 

institucionalmente.      

Como um dos mais significativos exemplos dessa preocupação, destacamos a ação “Dar 

visibilidade à produção científica do IFRR”. Nela, estão contidas atividades como a 

atualização das edições em atraso da Revista Norte Científico e a publicação de trabalhos nos 

Anais do Forint. No que se refere à atualização das edições da revista, no 1º quadrimestre, 

esta atividade foi retomada, com a organização e editoração da edição de 2016 (volume 11, 

ano 2016). No entanto, devido aos atrasos nas avaliações dos artigos por parte dos revisores, a 

publicação desse volume, no Portal de Periódicos Científicos do IFRR, ocorrerá somente no 

próximo quadrimestre. Vale ressaltar que, para o 2º quadrimestre, está prevista também a 

publicação da edição de 2017 (volume 12, ano 2017) e, para o 3º quadrimestre, a publicação 

de uma Edição Especial da Revista Norte Científico (volume 13, ano 2018), contendo os 

artigos migrados do Edital n° 07/2015/PROEN/IFRR, fruto de uma articulação entre a 

PROPESQ e a PROEN. No que se refere aos Anais do Forint, neste quadrimestre, após envio 

dos arquivos pela Subcomissão Técnico-científica do V Forint, a CEDC iniciou o lançamento 

dos trabalhos apresentados na edição de 2016 do referido evento no sistema OJS 3 para 

publicação no Portal de Periódicos. Até o momento, já foram lançados 112 trabalhos de um 

total de 200. Devido ao grande número de trabalhos, o lançamento no sistema só poderá ser 

finalizado no 2º quadrimestre. Em nível de Campus, enfatiza-se, como uma ação também 

importante para cumprir essa meta, o levantamento das publicações de alunos e professores, 

que vem sendo realizado pela Coordenação de Pesquisa, Pós-graduação e Inovação 

Tecnológica do Campus Amajari, com o intuito de divulgar os resultados dos trabalhos para 

as comunidades interna e externa. Percebe-se então que todas as atividades constantes nessa 

ação estão sendo realizadas no sentido de possibilitar à comunidade (interna e externa) o 

acesso fácil, livre e gratuito aos trabalhos produzidos por alunos e servidores do IFRR, dando, 

portanto, visibilidade à produção científica institucional.   

No que diz respeito à ação “Estimular a criação de periódicos institucionais”, esclarece-

se que, no âmbito da Reitoria, esta é uma ação ainda em fase de organização, uma vez que se 
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faz necessário: revisar e encaminhar ao CONSUP o Regulamento para Criação e Hospedagem 

de Periódicos Científicos do IFRR, o qual estabelece normas, fundamentos, critérios e 

procedimentos para as atividades editoriais referentes aos periódicos institucionais; e planejar 

as visitas aos campi do IFRR para apresentar o regulamento, sanar possíveis dúvidas e 

discutir condições e estratégias para criação de novos periódicos. Por esse motivo, conforme 

mencionado na descrição da ação, ela será executada somente no próximo quadrimestre.     

Em relação à ação “Realizar editoração de publicações”, a qual visa a editoração e 

publicação de um e-book, com artigos científicos de autoria de servidores da instituição, no 1º 

quadrimestre, sentiu-se a necessidade de, primeiramente, discutir como ocorrerá a destinação 

do recurso previsto para tal ação, tendo em vista que isso poderá ser feito por meio de edital 

ou não. Essas discussões continuam acontecendo e somente no próximo quadrimestre ter-se-á 

um posicionamento acerca do assunto. Até o momento, existe a possibilidade de organização 

de um e-book, com tema voltado para a área das Ciências Agrárias. É importante frisar que a 

publicação desse e-book poderá impactar positivamente na produção dos docentes do IFRR 

vinculados às APCNs de futuros cursos de pós-graduação a serem ofertados pela instituição. 

 

 

3 EXTENSÃO 

3.1 Macroprojeto: Gestão da Política de Extensão. 

 

Objetivo Estratégico: Desenvolvimento de programas, projetos e ações de extensão, 

articuladas com a política da Rede Federal, que promovam a integração e interação do IFRR 

com a sociedade. 

 

Meta 3.1.1: Fortalecer e ampliar os programas, projetos e ações de extensão 

Pró-Reitoria de Extensão - PROEX 

Ação: Apoiar o encontro de egressos 

Status Em Execução 

Descrição da execução 

ou 

Justificativa da não 

execução 

 1º Quadrimestre:  

A PROEX realizou visitas nos campi, a fim de orientar os gestores 

e Diretor/Coordenadores de Extensão sobre as Ações de Extensão, 

dentre as quais a política do acompanhamento de egressos. As 

visitas supramencionadas ocorreram: Campus Amajari – 06 e 

07/03/2018; Avançado do Bonfim – 09/03/2018; Novo Paraíso – 

13 e 14/03/2018; Boa Vista Zona Oeste - 15/03/2018 e Boa Vista 

- 16/03/2018. Participamos dos Eventos em alusão ao Encontro de 

Egressos no Campus Amajari, realizado no dia 14 de abril e no 

Campus Boa Vista Zona Oeste, realizado no dia 26 de abril. 

Solicitmos aos campi, por meio do ofício circular Nº 

025/2018/PROEX, o envio do Calendário dos Egressos - Edição 

2018 com vistas ao cumprimento da Política de Extensão. 

Recurso Previsto R$ 0,00 

Recurso Executado 
R$ 265,50 (Recurso remanejado da ação participação em eventos 

da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica) 

Resultados Alcançados: Em resposta ao ofício circular Nº 025/2018/PROEX, os campi do 

IFRR, informaram as datas da realização do Encontro de Egressos.  

 
CAMPUS EVENTO DIA/MÊS LOCAL 

CBV EGRESSOS 
08 e 

09/11/2018 
Campus Boa Vista 

CBVZO EGRESSOS 26/04/2018 Auditório do 
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CBVZO 

CAM EGRESSOS 14/04/2018 Campus Amajari 

CNP EGRESSOS 23/11/2018 
Campus Novo 

Paraíso 

CAB EGRESSOS 10/09/2018 
Escola Argentina 

Castelo Branco 
 

Ação: Estimular e acompanhar a organização e a execução do IF Comunidade. 

Status Em Execução 

Descrição da execução 

ou 

Justificativa da não 

execução 

 1º Quadrimestre:  

A PROEX realizou visitas nos Campi, a fim de orientar os 

gestores e Diretor/Coordenadores de Extensão sobre as Ações de 

Extensão, bem como no que tange a organização e execução do IF 

Comunidade. As visitas supramencionadas ocorreram: Campus 

Amajari – 06 e 07/03/2018; Avançado do Bonfim – 09/03/2018; 

Novo Paraíso – 13 e 14/03/2018; Boa Vista Zona Oeste - 

15/03/2018 e Boa Vista - 16/03/2018. Destarte, solicitou aos 

campi, por meio do ofício circular Nº 025/2018/PROEX, o envio 

do Calendário do IF Comunidade - Edição 2018 com vistas ao 

cumprimento da Política de Extensão. 

Recurso Previsto R$ 0,00 

Recurso Executado 
R$ 531,00 (Recurso remanejado da ação participação em eventos 

da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica) 

Resultados Alcançados: Em resposta ao ofício circular Nº 025/2018/PROEX, os campi do 

IFRR, informaram as datas da realização do Evento IF Comunidade para que esta Pró-

Reitoria possa estar acompanhando a organização e a execução do mesmo. 

 
CAMPU

S 
EVENTO 

DIA/MÊS LOCAL 

CBV 
IF 

COMUNIDADE 
15/09/2018 Pátio Roraima Shopping 

CBVZO 
IF 

COMUNIDADE 
09/11/2018 Campus CBVZO 

CAM 
IF 

COMUNIDADE 
09/06/2018 Comunidade do Araçá 

CNP 
IF 

COMUNIDADE 
15/09/2018 Vila Novo Paraíso 

CAB 
IF 

COMUNIDADE 
19/05/2018 Escola Argentina Castelo Branco 

 

Ação: Fomentar a oferta de cursos FIC e Proeja-FIC.  

Status Em Execução 

Descrição da 

execução ou 

Justificativa da não 

execução 

 1º Quadrimestre: 

A PROEX realizou visitas nos campi, a fim de orientar os gestores e 

Diretor/Coordenadores de Extensão sobre as Ações de Extensão, 

bem como no que tange a elaboração dos Planos de Curso de 

Formação Inicial e Continuada – FIC/IFRR, oferta e cadastro no 

SISTEC. As visitas supramencionadas ocorreram: Campus Amajari – 

06 e 07/03/2018; Avançado do Bonfim – 09/03/2018; Novo Paraíso – 

13 e 14/03/2018; Boa Vista Zona Oeste - 15/03/2018 e Boa Vista - 

16/03/2018. 

Recurso Previsto R$ 0,00 

Recurso Executado 
R$ 619,50 (Recurso remanejado da ação participação em eventos da 

Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica) 
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Resultados Alcançados: A Proex emitiu 06 pareceres técnicos pedagógicos referentes aos 

Planos de Curso FIC/IFRR, bem como  encaminhou os Planos Inglês Básico II do Campus 

Boa Vista Zona Oeste/IFRR e Assistência à população em situação de rua no Estado de 

Roraima do Campus Boa Vista/IFRR para fins de análise e apreciação do Conselho Superior 

(CONSUP). 

Ação: Fomentar as atividades relacionadas ao Programa Mulheres Mil 

Status Não Executada 

Descrição da execução 

ou 

Justificativa da não 

execução 

 1º Quadrimestre:   

Ação prevista para o 2° Quadrimestre. 

Recurso Previsto R$ 0,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: Esta ação está prevista para ser executada no 2º quadrimestre. 

Ação: Fomentar parcerias e convênios com instituições externas  

Status Em Execução 

Descrição da execução 

ou 

Justificativa da não 

execução 

 1º Quadrimestre: 

A PROEX vem articulando a celebração de parcerias com 

instituições externas a fim de oportunizar a relação entre os campi 

do IFRR e sociedade. Neste quadrimestre foram encaminhados 

para apreciação das minutas de Convênio de Concessão de 

Estágio com as instituições: SESAU, SMSA, SEED, SMEC, IBR, 

Estácio, EMBRAPA, bem como a minuta referente ao Termo de 

Cooperação Técnica com IFRO e o Acordo de Cooperação 

Técnica com o Corpo de Bombeiros/RR. 

Recurso Previsto R$ 0,00 

Recurso Executado 
R$ 634,50 (Recurso remanejado da ação participação em eventos 

da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica) 

Resultados Alcançados: A Proex celebrou 02 Convênios de concessão de estágio SMSA e 

EMBRAPA, 01 Termo de Cooperação Técnica com IFTO e 01 Protocolo de Cooperação 

Técnica com a Prefeitura do Município de Alto Algre. 

Ação: Fomentar, estimular e apoiar a realização de atividades de esportes, recreação e 

lazer. 

Status Em Execução 

Descrição da execução 

ou 

Justificativa da não 

execução 

 1º Quadrimestre:   

Realização de reunião com os professores de Educação Física, 

representantes dos campi, para definir sobre a organização dos 

jogos e Regulamento Geral e específico dos Jogos Intercampi 

2018. A primeira etapa dos Jogos Intercampi foi realizada entre 

dias 06 a 08 de abril de 2018, no Campus Novo Paraíso/IFRR com 

as modalidades de Futsal e xadrez. A segunda etapa dos jogos 

intercampi foi realizada entre os dias 27 a 29 no Campus Amajari 

com as modalidades de Handebol e voleibol.  

Para o desenvolvimento das duas etapas dos Jogos, foram 

convidados colaboradores eventuais para arbitragem, onde foram 

pagas diárias para 11(onze) colaboradores eventuais no valor de 

dois mil novecentos e vinte reais e cinquenta centavos R$ 

2.920,50. Foram pagas diárias para 09 (nove) servidores nas duas 

etapas dos Jogos no valor de R$ 3.909,00. 

Recurso Previsto R$ 29.194,20  
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Recurso Executado R$ 6.829,50 

Resultados Alcançados: 

Por meio da realização da primeira e segunda etapas dos jogos Intercampi, o IFRR promoveu 

a integração entre alunos e servidores dos seus campi, como também incentivou a prática 

desportiva entre a comunidade acadêmica disseminando entre eles princípios e valores éticos, 

tais como: igualdade, liberdade, solidariedade, honestidade, justiça, responsabilidade, 

respeito, confiança e  disciplina. Nas duas etapas dos jogos participaram 230 alunos/atletas e 

50 servidores.   

Ação: Fomentar, estimular e apoiar a realização de ações de artes e patrimônio 

histórico-cultural. 

Status Não Executada 

Descrição da execução 

ou 

Justificativa da não 

execução 

 1º Quadrimestre:   

Ação prevista para o 2° Quadrimestre. 

Recurso Previsto R$ 10.000,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: Esta ação está prevista para ser executada no 2º quadrimestre. 

Ação:  Promover o Programa de Bolsa Acadêmica de Extensão – PBAEX. 

Status Executada 

Descrição da execução 

ou 

Justificativa da não 

execução 

 1º Quadrimestre: 

Lançamento do Edital N° 001/2018/PROEX/REITORIA/IFRR, de 

concessão de 50 (cinquenta) bolsas de extensão (PBAEX) em 

22/01/2018;  

Durante o I FIEX (Fórum Interno de Extensão), realizado no dia 

08/02/2018, foi deliberado juntamente com os 

Diretor/Coordenadores de Extensão dos campi, sobre Plano de 

Providências (AUDIN - Auditoria Interna/IFRR), referente ao 

PBAEX;  

Realizado o II FIEX, dia 28/03/2018 com o objetivo de apresentar 

e deliberar sobre os recursos interpostos contra o resultado 

preliminar do Edital 001/2018/PROEX/REITORIA/IFRR.  

A PROEX realizou visitas de orientação quanto a execução dos 

projetos PBAEX com Coordenadores de extensão, orientadores e 

alunos bolsistas nos campi do IFRR. As visitas supramencionadas 

ocorreram:  

- Campus Amajari - 04/04/2018. Nesta ação, foram pagas um total 

de R$ 117,00 (cento e dezessete reais) em diárias. 

-  Campus Avançado do Bonfim - 05/04/2018. 

- Campus Novo Paraíso - 03/04/2018. Nesta ação, foi pago um 

total de R$ 88,50 (oitenta e oito reais e cinquenta centavos) em 

diárias. 

 - Campus Boa Vista - 04/04/2018. 

-  Campus Boa Vista Zona Oeste - 04/04/2018. 

A PROEX também realizou visitas às Unidades do IFRR no 

período de 04 a 06 de abril de 2018, com o objetivo de orientar 

início das ações relativas ao PBAEX. Nesta ação, foram pagas um 

total de R$ 177,00 (Cento e setenta e sete reais) referentes a 

diárias da servidora. 

 De acordo com o quantitativo de bolsas aprovadas conforme 
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Edital/PBAEX a PROEX solicitou no dia 12 de abril, por meio do 

Memorando  Nº 049/2018/PROEX à Pró-Reitoria de 

Administração - PROAD, a descentralização dos recursos 

alocados no PAT desta Pró-Reitoria aos campi conforme quadro 

abaixo: 
 

Campus 
Quantitativo 

de bolsas  
Valor (R$) 

Avançado Bonfim – CAB             03                  R$ 7.200,00 

Amajari – CAM 18 R$ 43.200,00 

Boa Vista – CBV 14 R$ 33.600,00 

Boa Vista Zona Oeste – 

CBVZO 
06                 R$ 14.400,0 

Novo Paraíso – CNP 09 R$ 21.600,00 

Total 50  R$ 120.000,00 

Recurso Previsto R$ 121.200,00  

Recurso Executado R$ 120.177,00 

Resultados Alcançados: Por meio do I FIEX foram apresentadas as constatações da 

Auditoria Interna referentes ao PBAEX aos Diretor/Coordenadores dos campi, bem como 

deliberado sobre o Plano de providências que posteriormente foi encaminhado à AUDIN do 

IFRR. Durante o II FIEX realizado dia 28/03/2018, foram julgados e deliberados 09 (nove) 

recursos referentes aos projetos do PBAEX recebidos por esta Pró-Reitoria, sendo que no dia 

02/04/2018 ocorreu a  divulgação pela PROEX da lista final dos projetos aprovados. Por meio 

das visitas realizadas pela equipe da Proex aos campi, no mês de março, avalia-se a atividade 

como positiva, uma vez que pôde-se observar que as ações planejadas para este 1° 

quadrimestre ocorreram de forma satisfatória e cumpriram com seus objetivos. 

Campus Amajari 

Ação: Apoiar a participação dos discentes em atividades esportivas 

Status Em Execução 

Descrição da execução 

ou 

Justificativa da não 

execução 

 1º Quadrimestre: 

No 1° quadrimestre ocorreram duas etapas dos Jogos Internos do 

IFRR/2018: 

A 1° etapa foi realizada nos dias 06 e 07 de abril no Campus Novo 

Paraíso, sendo que a delegação do Campus do Amajari contou 

com 29 alunos (atletas) que participaram das duas modalidades 

desta etapa. 

A 2° etapa foi realizada no Campus Amajari nos dias 27 e 28 de 

abril e contou com as delegações dos quatros campi do IFRR 

(Amajari, Novo Paraíso, Boa Vista e Boa Vista Zona Oeste), que 

disputaram as duas modalidades desta etapa. Ao todo, 117 

discentes atletas foram inscritos para o evento. 

Recurso Previsto R$ 0,00 

Recurso Executado R$ 1.556,80 (Recurso remanejado da Assistência Estudantil) 

Resultados Alcançados: Os eventos ocorreram como planejados, com empenho e lealdade 

dos atletas e técnicos e a participação massiva das torcidas das delegações que se fizeram 

presentes nas etapas. Além disso, com essa ação o IFRR mostrou à comunidade roraimense 

que o esporte é um dos caminhos que podem contribuir na formação educacional e 

profissional dos discentes. O recurso de R$ 1.556,80 executado nesta ação foi utilizado na 

alimentação dos discentes atletas do Campus do Amajari, que participaram do 1° Etapa dos 

Jogos Interno dos IFRR/2018. Ressalta-se que o valor utilizado foi remanejado dos Recursos 

da Assistência ao Estudante por meio da solicitação da Minuta de ofício n° 018/2018-
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IFRR/CAM/CPO.  

Ação:  Fomentar a participação em ações de artes e patrimônio histórico-cultural 

Status Não Executada 

Descrição da execução 

ou 

Justificativa da não 

execução 

 1º Quadrimestre: 

Ação prevista para o 2° Quadrimestre. 

Recurso Previsto R$ 0,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: Ação prevista para o 2° Quadrimestre. 

Ação: Fomentar a participação no Programa de Bolsa de extensão - PBAEX 

Status Em Execução 

Descrição da execução 

ou 

Justificativa da não 

execução 

 1º Quadrimestre: 

Neste quadrimestre ocorreu a seleção dos projetos que 

concorreram no Programa de Bolsas Acadêmicas de Extensão 

(PBAEX 2018). Tal seleção foi feita por meio do Edital N° 

001/2018/PROEX/REITORIA/IFRR. Tais projetos serão 

executados no período de 09 de abril a 24 de outubro de 2018, e 

atenderão a comunidade da sede e uma comunidade Indígena do 

município do Amajari.  

Além disso, os 18 (dezoito) discentes bolsistas responsáveis pela 

execução dos projetos receberão uma bolsa de extensão no valor 

de R$ 400,00 durante seis meses.  

Recurso Previsto R$ 0,00 

Recurso Executado R$ 0,00 (R$ 43.200,00 – crédito descentralizado da PROEX) 

Resultados Alcançados: O Campus Amajari submeteu 18 projetos referentes ao PBAEX, 

sendo todos aprovados, destarte, o Programa irá atender aproximadamente um quantitativo de 

360 (trezentos e sessenta) moradores do município do Amajari.  

Ação:  Fomentar e apoiar projetos de extensão sem bolsa 

Status Em Execução 

Descrição da execução 

ou 

Justificativa da não 

execução 

 1º Quadrimestre:   

Neste quadrimestre foram cadastrados 8 projetos de extensão sem 

bolsa, sendo que 4 (quatro) estão em fase de execução, 

(PSB/CAM 003/2018 – Boas práticas de manejo e sanidade na 

piscicultura do Comunidade indígena do Araça;   PSB/CAM 

005/2018 - Métodos de processamento, beneficiamento e 

conservação de pescado; PSB/CAM 006/2018 - TIACAM- 

Tecnologia da Informação aplicadas no Campus Amajari; 

PSB/CAM 007/2018 - Demonstração de métodos - Práticas de 

biometria na piscicultura) e 4 (quatro) já foram executados, 

(PSB/CAM 001/2018 - Levantamento batimétrico: aplicações em 

ambientes fluviais e lacustres; PSB/CAM 002/2018 – IV Encontro 

de Egressos do CAM; PSB/CAM 004/2018 – Piscicultura: O 

segredo por trás dos lucros; PSB/CAM 008/2018 – Encontro 

Pedagógico da Escola Estadual Santa Luiza.   

Recurso Previsto R$ 0,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: Com os projetos executados foi possível atender 92 (noventa e dois) 

moradores da comunidade do Amajari.  

Ação:  Realizar o acompanhamento de Egressos 
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Status Executada 

Descrição da execução 

ou 

Justificativa da não 

execução 

 1º Quadrimestre:  

Projeto IV Encontro de Egressos do Campus Amajari – Foi 

executado pelo setor de Extensão do Campus (CODEX), com o 

objetivo de realizar o acompanhamento de egressos, uma vez que 

possibilita o levantamento de informações referentes à situação 

dos ex-alunos do IFRR no mundo do trabalho, bem como fornece 

informações imprescindíveis para o planejamento, definição e 

retroalimentação das políticas educacionais da instituição. Essa 

ação foi realizada no dia 14 de abril de 2018. 

Recurso Previsto R$ 0,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: Participação de 32 (trinta e dois) egressos e 85 (oitenta e cinco) 

pessoas, incluindo servidores, discentes e familiares dos egressos do Campus, que usufruíram 

das atividades qualificação e culturais oferecidas durante o encontro.  

Ação:  Realização de Parcerias, Convênios, Acordos para Estágio 

Status Não Executada   

Descrição da execução 

ou 

Justificativa da não 

execução 

 1º Quadrimestre:  

Não houve demanda referente a realização de parcerias, convênios 

ou  acordos para estágio.  

Recurso Previsto R$ 0,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: Ação não executada. 

Ação:  Realização do VIII IF Comunidade 

Status Não Executada   

Descrição da execução 

ou 

Justificativa da não 

execução 

 1º Quadrimestre:  

A ação tem previsão para ser executada no 2° quadrimestre.  

Recurso Previsto R$ 0,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: A ação tem previsão para ser executada no 2° quadrimestre. 

Campus Avançado do Bonfim 

Ação:  Apoiar a realização de atividades esportivas (jogos).  

Status Não Executada 

Descrição da execução 

ou 

Justificativa da não 

execução 

 1º Quadrimestre: 

O Campus Avançado Bonfim não teve participantes nos jogos em 

virtude de os discentes apresentarem idade acima da permitida 

conforme regulamento para participarem desta atividade, uma vez 

que estão matriculados na modalidade de curso técnico 

subsequente. 

Recurso Previsto R$ 0,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: Sem resultados devido a não execução da ação. 

Ação:  Apoiar as atividades e ou projetos de extensão sem bolsa. 

Status Em Execução 

Descrição da execução 

ou 

Justificativa da não 

 1º Quadrimestre: 

O Campus está apoiando a execução do projeto de extensão sem 

bolsa, Horta na Escola, uma vez que foi aprovado no PBAEX, 
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execução porém não classificado com bolsa. 

Recurso Previsto R$ 0,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: Os discentes envolvidos com o projeto vêm desenvolvendo de 

forma voluntária e seguindo os regulamentos para adquirirem experiência, certificação e 

visando participação do Forint. 

Ação: Efetivar a implantação de bolsas PBAEX 

Status Em Execução 

Descrição da execução 

ou 

Justificativa da não 

execução 

 1º Quadrimestre:  

 Com o lançamento do edital Nº 001/2018/Proex/Reitoria/IFRR, 

disponibilizando um quantitativo de 50 (cinquenta) bolsas de 

extensão referentes ao PBAEX, o Campus Avançado Bonfim 

submeteu 06 (seis) projetos, sendo 03 (três) projetos aprovados 

com bolsa, dentre estes, 02 (dois) na linha de extensão Educação 

Profissional, Tecnologia Social e Cidadania e 01 (um) na linha 

Extensão Rural e Orientação Técnica ao Homem do Campo e aos 

APLs Urbanos e Rurais. 

Recurso Previsto R$ 0,00 

Recurso Executado R$ 1.200,00 (R$ 7.200,00 – crédito descentralizado da PROEX) 

Resultados Alcançados: O Campus Avançado Bonfim superou o número de inscrições 

referentes ao ano anterior,  porém o número de projetos aprovados foi inferior, em virtude do 

menor número de vagas disponibilizadas em decorrência da redução de recurso. 

Ação:  Fomentar a oferta de cursos FIC 

Status Em Execução 

Descrição da execução 

ou 

Justificativa da não 

execução 

 1º Quadrimestre:  

Publicação do Edital nº 05/GAB/CAB/2018 ofertando 75 vagas 

para os Cursos FIC, sendo 30 (trinta) vagas para Auxiliar 

Administrativo, 25 (vinte e cinco) vagas para Operador de 

Computador e 30 (trinta) vagas para Assistente de Vendas, 

visando construir uma sociedade livre, justa e igualitária, bem 

como promover o bem de todos. 

Após o lançamento do Edital foram encontradas algumas 

dificuldades na execução dos cursos pois estávamos com 

professores de licença, assim, tivemos que reestruturar a carga 

horária dos professores e aguardar a convocação dos professores 

substitutos para dar andamento nas aulas. Outra dificuldade, 

encontrada no decorrer das aulas foi em relação as desistências de 

alguns alunos. 

Recurso Previsto R$ 0,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: Foram propostos 04 (quatro) cursos FIC para o primeiro semestre, 

porém tiveram cursos em elaboração. As expectativas foram alcançadas nas inscrições, pois 

foram preenchidas as vagas dos cursos, faltando apenas 01 (um) para operador de computador 

e ultrapassando duas vagas para Auxiliar Administrativo.  

Ação:  Fomentar a realização de parcerias e convênios  

Status Não Executada 

Descrição da execução 

ou 

Justificativa da não 

execução 

 1º Quadrimestre: 

Não houve demanda referente a realização de parcerias, convênios 

ou  acordos para estágio.  
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Recurso Previsto R$ 0,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: Sem resultados devido a não execução da ação. 

Ação: Fomentar, estimular e apoiar a realização de ações de artes e patrimônio 

histórico-cultural 

Status Executada 

Descrição da execução 

ou 

Justificativa da não 

execução 

 1º Quadrimestre:  

No dia 19 de abril, em comemoração Alusiva ao Dia do Índio, foi 

realizada na Comunidade do Jabuti/Bonfim, uma oficina de 

Compostagem na área de Agricultura Familiar. 

Recurso Previsto R$ 0,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: A participação da Coordenação de Extensão do CAB juntamente 

com a docente ministrante na atividade alusiva ao Dia do Índio, gerou expectativa nos alunos 

atendidos e abriu portas para executarmos futuros projetos na comunidade. Nesta ação foram 

atendidas 32 (trinta e duas) pessoas. 

Campus Boa Vista 

Ação:  Bolsa PBAEX  

Status Em Execução 

Descrição da execução 

ou 

Justificativa da não 

execução 

 1° Quadrimestre:  

Esta ação foi dividida em etapas: 1ª Etapa: Divulgação do 

EDITAL N.º 001/2018/PROEX/REITORIA/IFRR para selecionar 

os Projetos do Programa de Bolsa Acadêmica de Extensão; 2ª 

Etapa: Recebimento dos projetos; 3ª Etapa: envio de 26 Projetos à 

PROEX; 4ª Etapa: Articulação de uma reunião entre PROEX e 

orientadores e orientandos dos Projetos selecionados, para as 

orientações no desenvolvimento dos Projetos; 5ª Etapa: 

Organização do espaço físico e horário das atividades no SUAP; 

6ª Etapa: Início das atividades PBAEX com as inscrições; 7ª 

Etapa: reunião entre orientandos e DIREX, com o objetivo de 

reforçar informes da PROEX e esclarecer quaisquer dúvidas para 

o bom andamento do projeto; 8ª Etapa: desenvolvimento de 14 

Projetos aprovados, sendo 12 do Ensino Superior e 02 do Ensino 

Técnico. 

Ressaltamos que no primeiro quadrimestre foi empenhado o valor 

total que atenderá ao programa no decorrer do ano (R$ 33.600,00 

– crédito descentralizado da PROEX). Mas, até o final do mês de 

abril não houve execução (liquidação) da despesa, apenas 

Empenho. 

Recurso Previsto R$ 0,00 

Recurso Executado R$ 0,00 (R$ 33.600,00 – crédito descentralizado da PROEX) 

Resultados Alcançados: Destacamos uma melhor articulação entre os extensionistas e a 

DIREX, garantindo um diálogo mais próximo. As ações do PBAEX são bem pertinentes à 

demanda e, com isso, estamos garantindo uma participação efetiva da comunidade. Além da 

divulgação feita pela Coordenação de Comunicação do Campus, houve, ainda, interesse sobre 

as nossas ações por parte da mídia externa, em que realizamos entrevistas para duas emissoras 

de televisão. Ressalta-se ainda, que conforme o desenvolvimento dos projetos foi elaborado 

carteiras de identificação para facilitar o acesso da comunidade externa no Campus. 

Ação:  Fomentar a oferta de cursos FIC 

Status Em Execução 
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Descrição da execução 

ou 

Justificativa da não 

execução 

 1º Quadrimestre:   

Esta ação foi dividida em etapas: 1ª Etapa - elaboração e 

divulgação do Edital Nº 007/2018 – CBV/IFRR para seleção de 

cursistas para o Curso FIC Auxiliar de Arquivo; 2ª Etapa    - 

inscrição dos cursistas; Sendo que as demais etapas ocorrerão no 

próximo quadrimestre.  

Recurso Previsto R$ 0,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: A oferta do curso de Auxiliar de Arquivo foi bastante significativa 

para o Campus, pois obtivemos um quantitativo de 94 inscritos. 

Ação: Cursos Mulheres Mil  

Status Em Execução 

Descrição da execução 

ou 

Justificativa da não 

execução 

 1° Quadrimestre:  

Articulação para oferta de cursos em Comunidade Indígena e 

Cadeia Pública Feminina;  

Visita na casa das ex-alunas dos cursos do Programa Mulheres 

Mil para acompanhamento e definição de demanda.  

Recurso Previsto R$ 0,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: Houve aceitação de cursos por parte da Comunidade Indígena do 

Truaru e da diretora da Cadeia Pública Feminina, somado a isso o acompanhamento das 

egressas do Programa Mulheres Mil direcionaram encaminhamentos para execução de 

processos para curso FIC a partir do 2º Quadrimestre. 

Ação: Encontro dos Egressos   

Status Não Executado 

Descrição da execução 

ou 

Justificativa da não 

execução 

 1º Quadrimestre:  

Ação prevista para ser iniciada no 2º Quadrimestre. 

Recurso Previsto R$ 0,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: Ação prevista para ser iniciada no 2º Quadrimestre. 

Ação:  Fomentar a realização de parcerias e convênios  

Status Em Execução 

Descrição da execução 

ou 

Justificativa da não 

execução 

 1º Quadrimestre:  

Das articulações realizadas para Concessão de Estágio, já foi dado 

prosseguimento junto à PROEX, por meio de processo, o 

convênio da Secretaria de Saúde do Município e Colégio 

Objetivo; o da Secretaria de Saúde do Estado e Faculdade Estácio 

Atual. o processo formal foi direcionado para PROEX, bem como 

os da Secretaria de Educação do Estado e do Município; as 

articulações correspondentes ao Centro Universitário Claretiano, 

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 

Renováveis, Escola Colmeia, ficaram para prosseguir no 2º 

quadrimestre. Nas instruções para: a Cooperação Técnica com o 

Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Roraima – processo 

aguardando retorno; o Acordo de Cooperação Técnica com Metas 

Cursos LTDA – processo aguardando documentação; e com a 

Secretaria de Estado da Gestão Estratégica e Administração – 

processos aguardando retorno. Há, ainda, a retomada da parceria 
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com Secretaria Estadual de Educação e Desportos de Roraima – 

SEED, com o objetivo de estabelecer acordo de cooperação 

técnico-científico e pedagógico – processo aguardando aprovação 

do Plano de Trabalho. 

Recurso Previsto R$ 0,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: Neste 1º Quadrimestre obtivemos o Convênio de Concessão de 

Estágio com a Secretaria de Saúde do Município e aguardando retorno das demais 

articulações realizadas para prosseguimento nos processos, mas com base no retorno informal 

das empresas/instituições continuaremos a firmar novas parcerias nos próximos 

quadrimestres. Salientamos que no acompanhamento dos convênios de Estágio, junto ao setor 

de Estágio, visualizamos o encaminhamento de 551 alunos para o estágio, sendo 126 do 

Ensino Superior e 425 do Ensino Técnico. 

Ação: Fomentar e apoiar o desenvolvimentos de Projetos de extensão sem bolsa  

Status Em Execução 

Descrição da execução 

ou 

Justificativa da não 

execução 

 1º Quadrimestre:  

Neste 1º Quadrimestre a Diretoria de Extensão registrou 23 

projetos de extensão sem bolsa, todos voltados para a comunidade 

interna e externa. Salienta-se que dentre estes, cinco são para 

migrantes; 

 Reunião com extensionistas para orientações sobre 

execução; carga horária; frequência, regulamento, material 

disponível, xerox, inscrições, documentos, dentre outras 

informações; 

 Agendamento dos espaços físico via SUAP; 

 Registros dos projetos no SIGAD; 

 Divulgação e Inscrição de cursistas nos projetos 

disponíveis à comunidade; 

 Confecção de carteirinhas para os cursistas; 

 Entrevista às emissoras de televisão de Boa Vista para a 

divulgação das ações. 

Recurso Previsto R$ 0,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: A articulação com os extensionistas foi muito proveitosa à medida 

que as dúvidas foram esclarecidas e as assistências necessárias foram dadas. Dentre os 23 

projetos, o que obtive maior destaque foi “Português para migrantes”, com 5 projetos em 6 

turmas. As carteirinhas confeccionadas facilitaram o acesso ao Campus; Os sistemas SUAP e 

SIGAD foram significativos para agilizar o processo, organização de espaço e horário, reduzir 

o quantitativo de papel, localização de cursistas, registro, certificação, dentre outras atividades 

que melhoraram o procedimento inicial, desenvolvimento e finalização dos projetos. A 

utilização das mídias interna e externa contribuíram para o número de atendimento à 

comunidade externa. 

Ação:  IF Comunidade  

Status Não Executada 

Descrição da execução 

ou 

Justificativa da não 

execução 

 1º Quadrimestre:   

Ação prevista para ser iniciada a partir do 2º Quadrimestre. 

Recurso Previsto R$ 0,00 

Recurso Executado R$ 0,00 
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Resultados Alcançados: Ação prevista para ser iniciada no 2º Quadrimestre. 

Ação:  Realização e apoio aos eventos esportivos (jogos internos, intercampi e JIF'S) 

Status Em Execução 

Descrição da execução 

ou 

Justificativa da não 

execução 

 1º Quadrimestre:   

Para esta ação foram agendados, via SUAP, os espaços esportivos 

das diversas instalações do Campus para treinamentos das equipes 

existentes; 

Para o Intercampi, os docentes, servidores administrativos e 

alunos atletas se organizaram, treinaram e disputaram as 1ª e 2ª 

Etapas respectivamente nos campi Novo Paraíso e Amajari, nas 

modalidades: Futsal, Xadrez, Voleibol e Handebol, (masculino e 

feminino); 

Para as aulas referentes ao Ensino Técnico, Superior e aos 

projetos de extensão foram dadas toda a assistência relacionadas a 

espaço, materiais e acompanhamento. 

Observação:  

Repasse ao Campus Novo Paraíso no valor de R$ 1.208,79 para 

custear alimentação dos discentes do CBV participantes da 

primeira etapa dos Jogos Intercampi 2018, no período de 06 a 08 

de abril de 2018. 

 Repasse ao Campus Amajari no valor de R$ 971,72 para custear 

alimentação dos discentes do CBV participantes da segunda etapa 

dos Jogos Intercampi 2018, no período de 27 a 29 de abril de 

2018. 

Recurso Previsto R$ 0,00 

Recurso Executado R$ 2.180,51 (recurso remanejado da Assistência Estudantil) 

Resultados Alcançados: Nos Jogos Intercampi obtivemos os seguintes resultados: 1ª Etapa 

que foi realizada no Campus Novo Paraíso: Delegação composta por 04 (quatro) servidores, 

27 (vinte e sete) alunos, sendo 15 (quinze) do sexo masculino e 12 (doze) do sexo feminino. 

Classificação final: 2º lugar no Futsal masculino; 3º lugar no Futsal Feminino; 2º lugar no 

Xadrez masculino e 2º lugar no Xadrez feminino. A 2ª Etapa foi realizada no Campus 

Amajari, onde a Delegação foi composta por 04 (quatro) servidores, 36 (trinta e seis) alunos, 

sendo 24 (vinte e quatro) do sexo masculino e 12 (doze) do sexo feminino. Classificação 

final: 1º lugar no Voleibol de Quadra masculino; 1º lugar no handebol Feminino; 1º lugar no 

handebol masculino. Para os treinamentos do Intercampi e outras equipes formadas no 

Campus foi utilizado o SUAP, fato que agilizou e melhorou o diálogo entre a DIREX e os 

servidores, pois o sistema traz a visão geral de como os espaços estão organizados, as ações 

que estão sendo desenvolvidas, o pessoal responsável e os horários disponíveis. 

Ação:  Realização e apoio das atividades artístico-cultural  

Status Não Executada 

Descrição da execução 

ou 

Justificativa da não 

execução 

 1º Quadrimestre: 

A ação tem previsão para ser executada no 2° quadrimestre.  

Recurso Previsto R$ 0,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: Ação prevista para ser iniciada no 2º Quadrimestre. 

Campus Boa Vista Zona Oeste 

Ação:  Evento Encontro dos Egressos 

Status Executado 
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Descrição da execução 

ou 

Justificativa da não 

execução 

 1º Quadrimestre:  

II Encontro de Egressos do Campus Boa Vista Zona Oeste 

ocorreu no 26 de abril de 2018, das 19h às 22h, no auditório do 

CBVZO.  Programação do evento: 

 19h: Abertura do Evento; 

 19h10min: Apresentação Cultural, como o balé discente 

do curso de Comércio na modalidade integrado; 

 19h25min: Pronunciamentos (Coordenadora de Extensão 

do CBVZO; Diretor Geral em exercício do CBVZO; 

representante do Pró-Reitor de Extensão e representante da 

Reitora); 

 19h45min: Palestra e Aplicação de Pesquisa sobre Áreas 

de Aptidão para Curso Superior; 

 21h: Relatos de Egressos sobre atuação no mercado de 

trabalho, Egressos; 

 21h30min: Fala da Coordenadora de Estágio sobre o 

Relatório Final de Estágio; 

 22h: Encerramento. 

Recurso Previsto R$ 0,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: O evento alcançou seu objetivo no sentido de acompanhar, orientar, 

incentivar  a continuidade da formação e a boa atuação no mundo do trabalho, além de 

solidificar a aproximação do Instituto com egressos do CBVZO. Contou com um público de 

aproximadamente 47 (quarenta e sete) participantes, destes, 17 (dezessete) egressos. 

Ação: Fomentar Curso de Extensão sem bolsa. 

Status Não Executada 

Descrição da execução 

ou 

Justificativa da não 

execução 

 1º Quadrimestre:   

O desenvolvimento de cursos de extensão sem bolsa está 

planejado para o 2º semestre de 2018 

Recurso Previsto R$ 0,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: Ação prevista para ser iniciada no 2º Quadrimestre. 

Ação: Participar e apoiar as ações de esporte e cultura. 

Status Em Execução 

Descrição da execução 

ou 

Justificativa da não 

execução 

 1º Quadrimestre:  

Jogos Intercampi 2018 

Etapa 1: Campus Novo Paraíso. 

Data: 06 a 08 de abril de 2018. 

Quantidade de alunos: 27. 

Modalidades: Futsal Masculino e Feminino, Xadrez Masculino e 

Feminino. 

Etapa 2: Campus Amajari. 

Data: 27 a 29 de abril de 2018. 

Quantidade de alunos: 18. 

Modalidades: Voleibol Masculino e Feminino. 

Recurso Previsto R$ 0,00 

Recurso Executado R$ 1.229,00 (Recurso remanejado da Assistência Estudantil). 

Resultados Alcançados: As duas primeiras etapas alcançaram seu intuito em estreitar os 

laços, estimular o espírito de equipe entre os discentes e servidores do IFRR além de 
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incentivar práticas esportivas.  

Ação:  Projetos PBAEX. 

Status Em Execução 

Descrição da execução 

ou 

Justificativa da não 

execução 

 1º Quadrimestre:  

Os seis projetos de Extensão (com 06 bolsistas), a saber: 

1.Incentivo ao Aproveitamento de matéria orgânica em escola da 

Zona Oeste de Boa Vista para doação. 

Programa: Extensão Rural e Orientação Técnica ao Homem do 

Campo e aos APLs  Urbanos e Rurais. 

2.O que as mãos não folheiam os olhos não veem. 

Programa: Educação Profissional, Esporte, Cultura e Lazer. 

3.Reutilização de garrafas de vidro na produção de sementários: 

contribuindo para o meio ambiente e para a conservação de 

sementes. 

Programa: Educação Profissional, Tecnologia Social e Cidadania. 

4.“Técnicas em vendas”: uma ferramenta estratégica no mundo 

dos negócios. 

Programa: Educação Profissional, Tecnologia Social e Cidadania. 

5.Escrevendo para o agora: fomentando a criação de textos. 

Programa: Educação Profissional, Tecnologia Social e Cidadania. 

6.Educação Fiscal na Escola: desenvolvendo saberes. 

Programa: Educação Profissional, Tecnologia Social e Cidadania. 

Recurso Previsto R$ 0,00 

Recurso Executado R$ 2.400,00 (R$ 14.400,00 – crédito descentralizado da PROEX) 

Resultados Alcançados: Participação no PBAEX por meio de apresentação de 13 (treze) 

projetos, sendo 06 seis aprovados. Os projetos vêm sendo desenvolvidos de maneira 

satisfatória no sentido de contribuir com a comunidade externa quanto a propagação de 

saberes e preparação profissional. 

Ação: Realizar e apoiar cursos FIC. 

Status Em Execução 

Descrição da execução 

ou 

Justificativa da não 

execução 

 1º Quadrimestre: 

 Nos dias 23 a 27 de abril de 2018 o CBVZO realizou as 

inscrições do FIC Inglês Básico II, com previsão de início das 

aulas para 27 de julho de 2018. 

Recurso Previsto R$ 0,00 

Recurso Executado R$ 0,00  

Resultados Alcançados: Foram realizadas 35 (trinta e cinco) inscrições envolvendo os  

cursistas do FIC Inglês Básico I e demais membros da comunidade externa. 

Ação: Realizar e apoiar o Projeto IF Comunidade.  

Status Não Executado 

Descrição da execução 

ou 

Justificativa da não 

execução 

 1º Quadrimestre: 

 A realização do IF Comunidade está prevista para 09 de 

novembro de 2018. 

Recurso Previsto R$ 0,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: Ação prevista para ser iniciada no 3º Quadrimestre. 

Campus Novo Paraíso 

Ação: Bolsas PBAEX  

Status Em Execução 
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Descrição da execução 

ou 

Justificativa da não 

execução 

 1º Quadrimestre: 

No Campus Novo Paraíso foram inscritos 14 projetos e 

classificados 09. As atividades iniciaram-se em 09 de abril de 

2018 e a data limite para entrega da 1ª Frequência é 09 de maio de 

2018, o que habilitará os bolsistas a receber a 1ª bolsa. 

Recurso Previsto R$ 0,00 

Recurso Executado R$ 0,00 (R$ 21.600,00 – crédito descentralizado da PROEX) 

Resultados Alcançados: As atividades iniciaram-se em 09 de abril de 2018 e até o momento 

o grande problema enfrentado pelo Campus para a execução dos projetos é a falta de 

combustível. A solicitação de pagamento da primeira parcela das bolsas será feito no dia 

11/05/2018 (2 dias após o prazo final para a entrega das frequências), como já informado à 

PROEX em resposta ao Ofício Circular No 008/2018/PROEX. 

Ação: Fomentar e apoiar as atividades esportivas 

Status Em Execução 

Descrição da execução 

ou 

Justificativa da não 

execução 

 1º Quadrimestre:  

O CNP sediou a I Etapa dos Jogos Intercampi, que ocorreu entre 

os dias 06 e 08 de abril de 2018, onde foram realizadas as 

modalidades de Futsal e Xadrez. Foram gastos R$ 1.268,83 com a 

assistência de alunos/atletas. 

A II Etapa ocorreu entre os dias 27 e 29 de abril de 2018, no 

Campus Amajari, onde foram realizadas as modalidades de 

Handebol e Voleibol de Quadra. Foram gastos R$ 1.324,12 com a 

assistência de alunos/atletas. 

Recurso Previsto R$ 0,00 

Recurso Executado R$ 2.592,95 (Recurso remanejado da Assistência Estudantil) 

Resultados Alcançados: As duas etapas dos Jogos Intercampi 2018 atingiram os seus 

objetivos, de permitir a integração dos alunos dos diferentes campi do IFRR. Na primeira 

etapa o campus contou com a participação de 162 pessoas estiveram envolvidas, entre 

alunos/atletas e servidores. O CNP participou com 40 alunos/atletas e aproximadamente 30 

servidores estiveram envolvidos na organização. Na segunda etapa o CNP participou com 32 

alunos/atletas e 3 servidores. 

Ação: Realizar cursos FIC 

Status Em Execução 

Descrição da execução 

ou 

Justificativa da não 

execução 

 1º Quadrimestre:  

O Campus Novo Paraíso tem trabalhado no Plano de Curso de 

dois Cursos FIC, um deles intitulado "Processamento de Produtos 

de Origem Vegetal" e outro "Agricultor Familiar", porém até o 

momento os planos estão em fase de adequações. 

Recurso Previsto R$ 0,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: Dois planos de curso em fase de adequação antes do envio para a 

apreciação do CONSUP. 

Ação: Realizar e apoiar atividades artística-cultural. 

Status Não Executada. 

Descrição da execução 

ou 

Justificativa da não 

execução 

 1º Quadrimestre:  

Atividade prevista para ser executada no segundo semestre de 

2018. 

Recurso Previsto R$ 0,00 

Recurso Executado R$ 0,00 
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Resultados Alcançados: Ação ainda não executada. 

Ação: Realizar o IV Encontro de Egressos 

Status Não Executada 

Descrição da execução 

ou 

Justificativa da não 

execução 

 1º Quadrimestre:  

Atividade prevista para ocorrer no segundo semestre de 2018 

 

Recurso Previsto R$ 0,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: Ação ainda não executada. 

Ação: Realizar o V IF Comunidade 

Status Não Executada 

Descrição da execução 

ou 

Justificativa da não 

execução 

 1º Quadrimestre: 

Atividade prevista para ocorrer no segundo semestre de 2018. 

Recurso Previsto R$ 0,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: Ação ainda não executada. 

 

Análise Crítica da Meta 3.1.1 

 

 As ações de extensão referentes as metas 3.1.1 e 3.1.2.  foram desenvolvidas no 

primeiro quadrimestre de 2018 pelas Unidades do IFRR, de acordo com planejamento 

apresentado à Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional – PRODIN. 

 Neste quadrimestre a Pró-Reitoria de Extensão-Proex, planejou, apoiou, fomentou e 

acompanhou atividades relacionadas à política de extensão para que conjuntamente com os 

campi fosse possível cumprir com seu papel e alcançar bons resultados. 

Destarte, neste quadrimestre para o alcance da Meta 3.1.1- Fortalecer e ampliar os 

programas, projetos e ações de extensão, foram realizadas as seguintes ações:  

I. Apoiar o encontro de egressos - destaca-se que 02 (dois) Campus (CBVZO com 47 

participantes, sendo 17 egressos e o CAM com 117 participantes, sendo 32 egressos),  

desenvolveram atividades atinentes a realização do Evento Encontro de Egressos, e que 

mesmo com as dificuldades encontradas, pode-se afirmar que a ação foi realizada com êxito, 

uma vez que cumpriu com seu objetivo no que tange ao levantamento de informações acerca 

dos ex-alunos para a definição e retroalimentação da política educacional da Instituição. Desta 

forma, em relação ao quantitativo de participantes nos Eventos supracitados, a Proex 

evidencia que é um número expressivo, precipuamente no que tange ao CBVZO, o qual teve 

turmas formadas recentemente.  

II. Fomentar a oferta de cursos FIC e Proeja-FIC - a Proex emitiu 06 pareceres técnicos 

pedagógicos referentes aos Planos de Curso FIC/IFRR, mantendo o mesmo número quando 

comparado com 1° quadrimestre do ano anterior, bem como  encaminhou os Planos Inglês 

Básico II do Campus Boa Vista Zona Oeste/IFRR e Assistência à população em situação de 

rua no Estado de Roraima do Campus Boa Vista/IFRR para fins de análise e apreciação do 

Conselho Superior (CONSUP).  

III. Fomentar parcerias e convênios com instituições externas - a Proex celebrou 02 

Convênios de concessão de estágio com a SMSA e EMBRAPA, 01 (um) Termo de 

Cooperação Técnica com IFTO e 01 (um) Protocolo de Cooperação Técnica com a Prefeitura 

do Município de Alto Alegre. Considera-se o aumento referente a celebração de parcerias 

com Instituições externas bastante expressivo quando comparado com o mesmo período do 
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ano anterior. Esta ação foi bastante expressiva uma vez que contribui para o atingimento da 

meta supramencionada. 

IV. Fomentar, estimular e apoiar a realização de atividades de esportes, recreação e 

lazer - por meio da realização da primeira e segunda etapas dos jogos Intercampi, o IFRR 

promoveu a integração entre alunos e servidores dos seus campi, como também incentivou a 

prática desportiva entre a comunidade acadêmica. Nas duas etapas dos jogos participaram 230 

alunos/atletas e 50 servidores que estiveram engajados na realização do Evento, desta forma, 

percebe-se um aumento expressivo na participação dos aluno/atletas, quando comparado com 

o ano anterior, em virtude do incentivo a prática esportiva nos campi. 

V. Promover o Programa de Bolsa Acadêmica de Extensão – PBAEX – após seleção 

dos projetos do Programa,  por meio de Edital, a Proex descentralizou recurso aos campi para 

a execução das atividades no período compreendido entre 09 de abril a 24 de outubro. Avalia-

se que  os projetos vêm sendo desenvolvidos de forma positiva, uma vez que proporciona 

melhorias na qualidade de vida da comunidade envolvida, bem como contribui para 

aprendizagem efetiva dos alunos do IFRR. Uma dificuldade encontrada foi a redução no 

número de concessão bolsas, quando comparadas com anos anteriores em virtude de cortes no 

orçamento. 

 

 

 

3.1.2 Meta: Promover e participar de eventos de extensão 

Pró-Reitoria de Extensão – PROEX 

Ação:  Participação em Eventos da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica 

Status Em Execução  

Descrição da execução 

ou 

Justificativa da não 

execução 

 1° Quadrimestre: 

Neste quadrimestre o Pró-Reitor participou do FORPROEXT 

(Fórum dos Pró-Reitores de Extensão) realizado entre os dias 20 a 

22 de fevereiro na cidade de Brasília/DF. Nesta ação, foram pagas 

um total de R$ 2.036,28 (Dois mil e trinta e seis reais e vinte e 

oito centavos) em passagens aéreas mais R$ 949,37 (novecentos e 

quarenta e nove reais e trinta e sete centavos) em diárias. 

Participação do Campus Boa Vista, em reunião convocada pela 

Comissão Nacional Organizadora dos JIF's (COJIF), por meio do 

ofício N° 61.2018/CONIF, com realização nos dias 21, 22 e 23 de 

março na cidade de Fortaleza-CE. Nesta ação, foram pagas um 

total de R$ 3.063,85 (três mil e sessenta e três reais e oitenta e 

cinco centavos) em passagens aéreas mais R$ 1.142,10 (Um mil 

cento e quarenta e dois  reais e dez centavos) em diárias. 

Sendo que para a execução das ações referentes ao Egressos, 

IFComunidade, Cursos FIC e Convênios foram pagas o valor de 

R$ 2.050,50 (Dois mil e cinquenta reais e cinquenta centavos) em 

diárias para servidores. 

Recurso Previsto R$ 38.238,00 

Recurso Executado R$ 9.242,10 

Resultados Alcançados: Durante a reunião do FORPROEXT realizado na cidade de 

Brasília/DF foram tratados diversos assuntos, dentre os quais: apresentação da programação 

da REDITEC 2018; Curso Distribuição dos GTS e Regionais; Políticas de Inovação  e a 

Extensão; Mapeamento e Indicadores da Extensão na Rede; Gestão do PNAE; Programa 

Mulheres Mil e Relatos de experiência da Curricularização; Eleição da Coordenação Nacional 

e das Coordenações regionais.  

Ainda nesse quadrimestre, a COJIF se reuniu nos dias 21, 22 e 23 de março na cidade de 
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Fortaleza-CE, com o objetivo de avaliar todas as Etapas dos Jogos dos Institutos Federais - 

JIF no 2017 e planejar o evento para o ano de 2018 nos seus aspectos financeiros, técnicos e 

organizacionais (Calendário). 

 Ação: Promover e apoiar a realização do VII FORINT. 

Status Não Executada 

Descrição da execução 

ou 

Justificativa da não 

execução 

 1º Quadrimestre: 

     Esta ação esta prevista para ser executada no terceiro 

quadrimestre. 

Recurso Previsto R$ 1.367,80 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: Ação será realizada no 3º quadrimestre. 

Ação: Promover o Fórum Interno de Extensão – FIEX. 

Status Em Execução  

Descrição da execução 

ou 

Justificativa da não 

execução 

 1º Quadrimestre: 

Realizado o I FIEX dia 08/02/2018 com a seguinte pauta: 

 Fluxo de Parcerias; Acordo de Cooperação Técnica; 

Acordo de Cooperação e Convênio de Estágio. 

 Plano de Providências (AUDIN), referente ao PBAEX;  

 Relatório de Gestão; 

 Jogos. 

Realizado o II FIEX dia 28/03/2018 com a seguinte pauta: 

Apresentar os recursos interpostos contra o resultado preliminar 

do Edital 001/2018/PROEX/REITORIA/IFRR (referentes aos 

projetos do PBAEX), aos Diretor/Coordenadores de Extensão dos 

campi e realizar conjuntamente a deliberação destes. 

Recurso Previsto R$ 0,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: Por meio do I FIEX foram apresentadas as constatações da 

Auditoria Interna referentes ao PBAEX aos Diretor/Coordenadores dos campi, bem como 

deliberado sobre o Plano de providências que posteriormente foi encaminhado à AUDIN do 

IFRR. Durante o II FIEX realizado dia 28/03/2018, foram julgados e deliberados 11 (onze) 

recursos referentes aos projetos do PBAEX recebidos por esta Pró-Reitoria, sendo que no dia 

02/04/2018 ocorreu a  divulgação pela PROEX da lista final dos projetos aprovados.  

Campus Amajari 

Ação:  Participar de capacitação e formação continuada 

Status Não Executada 

Descrição da execução 

ou 

Justificativa da não 

execução 

 1º Quadrimestre:  

A ação tem previsão para ser  no 2° quadrimestre. 

Recurso Previsto R$ 0,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: Ainda não avaliada em virtude da não execução no 1º Quadrimestre. 

Ação: Participação em Reuniões do Fórum Interno de Extensão 

Status Em Execução 

Descrição da execução 

ou 

Justificativa da não 

execução 

 1º Quadrimestre:  

Realizados 02 (dois) Fóruns Internos de Extensão, o 1° no dia  

08/02/2018 e o 2° dia 28/03/2018, onde foram discutidas as ações 

de extensão para os IFRR.  
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Recurso Previsto R$ 0,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: Os referidos Fóruns proporcionaram o diálogo entre os campi, 

através dos quais pôde-se analisar as ações realizadas na área da extensão e traçar novas 

metas. 

Campus Avançado do Bonfim 

Ação:  Promover e apoiar a realização do VIII FORINT 

Status Não Executado 

Descrição da execução 

ou 

Justificativa da não 

execução 

 1º Quadrimestre:   

Esta ação será executada no 3º quadrimestre. 

Recurso Previsto R$ 0,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: Esta ação será executada no 3º quadrimestre. 

Ação: Realizar e apoiar os eventos de extensão. 

Status Executada 

Descrição da execução 

ou 

Justificativa da não 

execução 

 1º Quadrimestre:  

A primeira ação realizada pela COEX foi a comemoração alusiva 

ao dia da mulher, onde foi realizada palestra de autoestima 

ministrada pela servidora da Reitoria e a palestra de 

Empoderamento Feminino realizada pela docente do Campus Boa 

Vista-IFRR. Também foram prestados serviços para a sociedade 

tais como: Aferição de Pressão que foi disponibilizado pela 

Secretaria Municipal de Saúde do Bonfim, Aferição Índice de 

Massa Corporal e Relação Cintura Quadril foram realizadas pelos 

Acadêmicos de Educação Física do Campus Boa Vista – IFRR. O 

evento contou com a participação dos servidores da rede para 

executarmos e atender as 60 (sessenta pessoas). 

Recurso Previsto R$ 0,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: A COEX realizou o planejamento e executou de acordo com as 

demandas do Campus. Encontramos dificuldades com relação aos recursos para esta 

atividade, sendo que o evento foi custeado por adesão dos servidores que distribuíram 

lembranças e ofertaram o coffee-break para as mulheres participantes. 

Campus Boa Vista 

Ação: Garantir a participação da Direx nos Fórum internos de Extensão 

Status Em Execução 

Descrição da execução 

ou 

Justificativa da não 

execução 

 1º Quadrimestre: 

Neste 1º Quadrimestre tivemos dois encontros referentes ao 

Fórum Interno de Extensão 2018. No primeiro, dia 08/02/2018, 

abordamos acerca do Relatório Final da Auditoria – sendo 

expostas as constatações e  providências a serem implantadas; o 

relatório de Gestão e PAT 2017, neste caso foi uma exposição por 

Campus, expondo as fragilidades encontradas; e, ainda, foi falado 

acerca do Plano de Ação para 2018 e os fluxos a serem seguidos. 

No segundo Fórum, dia 28/03/2018,  o objetivo foi apreciação e 

julgamento dos recursos interpostos contra o resultado preliminar 

do Edital Nº 001/2018/PROEX/REITORIA/IFRR do Programa 

Institucional de Bolsa Acadêmica de Extensão – PBAEX. 
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Recurso Previsto R$ 0,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: Neste primeiro momento, com o repasse das informações da 

auditoria interna, a PROEX expôs as providências que deverão ser tomadas para suprir as 

“falhas” ocorridas em 2017. Assim, o Campus vem seguindo as orientações, exemplo: emitiu 

um cronograma de pagamento das bolsas PBAEX; realizou reuniões pontuais para 

esclarecimentos e acompanhamento da execução dos projetos. Com o direcionamento dos 

fluxos o Campus tem seguido as instruções para elaboração de Plano de Curso FIC, bem 

como os de concessão de estágio e cooperação técnica. Com relação ao segundo Fórum, 09 

(nove) recursos foram analisados em conjunto obtendo o seguinte resultado: sete indeferidos e 

dois deferidos. 

Ação: Participar do VII FORINT 

Status Em Execução 

Descrição da execução 

ou 

Justificativa da não 

execução 

 1º Quadrimestre:  

Os alunos do PBAEX estão em processo de desenvolvimento dos 

projetos que farão parte dos resultados que serão apresentados no 

VII Forint. 

Recurso Previsto R$ 0,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: Os alunos dos 14 projetos PBAEX iniciaram as ações que 

culminarão no resultado a ser exposto no VII Forint.   

Campus Boa Vista Zona Oeste 

Ação: Participar do Forint. 

Status Não Executada 

Descrição da execução 

ou 

Justificativa da não 

execução 

 1º Quadrimestre:  

Participação no Forint nos dias 29 e 30 de novembro no Campus 

Novo Paraíso. 

Recurso Previsto R$ 0,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: Ação a ser realizada no 3º quadrimestre. 

Ação: Participar do Fórum Interno de extensão - FIEX. 

Status Em Execução 

Descrição da execução 

ou 

Justificativa da não 

execução 

 1º Quadrimestre:  

Realizados 02 (dois) Fóruns Internos de Extensão, o 1° no dia  

08/02/2018 e o 2° dia 28/03/2018.  

Recurso Previsto R$ 0,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: Realizado o I FIEX dia 08/02/2018 com o objetivo de sanar dúvidas 

referentes ao Fluxo de Parcerias, Acordo de Cooperação Técnica, Acordo de Cooperação e 

Convênio de Estágio, Relatório de Gestão, bem como sobre Plano de Providências (AUDIN), 

referente ao PBAEX; No II Fórum foi realizada apreciação e julgamento dos recursos 

interpolados contra o resultado preliminar do Edital, além do repasse de informações a 

respeito das atividades de extensão a serem executadas ao longo do ano. 

Campus Novo Paraíso 

Ação: Garantir a participação dos discentes do IFRR/CNP no VII Fórum de Integração 

Ensino, Pesquisa, Extensão. 

Status Não Executado 

Descrição da execução  1º Quadrimestre: 
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ou 

Justificativa da não 

execução 

Atividade prevista para ocorrer no segundo semestre de 2018. 

Recurso Previsto R$ 0,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: Ação prevista para o 3º quadrimestre. 

Ação: Garantir a participação dos servidores nas reuniões do FIEX 

Status Em Execução 

Descrição da execução 

ou 

Justificativa da não 

execução 

 1º Quadrimestre:  

Participação do Coordenador de Extensão no I FIEX, em 08 de 

fevereiro de 2018  e, no II FIEX, em 20 de março de 2018. 

Recurso Previsto R$ 0,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: No I FIEX foram discutidos assuntos relacionados ao relatório final 

da auditoria da Extensão do IFRR, relatórios de Gestão e PAT 2017, além do plano de ação 

para 2018. No II FIEX foram apreciados e julgados os recursos interpostos contra o resultado 

preliminar do edital N.
o
 001/2018/PROEX/REITORIA/IFRR, do Programa Institucional de 

Bolsa Acadêmica de Extensão - PBAEX, Edição 2018. 

 

Análise Crítica da Meta 3.1.2 

 

Neste quadrimestre para o alcance da Meta 3.1.2 - Promover e participar de eventos de 

extensão, foram realizadas as seguintes ações: 

I. Participação em Eventos da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica - a 

PROEX participou de dois eventos da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica, 

atendendo as convocações do CONIF. Os Eventos promoveram a participação e troca de 

experiências, observando as especificidades e realidades de cada Instituto Federal, norteando 

os rumos das políticas de extensão na rede Federal. 

II. Promover o Fórum Interno de Extensão/FIEX - a Pró-Reitoria promoveu neste 

quadrimestre 02 (dois) Fóruns Interno de Extensão, onde estiveram reunidos 

Diretor/Coordenadores de extensão dos campi do IFRR. Durante o I FIEX, o objetivo 

principal foi discutir e deliberar acerca do Plano de providências/AUDIN, e no II FIEX, foi 

julgar e deliberar sobre os 11 (onze) recursos referentes aos projetos do PBAEX recebidos por 

esta Pró-Reitoria. Destaca-se que no mesmo período do ano de 2017, foi realizado 01 (um) 

Fórum interno de extensão. Esta ação foi satisfatória uma vez que contribui para o 

atingimento da meta supramencionada. 

 

 

4 POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL 

4.1 Macroprojeto: Desenvolvimento e Fortalecimento da Política de Assistência 

Estudantil 

 

Objetivo Estratégico: Fomentar e viabilizar ações conjuntas identificando as demandas em 

potenciais por ações de assistência estudantil considerando a especificidade dos campi 

 

4.1.1 Meta: Ampliar a consolidação da caracterização socioeconômica dos discentes 

Pró-reitoria de Ensino - PROEN 

Ação: Consolidar o perfil socioeconômico dos estudantes regularmente matriculados no 

IFRR 



112 

 

Status Não executada 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

➢ 1º Quadrimestre:  

A Consolidação do perfil socioeconômico dos estudantes no 

âmbito do IFRR será executada no decorrer do 3º quadrimestre, 

pois depende dos encaminhamentos dos Campi. 

Recurso Previsto R$ 00,00 

Recurso Executado R$ 00,00 

Resultados Alcançados: Serão medidos no 3º quadrimestre. 

Campus Avançado do Bonfim 

Ação:  Realizar caracterização socioeconômica dos discentes. 

Status Não Executada 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

➢ 1º Quadrimestre:  

Prevista para 2º quadrimestre 

Recurso Previsto R$ 00,00 

Recurso Executado R$ 00,00 

Resultados Alcançados: Serão medidos no 2º quadrimestre. 

Campus Boa Vista 

Ação:  Levantamento do perfil socioeconômico, educacional e étnico cultural dos 

estudantes do IFRR/CBV  

Status Não executada 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

➢ 1º Quadrimestre: 

A ação ainda não foi executada em virtude de outras ações da 

Assistência Estudantil e demandas internas relacionadas aos 

atendimentos e acompanhamentos dos estudantes. Mesmo que 

este Campus tenha executado a seleção dos alunos para os 

benefícios da Assistência Estudantil, não há como se vislumbrar 

o total esperado a título de levantamento do perfil 

socioeconômico, educacional e étnico cultural dos estudantes do 

IFRR/CBV. 

Recurso Previsto R$ 00,00 

Recurso Executado R$ 00,00 

Resultados Alcançados:Até o momento não há resultados para esta ação. 

Campus Boa Vista Zona Oeste 

Ação:  Realizar caracterização socioeconômica de todos os discentes, garantindo o acesso 

ao sistema de informação utilizado pelo CBVZO, tomando-o seu preenchimento 

obrigatório para o estudante que acessar o SUAP ou Q-acadêmico. 

Status Não executado  

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

➢ 1º Quadrimestre:   

Dificuldades encontradas: Falta de internet no Campus para 

executar o Q-acadêmico ou Suap de forma ativa. Providências a 

serem tomadas: Instalação de internet cabeada e interligar o 

sistema do Q-acadêmico com o SUAP em todo o Campus; 

Formular e disponibilizar um questionário simples para ser 

preenchido pelos alunos no Q-acadêmico e depois exportar os 

dados preenchidos para o SUAP; Disponibilizar  um laboratório 

de informática para os alunos preencherem o questionário 

socioeconômico; Disponibilizar um servidor para auxiliar os 

alunos no preenchimento.  
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Recurso Previsto R$ 00,00 

Recurso Executado R$ 00,00 

Resultados Alcançados: Até o momento não há resultados para esta ação. 

Campus Novo Paraíso 

Ação:  Caracterização socioeconômico  

Status:  Em execução 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

➢ 1º Quadrimestre:  

Foram realizadas 354 análises socioeconômica de discentes 

inscritos no edital do auxílio alimentação. A análise 

socioeconômica de todos os discentes será realizada até 2018.2. 

A maior dificuldade encontrada foi em relação ao grande volume 

de trabalho, uma vez que, é uma atividade privativa do Assistente 

Social, apenas uma pessoa poderia realizar. 

Recurso Previsto R$ 00,00 

Recurso Executado R$ 00,00 

Resultados Alcançados: Realizado caracterização socioeconômica no âmbito do Campus, no 

entanto, a análise dos resultados referente a avaliação socioeconômica será mensurada no 3ª 

quadrimestre. 

 

Análise Crítica da Meta 4.1.1 

Para o cumprimento da Meta constitui-se essencial que o IFRR disponha de um 

instrumental técnico unificado, de fácil acesso, para que todos os estudantes no ato da 

matrícula tenham a obrigatoriedade de preenchimento, tendo em vista, que, os procedimentos 

realizados na matrícula, não condiciona a obrigatoriedade do preenchimento do questionário 

de caracterização socioeconômica existente no Q’Acadêmico. Outrossim, o SUAP, consolida 

a caracterização socioeconômica somente dos estudantes do Programa de Assistência 

Estudantil. 

Considerando os esforços desta Diretoria de Assistência Estudantil em cumprir a meta 

proposta criou-se mecanismos de acompanhamento e assessoramento presencial e a distância, 

via e-mail, aos Campi, Amajari e Bonfim, que utilizam o SUAP a fim de que os mesmos 

possam realizar a consolidação do perfil socioeconômico dos estudantes no âmbito do IFRR. 

 

4.1.2 Meta: Fomentar projetos de assistência estudantil que promovam e contribuam 

com a permanência, êxito e qualidade de vida de 95% dos discentes em situação de 

vulnerabilidade social atendidos pela assistência estudantil.  

Pró-reitoria de Ensino - PROEN 

Ação:  Lançar edital para seleção de projetos de assistência estudantil 

Status executada 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

➢ 1º Quadrimestre: 

Lançado Edital 10/2017/PROEN/IFRR destinado a selecionar 

projetos apresentados pela Coordenação de Assistência ao 

Estudante (CAES) e pela Coordenação de Apoio ao Ensino e a 

Aprendizagem  (CODAEA) dos Campi do IFRR, no período de  

26 de dezembro de 2017 a  08 de janeiro de 2018, para a 

concessão de auxílios a estudantes regularmente matriculados e 

em situação de vulnerabilidade socioeconômica, viabilizando o 

acesso, a permanência e o êxito no curso. 

Submetidos e Aprovados 18 (dezoito) Projetos de Assistência 

Estudantil, sendo: 03 (três) de Apoio Participação Estudantil em 

Eventos; 03(três) de Material Escolar; 01 (um) Fardamento 
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Escolar; 01 (um) Auxílio Financeiro; 02 (dois) 

Moradia/Alojamento Escolar; 04 (quatro) de Alimentação e 04 

(quatro) de Transporte Escolar. 

Recurso Previsto R$ 00,00 

Recurso Executado R$ 00,00 

Resultados Alcançados: Participação de todas as cinco unidades do IFRR com aprovação de 

18 (dezoito) Projetos de Assistência Estudantil para execução do exercício 2018. 

Campus Amajari 

Ação:  Fornecimento de alimentação à alunos do campus selecionado por edital PARA: 

Oferta de Auxílio Alimentação 

Status Em Execução 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

➢ 1º Quadrimestre: 

A Concessão do Auxílio Alimentação do Campus Amajari 

(CAM) é uma proposta da Coordenação de Assistência ao 

Estudante do CAM apresentada a Diretoria de Políticas de 

Assuntos Estudantis – DIPAE, por meio dos projetos de 

Assistência Estudantil disposto no Edital Nº 002/2018 de 20 de 

fevereiro de 2018 ofertando 180 para auxílio alimentação. 

Recurso Previsto 
R$ 580.334,00 (339039 - Origem do Recurso: Assistência ao 

Estudante) 

Recurso Executado R$ 62.933,10 

Resultados Alcançados: O Campus tem 332 (trezentos e trinta e dois) alunos matriculados 

na modalidade presencial nos cursos técnicos e superior, sendo beneficiados 54% com auxílio 

alimentação.  

Ação: Fornecimento de transporte escolar à alunos do campus selecionado por edital 

PARA: Oferta de Transporte Escolar 

Status Em Execução 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

➢ 1º Quadrimestre: 

A Concessão do Auxílio Transporte do Campus Amajari (CAM) 

é uma proposta da Coordenação de Assistência ao Estudante do 

CAM apresentada a Diretoria de Políticas de Assuntos Estudantis 

– DIPAE, por meio dos projetos de Assistência Estudantil 

disposto no Edital Nº 002/2018 de 20 de fevereiro de 2018 

ofertando 115 para auxílio transporte.  

Recurso Previsto 
R$ 455.159,50 (339033 - Origem do Recurso: Assistência ao 

Estudante - Funcionamento) 

Recurso Executado R$ 51.417,06 

Resultados Alcançados: O Campus tem 332 (trezentos e trinta e dois) alunos matriculados 

na modalidade presencial nos cursos técnicos e superior, sendo beneficiados 35% com 

transporte, com previsão de expandir o auxílio no 2º quadrimestre. 

Campus Avançado do Bonfim 

Ação:  Conceder de auxílio financeiro ao discente em situação de vulnerabilidade social. 

Status Em execução 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

➢ 1º Quadrimestre: 

1- Comprar fardamento escolar: Execução prevista para 2º 

quadrimestre 

2 - Ofertar auxílio material escolar : Realizado seleção através do 

Edital nº 04/2018/CAB com oferta de 40 vagas para auxílio 

material didático com 20 vagas para o 1º semestre e 20 para o 

segundo semestre. 
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3 - Viabilizar a participação de discentes em eventos: Execução 

prevista para 2º quadrimestre 

Recurso Previsto R$ 40.000,00 

Recurso Executado R$ 1.000,00 

Resultados Alcançados: 04 (quatro) estudantes foram contemplados com auxílio material 

escolar. 

Campus Boa Vista 

Ação:  Oferta de Auxílio Alimentação 

Status Em execução 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

➢ 1º Quadrimestre:  

O Auxílio Alimentação objetiva propiciar a permanência 

qualitativa dos estudantes matriculados do Campus Boa Vista 

(CBV), que se encontram em situação de vulnerabilidade social, 

concedendo alimentação diária no refeitório do Campus (almoço 

ou jantar) visando a permanência e conclusão do curso com êxito. 

Nesta perspectiva, em 23 de fevereiro foi lançado o Edital nº 

01/2018/CBV/IFRR com o objetivo de realizar processo de 

seleção para recebimento de auxílios Transporte e Alimentação 

viabilizando a igualdade de oportunidade aos estudantes do 

Campus Boa Vista-IFRR na perspectiva do direito social 

assegurado pela Constituição Federal e pela Política de 

Assistência Estudantil, contribuindo assim para prevenção à 

evasão. Inicialmente o Edital fez previsão para 229 vagas 

destinadas a estudantes dos cursos técnicos integrados ao ensino 

médio (153 - alunos veteranos na AE e 76 - alunos novatos na 

AE), 13 vagas aos estudantes de cursos técnicos subsequentes e 

38 para estudantes de cursos superiores. Após a conclusão de 

todas as fases do processo, o resultado publicado no dia 06 de 

abril de 2018. Neste foram classificados 279 estudantes dos 

cursos técnicos integrados ao ensino médio (135 - veteranos na 

AE e 144 - novatos na AE), 14 estudantes de cursos técnicos 

subsequentes e 107 estudantes de cursos superiores, perfazendo 

um total de 400 estudantes classificados com o referido benefício. 

Destes, apenas 262 discentes estão utilizando o benefício. Cabe 

destacar que, conforme previsto no PROJETO DE 

ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL Nº 002/2018, 153 vagas haviam 

sido reservadas a estudantes dos cursos técnicos integrados ao 

ensino médio que faziam parte da Assistência Estudantil em 

2017. Esta medida foi adotada e prevista no planejamento pelo 

fato de muitos discentes permanecerem com o mesmo perfil de 

vulnerabilidade social. Embora todos tenham tido a 

obrigatoriedade de participar da seleção neste ano, o objetivo 

maior foi de minimizar os impactos da espera, desde o início das 

aulas até a finalização do processo, sem condições de alimentação 

nas dependências do Campus. Até o presente momento a ação 

está em execução, sendo que as despesas utilizadas para 

pagamento à empresa terceirizada foram do RAP 2017. 

Entretanto foi necessário realizar um repasse no valor de R$ 

2.180,51, para a alimentação de estudantes participantes dos 

Jogos Intercampi 2018. 
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Recurso Previsto R$ 450.000,00 ( 339039 - Assistência ao Estudante) 

Recurso Executado R$ 2.180,51 

Resultados Alcançados: 1º Quadrimestre: Acerca do valor de R$ 2.180,51, repassado aos 

Campi Novo Paraíso e Amajari, que sediaram as etapas 1 e 2 dos Jogos Intercampi 2018, 

proporcionaram a participação dos estudantes com a alimentação necessária em sua estadia. 

Em relação ao Auxílio Alimentação aos estudantes do Campus Boa Vista, o recurso utilizado 

do RAP 2017 foi suficiente para custear a participação dos discentes. Atualmente 262 

estudantes estão utilizando o benefício do Auxílio Alimentação, dos quais 211 estudantes são 

dos cursos técnicos integrados ao ensino médio (135 - veteranos na AE e 76 - novatos na AE), 

13 são de cursos técnicos subsequentes e 38 pertencem aos cursos superiores. 

Analisando o resultado com a classificação dos estudantes e os que de fato estão consumindo 

as refeições no restaurante, observamos que há uma demanda reprimida de 138 alunos, dos 

quais 68 são dos cursos técnicos integrados ao ensino médio (todos são novatos na AE), 1 é 

de curso técnico subsequente e 69 são de cursos superiores. Parte da demanda reprimida 

poderá ser atendida por meio de bolsa Auxílio Alimentação, tendo em vista que o contrato 

com o restaurante prevê um valor fixo anual e não poderá ser ultrapassado sob pena de 

nulidade contratual. Contudo, atualmente pode-se afirmar que 93,57% das vagas foram 

preenchidas, restando as adequações para o cumprimento da meta, bem como os atendimentos 

da demanda reprimida. 

Ação: Oferta de Auxílio Financeiro de Assistência Estudantil 

Status Não executada 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

➢ 1º Quadrimestre: 

A ação não foi executada considerando que a prioridade, em 

primeiro momento, foi organizar os processos de Auxílio 

Alimentação e Auxílio Transporte. 

Recurso Previsto 
R$ 50.000,00 (339018 - Auxílio Financeiro de Assistência 

Estudantil) 

Recurso Executado R$ 00,00 

Resultados Alcançados:Nenhum, até o presente momento. 

Ação: Oferta de Auxílio Material Escolar 

Status Não executada 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

➢ 1º Quadrimestre: 

A ação não foi executada pois optou-se por não lançar edital de 

seleção e sim aguardar a demanda espontânea, que não ocorreu no 

primeiro quadrimestre. Contudo, está em andamento a abertura de 

processo visando aquisição de materiais didáticos a estudantes da 

Assistência Estudantil. 

Recurso Previsto 
R$ 20.000,00 (339018 - Auxílio Financeiro de Assistência 

Estudantil) 

Recurso Executado R$ 00,00 

Resultados Alcançados:Nenhum, até o presente momento. 

Ação: Oferta de Auxílio Transporte 

Status Em execução 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

➢ 1º Quadrimestre:  

O Auxílio Transporte é um direito amparado por meio da Política 

de Assistência Estudantil do IFRR, regulamentado pela 

Resolução 205/CONSUP, de 05 de maio de 2015, que vem 

propiciar aos estudantes, em situação de vulnerabilidade social, 

um valor monetário para seu deslocamento diário no trajeto 

residência/campus/residência, com base no valor da meia-
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passagem vigente do transporte municipal e intermunicipal, 

contribuindo assim, para o acesso, permanência e êxito em seu 

percurso formativo nesta Instituição de Ensino, Pesquisa e 

Extensão. Nesta perspectiva, em 23 de fevereiro foi lançado o 

Edital nº 01/2018/CBV/IFRR com o objetivo de realizar processo 

de seleção para recebimento de auxílios Transporte e 

Alimentação viabilizando a igualdade de oportunidade aos 

estudantes do Campus Boa Vista-IFRR na perspectiva do direito 

social assegurado pela Constituição Federal e pela Política de 

Assistência Estudantil, contribuindo assim para prevenção à 

evasão. 

Inicialmente o Edital fez previsão para 288 vagas destinadas a 

estudantes dos cursos técnicos integrados ao ensino médio, 48 

vagas aos estudantes de cursos técnicos subsequentes, 144 para 

estudantes de cursos superiores e 21 para estudantes de outros 

municípios (12 - Alto Alegre/Mucajaí, 7 - Cantá e 2 - Bonfim). 

Após a conclusão de todas as fases do processo, o resultado final 

foi publicado no dia 06 de abril de 2018.  

A classificação final revelou, para o Auxílio Transporte 

Interurbano, 235 estudantes dos cursos técnicos integrados ao 

ensino médio, 21 estudantes de cursos técnicos subsequentes, 144 

estudantes de cursos superiores, e para o Auxílio Transporte 

Intermunicipal 11 estudantes de município de Mucajaí e 5 

estudantes do município de Cantá.  

Em sua totalidade 400 estudantes foram classificados e 

contemplados com Auxílio Transporte interurbano e 16 com 

Auxílio Transporte intermunicipal,  perfazendo um total de 416 

estudantes classificados para o referido benefício. 

Recurso Previsto 
R$ 350.000,00 (339018 - Auxílio Financeiro de Assistência 

Estudantil) 

Recurso Executado R$ 00,00 

Resultados Alcançados: Apesar do resultado final ter ocorrido em abril, o processo para 

pagamento do Auxílio Transporte só foi aberto em maio, pois os estudante não trouxeram os 

dados bancários em tempo hábil. Sendo assim, os 416 estudantes contemplados receberão o 

benefício a partir do segundo quadrimestre, observando o início da vigência.  

Ressaltamos que todos os estudantes classificados foram contemplados com o Auxílio 

Transporte, não gerando assim uma demanda reprimida de imediato. 

Ação: Oferta de Auxílio para Participação Estudantil em Eventos 

Status Não executada 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

➢ 1º Quadrimestre:  

A ação não foi executada pois optou-se por não lançar edital de 

seleção e sim aguardar a demanda espontânea, que não ocorreu no 

primeiro quadrimestre. Contudo, está em andamento a abertura de 

processo visando a viabilização da participação estudantil em 

eventos a discentes de cursos superiores. 

Recurso Previsto 
R$ 30.000,00 (339018 - Auxílio Financeiro de Assistência 

Estudantil) 

Recurso Executado R$ 00,00 

Resultados Alcançados:Nenhum, até o presente momento. 

Campus Boa Vista Zona Oeste 
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Ação: Oferecer acesso ao auxílio alimentação para alunos do Campus Boa Vista Zona 

Oeste. 

Status Em execução 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

➢ 1º Quadrimestre:  

Lançamento do Edital nº001/2018 para Estudantes dos Cursos 

Técnicos Integrado Integral e Subsequente, onde foram 

disponibilizadas 78 vagas para auxílio alimentação para os 

estudantes dos cursos técnicos integrados  e 80 vagas para auxílio 

transporte nos quais 50 foram destinadas aos estudantes dos curso 

técnicos integrados e 30 vagas foram destinadas aos alunos dos 

cursos técnicos subsequentes. Abertura dos processos 

23482.000080.2018-61(auxílio alimentação) e 

23482.000087.2018-82(auxílio transporte) para pagamento dos 

contemplados.  

Atividade 1): Auxílio Alimentação: (Recurso Previsto: R$  R$ 

130.260,00 ) = Com atendimento de 78 estudantes. 

Atividade 2): Auxílio Transporte Escolar: (Recurso Previsto: R$ 

51.102,00) = Com atendimento de 69 estudantes. 

Recurso Previsto 
R$ 181.639,00 (339018 - Auxílio Financeiro de Assistência 

Estudantil) 

Recurso Executado R$ 00,00 

Resultados Alcançados: Dos 379 alunos matriculados e ativos, obtivemos um quantitativo de 

95 alunos contemplados com a assistência estudantil. Sendo que 45 alunos do Curso Técnico 

Integrado ao Ensino Médio foram contemplados com alimentação e transporte, 33 alunos 

apenas com alimentação e 17 alunos do Curso Técnico Subsequente apenas com Transporte. 

Outrossim, cabe ressaltar que  assistência estudantil priorizou os alunos matriculados nos 

Cursos Técnicos Integrado ao Ensino Médio por necessitarem permanecer no campus em 

tempo integral que são em um número aproximado de 240 alunos.  Ou seja, a política de 

assistência estudantil atendeu aproximadamente 32,50% dos alunos do integrado. 

Campus Novo Paraíso 

Ação: Auxílio Alimentação 

Status Em execução 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

➢ 1º Quadrimestre:  

A ação foi executada concedendo auxílio alimentação a 300 

alunos dos cursos integrado ao ensino médio. Em função do 

repasse direto para o restaurante, as dificuldades foram reduzidas. 

Recurso Previsto 
R$ 415.000,00 (339018 - Auxílio Financeiro de Assistência 

Estudantil) 

Recurso Executado R$ 157.009,35 

Resultados Alcançados: Dos 365 alunos, 354 discentes realizaram inscrição para o auxílio 

alimentação e 300 foram impactados com esta ação ou seja, 87% dos discentes do Campus 

Novo Paraíso foram beneficiados por este. 

Ação: Realizar atendimentos (demanda espontânea) dos discentes em sua perspectiva 

integral – SOCIAL, PSICOLÓGICO, BIOLÓGICO E PEDAGÓGICO. 

Status Em execução 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

➢ 1º Quadrimestre:  

Todos os discentes que procuram a Assistência Estudantil com 

alguma demanda espontânea são encaminhados ao profissional 

competente (psicólogo, assistente social, técnico em assuntos 

educacionais e enfermeiro) para a fim de atender a demanda. 
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Foram realizados os seguintes atendimento ao discente: 

· 23 atendimentos individualizado Psicologia; 

· 12 visitas domiciliares; 

· 57 atendimentos de orientação educacional; 

·354 atendimentos voltados ao serviço social; 

· 56 atendimento de enfermagem; 

Foram realizadas as seguintes intervenções em sala de aula: 

·167 Intervenções coletivas; 

·25 intervenções no contexto de psicologia/ motivação/ 

comportamento; 

Recurso Previsto R$ 00,00 

Recurso Executado R$ 00,00 

Resultados Alcançados: Realizado 694 atendimentos aos estudantes, que por meio dos 

atendimentos e intervenções, é possível prevenir a evasão, retenção, fortalecendo assim, os 

objetivos propostos pela política de assistência estudantil. 

Ação: Transporte Escolar 

Status Em execução 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

➢ 1º Quadrimestre:  

Esta ação contempla todos os discentes, considerando as 

peculiaridades e localização do campus. Por meio dessa ação, 

assistimos o total de 365 discentes, no trajeto 

residência/escola/residência, dos municípios, vilas e vicinais de: 

Caracaraí, Rorainópolis, São Luiz do Anauá, São João do Baliza e 

Caroebe. 

Recurso Previsto 

R$ 834.859,50 (339018 - Origem do Recurso: Assistência ao 

Estudante - FUNCIONAMENTO) 

R$ 165.334,00 (339018 - Assistência ao Estudante) 

Recurso Executado R$ 230.494,32 

Resultados Alcançados: 365 discentes são impactados com a ação, sendo, aproximadamente 

cerca de 100% dos discentes dos cursos integrados ao ensino médio do Campus Novo Paraíso 

estão assistidos por meio do auxílio supracitado. 

Ação: Viabilizar a auxílio moradia por meio de alojamento a discentes regularmente 

matriculados na modalidade de alternância 

Status Não executado 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

➢ 1º Quadrimestre:  

Execução prevista para 2018.2 

Recurso Previsto R$ 00,00 

Recurso Executado R$ 00,00 

Resultados Alcançados: Serão medidos no próximo semestre. 

 

Análise Crítica da Meta 4.1.2 

 

A Meta reuniu um conjunto de ações e atendimentos de assistência estudantil aos 

estudantes das cinco unidades de ensino, considerando suas especificidades e demandas em 

potencial, promovendo e contribuindo com a sua permanência, êxito e qualidade de vida, ou 

seja, garantindo desse modo os objetivos da Política de Assistência Estudantil. Até o presente 

momento considerando o somatório de todos os atendimentos dos estudantes na assistência 

estudantil atingimos um índice de aproximadamente 49,58% da meta. Levando em 
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consideração o quantitativo de matrículas ativas no âmbito do IFRR extraído da Plataforma 

Nilo Peçanha de 4.477.  

4.1.3 Meta: Implementar e regulamentar o grupo de trabalho de políticas de assistência 

estudantil – GTPAE 

Pró-reitoria de Ensino - PROEN 

Ação:  III E IV ENCONTRO DO GTPAE 

Status Não executado 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

➢ 1º Quadrimestre:  

Execução prevista para 2º quadrimestre. 

Recurso Previsto R$ 00,00 

Recurso Executado R$ 00,00 

Resultados Alcançados: Serão medidos no 2º quadrimestre. 

Campus Avançado do Bonfim 

Ação:  Colaborar na implementação e regulamentação do Grupo de Trabalho de 

Políticas de Assistência Estudantil - GTPAE 

Status Não executado  

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

➢ 1º Quadrimestre:  

Execução prevista para 2º quadrimestre. 

Recurso Previsto R$ 00,00 

Recurso Executado R$ 00,00 

Resultados Alcançados: Serão medidos no 2º quadrimestre. 

Campus Boa Vista 

Ação:  Fomentar e PARTICIPAR do processo de discussão da organização do Grupo de 

Trabalho de Políticas de Assistência Estudantil no âmbito do CBV e do IFRR 

Status Não executado 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

➢ 1º Quadrimestre:  

Não houve atividade no sentido desta ação. 

Recurso Previsto R$ 00,00 

Recurso Executado R$ 00,00 

Resultados Alcançados:Nenhum, até o presente momento. 

Campus Boa Vista Zona Oeste 

Ação: Realizar encontros bimestralmente para avaliar e discutir sobre a Política de 

Assistência Estudantil no CBVZO 

Status Não executado 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

➢ 1º Quadrimestre: 

A ação não foi executada até o presente momento. Dificuldades: 

Realizada proposta de criação de comissão para execução da 

ação, não viabilizada por falta de servidores para compor a 

comissão. Providências a serem tomadas: Será realizado um 

encontro no final do primeiro semestre letivo para avaliar as 

Políticas da Assistência Estudantil com a equipe multidisciplinar 

da CODAE. 

Recurso Previsto R$ 00,00 

Recurso Executado R$ 00,00 
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Resultados Alcançados:Proposta de execução da ação no segundo quadrimestre. 

 

Análise Crítica da Meta 4.1.3 

A meta proposta objetiva garantir que as ações e atividades que estão sendo propostas e 

desenvolvidas na assistência estudantil estejam em consonância com as demandas de seus 

estudantes e especificidades dos Campi.  Viabilizando desse modo com a Política de 

Atendimento aos Estudantes disposta no PDI quadriênio 2014-2018. A meta não foi atingida 

ainda, visto as ações estarem previstas para ocorrerem no 2º quadrimestre. 

 

 

4.1.4 Meta: Viabilizar ações que contribuam para a permanência e êxito dos estudantes 

regularmente matriculados. 

Pró-reitoria de Ensino - PROEN 

Ação:  Assessoramento e monitoramento da execução da Assistência Estudantil nos 

Campi 

Status Em execução 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

➢ 1º Quadrimestre:  

Realizado assessoramento no CBV/CBVZO/CAB e CAM 

quanto a dotação orçamentária para execução das ações de 

assistência estudantil. 

Recurso Previsto R$ 00,00 

Recurso Executado R$ 00,00 

Resultados Alcançados: Remanejamento de recurso entre natureza de despesa e planos 

orçamentários com descentralização de recurso da Assistência Estudantil. 

Ação:  Orientação, assessoramento e acompanhamento das propostas de ação de AE 

Status Em execução 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

➢ 1º Quadrimestre:  

1)Reunião no Campus Boa Vista com a CAES e a DTI quanto 

aos procedimentos executórios no Módulo Assistência 

Estudantil realizados no SUAP; 2) Reunião com o Serviço 

Social do CBV para repasse quanto a dotação orçamentária do 

exercício de 2018. 

Recurso Previsto R$ 00,00 

Recurso Executado R$ 00,00 

Resultados Alcançados: Esclarecimento de procedimentos realizados no SUAP no âmbito da 

Assistência Estudantil e do processo executório da dotação orçamentária. 

Campus Avançado do Bonfim 

Ação:  Realizar atividades com temáticas transversais. 

Status Executada 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

➢ 1º Quadrimestre:  

Realização de palestra para servidores, estudantes e público em 

geral sobre a temática “O empoderamento feminino” com a 

colaboração da servidora do Campus Boa Vista.   

Recurso Previsto R$ 00,00 

Recurso Executado R$ 00,00 

Resultados Alcançados: 01 (uma) palestra com a participação de 36 (trinta e seis) estudantes, 

19 (dezenove) público em geral e 10 (dez) servidores. 

Campus Boa Vista  

Ação: Acompanhamento Biopsicossocial Pedagógico aos estudantes do IFRR – Campus 

Boa Vista 
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Status Em execução 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

➢ 1º Quadrimestre: 

Atendimento Médico – atendimento ambulatorial e assistencial 

por meio da realização de consultas e acompanhamento da 

saúde priorizando o atendimento ao estudante: 511 

atendimentos. 

Atendimento Odontológico – execução de tratamento 

odontológico, orientação, diagnóstico e avaliação dos pacientes,  

Profilaxia/Restaurações/Extrações/Remoção de Estrutura/ 

aplicação de flúor/ exodontia: 333 atendimentos. 

Atendimento da Enfermagem - atendimento prestação de 

assistência ao paciente, executando procedimentos tais como, 

curativos simples, medicações, nebulizações, dentre outros, bem 

como orientações sobre prevenção de doenças e promoção à 

saúde e encaminhamentos a outras unidades de saúde quando 

necessário: 349 atendimentos. 

Acompanhamento Psicológico - Contribuições para com a 

comunidade escolar na intervenção dos fatores que interferem 

na relação ensino/aprendizagem, na melhoria do desempenho 

escolar, qualidade de vida e nas relações interpessoais que 

permeiam o ambiente escolar. Para isso são realizados 

atendimentos individuais (orientações e encaminhamentos), 

intervenções juntamente com a equipe multidisciplinar nos 

fatores que interferem na interação do discente com o ambiente 

escolar e no rendimento escolar. Contribui ainda com a equipe 

do NAPNE nas Políticas de Inclusão: 37 atendimentos. 

Orientação Educacional/Acompanhamento Pedagógico - 

atendimentos que auxiliam o aluno a obter êxito escolar em seu 

processo de ensino-aprendizagem, por meio da implementação e 

execução de ações educacionais no ensino médio 

profissionalizante com a equipe escolar viabilizando, assim, o 

trabalho pedagógico coletivo entre a escola e a família: 18 

atendimentos. 

Acompanhamento do Serviço Social 

- atendimento individual à discente/demandas espontâneas: 25 

-atendimento à discente inserido na assistência 

estudantil/demandas espontâneas: 28 

- planejamento e execução de projetos de assistência estudantil: 

04 

- planejamento, execução do processo seletivo para os auxílios 

alimentação e transporte e avaliação socioeconômica de 

discentes: 298 

- encaminhamentos realizados para rede de proteção social: 05 

- encaminhamento para rede de atenção especializada à saúde: 

02 

- visita técnica institucional: 01 

- orientação especializada de competência do Serviço Social: 11 

- concessão de xérox: 54 

- emissão de parecer social: 06 

Recurso Previsto R$ 00,00 

Recurso Executado R$ 00,00 
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Resultados Alcançados: A ação de Acompanhamento Biopsicossocial e educacional 

contribuiu para o fortalecimento do processo de ensino e da aprendizagem dos estudantes 

durante o percurso formativo, contemplando direitos educacionais voltadas para diversidade, 

integralidade, inclusão social, atendimento de necessidades individuais, mapeamento de 

dificuldades e encaminhamentos através do trabalho da equipe multidisciplinar numa 

perspectiva articulada no âmbito interno e externo (rede de proteção social), Assim, o 

conjunto desses atendimentos está relacionado aos objetivos estratégicos da Política de 

Assistência Estudantil, que é gerar mecanismos que viabilizem a permanência e o êxito no 

processo da formação acadêmica. 

Ação: Promover Rodas de Conversas 

Status Não executada 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

➢ 1º Quadrimestre: 

A ação não foi executada até o presente momento pois, além da 

crescente demanda de atendimentos aos estudantes realizados 

no setor, foram desenvolvidas ações pontuais em datas 

comemorativas/alusivas tais como: Dia Internacional da 

Mulher, Dia Internacional de Combate ao Bullying. 

No Dia Internacional da Mulher, a ação ocorreu no pátio em 

frente ao auditório e foi desenvolvida a partir de uma dinâmica 

em que um mural com frases preconceituosas relativas ao 

sexismo foram expostas. A dinâmica consistia em fomentar 

discussões acerca das frases expostas e os participantes fariam 

observações escritas em etiquetas adesivas de modo a 

desconstruir tais frases. A ação ocorreu durante os turnos 

matutinos e vespertinos e refletiu diversas reações a respeito da 

temática. 

No dia Internacional de Combate ao Bullying, a CAES junto 

aos setores ligados ao ensino e com apoio de estudantes de 

cursos superiores, promoveu uma gincana temática em que os 

alunos dos cursos técnicos integrados ao ensino médio, 

desenvolveram materiais relacionados à temática. Os desenhos, 

frases, poesias, cartazes foram produzidos durante o horário de 

aula e revelou o perfil consciente dos estudantes em relação 

sobre o combate ao Bullying. 

Recurso Previsto R$ 00,00 

Recurso Executado R$ 00,00 

Resultados Alcançados: Com as ações de sensibilização, apesar de serem dinâmicas 

diferentes de rodas de conversa, observou-se que as discussões temáticas permaneceram no 

âmbito do Campus Boa Vista de modo a proporcionar a reflexão por parte de estudantes e 

servidores. 

Campus Boa Vista Zona Oeste 

Ação: Oferecer nivelamento escolar de língua portuguesa e matemática para as turmas 

ingressantes. 

Status Em execução  

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

➢ 1º Quadrimestre: 

Está sendo oferecido aos alunos do Ensino Médio Integrado do 

1º ano  o nivelamento de Língua Portuguesa e Matemática, 

atendendo assim 100% dos alunos ingressantes. 

Recurso Previsto R$ 00,00 

Recurso Executado R$ 00,00 
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Resultados Alcançados: Estão sendo atendidos cerca de 117 estudantes com o nivelamento 

de língua portuguesa e matemática. Porém os resultados sobre o desempenho escolar ainda 

não foi possível mensurar.  

Ação: Promover acesso a monitoria voluntária e Reforço escolar aos alunos dos Cursos 

Técnicos Integrado. 

Status Em execução  

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

➢ 1º Quadrimestre: 

Reforço escolar aos alunos dos Cursos Técnicos Integrado com 

o objetivo de alcançar um maior desempenho e apoio ao 

estudante com dificuldade no aprendizado. Com a proposta de 

atender no mínimo 50% dos alunos a partir do 2º ano do Ensino 

Médio Integrado. A monitoria voluntária ainda não foi 

executada. Dificuldade encontrada: A Proen ainda está 

realizando reuniões   para construir um regulamento para 

monitoria para todos os campi. Após a efetivação do 

regulamento, deverá ser inicializada a  Ação no CBVZO. 

Recurso Previsto R$ 00,00 

Recurso Executado R$ 00,00 

Resultados Alcançados: Ainda não foi possível mensurar 

Ação: Promover projetos para prevenção à saúde e respeito à diversidade. 

Status Em execução  

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

➢ 1º Quadrimestre:  

Realizada a Ação de combate ao  bullying na escola, onde a 

equipe multidisciplinar traz rodas de conversa com as turmas 

durante os tempos de aula. No segundo momento será trazido 

um profissional de Psicologia para realizar uma ação com os 

alunos fazendo a intervenção.  

Recurso Previsto R$ 0,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: Ainda não mensurável, pelo fato de ainda estar no primeiro 

momento 

Ação: Realizar a oferta de atendimentos que envolvam a participação de todos os alunos 

regularmente matriculados, pais ou responsáveis. 

Status Em execução 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

➢ 1º Quadrimestre:  

A equipe multidisciplinar procura dar o apoio que os estudantes 

necessitam para ter permanência e êxito no IFRR- CBVZO.  

Atendimentos de caráter Pedagógico, de saúde como 

Enfermagem, Assistência Social são realizados todos os dias da 

semana, mediante solicitação ou demanda apresentada. No 

Campus também é utilizado a ferramenta no SUAP chamada 

ETEP onde os servidores solicitam atendimentos e intervenções  

à Equipe Multidisciplinar do CBVZO aos alunos e familiares.  

Já o atendimento Psicológico, o Campus não dispõe no 

momento, mas será iniciado uma parceria com outros Campi, 

para atender a demanda Psicológica com atendimentos 

individuais e coletivos. .    

Recurso Previsto R$ 00,00 

Recurso Executado R$ 00,00 

Resultados Alcançados: 
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Estudantes atendidos pela equipe pedagógica: 32  

Estudantes atendidos pela Assistente Social: 155 avaliações socioeconômicas e 04 

atendimentos individuais.  

Estudantes atendidos pela equipe da Enfermagem: 27  

Ação: Realizar a promoção de eventos de acompanhamento pedagógico pela equipe 

multiprofissional. 

Status Em execução  

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

➢ 1º Quadrimestre: 

Equipe pedagógica: 

Palestras sobre Planejamento de estudos para todas as turmas do 

Ensino Médio Integrado e subsequente.  

Palestra sobre: Os desafios na Contemporaneidade, com 

participação da Equipe da Proen , onde o tema “A reforma do 

Ensino Médio” foi voltado  para estudantes do Ensino Médio 

Integrado. Atendimentos individuais para estudantes com baixo 

desempenho de aprendizagem, incluindo estudantes em 

dependência ou infrequência escolar. Equipe da Enfermagem: 

Atendimento individual aos alunos mediante demanda.  

Serviço Social: Atendimento individual de orientação de 

direitos da criança e do adolescente. Equipe multidisciplinar: 

Roda de conversa sobre o Combate ao Bullying e Cyber 

Bullying na escola, com a participação dos estudantes do Ensino 

médio Integrado, visando o esclarecimento e reflexão sobre 

determinados comportamentos. Esta Atividade ainda está 

ocorrendo e finaliza  ao fim do 1º semestre letivo de 2018.  

Recurso Previsto R$ 00,00 

Recurso Executado R$ 00,00 

Resultados Alcançados:  

As atividades de atendimentos individuais propostas pela equipe multidisciplinar   

contribuíram significativamente no progresso dos alunos quanto processo de 

aprendizagem/comportamento/sociabilidade/interação com o professor, evasão, permanência e 

êxito escolar. Já os atendimentos pela equipe da Enfermagem foi de suma importância com 

relação a saúde dos alunos e com conversas sobre os devidos cuidados com a saúde física e 

mental, onde os alunos atendidos seguiram as orientações da Equipe de enfermagem e tiveram 

resultados positivos.  

Campus Novo Paraíso 

Ação: Atender a demanda espontânea de atendimentos domiciliar especializado. 

Status Em execução 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

➢ 1º Quadrimestre:  

Realizados 02 (dois) atendimento domiciliar especializados. 

Recurso Previsto R$ 00,00 

Recurso Executado R$ 00,00 

Resultados Alcançados: Estudantes atendidos com Visita Técnica do Serviço Social e 

encaminhamentos pedagógicos. 

Campus Novo Paraíso 

Ação: Organizar 4 (quatro) eventos com temáticas transversais.  

Status Em execução 

Descrição da execução ➢   1º Quadrimestre: 
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OU 

Justificativa da não 

execução 

Eventos/Ações: 

● Recepção/acolhida dos discentes ingressantes em 2018.1, 

nos cursos técnicos e do Superior em Agronomia; 

● Ação de atendimento coletivo aos pais ou responsáveis dos 

discentes que apareceram no conselho de classe em 2018.1; 

● Mural das Estrelas (discentes egressos em 2017.2 que 

passaram no vestibular); 

● Entrega de uniformes; 

● Ação de combate ao bullying; 

● Conversando sobre o bullying; 

● Formação e acompanhamento dos líderes/representantes de 

turma; 

● Elaboração de cartilha de orientação a família no percurso 

escolar do discente; 

● Construindo a Identidade dos discentes do IFRR/CNP: 

Técnicas de estudo; 

Projetos em execução: 

● “Banheiroteca”, Temáticas abordadas: boas vindas aos 

discentes, textos e imagens reflexivas como forma de 

conscientização sobre o dia mundial da água: 22 de março, 

textos sobre bullying (conscientização) e mensagens sobre a 

arte de conviver com o próximo. 

● Exibição de filmes“Cine – IF novo paraíso: uma nova 

possibilidade de mudança”. No 1° quadrimestre foram 

exibidos 02 filmes, cuja a temática são transversais, a saber: 

Relatos selvagens, que trata da sociedade atual e de como 

somos responsáveis uns pelos outros para mantermos um 

certo grau de harmonia e Extraordinário que trata sobre o 

bullying e suas consequências. 99 discentes impactados; Ao 

final dos filmes era realizada uma roda de conversa sobre 

como cada um poderia reagir frente a tais situações. 

● Envio de e-mails motivacionais, temáticas relacionadas à  

família, saúde, adolescência e saúde mental, textos 

reflexivos como forma de conscientização sobre o dia 

mundial da água, conscientização sobre o bullying e suas 

consequências e mensagens sobre a arte de conviver, nos e-

mails da turma. 

● Construindo a Identidade dos discentes do IFRR/CNP: 

Técnicas de estudo; 

● Formação e acompanhamento dos líderes/representantes de 

turma; 

Recurso Previsto R$ 0,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: Por meio das ações, atendimentos e intervenções, é possível prevenir 

uma possível evasão, fortalecendo assim, os objetivos propostos pela política de assistência 

estudantil. 

Campus Novo Paraíso 

Ação: Realizar por meio de parcerias atendimentos médicos e odontológicos voltados ao 

corpo discente. 

Status Em execução 
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Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

 

➢   1º Quadrimestre: 

Realizado 11 remoções ao Hospital Ottomar de Souza Pinto. 

Resultados Alcançados: Por meio dos encaminhamentos dos estudantes para atendimentos 

em saúde é possível prevenir uma possível evasão, fortalecendo assim, os objetivos propostos 

pela política de assistência estudantil. 

 

Análise Crítica da Meta 4.1.4 

A meta proposta atuou dentro de uma política de atendimento integral incluindo ações 

de atenção prioritária aos estudantes em vulnerabilidade social perpassando em ações diversas 

de atendimento a atenção biopsicossocial e de aprendizagem. As ações de assistência 

estudantil de atenção prioritária busca contemplar uma maior integração do corpo docente, 

técnicos e os estudantes favorecendo deste modo o protagonismo na sua formação, tornando-

os atores principais de seus estudos como estratégia de ação viabilizadora do acesso, 

permanência e êxito no sistema educacional. 

 

4.2 Macroprojeto: Implementar a representação estudantil 

Objetivo Estratégico: Promover o protagonismo juvenil no âmbito do IFRR. 

 

4.2.1 Meta: Fomentar a articulação política de representatividade estudantil 

Pró-reitoria de Ensino - PROEN 

Ação:  Articulação Estudantil 

Status Não executada 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

➢ 1º Quadrimestre:  

Execução prevista para 3º quadrimestre. 

Recurso Previsto R$ 0,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: Serão medidos no 3º quadrimestre. 

Campus Avançado do Bonfim 

Ação:  Promover atividades com tema relacionado ao protagonismo juvenil. 

Status Em execução 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

➢ 1º Quadrimestre:  

O CAB tem incentivado aos nossos estudantes que sejam 

realizadas escolhas de representantes de sala, para que estes, 

possam reivindicar em nome da turma junto à gestão, tenham 

participação nos conselhos de classe, no sentido de atuar como 

liderança estudantil dentro da instituição. 

Recurso Previsto R$ 0,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados:  

O CAB possui 02 (dois) estudantes como líderes e representantes das turmas, sendo 01 (um) 

do turno vespertino e 01 (um) do noturno. Os Coordenadores, professores e gestores contam 

com a colaboração destes líderes para incentivar a participação dos demais estudantes nos 

eventos promovidos pelo CAB. 

Campus Boa Vista  

Ação: Assessoria Técnica na perspectiva da Promoção do Protagonismo Juvenil no 
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âmbito do IFRR - Campus Boa Vista. 

Status Em Execução 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

➢ 1º Quadrimestre:  

A CAES, através de sua equipe multidisciplinar tem fomentado 

momentos para diálogos, escuta ativa e efetiva com os estudantes 

como rotina escolar, criando oportunidades permanentes para que 

expressem suas demandas, opiniões, decisões e desejos de forma 

crítica e democrática sobre assuntos diversos e de interesse. O 

Grêmio Estudantil tem participação efetiva nas discussões e 

debates sobre  as políticas educacionais, de assistência estudantil, 

metodologias de ensino e acompanhamento pedagógico. 

Assuntos estes trazidos pelos estudantes nas discussões 

promovidas em momentos de reunião com a gestão, com 

servidores, com seus pares e com a própria representatividade 

estudantil. 

Recurso Previsto R$ 00,00 

Recurso Executado R$ 00,00 

Resultados Alcançado: Processo de nova eleição para escolha do representante do Grêmio 

Estudantil com promoção de debates sobre a representação estudantil com apoio da CAES, 

professores, demais servidores técnicos e gestão, sendo um desafio o desenvolvimento de 

lideranças, implementação de gestão democrática e efetivação da participação estudantil. 

Campus Boa Vista Zona Oeste 

Ação: Realizar Encontros de Formação de Liberação Estudantil visando implantar o 

Grêmio Estudantil no CBVZO 

Status Em execução 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

➢ 1º Quadrimestre: 

O CBVZO tem apoiado os estudantes no sentido de fomentar a 

liderança entre os alunos. No início do semestre letivo cada turma 

realizou a eleição de Líderes e Vice-líderes, com o intuito de 

gerar liderança e responsabilidade, além de se verem pertencentes 

a uma equipe com  representatividade dentro e fora da sala de 

aula. 

Recurso Previsto R$ 0,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: Estudo sobre a possibilidade de criação de um grêmio estudantil no 

CBVZO.  

 

Análise Crítica da Meta 4.2.1 

A Meta proposta viabilizou ações de envolvimento dos estudantes quanto ao 

protagonismo estudantil proporcionando a autonomia e autoconfiança dos estudantes no 

âmbito do IFRR, preparando-os para o enfrentamento dos problemas e proposições de ações 

para superação de obstáculos em sua vida acadêmica e social. 
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5 PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 

5.1 Macroprojeto: Planejamento e Controle Institucional 

 

Objetivo Estratégico: Difundir e implementar ações para a consecução dos objetivos 

expressos no mapa estratégico por meio do aperfeiçoamento dos instrumentos de 

planejamento e controle existentes na instituição. 

 

5.1.1 Meta: Disseminar a cultura do Planejamento na Instituição. 

Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional - PRODIN 

Ação: Realizar em conjunto com a PROAD o Fórum Interno de Administração e 

Planejamento. 

Status Em execução 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

➢ 1º Quadrimestre: 

O primeiro Fórum de Administração e Planejamento foi 

realizado nos dias 09 e 10/04 e abordou temas como 

orçamento e seus desdobramentos, assuntos relacionados aos 

registros patrimoniais, questões financeiras, padronizações  

nos processos de aquisições e compartilhamento de compras. 

Houve a presença do procurador da AGU e da Assessora 

Jurídica do IFRR para tratar de questões legais quanto a 

gestão e fiscalização de contratos. A Prodin apresentou a 

plataforma Nilo Peçanha e suas especificidades; uma 

apresentação do Relatório de Gestão, exercício 2017, em 

especial os resultados dos indicadores; a importância do 

planejamento no processo de aquisição, conforme exigido 

pela IN 05/2017; e, através da aplicação de uma atividade 

dinâmica, houve a sensibilização quanto a importância da 

cultura do planejamento. Está previsto a realização de dois 

fóruns neste exercício. 

➢ 2º Quadrimestre: 

➢ 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 0,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: Servidores capacitados; Ferramentas de apoio a gestão 

apresentada; Fortalecimento da cultura do planejamento. 

Ação: Realizar eventos com a temática de planejamento na Instituição. 

Status Em execução 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

➢ 1º Quadrimestre: 

Apresentação da Metodologia de Avaliação do Plano Anual 

de Trabalho 2018. Foi realizada uma visita no CBVZO, dia 

02/05 e outra no CBV, dia 03/05, para apresentação da 

mencionada metodologia. Estavam presentes, na reunião, 

representação de quase todas as dimensões. Os campi do 

interior não foram atendidos devido a problemas de logística. 

➢ 2º Quadrimestre: 

➢ 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 354,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: Foi possível repassar as orientações necessárias para dois 

campi e equipes da Reitoria, de modo que os resultados desse trabalho só poderão ser 
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avaliados nos relatórios do PAT do segundo quadrimestres, quando já teremos analisado 

os relatórios do primeiro quadrimestre das unidades.   

Campus Avançado do Bonfim 

Ação: Realizar oficinas de orientação sobre o método de elaboração e 

monitoramento do PAT 

Status Não executada 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

➢ 1º Quadrimestre:  

No primeiro quadrimestre esta atividade não foi executada.  

➢ 2º Quadrimestre: 

➢ 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 0,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: Ainda não puderam ser medidos. 

Campus Amajari 

Ação: Realizar oficinas de orientação sobre o método de elaboração e 

monitoramento do PAT. 

Status Não executada 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

➢ 1º Quadrimestre: 

No primeiro quadrimestre esta atividade não foi executada.  

➢ 2º Quadrimestre: 

➢ 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 0,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: Ainda não puderam ser medidos. 

Campus Boa Vista 

Ação: Realizar consultorias de orientação sobre o método de elaboração e 

monitoramento do PAT 

Status Em execução 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

➢ 1º Quadrimestre: 

A Coordenação de Planejamento e Orçamento (CPO) do 

Campus Boa Vista realizou consultorias para alguns setores 

demandantes quanto ao preenchimento do Relatório de 

Avaliação do PAT - 1º quadrimestre, bem como forneceu 

informações de gastos executados em determinadas 

dimensões como: Ensino, Política de Assistência Estudantil, 

Eficiência e transparência na Administração Pública e 

Educação à Distância. 

Dificuldades Encontradas: Com a nova metodologia de 

preenchimento do PAT em arquivo único para cada 

dimensão, a Diretoria de Administração, juntamente com a 

CPO não consegue acompanhar de forma integral o 

preenchimento dos relatórios, visto que estão setorizados. 

Providências tomadas: Divulgação de documento circular nos 

colocando à disposição para ajudar em qualquer dúvida 

quanto ao preenchimento dos relatórios. 

➢ 2º Quadrimestre: 

➢ 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 0,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: 1º Quadrimestre: Acompanhamento e orientações às 
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dimensões quanto ao preenchimento dos relatórios do PAT. 

Campus Boa Vista Zona Oeste 

Ação: Realizar oficinas de orientação sobre o método de elaboração e 

monitoramento do PAT. 

Status Não executada 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

➢ 1º Quadrimestre: 

No primeiro quadrimestre esta atividade não foi executada.  

➢ 2º Quadrimestre: 

➢ 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 0,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: Ainda não puderam ser medidos. 

Campus Novo Paraíso 

Ação:  Realizar oficinas de orientação sobre o método de elaboração e 

monitoramento do PAT. 

Status Não executada 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

➢ 1º Quadrimestre: 

No primeiro quadrimestre esta atividade não foi executada.  

➢ 2º Quadrimestre: 

➢ 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 0,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: Ainda não puderam ser medidos. 

 

Análise Crítica da Meta 5.1.1 

1º Quadrimestre: 

A meta proposta está sendo parcialmente atingida no que tange aos trabalhos de 

acompanhamento da PRODIN com a realização das ações acima citadas. Foi muito positiva a 

realização do Fórum Interno de Administração e Planejamento, pois favorece o estreitamento 

das relações entre PROAD, PRODIN e setores de administração e planejamento dos campi do 

IFRR, bem como o repasse e discussão de questões importantes aos setores em comento. 

 

5.1.2 Meta: Coordenar a elaboração dos instrumentos de planejamento institucional. 

Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional - PRODIN 

Ação: Coordenar a elaboração do PAT 2019 

Status Não executada 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

➢ 1º Quadrimestre: 

Atividade prevista para o segundo quadrimestre. 

➢ 2º Quadrimestre: 

➢ 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 354,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: Não houve resultados alcançados até o momento. 

Ação: Coordenar a elaboração do PDI 2019-2023 

Status Em execução 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

➢ 1º Quadrimestre: 

No dia 17 de abril houve a primeira reunião da Comissão 

Central responsável pela elaboração do PDI 2019-2023 do 

IFRR. Essa comissão é constituída pela Reitora, Pró-reitores, 

Diretores-Gerais dos Campi, Diretora do CAB e Presidente 
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da CPA. Nessa reunião foi realizada uma apresentação, pelo 

Pró-reitor de Desenvolvimento Institucional e presidente da 

Comissão Central, sobre o PDI: conceito, importância, 

exigências e implicações; a estrutura do atual PDI; e 

conceitos sobre missão, visão e valores. 

Na segunda reunião, ocorrida dia 24 de abril, foi definida a 

nova missão, visão e valores para a Instituição, a qual 

norteará as ações para o período de vigência do novo PDI. 

➢ 2º Quadrimestre: 

➢ 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 3.062,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: Início dos trabalhos de elaboração do novo PDI; 

Definição da missão, visão e valores institucionais para o período de 2019 a 2023. 

 

Análise Crítica da Meta 5.1.3: Ainda não temos subsídios para avaliar a meta. 

 

5.1.3 Meta: Coordenar a elaboração e o acompanhamento dos instrumentos de controle 

institucional. 

Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional - PRODIN 

Ação: Coordenar a elaboração do Relatório de Avaliação do PAT 2018 

Status Em execução 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

➢ 1º Quadrimestre: 

A equipe da Coplan realizou algumas adequações no Guia de 

Elaboração do Relatório de Avaliação do PAT 2017. O Guia 

fora apresentado às Pró-reitorias e Diretorias Sistêmicas no 

dia 30/04. Posteriormente foram realizadas Reuniões de 

apresentação do Guia no CBV e no CBVZO, conforme 

relatório da Meta 5.1.1. Na reunião foram dirimidas dúvidas 

dos coordenadores e diretores presentes, bem como abordado 

as melhores práticas para proceder o relato das Ações. A 

Coplan também elaborou o script dos relatórios de todas as 

dimensões, de modo a otimizar e agilizar o preenchimento do 

relatório por parte dos setores, orientando-os inclusive a 

utilizar a ferramenta Google Drive no intuito de tornar o 

preenchimento e a análise simultâneos entre Reitoria e 

Campi. 

Dificuldades: a falta de recursos de transporte não nos 

possibilitou visitar todos os Campi. 

➢ 2º Quadrimestre: 

➢ 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 0,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: 

➢ 1º Quadrimestre: 

Esclarecimento a todos os setores sistêmicos dos quesitos solicitados no Relatório de 

Avaliação do PAT; 

Estreitamento das relações da Pró-reitoria com os campi; 

Identificação das maiores dificuldades que campi têm na confecção dos Relatórios de 

Avaliação e ajudá-los a saná-las. 
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Ação: Coordenar a elaboração do Relatório de Gestão do exercício 2017 

Status Executada 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

➢ 1º Quadrimestre: 

Foram realizadas reuniões para com os setores responsáveis 

pela prestação das informações para orientação quanto a 

elaboração do relatório, prazos internos e procedimentos. 

O relatório foi consolidado de acordo com as normativas do 

Tribunal de Contas da União e entregue no prazo solicitado 

pelo TCU, por meio do sistema E-Contas. 

➢ 2º Quadrimestre: 

➢ 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 0,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: Entrega do Relatório de Gestão do IFRR ao TCU; Prestação 

de contas à comunidade interna e externa através da disponibilidade deste Relatório no 

site da Instituição; Atendimento ao princípio da transparência. 

 

Análise Crítica da Meta 5.1.3 

1º Quadrimestre: 

Entregar o Relatório de Gestão ao TCU, não só garante ao IFRR o cumprimento da 

legislação, como proporciona à sociedade a transparência e conhecimento das ações que o 

IFRR executou ao longo do exercício de referência, bem como, demonstrar de que maneira o 

Instituto tem utilizado os recursos públicos. 

 

 

5.1.4 Meta: Regulamentar a metodologia de Elaboração e Avaliação do PAT. 

Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional - PRODIN 

Ação: Criar o Manual de Elaboração e Avaliação do PAT 

Status Não executado 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

➢ 1º Quadrimestre: 

Dificuldades: Aguardando as definições e encaminhamentos 

do PDI que vão interferir na metodologia do PAT e Relatório 

de Avaliação do próximo exercício, bem como, definição 

junto ao COLDI sobre a mudança da periodicidade do 

Relatório de Avaliação. 

Coplan esteve nesse período dedicada a elaboração do 

Relatório de Gestão 2017. 

➢ 2º Quadrimestre: 

➢ 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 0,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: Sem resultados alcançados até o momento. 

 

Análise Crítica da Meta 5.1.4 

1º Quadrimestre: Ainda não temos subsídios para avaliar a meta. 

 

5.2 Macroprojeto: Gestão Institucional 

Objetivo Estratégico: Garantir a integração, o funcionamento e a confiabilidade do sistema de 

gestão, bem como a disponibilidade de dados e informações. 
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5.2.1 Meta: Gerenciar e monitorar informações que subsidiem a gestão na tomada de 

decisão. 

Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional - PRODIN 

Ação: Acompanhar as ações da Comissão Permanente do Observatório do Mundo 

do Trabalho. 

Status Não executado 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

➢ 1º Quadrimestre: 

Com o gozo de férias, licença prêmio e posterior 

aposentadoria da presidente da Comissão Permanente do 

Observatório do Mundo do Trabalho os trabalhos ficaram 

parados. Para os próximos quadrimestres será necessário 

pensar em estratégias para alavancar a realização dos 

trabalhos desta comissão. 

➢ 2º Quadrimestre: 

➢ 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 708,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: Sem resultados alcançados até o momento. 

Ação: Acompanhar e apoiar a execução dos censo da educação superior e censo 

escolar nos campi 

Status Em execução 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

➢ 1º Quadrimestre: 

A ação para o Censo da Educação Superior (Censup) foi 

executada no período de 01/02 a 24/04. Foi realizado o 

acompanhamento e apoio, por e-mail, aos campi Boa Vista e 

Amajari. Foram prestadas orientações para o preenchimento e 

encaminhado alerta para o cumprimento de prazos por meio 

de e-mail institucional aos registros acadêmicos e gabinetes 

das direções-gerais. O Campus Amajari executou esta ação 

conforme o previsto. Entretanto, o Campus Boa Vista, não 

executou a ação conforme o rotineiro, no entanto, foi 

realizado extração de dados do sistema acadêmico da referida 

unidade de ensino e importado (deu-se carga de dados) no 

sistema eletrônico do Censup.  

A ação para o Censo Escolar iniciará no 2º Quadrimestre. 

➢ 2º Quadrimestre: 

➢ 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 531,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: Entrega de dados institucionais referente ao ensino superior 

desta IES que comporão os insumos para cálculo de indicadores de qualidade do IFRR e 

as estatísticas oficiais da Educação Superior do Brasil, divulgados anualmente pelo 

INEP. 

Ação: Acompanhar e apoiar coordenadores de cursos superiores de graduação no 

Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade) e nas avaliações externas 

do MEC 

Status Em execução 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

➢ 1º Quadrimestre: 

Esta ação foi executada mediante a preparação e organização 

da IES para o recebimento da comissão de avaliação in loco, 
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execução de 25/04 a 28/04,  para a Renovação de Reconhecimento do 

Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas.  

Foram prestadas orientações, aos coordenadores de curso de 

graduação, sobre o processo de dispensa de estudantes que 

ficaram irregulares no Enade 2017, pelo motivo de não 

comparecimento à prova e a não inscrição do estudante 

habilitado ao Enade. 

Foram realizadas orientações aos coordenadores de curso de 

graduação sobre a regularização de estudantes irregulares em 

anos anteriores no Enade 2018. A execução dessa ação está 

prevista para o 2º quadrimestre, estamos aguardando a 

publicação de portaria do MEC que estabelece o Enade 2018 

e divulgação de edital de execução do exame pelo INEP. 

➢ 2º Quadrimestre: 

➢ 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 531,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: O curso de Licenciatura em Ciências Biológicas obteve 

Conceito de Curso = 3, numa escala de 1 a 5, na Dimensão 1 = 3,30 sendo nove 

conceitos 4, oito conceitos 3 e dois conceitos 2; Dimensão 2 = 4,08 sendo sete conceitos 

5, um conceito 4, três conceitos 3 e um conceito 1;  Dimensão 3 = 2,54 sendo dois 

conceitos 5, um conceito 4, três conceitos 3, três conceitos 2 e quatro conceitos 1. 

Foi regularizada a situação de estudantes que não compareceram à prova e não foram 

inscritos no Enade 2017, com isso esses estudantes estão em situação regular e poderão 

outorgar grau até antes do próximo ciclo de avaliação de seus cursos. 

Ação: Acompanhar e apoiar o processo de adesão do IFRR ao Sistema de Seleção 

Unificado (SISU). 

Status Não executada 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

➢ 1º Quadrimestre: 

A ação de adesão ao Sisu 2018.2 está prevista para o 2º 

Quadrimestre. 

➢ 2º Quadrimestre: 

➢ 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 0,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: Sem resultados alcançados até o momento. 

Ação: Capacitar Auxiliares Institucionais na operacionalização do Sistema 

Nacional de Informações da Educação Profissional e Tecnológica (SISTEC) e 

sistema e-MEC 

Status Em execução 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

➢ 1º Quadrimestre: 

Foram realizados 2 (dois) encontros  na Reitoria.com os 

responsáveis dos registros acadêmicos dos 5 campi nos dias 

19/01 e 20/02. Realizaram treinamento “mão-na-massa” com 

esses setores para a operacionalização do Sistec. Desta data 

em diante, os campi passaram a ter acesso total ao sistema 

para cadastramento e atualização contínua de seus cursos, 

ciclos de matrículas e situação de matrículas. 

➢ 2º Quadrimestre: 

➢ 3º Quadrimestre: 
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Recurso Previsto R$ 0,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: Ajuste nos dados e esclarecimento de dúvidas operacionais do 

Sistec, engajamento da equipe de registros acadêmicos e discussão de propostas de 

trabalho com vistas à valorização dos servidores que atuam nesses setores. 

Ação: Criar um canal para divulgação das informações institucionais 

Status  

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

➢ 1º Quadrimestre: 

Em março de 2018, a Secretaria de Educação Profissional e 

Tecnológica (Setec) publicou a Plataforma Nilo Peçanha 

(PNP). A plataforma reúne dados sobre o corpo docente, 

estudantes, quadro técnico-administrativo e de gastos 

financeiros de todas as unidades da Rede Federal. Essas 

informações embasam o cálculo dos indicadores de gestão 

monitorados pela Setec do MEC. 

Após a publicação da plataforma, foi realizada apresentação 

da PNP no Campus Novo Paraíso, no dia 28/03, durante o I 

EPEAGRO - Encontro Pedagógico de Agronomia do 

Instituto Federal de Roraima/CNP, para isto foi investido ½ 

diária e no dia 03/05 no Campus Boa Vista Zona Oeste por 

solicitação da própria unidade de ensino. 

➢ 2º Quadrimestre: 

➢ 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 354,00 

Recurso Executado R$ 88,50 

Resultados Alcançados: Uma plataforma de divulgação, anual, das estatísticas oficiais 

da Rede Federal que reúne dados sobre o corpo docente, estudantes, quadro técnico-

administrativo e de gastos financeiros. Com essa plataforma, a instituição pode 

conhecer e acompanhar a evolução histórica da Rede Federal e do IFRR. 

 

Análise Crítica da Meta 5.2.1 

1º Quadrimestre: 

A meta proposta está sendo gradualmente atingida no que tange aos trabalhos de 

gerenciar e monitorar informações que subsidiem a gestão na tomada de decisão, com a 

realização das ações acima citadas. Foi muito positiva a realização dos encontros com os 

registros acadêmicos, pois favorece o estreitamento das relações entre a Reitoria e os campi, 

especialmente, com os referidos setores, bem como o ajuste nos dados e esclarecimento de 

dúvidas operacionais sobre sistemas governamentais, engajamento da equipe e discussão de 

propostas de trabalho com vistas à valorização dos servidores que atuam nesses setores. Com 

a publicação da Plataforma Nilo Peçanha, a instituição poderá conhecer e acompanhar a 

evolução histórica da Rede Federal e do IFRR. 

 

5.2.2 Meta: Desenvolver a Gestão de Processos na instituição 

Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional - PRODIN 

Ação: Elaborar o Plano Piloto de práticas de gestão 

Status Não executado 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

➢ 1º Quadrimestre: 

Ação prevista para os próximos quadrimestres. 

➢ 2º Quadrimestre: 

➢ 3º Quadrimestre: 
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Recurso Previsto R$ 708,00 

Recurso Executado R$     0,00 

Resultados Alcançados: Sem resultados alcançados até o momento. 

 

Análise Crítica da Meta 5.2.2 

1º Quadrimestre: Ainda não temos subsídios para avaliar a meta. 

 

5.2.3 Meta: Implantar o Plano de Logística Sustentável 

Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional - PRODIN 

Ação: Disseminar a Cultura da Sustentabilidade 

Status Não executado. 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

➢ 1º Quadrimestre: 

A comissão responsável pela elaboração do Plano de 

Logística Sustentável do IFRR não conseguiu concluir seus 

trabalhos no ano de 2017. Além disso a portaria que a 

constituiu já expirou. Devido a esse fator, não foi possível a 

realização dessa ação. Para contornar essa problemática, esta 

Pró-reitoria solicitará ao Gabinete a recondução da comissão. 

➢ 2º Quadrimestre: 

➢ 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 354,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: Não houve resultados alcançados até o momento. 

Ação: Monitorar o Plano de Logística Sustentável 

Status Não executado 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

➢ 1º Quadrimestre: 

Conforme relatado na ação acima, a Instituição ainda não 

possui um Plano de Logística Sustentável. Será solicitado do 

Gabinete da Reitoria a recondução da comissão para 

conclusão dos trabalhos. 

➢ 2º Quadrimestre: 

➢ 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 354,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: Não houve resultados alcançados até o momento. 

 

Análise Crítica da Meta 5.2.3 

1º Quadrimestre: Ainda não temos subsídios para avaliar a meta. 

 

5.2.4 Meta: Garantir a participação de representantes da PRODIN em eventos 

relacionados ao desenvolvimento institucional 

Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional - PRODIN 

Ação: Participar de eventos locais e nacionais 

Status Não executada 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

➢ 1º Quadrimestre: 

Apesar de ter havido um encontro do Fórum de 

Desenvolvimento Institucional em março, não foi possível a 

participação devido o envolvimento com a elaboração do 

Relatório de Gestão, exercício 2017. 

➢ 2º Quadrimestre: 
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➢ 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 31.398,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: Não houve resultados alcançados até o momento. 

 

Análise Crítica da Meta 5.2.4 

1º Quadrimestre: Ainda não temos subsídios para avaliar a meta. 

 5.3 Macroprojeto: Gestão de Obras Civis. 

Objetivo Estratégico: Promover o planejamento, execução e controle de obras e reformas para 

reestruturação, ampliação da infraestrutura física e atendimento aos critérios de acessibilidade 

e segurança. 

 

5.3.1 Meta: Planejar, executar e acompanhar a execução de obras e reformas para 

reestruturação, readequação e manutenção da infraestrutura física existente. 

Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional - PRODIN 

Ação: Realizar a demolição dos prédios antigos da Reitoria (Av. Major Williams) e 

do Ensino Superior (CBV) 

Status Não executado 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

➢ 1º Quadrimestre: 

Essa ação está prevista para ocorrer apenas no último 

quadrimestre. 

➢ 2º Quadrimestre: 

➢ 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 0,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: Não houve resultados alcançados até o momento. 

Ação: Reforma e modernização nas instalações elétricas externas, instalações 

hidráulicas e nas instalações externas de esgoto sanitário do Campus Amajari 

(CAM) 

Status Não executado 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

➢ 1º Quadrimestre: 

Essa ação está prevista para ocorrer apenas no último 

quadrimestre. 

➢ 2º Quadrimestre: 

➢ 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 0,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: Não houve resultados alcançados até o momento. 

Ação: Reforma e modernização nas instalações elétricas externas, instalações 

hidráulicas e nas instalações externas de esgoto sanitário do Campus Novo Paraíso 

(CNP) 

Status Não executado 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

➢ 1º Quadrimestre: 

Essa ação está prevista para ocorrer apenas no último 

quadrimestre. 

➢ 2º Quadrimestre: 

➢ 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 0,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: Não houve resultados alcançados até o momento. 
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Ação: Reforma e modernização nas instalações elétricas internas e nas instalações 

externas de esgoto sanitário do Campus Boa Vista (CBV) 

Status Não executado 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

➢ 1º Quadrimestre: 

Essa ação está prevista para ocorrer apenas no último 

quadrimestre. 

➢ 2º Quadrimestre: 

➢ 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 0,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: Não houve resultados alcançados até o momento. 

Ação: Visita aos Campi para levantamento de informações e acompanhamento das 

obras 

Status Em execução 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

➢ 1º Quadrimestre: 

Foram realizadas fiscalizações nas obras em execução nos 

Campi Amajari, Boa Vista e Avançado Bonfim. 

Foram realizadas visitas técnicas no Campus Novo Paraíso 

para levantamento de informações para a elaboração de 

projetos e serviços de engenharia. 

➢ 2º Quadrimestre: 

➢ 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 5.000,00 

Recurso Executado R$ 792,30 

Resultados Alcançados: Obras vistoriadas; Realização de estudos preliminares. 

 

Análise Crítica da Meta 5.3.1 

1º Quadrimestre: Ainda não temos subsídios para avaliar a meta. 

 

5.3.2 Meta: Promover o planejamento, a execução e o acompanhamento de obras para 

ampliação da infraestrutura física. 

Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional - PRODIN 

Ação: Ampliar os alojamentos e modernizar os alojamentos existentes do Campus 

Amajari (CAM) 

Status Em execução 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

➢ 1º Quadrimestre: 

Foi realizado o levantamento das informações dos 

alojamentos existentes e finalizado o estudo preliminar da 

estrutura dos alojamentos futuros. 

➢ 2º Quadrimestre: 

➢ 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 0,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: Realização de estudos preliminares. 

Ação: Ampliar os alojamentos e modernizar os alojamentos existentes do Campus 

Novo Paraíso (CNP) 

Status Não executado 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

➢ 1º Quadrimestre: 

Essa ação está prevista para ocorrer apenas nos próximos 

quadrimestres. 
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execução ➢ 2º Quadrimestre: 

➢ 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 0,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: Não houve resultados alcançados até o momento. 

Ação: Construir ambiente de refeitório para atender o Campus Boa Vista Zona 

Oeste (CBVZO) 

Status Não executado 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

➢ 1º Quadrimestre: 

Essa ação está prevista para ocorrer apenas nos próximos 

quadrimestres. 

➢ 2º Quadrimestre: 

➢ 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 0,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: Não houve resultados alcançados até o momento. 

Ação: Visita aos Campi para levantamento de informações e acompanhamento das 

obras 

Status Em execução 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

➢ 1º Quadrimestre: 

Foram realizadas vistorias nas obras em execução nos 

Campus Amajari e Campus Avançado Bonfim. 

➢ 2º Quadrimestre: 

➢ 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 6.000,00 

Recurso Executado R$ 2.922,78 

Resultados Alcançados: Obras vistoriadas. 

 

Análise Crítica da Meta 5.3.2 

1º Quadrimestre: Ainda não temos subsídios para avaliar a meta. 

 

5.3.3 Meta: Readequar a infraestrutura física para atendimento da legislação 

relacionada à acessibilidade e segurança da infraestrutura física. 

Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional - PRODIN 

Ação: Elaborar e executar o projeto de combate a incêndio e pânico e 

acessibilidade das edificações do Campus Boa Vista (CBV) 

Status Em execução 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

➢ 1º Quadrimestre: 

Foi definida a divisão dessa ação em dois processos distintos, 

sendo, um para o projeto de combate a incêndio e o outro 

para acessibilidade. Quanto ao combate a incêndio, foi 

realizado o levantamento de informações iniciais e encontra-

se em fase de elaboração do projeto. 

➢ 2º Quadrimestre: 

➢ 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 0,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: Não houve resultados alcançados até o momento. 

Ação: Elaborar e executar o projeto de combate a incêndio e pânico das edificações 

do Campus Amajari (CAM) 
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Status Não executado 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

➢ 1º Quadrimestre: 

Essa ação está prevista para ocorrer apenas nos próximos 

quadrimestres. 

➢ 2º Quadrimestre: 

➢ 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 0,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: Não houve resultados alcançados até o momento. 

Ação: Elaborar e executar o projeto de combate à incêndio e pânico das edificações 

do Campus Novo Paraíso (CNP) 

Status Em execução 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

➢ 1º Quadrimestre: 

Realizados estudos preliminares, com previsão de conclusão 

do projeto básico no segundo quadrimestre. 

➢ 2º Quadrimestre: 

➢ 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 0,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: Não houve resultados alcançados até o momento. 

Ação: Elaborar e executar o sistema de proteção contra descargas atmosféricas 

(SPDA) do Campus Boa Vista Zona Oeste (CBVZO) 

Status Não executado 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

➢ 1º Quadrimestre: 

Essa ação está prevista para ocorrer apenas no último 

quadrimestre. 

➢ 2º Quadrimestre: 

➢ 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 0,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: Não houve resultados alcançados até o momento. 

Ação: Visita aos Campi para levantamento de informações e acompanhamento das 

obras 

Status Não executado 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

➢ 1º Quadrimestre: 

Foi realizado o levantamento das informações referentes às 

instalações elétricas do Campus Novo Paraíso. 

➢ 2º Quadrimestre: 

➢ 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 1.000,00 

Recurso Executado R$ 880,60 

Resultados Alcançados: Ainda não é possível descrever os resultados alcançados 

referentes a essa ação. 

 

Análise Crítica da Meta 5.3.3 

1º Quadrimestre: Ainda não temos subsídios para avaliar a meta. 
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6 ADMINISTRAÇÃO 

 

6.2 Macro Projeto Institucional: Aperfeiçoamento das práticas de gestão da 

administração. 

Objetivo Estratégico: Aplicar melhorias no processo de gestão administrativa do IFRR. 

 

6.2.1 Meta: Desenvolver ações estratégicas para o aperfeiçoamento das práticas 

administrativas. 

 

Pró-Reitoria de Administração – PROAD 

Ação: Padronizar o processo de monitoramento e avaliação das ações orçamentárias 

Status:  Em execução 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

 1º Quadrimestre: 

Estão previstas duas atividades nesta ação: 

Criação de um formulário padrão: o formulário foi criado e 

disponibilizado aos Campi (modelo anexo III). 

Reuniões nos Campi:  Devido a grande demanda no inicio do ano 

de atividades não foi possível a execução da ação no primeiro 

quadrimestre. 

 2º Quadrimestre: 

 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 0,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: Essa ação é de grande valia e a criação do formulário padrão serve 

como um norte para que toda a administração posse aferir suas ações e orientar as decisões 

necessárias para o alcance das metas e objetivos traçados.  

Ação: Realização de dois Fórum de Administração e Planejamento 

Status Em execução 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

 1º Quadrimestre: 

O Fórum de Administração e Planejamento ocorreu nos dias 09 e 

10 de abril de 2018 tendo como participantes servidores lotados 

em todas as unidades administrativas, em conjunto com a 

PRODIN.  

 2º Quadrimestre: 

 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 0,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: O fórum é um evento de grande importância e relevância tendo em 

vista que ele propicia as discussões entre todas as unidades administrativas bem como repasse 

de informações que auxiliam nas tomadas de decisões no inicio do ano. Com a participação de 

todos os envolvidos no processo o evento foi considerado um sucesso. 

Ação: Regulamentação de três procedimentos administrativos 

Status Em execução 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

 1º Quadrimestre: 

Estão previstas duas atividades nessa ação:Atualização do manual 

de compras - abrangendo todas as formas de contratação e a 

Elaboração de procedimentos para formalização de processos de 

aplicação de penalidades.  

Quanto a elaboração do manual de compras - abrangendo todas as 

formas de contratação, está sendo realizado a elaboração do fluxo 
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pelo Departamento de Compras, assim após a finalização será 

montada uma comissão através de portaria para atualização do 

manual. Quanto a Elaboração de procedimentos para 

formalização de processos de aplicação de penalidades, foi criada 

uma comissão com representantes de alguns Campi, cuja a 

primeira Primeira reunião fora realizada já no mês de abril. 

Para este mesmo fim, com vistas a primar pelas melhoras práticas 

administrativas voltadas para aplicação de sanção, encontra-se em 

tramitação processo para a realizar a capacitação de 30 (trinta) 

servidores, cujo objeto é a Elaboração, gestão e fiscalização de 

contratos com base na IN 05/2017. 

 2º Quadrimestre: 

 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 0,00 

Recurso Executado R$  0,00 

Resultados Alcançados: Não é possível mensurar o resultado alcançado tendo em vista que a 

ação não foi executada no primeiro quadrimestre. 

Campus Avançado do Bonfim 

Ação: Aperfeiçoamento dos Trâmites Administrativos 

Status Não executada 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

 1º Quadrimestre: 

No primeiro quadrimestre esta atividade não foi executada. 

 2º Quadrimestre:  

 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 0.00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: Não houve resultado alcançado uma vez que a atividade não foi 

executada no 1° quadrimestre. 

Campus Boa Vista 

Ação:  Elaborar 03 fluxos administrativos no âmbito da Diretoria de Administração e 

Planejamento 

Status Em execução  

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

 1º Quadrimestre: 

Fluxo de contratação direta para capacitação dos servidores: 

Consiste em detalhar os trâmites necessários para a aprovação da 

capacitação dos servidores, dependendo também da dispobilidade 

de crédito orçamentário no CBV, e demonstra quais os setores 

envolvidos nesse processo, dentre eles: Direção geral, 

Coordenação de Gestão de Pessoas, Coordenação de protocolo, 

Coordenação de Gestão de Contratos, Coordenação de Orçamento 

e Coordenação de finanças. 

Fluxo de pagamento de auxílio financeiro: Consiste em 

acompanhamento direto por parte das diretorias sobre os processo 

instruído para pagamento dos auxílios financeiro. Ficando 

responsáveis pelo acompanhamento das documentação dos 

discentes nos processos e tornando dispensável que os discentes 

dirijam-se à coordenação de finanças (COFIN) para buscar 

informações sobre pagamentos, pois essas são repassadas 

diretamente às Diretorias requisitantes. 

Dificuldades encontradas: Tempo e disponibilidade de pessoal 
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para elaboração dos fluxos. 

 2º Quadrimestre:  

 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 0,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: Fluxo do auxílio financeiro - Possibilitou a padronização dos 

pagamentos dos auxílios no âmbito do Campus, repasse de informações diretamente aos 

discentes quanto aos pagamentos e transparência na execução dos projetos. 

Fluxo de contratação direta para capacitação dos servidores – Proporcionou celeridade na 

tramitação do processo.  

Campus Novo Paraíso 

Ação: Participação dos servidores do departamento de administração em reuniões 

Status:  Em execução 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

 1º Quadrimestre: 

Participação na 1ª Reunião do Fórum de Administração 

promovido pela Pro-Reitoria de Administração do IFRR; 

No período de janeiro/2018 a abril/2018, foram realizadas 

reuniões/encontros na Coordenação de Pesquisa de Preço, 

Direção de Administração (Reitoria) e Pro-Reitoria de 

Administração para tratar da instrução do processo de Gestão de 

Frota e Renovação do Contrato de Apoio Administrativo. 

A Coordenação de Contabilidade e Finanças participou de 

Reunião no Departamento de Contabilidade e Finanças para tratar 

do controle de conta de contratos com objetivo de atender as 

notas explicativas trimestrais dos órgãos e no Departamento De 

Engenharia e Obras para solicitar informação do diretor sobre o 

levantamento de informações no SPIUNET das obras do CNP.  

O IFRR efetivou uma comissão de estudo para elaboração de 

procedimentos para formalização de processos de aplicação de 

penalidades. A comissão tem como objetivo padronizar os 

procedimentos de aplicação de penalidade aos licitantes e 

contratados no âmbito do IFRR. 

 2º Quadrimestre: 

 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 0,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: Não mensurado 

 

Análise Crítica da Meta 6.2.1 

A PROAD neste primeiro quadrimestre em cumprimento a ação nº. 6.2.1 – 

“Padronizar o processo de monitoramento e avaliação das ações orçamentárias”, criou um 

modelo de formulário para o desenvolvimento do Relatório das Ações Orçamentárias da 

LOA. Este relatório deverá ser lançado no Sistema de acanhamento da execução orçamentária 

previsto na portaria da Secretaria de Orçamento Federal (SOF) nº. 103 de 19 de outubro de 

2012, foi instituído com o objetivo de promover a transferência na utilização dos recursos 

públicos para a sociedade, gerar informações que possibilitem o aperfeiçoamento das ações 

orçamentárias e a elaboração da prestação de contas anual do Presidente da República, com 

informações relativas ao físico executado e ao financeiro das ações e planos orçamentários 

com produto definido. 
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O Instrumento criado propiciará a todas as unidades Administrativas do IFRR 

entendimento claro das informações necessárias a serem produzidas, pois constarão os dados 

orçamentários do exercício e das despesas inscritas em restos a pagar, além disso, as ações 

estarão distribuídas em planos orçamentários, quando houver. 

O cumprimento dessa ação trará como resultado informações consistentes do 

atingimento da meta, das dificuldades encontradas durante a execução e as soluções adotadas 

pela Instituição para contrapor os entraves. 

Outra ação executada com êxito e de grande importacia para o alcance da meta foi a 

realização do I Fórum de Administração de 2018. Organizado pela PROAD  em conjunto com 

a PRODIN do IFRR, o encontro teve o objetivo de favorecer o aperfeiçoamento dos 

procedimentos administrativos da instituição, criando um ambiente voltado para a adoção de 

boas práticas de gestão, junto ao grupo gestor. 

Foram convocados especificamente os Diretores de Administração dos Campi, e os 

contadores das unidades, porém tivemos também a participação dos coordenadores de 

contratos. Da Reitoria lotados na Proad tivemos a participação: Pró-reitora de administração, 

e Administradora, Diretora de administração, Coordenador de contratos, Diretora de 

Compras, Diretora do Departamento de contabilidade e finanças juntamente com os 

contadores da unidade, Coordenador de orçamento juntamente com o técnico administrativo. 

Da Prodin tivemos a participação do Pró-reitor de Desenvolvimento Institucional, do 

Coordenador de Planejamento juntamente com as Administradoras e do Pesquisador 

Institucional. 

O evento teve uma programação diversificada, envolvendo vários temas de grande 

importância para alinhamento das ações da Gestão no decorrer do ano de 2018, com 

profissionais das áreas de gestão, administração, planejamento, orçamento, compras, bem 

como a participação da Assessora de legislação e normas e do Procurador Institucional. 

Todas essas ações são importantes para o bom andamento da gestão, alinhamento das 

ações e tomadas de decisões. 

 

6.3 Macro Projeto Institucional: Manutenção e Funcionamento. 

Objetivo Estratégico: Manter a infraestrutura do Instituto para a consecução da sua missão, 

com contratação de diversos serviços de natureza contínua ou não e aquisição de materiais/ 

equipamentos. 

6.3.1 Meta: Executar em 100% o orçamento de custeio do IFRR. 

Pró-Reitoria de Administração - PROAD 

Ação: Material de Consumo 

Status Em execução 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

 1º Quadrimestre: 

Aquisição de chaves e carimbos 

Recurso Previsto: R$ 6.000,00 

Recurso Executado: R$ 0,00 

Aquisição de derivados de petroleo 

Recurso Previsto: R$ 135.000,00 

Recurso Executado: R$ 0,00 

Aquisição de gás (GLP): 

Recurso Previsto: R$ 1.400.00 

Recurso Executado: R$ 0,00. 

Aquisição de material de expediente 
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Recurso Previsto: R$ 50.000,00 

Recurso Executado: R$ 0,00. 

Cabe esclarecer que existe processos abertos para essas 

finalidade, porém muito do recurso utilizado para pagamento é 

oriundo de RAP’s – restos a pagar, por isso a não utilização do 

recurso de 2018. 

 2º Quadrimestre: 

 3º Quadrimestre: 

 

Recurso Previsto R$ 192.400,00 

Recurso Executado R$ 0,00  

Resultados Alcançados: Foi executado 0% da ação prevista. A execução contratual 

ultrapassou a expectativa no 1º quadrimestre de 2018, utilizando quase 60% do total previsto 

no orçamento anual se tratando de valores empenhados, porém não efetivamente liquidados e 

pagos.  

Ação: Diárias 

Status Não executada 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

 1º Quadrimestre: 

Sem informações. 

 2º Quadrimestre: 

 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 30.000,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: Foi executado 0% da ação prevista. Apesar da previsão, não houve 

nenhuma atividade que demandasse a realização de Diárias. 

Ação: Passagens Aéreas 

Status  Não executada 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

 1º Quadrimestre: 

Sem informações. 

 2º Quadrimestre: 

 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 30.000,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: Foi executado 0% da ação prevista. Apesar da previsão, não houve 

nenhuma atividade que demandasse a realização de Passagens. 

Ação: Locação de Mão-de-obra 

Status Em execução 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

 1º Quadrimestre: 

Serviço de apoio administrativo: status: ainda não realizada a 

abertura do processo. Previsão para abertura e conclusão do 

processo no segundo semestre de 2018 

Recurso Previsto: R$ 34.686,00 

Recurso Executado: R$ 0,00 

Serviço de limpeza e higienização: (2018NE800060) 
Recurso Previsto: R$ 362.000,00 

Recurso Executado: R$ 44.618,97 

Serviço de manutenção predial: status: ainda não realizada a 

abertura do processo. Previsão para abertura e conclusão do 

processo no segundo semestre de 2018; 

Recurso Previsto: R$ 38.000,00 
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Recurso Executado: R$ 0,00 

Serviço de motorista: (2018NE800023) 
Recurso Previsto: R$ 244.000,00 

Recurso Executado: R$ 32.804,55 serviço 

(2018NE000005) - DIÁRIAS 

Valor executado: R$ 5.806,58 diárias 

(2018NE000006) – HORAS – EXTRAS 

Valor executado: R$ 0,00 h/extras 

Serviço de vigilancia armada/desarmada: (2018NE800051) 

Recurso Previsto: R$ 382.000,00 

Recurso Executado: R$ 61.621,31 

 2º Quadrimestre: 

 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 1.060.686,00 

Recurso Executado R$ 144.851,41 

Resultados Alcançados: Foi executado 13,66% da ação. Os serviços são essenciais para 

manter o bom funcionamento da unidade. 

Ação: Serviços Pessoa Jurídica 

Status Em Execução 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

 1º Quadrimestre: 

Anuidade sistema solicita 

Recurso Previsto: R$ 6.000,00 

Recurso Executado: R$ 0,00 

Anuidade sistema web tributário 

Recurso Previsto: R$ 5.000,00 

Recurso Executado: R$ 0,00 

Assinatura anual de jornal 

Recurso Previsto: R$ 7.000,00 

Recurso Executado: R$ 0,00  

Fornecimento de energia elétrica (2018NE800030) 

Recurso Previsto: R$ 95.000,00 

Recurso Executado: R$ 10.246,83 

Lavagem, polimento e borracharia 

Recurso Previsto: R$ 20.000,00 

Recurso Executado: R$ 0,00 

Link de internet 

Recurso Previsto: R$ 40.000,00 

Recurso Executado: R$ 0,00 

Locação de imovel  
Recurso Previsto: R$ 445.000,00 

Recurso Executado: R$ 68.764,02 

Manutenção de frota de veículos 

Recurso Previsto: R$ 268.000,00 

Recurso Executado: R$ 0,00 

Manutenção de centrais de ar 

Recurso Previsto: R$ 70.000,00 

Recurso Executado: R$ 0,00 

Publicação em jornal 

Recurso Previsto: R$ 5.000,00 

Recurso Executado: R$ 0,00 

Serviço de controle de pragas (2018NE800053) 
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Recurso Previsto: R$ 15.000,00 

Recurso Executado: R$ 376,20 

Serviço de revisão de veículos 

Recurso Previsto: R$ 60.000,00 

Recurso executado: R$ 0,00 

Serviços de reprografia 

Recurso Previsto: R$ 10.000,00 

Recurso Executado: R$ 0,00 

Telefonia fixa (2018NE800068) 

Recurso Previsto: R$ 40.000.00 

Recurso Executado: R$ 1.508,41 

Cabe esclarecer que foram efetivadas as liquidações para muitas 

das ações descritas, porém muito do recurso utilizado para 

pagamento é oriundo de RAP’s – restos a pagar, por isso a não 

utilização do recurso de 2018. 

 2º Quadrimestre: 

 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 1.086.000,00 

Recurso Executado R$ 194.550,71 

Resultados Alcançados: Foi executado 17,91% da ação prevista. 

Recurso executado dentro do limite esperado levando em consideração os reajustes a serem 

executados segundo semestre de 2018. Dificuldades encontradas: Tratam-se de serviços 

continuados, percebe-se que em sua maioria são contratos de manutenção de veículos. Devido 

a Instituição possuir contratos de manutenção em processos diferentes, dificultou a forma de 

fiscalização e acompanhamento dos serviços, porque é necessário que se tenha fiscais 

diferentes.  Porém, a previsão para 2019 é que se unifiquem todos os contratos de manunteção 

e aquisição de combustíveis em um único processo de gestão de frotas. Assim facilita a 

execução dos serviços. 

Ação: Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos 

Status Executada 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

 1º Quadrimestre: 
ART-CREA e RRT-CAU:  

Valor estimado: R$ 2.000,00 

Valor executado: R$ 331,76 

 2º Quadrimestre: 

 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 2.000,00 

Recurso Executado R$ 331,76 

Resultados Alcançados: Foi executado 16,59% da ação prevista. Essa ação garante os 

pagamentos dos ART’s e RRT’s referente as obras e serviços de engenharia do IFRR. 

Ação: Obrigações Tributárias e Contributivas 

Status Em execução 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

 1º Quadrimestre: 

Contribuição PIS/PASEP 

Recurso Previsto: R$ 1.600,00 

Recurso Executado: 208,46 

Taxa de Lixo 

Recurso Previsto: R$ 500,00 

Atividades não Previstas: 
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Seguro de veículos institucionais – Reitoria  

Recurso Previsto: R$ 0,00 

Recurso Executado: R$ 565,90 (Recurso remanejado de Serviços 

de Pessoa Jurídica) 

Licenciamento Anual de veículos institucionais – Reitoria 

Recurso Previsto: R$ 0,00 

Recurso Executado: R$ 917,93 (Recurso remanejado de Serviços 

de Pessoa Jurídica) 

 

Recurso Executado: 0,00 

 2º Quadrimestre: 

 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 2.100,00 

Recurso Executado R$ 208,46 

Resultados Alcançados: Foi executado 9,93% da ação prevista. O recurso não foi executado 

na sua totalidade no primeiro quadrimestre devido a taxa de lixo ainda não estar disponível 

nos primeiros meses do ano para pagamento. O processo para pagamento de taxas de pis 

pasep já foi realizada a abertura e encaminhado para emissão da nota de empenho no dia 

17/01/2018 processo: 23231.000008.2018-95. 

Ação: Aplicações Direttas - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 

Status Em execução 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

 1º Quadrimestre:  

Cooreios e Telegráfos (2018NE800003) 

Recurso Previsto: R$ 12.000,00 

Recurso Executado: 2.604,91 

Publicações em DOU (2018NE800026) 

Recurso Previsto: R$ 40.000,00 

Recurso Executado: 26.894,56 

Publicações em EBC (2018NE800049) 

Recurso Previsto: R$ 10.000,00 

Recurso Executado: 3.266.75 

 2º Quadrimestre: 

 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 62.000,00 

Recurso Executado R$ 32.766,22 

Resultados Alcançados: Foi executado 52,85% da ação prevista. Foi executado até o 

primeiro quadrimestre 52,85% da ação. A Administração com essa ação garante o princípio 

da publicidade de suas ações. 

Ação: Suprimentos de Fundo 

Status Não executado 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

 1º Quadrimestre: 

Suprimento de Fundos – cartão cooporativo 

Recurso Previsto: R$ 8.000,00 

Recurso Executado: 0,00 

 2º Quadrimestre: 

 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 8.000,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: Foi executado 0% da ação prevista. 

Campus Amajari 
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Ação: Locação de Mão de Obra 

Status Em execução 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

 1º Quadrimestre: 

Serviços de Apoio Administrativo: 

Recurso Previsto: 130.000,00 

Recurso Executado: 21.001,41 

Serviços de Limpeza Predial:  

Recurso Previsto: 260.000,00 

Recurso Executado: 92.673,52 

Serviços de Manutenção Predial: 

Recurso Previsto: 140.000,00 

Recurso Executado: 34.048,65 

Serviços de Motorista:  

Recurso Previsto: 250.000,00 

Recurso Executado: 43.164,62 

Serviços de Vigilância: 

Recurso Previsto: 300.000,00 

Recurso Executado: 45.283,83 

 2º Quadrimestre: 

 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 1.080.000,00 

Recurso Executado R$ 236.172,03 

Resultados Alcançados: Foi executado 21,87%% da ação prevista. Os serviços elencados 

nessa ação são essenciais para manter o bom funcionamento da unidade. 

Ação:  Material de Consumo 

Status Em execução 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

 1º Quadrimestre: 

Aquisição de chaves e carimbos 

Recurso Previsto: 2.371,00 

Recurso Executado: 0,00 

Aquisição de Combustíveis 

Recurso Previsto: 140.000,00 

Recurso Executado: 40.792,85 

Aquisição de Fardamento escolar 

Recurso Previsto: 5.000,00 

Recurso Executado: 0,00 

Aquisição de Gás 

Recurso Previsto: 600,00 

Recurso Executado: 0,00 

Aquisição de Materiais de consumo 

Recurso Previsto: 50.000,00 

Recurso Executado: 0,00 

Aquisição de Materiais de divulgação 

Recurso Previsto: 5.000,00 

Recurso Executado: 0,00 

Materiais para manutenção de equipamento de laboratórios 

Recurso Previsto: 10.000,00 

Recurso Executado: 0,00 

Materiais para manutenção de veículos 

Recurso Previsto: 10.000,00 
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Recurso Executado: 0,00 

Materiais para serviço de refrigeração 

Recurso Previsto: 15.000,00 

Recurso Executado: 0,00 

 2º Quadrimestre: 

 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 237.971,00 

Recurso Executado R$ 40.792,85 

Resultados Alcançados: Foi executado 17,14% da ação prevista. 

Ação: Obrigações tributárias e contributivas 

Status Não executada 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

 1º Quadrimestre: 

Encargo patronal 

Recurso Previsto: 3.000,00 

Recurso Executado: 0,00 

Licenciamento de veículos anual e seguro obrigatório 

Recurso Previsto: 0,00 

Recurso Executado: 0,00 

Taxa de lixo 

Recurso Previsto: 850,00 

Recurso Executado: 0,00 

 2º Quadrimestre: 

 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 3.850,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: Foi executado 0% da ação prevista. 

Ação: Serviços de Pessoa Física 

Status Não executada 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

 1º Quadrimestre: 

Diárias de colaborador eventual 

Recurso Previsto: 5.000,00 

Recurso Executado: 0,00 

Pagamento de encargo de curso e concurso 

Recurso Previsto: 15.000,00 

Recurso Executado:  0,00 

 2º Quadrimestre: 

 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 20.000,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: Foi executado 0% da ação prevista. 

Ação:  Serviços de Pessoa Jurídica 

Status Em execução 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

 1º Quadrimestre: 

Serviço de Lavagem, polimento, borracharia e lubrificação 
dos veículos 

Recurso Previsto: 10.000,00 

Recurso Executado: 520,99 

Serviço de publicação em jornal 

Recurso Previsto: 1.000,00 

Recurso Executado: 0,00 
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Serviço de seguro dos alunos 

Recurso Previsto: 15.000,00 

Recurso Executado: 1.307,32 

Serviço de seguro dos veículos 

Recurso Previsto: 1.500,00 

Recurso Executado: 737,49 

Serviços de Energia Elétrica 

Recurso Previsto: 180.000,00 

Recurso Executado: 84.671,42 

Serviços de manutenções dos veículos 

Recurso Previsto: 40.000,00 

Recurso Executado: 0,00 

Serviços de manutenções em equipamentos de laboratório 

Recurso Previsto: 15.000,00 

Recurso Executado: 0,00 

Serviços de publicação na imprensa oficial e correios 

Recurso Previsto: 8.900,00 

Recurso Executado: 0,00 

Serviços de refrigeração 

Recurso Previsto: 50.000,00 

Recurso Executado: 0,00 

Serviços de Reprografia 

Recurso Previsto: 40.000,00 

Recurso Executado: 798,88 

Serviços de Telefonia Fixa 

Recurso Previsto: 9.000,00 

Recurso Executado: 1.200,55 

 2º Quadrimestre: 

 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 370.400,00 

Recurso Executado R$ 89.236,65 

Resultados Alcançados: Foi executado 24,09% da ação prevista. 

Campus Avançado do Bonfim 

Ação: Aplicações diretas - Outros serviços de terceiros - Pessoa jurídica 

Status Em execução 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

 1º Quadrimestre:  

Conceder Bolsa Monitoria: A ação não foi executada no 1° 

quadrimestre.  

Valor estimado: R$ 6.000,00.  

Valor empenhado: R$ 0,00.  

Conceder Bolsa PIBICT: A ação não foi executada no 1° 

quadrimestre.  

Valor estimado: R$ 0.000,00.  

Valor empenhado: R$ 0,00. 

Auxílio Moradia:  

Valor estimado: R$ 25.440,00.  

Valor empenhado: R$ 25.440,00.  

Valor executado: R$ 8.480,00. 

Contratação de empresa para fornecimento de serviço de 

seguro aluno: O processo para aquisição deste objeto está em 
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fase contratual.  

Valor estimado R$ 1.000,00.  

Valor empenhado R$ 0,00.  

Contratar empresa para fornecimento de serviços de 

lavagem, polimento e burracharia:  

Valor estimado: R$ 2.000,00.  

Valor empenhado: R$ 0,00.  

Contratação de empresa para fornecimento de Serviço de 

Manutenção de Centrais de AR: No 1° quadrimestre este 

serviço foi realizado em parceria com o Campus Boa Vista 

Centro – CBV, estamos aguardando a empresa emitir a NF, para 

repassarmos os valores para o CBV.  

Valor estimado: R$ 5.000,00.  

Valor empenhado: R$ 0,00.  

Contratar empresa para fornecimento de serviços de 

manutenção preventiva e corretiva de veículos:  

Valor estimado: R$ 20.000,00.  

Valor empenhado: R$ 0,00.  

Contratar empresa para fornecimento de serviços de 

reprografia:  

Valor estimado: R$ 2.500,00.  

Valor empenhado: R$ 0,00. 

Contratação de empresa para fornecimento de serviço de 

telefonia fixa: Ação não executada.  

Valor estimado R$ 5.000,00.  

Valor empenhado R$ 0,00.  

 2º Quadrimestre: 

 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 66.940,00 

Recurso Executado R$ 8.480,00 

Resultados Alcançados: Foi executado 12,67% da ação prevista. A administração do CAB 

optou por dar prioridade aos serviços continuados, tais como: limpeza, segurança, vigilância 

patrimonial e motorista. Os resultados alcançados têm se mostrado satisfatórios para obtenção 

dos objetivos do Campus. 

Ação: Diárias 

Status Não executada 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

 1º Quadrimestre: 

Não foram pagas diárias para servidores do CAB no 1° 

quadrimestre. 

 2º Quadrimestre: 

 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 0,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: Foi executado 0% da ação prevista. Não houve resultado alcançado 

uma vez que a atividade não foi executada no 1° quadrimestre. 

Ação: Locação de mão de obra 

Status Não executada 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

 1º Quadrimestre: 

Contratação de empresa para fornecimento de Serviço de 

manutenção predial: Esta ação não foi executada no 1° 
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execução quadrimestre.  

Valor estimado: R$ 5.000,00; 

Valor empenhado: R$ 0,00; 

Contratação de empresa para fornecimento de Serviço de 

Limpeza: Este serviço foi contratado em parceria com CBV e até 

o termino do 1° quadrimestre os pagamentos foram realizados 

com RAP.  

Valor estimado: R$ 192.729,00; 

Valor empenhado R$ 0,00; 

Contratação de empresa para fornecimento de serviço de 

motorista: Este serviço foi contratado em parceria com CBV e 

até o termino do 1° quadrimestre os pagamentos foram realizados 

com RAP.  

Valor estimado: R$ 50.000,00; 

Valor empenhado: R$ 0,00; 

Contratação de empresa para fornecer serviços de Vigilância 

Armada: Este serviço foi contratado em parceria com CBV e até 

o termino do 1° quadrimestre os pagamentos foram realizados 

com RAP.  

Valor estimado: R$ 200.000,00; 

Valor empenhado: R$ 0,00; 

 2º Quadrimestre: 

 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 447.729,00 

Recurso Executado R$ 0,00. 

Resultados Alcançados: Foi executado 0% da ação prevista. No 1° quadrimestre a 

administração do CAB optou por dar prioridade a contratação dos serviços continuados. Os 

resultados alcançados têm se mostrado satisfatórios para obtenção dos objetivos do Campus. 

Ação: Material de consumo 

Status Não executada 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

 1º Quadrimestre: 

Compra de gás: Esta ação não foi executada no 1° quadrimestre. 

Valor estimado: R$ 280,00; 

Valor empenhado: R$ 0,00; 

Compra de peças para manutenção de veículos: Esta ação não 

foi executada no 1° quadrimestre.  

Valor estimado: R$ 5.000,00; 

Valor empenhado: R$ 0,00; 

Comprar peças para manutenção de centrais de ar: Esta ação 

não foi executada no 1° quadrimestre. 

Valor estimado: R$ 5.000,00; 

Valor empenhado: R$ 0,00; 

Contratar empresa para fornecimento de combustível: Esta 

ação não foi executada no 1° quadrimestre.  

Valor estimado: R$ 18.000,00; 

Valor empenhado: R$ 0,00; 

Contratar empresa para fornecimento de copias de chaves e 

unidade de carimbo: Esta ação não foi executada no 1° 

quadrimestre.  

Valor estimado: R$ 300,00; 

Valor empenhado: R$ 0,00; 
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Realizar o II IF Comunidade: Esta ação não foi executada no 1° 

quadrimestre.  

Valor estimado: R$ 500,00; 

Valor empenhado: R$ 0,00; 

 2º Quadrimestre: 

 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 29.080,00 

Recurso Executado R$ 0,00. 

Resultados Alcançados:  Foi executado 0% da ação prevista. Não obtivemos resultados, uma 

vez que as ações não foram executadas no 1° quadrimestre. 

Ação: Obrigações tributárias e contributivas 

Status Não executada 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

 1º Quadrimestre: 

Sem informações. 

 2º Quadrimestre: 

 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 0,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: Foi executado 0% da ação prevista. 

Ação: Passagens aéreas 

Status Não executada 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

 1º Quadrimestre: 

 2º Quadrimestre: 

 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 0,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: Foi executado 0% da ação prevista. 

Ação: Serviços pessoa jurídica 

Status Não executada 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

 1º Quadrimestre: 

Sem informações. 

 2º Quadrimestre: 

 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 0,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: Foi executado 0% da ação prevista. 

Ação: Suprimento de fundo 

Status Não executada 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

 1º Quadrimestre: 

Sem informações. 

 2º Quadrimestre: 

 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 0,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: Foi executado 0% da ação prevista. 

Ação: Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos 

Status Não executada 

Descrição da execução 

OU 

 1º Quadrimestre: 

Sem informações. 
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Justificativa da não 

execução 

 2º Quadrimestre: 

 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 0,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: Foi executado 0% da ação prevista. 

Campus Boa Vista 

Ação: Aplicações Diretas - Outros serviços de Pessoa Jurídica 

Status Em execução 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

 1º Quadrimestre: 

Publicação em imprensa oficial  
Executado R$ 4.482,43 (Despesa do CBV, mas realizada na 

Reitoria) 

 2º Quadrimestre: 

 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 5.000,00 

Recurso Executado R$ 4.482,43 

Resultados Alcançados: Foi executado 89,65% da ação prevista. 

Ação:  Locação de Mão de Obra 

Status Em execução 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

 1º Quadrimestre: 

Diárias para motoristas: 

Recurso Previsto: R$ 20.000,00 

Recurso Executado: R$ 49,17 

Serviço de apoio administrativo e manutenção predial 

Recurso Previsto: R$ 360.939,04 

Recurso Executado: R$ 0,00 

Serviços de Limpeza e Higienização  

Recurso Previsto: R$ 1.246.887,20 

Recurso Executado: R$ 75.675,83 

Serviços de Motoristas 

Recurso Previsto: R$ 220.000,00 

Recurso Executado: R$ 30.947,29 

Serviços de vigilância armada/desarmada 

Recurso Previsto: R$ 653.095,56 

Recurso Executado: R$ 0,00 

 2º Quadrimestre: 

 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 2.500.921,80 

Recurso Executado R$ 106.672,29 

Resultados Alcançados: Foi executado 4,26% da ação prevista. Até o primeiro quadrimestre 

foi executado o total de R$ 106.672,29 em despesas com locação de mão de obra. A execução 

reduzida até abril de 2018 é explicada por algumas despesas terem sido executadas com RAP 

2017 e algumas empresas não terem enviado Notas fiscais para pagamento, como é o caso da 

empresa de vigilância. A execução das despesas referente a locação de mão de obra por se 

referir a serviços essenciais, garante o atingimento das metas finalísticas mencionadas pelas 

áreas do ensino, pesquisa, extensão e manutenção do CBV. 

Ação: Material de Consumo 

Status Em execução 

Descrição da execução 

OU 

 1º Quadrimestre: 

Aquisição de Chaves e Carimbos 
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Justificativa da não 

execução 

Recurso Previsto: R$ 5.000,00 

Recurso Executado: R$ 0,00 

Aquisição de Combustíveis 

Recurso Previsto: R$ 70.000,00 

Recurso Executado: R$ 0,00 

Aquisição de Gás 

Recurso Previsto: R$ 2.000,00 

Recurso Executado: R$ 0,00 

Aquisição de Materiais de expediente 

Recurso Previsto: R$ 100.000,00 

Recurso Executado: R$ 6.045,86 

Materiais para manutenção de veículos 

Recurso Previsto: R$ 110.000,00 

Recurso Executado: R$ 0,00 

Materiais para refrigeração 

Recurso Previsto: R$ 121.560,00 

Recurso Executado: R$ 0,00 

 2º Quadrimestre: 

 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 408.560,00 

Recurso Executado R$ 6.045,86 

Resultados Alcançados: Foi executado 1,48% da ação prevista. Ocorreu aquisição de 

material de divulgação e material de consumo para atender a copa e cozinha do Campus Boa 

Vista. Dificuldades: Morosidade na finalização dos processos licitatórios. 

Ação: Obrigações tributárias e contributivas 

Status Em execução 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

 1º Quadrimestre: 

Licenciamento dos veículos  

Recurso Previsto: R$ 1.000,00 

Recurso Executado: R$ 970,45 

Taxa de Lixo 

Recurso Previsto: R$ 230,00 

Recurso Executado: R$ 0,00 

Ação não prevista no PAT: 

 

Encargo patronal para Elaboradores de provas   
Recurso Previsto: 0,00 

Recurso Executado:  R$ 1.275,03 na Reitoria (crédito retirado de 

telefonia) 

Encargo de concurso dos servidores   
Recurso Previsto: 0,00 

Recurso Executado: R$ 6.258,25 na Reitoria (crédito retirado de 

apoio administrativo) 

 2º Quadrimestre: 

 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 1.230,00 

Recurso Executado 
R$ 8.503,73 (R$ 970,45 + R$ 7.533,28 Referente ao valores não 

previstos) 

Resultados Alcançados: Foi executado 78,90% da ação prevista. A execução da despesa por 

se referir a serviços essenciais, garante o atingimento das metas finalísticas mencionadas pelas 
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áreas do ensino, pesquisa, extensão e manutenção da frota de veículos do CBV. 

Quanto ao encargo Patronal e de Concurso,  resultou na possibilidade de pagamento de 

encargo de concurso aos servidores e obrigações tributárias aos colaboradores externos que se 

dedicaram no certame do CBV. Esclarecemos tratar-se de Despesa do Campus Boa Vista, mas 

que foi executada na Reitoria, por isso autorizamos o uso dos créditos orçamentários. 

 

Ação: Serviços de Pessoa Jurídica 

Status Em execução 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

 1º Quadrimestre: 

Seguro dos veículos  

Recurso Previsto:  R$ 1.500,00 

Recurso Executado: R$ 891,36  

Serviço de Fornecimento de água  

Recurso Previsto: R$ 1.000,00 

Recurso Executado: R$ 331,06 

Serviço de Lavagem, polimento, borracharia e lubrificação 

dos veículos  

Recurso Previsto: R$ 19.462,30 

Recurso Executado: R$ 0,00 

Serviço de seguros de alunos 

Recurso Previsto: R$ 4.224,00 

Recurso Executado: R$ 0,00 

Serviço de correios  

Recurso Previsto: R$ 10.000,00 

Recurso Executado: R$ 0,00 

Serviços de Energia Elétrica 

Recurso Previsto: R$ 700.000,00 

Recurso Executado: R$ 73.751,35  

Serviços de manutenções da piscina 

Recurso Previsto: R$ 58.960,11 

Recurso Executado: R$ 14.739,50 

Serviços de manutenções dos veículos 

Recurso Previsto: R$ 173.000,00 

Recurso Executado: R$ 0,00 

Serviços de refrigeração 

Recurso Previsto: R$ 134.314,00 

Recurso Executado: R$ 2.687,25 

Serviços de Reprografia 

Recurso Previsto: R$ 50.000,00 

Recurso Executado: 0,00 

Serviços de Telefonia Fixa  

Recurso Previsto: R$ 15.000,00 

Recurso Executado: R$ 2.283,54 

 

AÇÃO NÃO PREVISTA NO PAT: 

Serviço de Limpa Fossa:  

Recurso Previsto: 0,00 

Recurso Executado: R$ 19.767,35 

 2º Quadrimestre: 

 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 1.167.460,41 
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Recurso Executado R$ 114.451,41 (R$ 94.684,06 + R$ 19.767,35 – não previsto) 

Resultados Alcançados: Foi executado 8,11% da ação prevista. A execução da despesa por 

se referir a serviços essenciais, garante o atingimento das metas finalísticas mencionadas pelas 

áreas do ensino, pesquisa, extensão e manutenção da frota de veículos do CBV. Dificuldades 

encontradas: Falta de pessoal capacitado para a fiscalização dos contratos e servidores 

disponíveis para atuarem na gestão de contratos no âmbito do campus Boa Vista. 

Obs.: Até o primeiro quadrimestre não houve execução de créditos orçamentários do CBV 

referente à reprografia. Somente o CBVZO que executou esses serviços no CBV, e 

encaminhou 12.000,00 para empenho. Desse valor empenhado, foi liquidado apenas 3.481,08 

até o final do primeiro quadrimestre.  

Quanto a realização do Serviço de Limpa Fossa, informamos que o valor de R$ 19.767,35 

trata-se de crédito orçamentário remanejado das ações de material de consumo (R$ 8.000,00) 

e serviço de pessoa jurídica (11.767,35). Sua efetivação garante aos usuários das instalações 

maior higiene e conforto, dada a relevância desta prática no combate a insetos e na 

proliferação de doenças . 

Ação:  Aquisição de Material permanente 

Status Executado 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

 1º Quadrimestre: 

Aquisição de Microondas 
Recurso Previsto: 0,00 

Recurso Executado:R$ 810,00  

 2º Quadrimestre: 

 3º Quadrimestre: 

 

Obs.: Ação não prevista no PAT. 

Recurso Previsto R$ 0,00 

Recurso Executado R$ 810,00 (crédito descentralizado da Reitoria) 

Resultados Alcançados: A aquisição foi satisfatória por atender demandas do servidores e 

proporcionar bem estar. Com a aquisição de dois micro-ondas que antederam a copa e a sala 

dos professores do CBV. Como não tinhamos previsão de créditos orçamentários para 

investimentos, recebemos crédito descentralizado da Reitoria. 

Ação:  Despesa de exercício anterior 

Status Executada 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

 1º Quadrimestre: 

Despesa com exercício anterior referente a encargo de curso ou 

concurso para avaliadores da RSC – Executado R$ 1.120,00 na 

Reitoria, mas, por se tratar de uma despesa que atendeu demanda 

do Campus Boa Vista, remanejamos crédito orçamentário de 

seguro dos alunos para custear a despesa. 

 2º Quadrimestre: 

 3º Quadrimestre: 

 

Obs.: Ação não prevista no PAT. 

Recurso Previsto R$ 0,00 

Recurso Executado 
R$ 1.120,00 (crédito remanejado da ação Serviço de Pessoa 

Jurídica) 

Resultados Alcançados:  

1º Quadrimestre: A contratação de avaliadores da RSC possibilitou o recebimento de 

retroativo da RSC para os docentes do Campus Boa Vista.  

Campus Boa Vista Zona Oeste 
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Ação:  Aplicações Diretas - Outros serviços de Pessoa Jurídica 

Status Em execução 

Em execução. 

 1º Quadrimestre:  

Publicações em Imprensa Oficial: O CBVZO publica as 

informações na imprensa oficial mediante o contrato da Reitoria. 

Em execução porém não foi utilizado o orçamento. 

Recurso Previsto: R$ 2.000,00; 

Recurso Executado: R$ 0,00; 

 2º Quadrimestre: 

 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 2.000,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: Foi executado 0% da ação prevista. Transparências na execuções 

das ações. 

Ação: Contratação de prestação de serviços - Pessoa Jurídica 

Status Em execução 

Em execução. 

 1º Quadrimestre: 

Serviço de fornecimento de água: A ação não foi realizada, 

porém se planeja abrir um processo no próximo quadrimestre para 

a contratação de empresa especializada no fornecimento de água 

mineral.  

Recurso Previsto: R$ 9.000,00 

Recurso Executado: R$ 0,00 

Serviço de Lavagem, polimento, borracharia e lubrificação 

dos veículos: A contratada apresentou a nota fiscal no final do 

mês de abril deste exercício, por esta razão não foi contabilizada a 

despesa no 1° quadrimestre. 

Recurso Previsto: R$ 5.000.00; 

Recurso Executado:  R$ 0,00 

Serviço de manutenção veicular: O contrato de manutenção 

veicular está sendo gerenciado pela Reitoria, e não houve 

manutenção no veículo do Campus no 1° quadrimestre. 

Recurso Previsto: R$ 8.000,00 

Recurso Executado: R$ 0,00 

Serviço de seguro dos alunos: A ação não foi realizada em razão 

do CBVZO está no aguardo do envio do contrato assinado pela 

empresa vencedora do processo de licitação. 

Recurso Previsto: R$ 4.000,00 

Recurso Executado: R$ 0,00 

Serviços de correios: O CBVZO está em processo de adequação 

e não possuem ainda contrato com os correios, sendo os serviços 

prestados mediante o contrato da Reitoria. 

Recurso Previsto: R$ 2.800,00 

Recurso Executado: R$ 0,00 

Serviços de energia elétrica: Contrato de Fornecimento de 

Energia Elétrica, consoante às disposições da Resolução 

414/2010 e demais regulamentos da Agência Nacional de Energia 

Elétrica – ANEEL. 

Recurso Previsto: R$ 155.000,00 

Recurso Executado: R$ 36.360,98 
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Serviços de internet: A ação foi realizada porém até o 

fechamento do 1° quadrimestre a contratada não apresentou a 

nota fiscal referente a prestação dos serviços que iniciou-se em 

março/2018. 

Recurso Previsto: R$ 88.000,00 

Recurso Executado: R$ 0,00 

Serviços de refrigeração (serviços): O serviços foram 

executados mediante remanejamento de crédito para o Campus 

Novo Paraíso, da natureza de despesa 33.90.30. Ação 6.3.1.10: 

Material de Consumo (manutenção de centrais de ar). 

Recurso Previsto: R$ 6.000,00 

Recurso Executado: R$ 0,00 

Serviços de Reprografia: Crédito remanejado para o Campus 

Boa Vista, tendo em vista a pouca demanda  para contratação dos 

serviços no Campus Boa Vista Zona Oeste, sendo o objeto da 

ação executado no Campus Boa Vista em parceria. 

Recurso Previsto: R$ 8.000,00 

Recurso Executado:  R$ 12.000,00 

Serviços de telefonia fixa: O CBVZO utiliza os serviços de 

telefonia  mediante contrato da Reitoria. 

Recurso Previsto: R$ 8.000,00 

Recurso Executado: R$ R$ 0,00 

Sistema Q-Acadêmico: O contrato com o Q-acadêmico é 

gerenciado pelo Campus Boa Vista, sendo R$ 12.000,00 do 

crédito disponível  para essa finalidade remanejado para o CBV. 

Recurso Previsto: R$ 15.000,00 

Recurso Executado: R$ 12.000,00 

 2º Quadrimestre: 

 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 307.800,00 

Recurso Executado R$ 60.360,98 

Resultados Alcançados: Foi executado 19,61% da ação prevista. 

As ações executadas permitiram os seguintes resultados: Transparências na execuções das 

ações; Maior segurança e prolongamento da vida útil do veículo oficial do Campus, de forma 

a garantir condições de salubridade mínimas para uso pelos servidores e alunos da Instituição; 

Melhor desenvolvimento das atividades administrativas e educacionais, no atendimento às 

demandas de reprodução de cópias de documentos dos setores administrativos e pedagógicos 

do Campus; Melhor comunicação com o público externo; Envio de documentação em geral 

originária do Campus para outras unidades do IFRR e para fora da Instituição assegurando 

assim uma maior eficiência na tramitação dos documentos do Campus; Maior interação no 

processo educacional entre os docentes e discentes no Campus; Com a utilização dos recursos 

de internet há um aumento na capacidade de comunicação com os professores, alunos, a 

sociedade e o Ministério da Educação; Melhores condições de trabalho com o funcionamento 

adequado dos equipamentos elétricos e da iluminação do Campus; Ambientes adequados e 

climatizados, possibilitando boas condições de aprendizagem aos alunos, boas condições de 

trabalho aos servidores, e ambientes agradáveis para o atendimento ao público externo; 

Ação: Garantir a participação dos servidores do CBVZO, ou representantes destes nos 

eventos 

Status Em Execução 

Descrição da execução 

OU 

 1º Quadrimestre: 

Diárias: Despesas destinadas a atender a Lei 8.112/93, art.58,  
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Justificativa da não 

execução 

onde diz que o servidor que, a serviço afastar-se da sede em 

caráter eventual ou transitório para outro ponto do território 

nacional ou para o exterior, fará jus a passagens e diárias 

destinadas a indenizar as parcelas de despesas extraordinária com 

pousada, alimentação e locomoção urbana. 

Recurso Previsto: R$3.000,00 

Recurso Executado: R$ 2.074,03 

Passagens aéreas: Não foram realizadas compras de passagens no 

1° quadrimestre.  

Recurso Previsto: R$ 3.000,00 

Recurso Executado: R$ 0,00  

 2º Quadrimestre: 

 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 6.000,00  

Recurso Executado R$ 2.074,03 

Resultados Alcançados: Foi executado 34,57% da ação prevista. Houve a participação de 

servidora no Seminário Nacional de Bibliotecas Públicas. 

Ação: Locação de Mão de Obra 

Status Em execução 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

 1º Quadrimestre: 

Serviços de Limpeza e Higienização: Contratação emergencial 

mediante dispensa de licitação de pessoa jurídica especializada na 

prestação dos serviços de limpeza, conservação e higienização. 

A contratada não apresentou a nota fiscal com toda a 

documentação necessária para liquidação e pagamento até o 

fechamento do 1° quadrimestre. 

Recurso Previsto: R$ 300.000,00 

Recurso Executado: R$ 0,00 

Serviços de Motoristas: Contratação de empresa especializada 

para prestação de serviços de motorista (categoria D ou E). 

Recurso Previsto: R$ 90.000,00 

Recurso Executado: R$ 14.338,88 

Serviços de Vigilância armada: Contratação de pessoa jurídica 

especializada na prestação dos serviços de Vigilância Armada, 

nos períodos diurno e noturno. 

Recurso Previsto: R$ 400.000,00 

Recurso Executado: R$ 61.092,86 

 2º Quadrimestre: 

 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 790.000,00 

Recurso Executado R$ 75.431,74 

Resultados Alcançados: Foi executado 9.55% da ação prevista. 

A efefivação da contratação dos serviços são essenciais para o melhor desempenho regular 

das atividades pedagógicas e administrativas no Campus, tais como: locomoção em atividades 

estudantis realizadas, bem como entrega de correspondência administrativa proporcionando a 

otimização de trabalho e o relacionamento com atividades extra Campi. Manter o ambiente de 

trabalho/aprendizagem higienizado, salubre e em bom estado de conservação para os 

servidores, alunos, colaboradores e pessoas que utilizam os serviços do Campus Boa Vista 

Zona Oeste.  

Ação: Material de Consumo 
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Status Em execução 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

 1º Quadrimestre: 

Carimbos: A ação foi realizada porém até o fechamento do 1° 

quadrimestre a contratada não apresentou a nota fiscal referente a 

prestação dos serviços. 

Recurso Previsto: R$ 3.000,00 

Recurso Executado: R$ 0,00 

Combustível: O contrato de abastecimento está sendo gerenciado 

pela Reitoria. 

Recurso Previsto: R$ 8.000,00 

Recurso Executado: R$ 0,00 

Fornecimento de Gás de cozinha: A ação não foi realizada 

nesse 1° quadrimestre, porém existe um processo aberto no CBV 

na qual o CBVZO é Órgão Participante. 

Recurso Previsto: R$ 1.000,00 

Recurso Executado: R$ 0,00 

Manutenção de centrais de ar: Crédito remanejado para o 

Campus Novo Paraíso, tendo em vista que o CBVZO está em 

processo de contratação, sendo a prestação do serviços 

executados pelo contrato do Campus Novo Paraíso em parceria 

com Campus Boa Vista Zona Oeste. 

Recurso Previsto: R$ 6.000,00 

Recurso Executado: R$ 11.572, 

Manutenção veicular: O contrato de manutenção veicular está 

sendo gerenciado pela Reitoria, e não houve manutenção no 

veículo do Campus no 1° quadrimestre. 

Recurso Previsto: R$ 8.000,00 

Recurso Executado: R$ 0,00 

Material de consumo: Aquisição de materiais de consumo para 

atender as necessidades pedagógicas e administrativas do Campus 

Boa Vista Zona Oeste. 

Recurso Previsto: R$ 16.000,00 

Recurso Executado: R$ 2.385,00 

 2º Quadrimestre: 

 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 42.000,00 

Recurso Executado R$ 13.957,00  

Resultados Alcançados: Foi executado 33,23% da ação prevista. 

Os resultados alcançados foram: Ambientes adequados e climatizados, possibilitando boas 

condições de aprendizagem aos alunos, boas condições de trabalho aos servidores, e 

ambientes agradáveis no atendimento ao público externo; Melhor desempenho regular das 

atividades pedagógicas e administrativas no Campus; O abastecimento de veículos 

proporciona a locomoção em atividades estudantis realizadas, bem como entrega de 

correspondência administrativa proporcionando a otimização de trabalho e o relacionamento 

com atividades extra Campi. 

Ação: Obrigações tributárias e contributivas 

Status Em execução 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

 1º Quadrimestre: 

Licenciamento dos veículos: Pagamento do licenciamento e 

seguro anual do veículo institucional. 
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execução Licenciamento: R$ 74,65; Seguro: R$ 47,48 

Recurso Previsto: R$ 385,50 

Recurso Executado: R$ 122,13 

Taxa de lixo: O Campus Boa Vista Zona Oeste iniciou sua 

atividades em fevereiro deste ano e até o encerramento do 1° 

quadrimestre não foi cobrada pela Prefeitura de Boa Vista – RR a 

Taxa de Coleta de Lixo (TCL). 

Recurso Previsto: R$ 395,50 

Recurso Executado: R$ 0,00 

 2º Quadrimestre: 

 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 781,00 

Recurso Executado R$ 122,13 

Resultados Alcançados: Foi executado 15,64% da ação prevista. 

Regularização do Veículo do Campus Boa Vista Zona Oeste do  IFRR, de acordo com Lei nº 

9.503 de 23 de dezembro de 1997, Lei nº 6.194, de 19 de dezembro de 1974 alterada pela Lei 

nº 8.441, 13 de julho de 1992, que determina que nenhum veículo automotores de vias 

terrestres, em via pública ou fora dela, circulem a descoberto do seguro previsto nesta lei. 

O Campus Boa Vista Zona Oeste iniciou sua atividades em fevereiro deste ano e até o 

encerramento do 1° quadrimestre não foi cobrada pela Prefeitura de Boa Vista – RR a Taxa de 

Coleta de Lixo (TCL). 

Campus Novo Paraíso 

Ação:  Aplicações diretas - outros serviços de terceiros - pessoa jurídica / suprimento de 

fundo 

Status Não executada 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

 1º Quadrimestre: 

Aquisição de materiais de consumo 

Recurso Previsto: 6.400,00 

Recurso Executado: 0,00 

Contratação de serviços 

Recurso Previsto: 6.400,00 

Recurso Executado: 0,00 

 2º Quadrimestre: 

 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 12.800,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: Foi executado 0% da ação prevista. Não houve aplicação direta de 

recurso, através da contratação de pessoa jurídica pelo suprimento do fundo. 

Ação:  Locação de mão-de-obra 

Status Em execução 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

 1º Quadrimestre: 

Apoio e manutenção predial 

Recurso Previsto: R$ 310.638,90 

Recurso Executado: R$ 127.923,68 

Limpeza, higienização e conservação predial 

Recurso Previsto: R$ 537.841,79  

Recurso Executado: R$ 162.982,36. 

Serviço de motorista dos veículos institucionais 

Recurso Previsto: R$ 285.384,79 

Recurso Executado: R$ 82.372,32 
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Vigilância armada 

Recurso Previsto: R$ 392.882,50 

Recurso Executado: R$ 158.740,00 

 2º Quadrimestre: 

 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 1.526.747,98 

Recurso Executado R$ 532.018,36  

Resultados Alcançados: Foi executado 34,85% da ação prevista. A conservação e limpeza é 

uma necessidade continuada para o bom funcionamento e cumprimento das atividades 

institucionais deste Órgão, matendo salubre o ambiente de trabalho, tanto para os servidores, 

alunos, colaboradores e pessoas que utilizam os serviços do Campus Novo Paraíso, também, a 

preservação dos imóveis. A qualidade dos serviços citados, nas dependências do Campus 

Novo Paraíso auxilia na agilidade dos trabalhos, bem como fomenta a evolução qualitativa 

das atividades desempenhadas e traz maior vantajosidade à Administração. Somado a isso, os 

serviços de motorista dos veículos institucionais permitiu a continuidade nas atividades 

pedagógicas de ensino, como visitadas técnicas, reuniões administrativas e outras. Tais 

contratações são necessárias e essenciais para o bom funcionamento do Campus. 

Ação:  Materiais de consumo 

Status Em execução 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

 1º Quadrimestre: 

Aquisição de materiais de consumo 

Recurso Previsto: R$ 50.000,00 

Recurso Executado: R$ 7.998,00 

Aquisição de peças para manutenção dos equipamentos de 

refrigeração: 

Recurso Previsto: R$ 20.000,00 

Recurso Executado: R$ 0,00 

Aquisição de peças para manutenção dos veículos 

institucionais 

Recurso Previsto: R$ 80.000,00 

Recurso Executado: R$ 0,00 

Aquisição de combustível e derivados de petróleo  

Recurso Previsto: R$ 132.154,02 

Recurso Executado: R$ 19.320,70 

 2º Quadrimestre: 

 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 282.154,02 

Recurso Executado R$ 27.318,70 

Resultados Alcançados: Foi executado 9,68% da ação prevista. Foram adquiridos materiais 

de educação física, para a realização dos Jogos Internos dos IF’s, Jogos Estaduais e Jogos dos 

servidores do IFRR. 

Ação:  Serviços pessoa jurídica 

Status Em execução 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

 1º Quadrimestre: 

Fornecimento de energia elétrica 

Recurso Previsto: R$ 250.000,00 

Recurso Executado: R$ 67.218,21 

Manutenção dos veículos 

Recurso Previsto: R$ 60.000,00 

Recurso Executado: R$ 0,00 
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Manutenção dos equipamentos de refrigeração 

Recurso Previsto: R$ 80.000,00 

Recurso Executado: R$ 0,00 

Contratação dos serviços de reprografia 

Recurso Previsto: R$ 59.688,00 

Recurso Executado: R$ 4.914,63 

Prestação do serviço de telefonia fixa 

Recurso Previsto: R$ 60.000,00 

Recurso Executado: R$  9.906,95 

 2º Quadrimestre: 

 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 509.688,00 

Recurso Executado R$ 82.039,79  

Resultados Alcançados: Foi executado 16,10% da ação prevista. 

 

Análise Crítica da Meta 6.3.1 

Primeiramente é importante destacar que o orçamento aprovado para atender o 

funcionamento e manutenção do IFRR em 2018 aumentou em 10,29% comparado com o 

orçamento de 2017. Embora tenha sido positivo, isso não foi suficiente para manter todos os 

compromissos contratuais e administrativos da Instituição, deve-se levar em consideração que 

as repactuações dos contratos oneram bastante os contratos de prestação de serviços, além 

disso, os Campi demandam grandes despesas devido a sua localização geográfica. Todavia, 

foi necessário, como de praxe, readequar o planejamento para a realidade orçamentária. 

A edição do decreto de programação orçamentária e financeira estabelecida no 

Decreto n° 9.276, de 02 de fevereiro de 2018, alterado pelo Dec. Nº. 9.323, de 29 de março de 

2018 e Dec nº. 9.390 de 30 de maio de 2018 foi satisfatório para o IFRR, pois em fevereiro a 

unidade foi autorizada a movimentar empenho no montante de 60% do orçamento de custeio, 

isso permitiu atender de imediato as despesas fixas. Este limite foi rateado proporcionalmente 

ao orçamento dos campi e reitoria, garantindo a autonomia da execução do orçamento. 

Em analise da execução demonstrada nos quadros da meta 6.3.1 verificamos o 

seguinte cenário em percentuais, com base no valor previsto da meta registrado no SUAP: 

Reitoria: do valor total da meta de R$ 2.473.186,00, foi executado R$ 374.192,39 que 

corresponde a 15,13% da meta prevista; 

Campus Amajari: do valor total da meta de R$ 1.712.221,00, foi executado R$ 366.201,53 

que corresponde a 21,39% da meta prevista; 

Campus Avançado do Bonfim: do valor total da meta de R$ 590,949,00, foi executado 

R$ 8.480,00 que corresponde a 1,43% da meta prevista; 

Campus Boa Vista: do valor total da meta de R$ 4.083.172,21, foi executado R$ 241.275,72 

que corresponde a 5,91% da meta prevista; 

Campus Boa Vista Zona Oeste: do valor total da meta de R$ 1.148.581,00, foi executado 

R$ 151.945,88 que corresponde a 13.23% da meta prevista. 

Campus Novo Paraíso: do valor total da meta de R$ 2.331.390,00, foi executado 

R$ 641.376,85 que corresponde a 27,51% da meta prevista. 

 

1º QUADRIMESTRE 

Unidade Percentual de execução 

Reitoria: 15,13% 

Campus Amajarí: 21,39% 

Campus Avançado do Bonfim: 1,43% 
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Campus Boa Vista 5,91% 

Campus Boa Vista Zona Oeste: 13,23% 

Campus Novo Paraíso: 27,51% 

 

7 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 

7.1 Macroprojeto: Padronização no uso de Sistemas Integrados de Gestão  

 

Objetivo Estratégico: Prover soluções tecnológicas em TI para a instituição. 

 

7.1.1 Meta: Atender em 100% ao decreto do PEN 

Diretoria de Tecnologia da Informação – DTI  

Ação: Adequar os ativos de TI para atendimento do PEN 

Status Em execução 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

➢ 1º Quadrimestre: 

Continuidade do processo de nº 23231.000406.2017-21 para 

aquisição de equipamentos de informática: Scanners Tipos 1 e 2 e 

Impressoras a laser. 

➢ 2º Quadrimestre: 

➢ 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 30.000,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: Aumento no número de equipamentos para digitalização de 

documentos, aumento na produção de documentos digitais.  

Ação: Disseminar o processo eletrônico Nacional nos campi 

Status Não executada 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

➢ 1º Quadrimestre: 

Justificativa: Processo em fase de implantação e adaptação do 

SUAP para o nosso órgão.  

➢ 2º Quadrimestre: 

➢ 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 500,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: Não houve resultados ainda neste quadrimestre. 

Campus Amajari 

Ação: Ampliar em 70% a utilização dos módulos do Sistema Administrativo 

Status Em execução 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

➢ 1º Quadrimestre: 

Acompanhamento das atualizações do Suap. Verificando e 

testando as funcionalidades do sistema na implantação. 

➢ 2º Quadrimestre: 

➢ 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 0,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: Maior utilização por parte dos usuários.  

Ação: Compra de Link de Internet 

Status Não executada 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

➢ 1º Quadrimestre: 

Sem créditos orçamentários. 

➢ 2º Quadrimestre: 
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execução ➢ 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 0,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: Sem resultados. 

Ação:  Concluir a Instalação do Sistema de Biblioteca nos campi 

Status Não executada 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

➢ 1º Quadrimestre: 

Aguardando adequação e disponibilização de recursos humanos 

na localidade. 

➢ 2º Quadrimestre: 

➢ 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 0,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: Sem resultados. 

Ação:  Implementação de meios eletrônicos para realização de processos 

administrativos. 

Status Em execução 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

➢ 1º Quadrimestre: 

Em estudo para verificação de melhores soluções. 

➢ 2º Quadrimestre: 

➢ 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 0,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: Maior interação com outros Campi do IFRR para ação integrada. 

Campus Avançado do Bonfim 

Ação:  Suporte e treinamento aos usuários  

Status Não executada 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

➢ 1º Quadrimestre:  

Aguardando conclusão do processo de nº 23231.000406.2017-21 

para aquisição de equipamentos de informática a ser 

disponibilizado e o processo de implantação e adaptação do 

SUAP para o nosso órgão. 

➢ 2º Quadrimestre: 

➢ 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 0,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: Não há resultados ainda para esta ação. 

Campus Boa Vista Zona Oeste 

Ação:  Adequação dos ativos de TI para atendimento do PEN. 

Status Não executada 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

➢ 1º Quadrimestre: 

Ainda não foi executado nada em relação a esta ação até o 

presente momento. Como o Campus é novo, estamos dando 

prioridades à elaboração de projetos para atender inúmeras áreas 

críticas, principalmente as que envolvem a rede cabeada. 

➢ 2º Quadrimestre: 

➢ 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 0,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: Não há resultados ainda para esta ação. 
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Campus Novo Paraíso 

Ação: Implantação do Sistema Eletrônico de Informação (SEI)  

Status Não executada 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

➢ 1º quadrimestre: 

O campus está aguardando a finalização dos testes na Reitoria 

para iniciar a implantação. 

➢ 2º Quadrimestre: 

➢ 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 0,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: Não há resultados ainda para esta ação. 

 

 

 

Análise Crítica da Meta 7.1.1 

 

  Neste quadrimestre foi possível alcançar apenas 30% da meta estabelecida, houve 

algumas aquisições por parte da Reitoria/DTI de ativos de TI como scanners para dar maior 

suporte ao PEN. Nos campi, houve algumas restrições de aquisições, haja vista, não haver 

disponibilidade de créditos orçamentários. Por conseguinte, na Reitoria o sistema de processo 

eletrônico já está disponível e estão sendo realizados alguns testes no SUAP com os seguintes 

setores: gabinete, protocolo e arquivo. Após os testes se consolidarem na Reitoria será 

possível fazer a multiplicação nos campi.  

 

7.1.2 Meta: Concluir a Instalação do Sistema de Biblioteca nos campi 

Campus Avançado do Bonfim 

Ação:  Suporte e treinamento aos usuários 

Status Em Execução 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

➢ 1º Quadrimestre:  

Foi disponibilizado o sistema Pergamum para realizar os 

procedimentos na Biblioteca. O suporte está sendo realizado 

conforme demandas. Há ainda previsão para realização de 

treinamento aos usuários para o próximo quadrimestre. 

➢ 2º Quadrimestre: 

➢ 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 0,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: Os resultados são satisfatórios até o momento, pois o acervo ainda é 

pequeno, o que facilita seu gerenciamento. 

Campus Boa Vista Zona Oeste 

Ação: Implantação do Sistema de Biblioteca no Campus Boa Vista Zona Oeste. 

Status Em execução 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

➢ 1º Quadrimestre: 

Foi realizada a instalação do RFID na Biblioteca em Março, com 

a entrega e instalação dos equipamentos para cadastro dos livros e 

o equipamento de detecção de saída de livros. 

➢ 2º Quadrimestre: 

➢ 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 0,00 

Recurso Executado R$ 0,00 
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Resultados Alcançados: A CTI está acompanhando junto à Biblioteca do Campus como o 

novo equipamento se comporta. Até o presente momento o resultado foi satisfatório. Como o 

acervo ainda é pequeno está fácil o gerenciamento dos livros e as antenas detectam 

corretamente a saída dos mesmos. 

Ação:  Treinamento para os servidores da biblioteca após a implantação do Sistema. 

Status Em execução 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

➢ 1º Quadrimestre: 

Foi realizado um pequeno treinamento com a equipe de TI do 

Campus e os funcionários da biblioteca para uso do pergamum. 

➢ 2º Quadrimestre: 

➢ 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 0,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: O treinamento realizado foi suficiente para o domínio da aplicação 

instalada na biblioteca e a correta compreensão do funcionamento das antenas de detecção de 

saída de acervos. 

Campus Novo Paraíso 

Ação: Concluir a etapa de implementação do sistema de biblioteca Pergamum 

Status Em execução 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

➢ 1º Quadrimestre: 

Acompanhar as mudanças e atualização do sistema é Essencial 

para que se possa ter um controle sobre a utilização dos livros da 

biblioteca. 

➢ 2º Quadrimestre: 

➢ 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 0,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: A CTI a cada atualização vem sempre buscando solucionar 

problemas referente à atualização e demandas, com ajuda de outros Campi que também 

utilizam  o sistema pergamum. 

 

Análise Crítica da Meta 7.1.2 

 

A instalação do sistema de bibliotecas “pergamum” foi concluída em todos os campi 

já neste quadrimestre, no entanto, há a necessidade constante de capacitação dos usuários.  

 

 7.1.3 Meta: Ampliar em 70% a utilização dos módulos do Sistema Administrativo 

  

Campus Avançado do Bonfim 

Ação:  Suporte e treinamento aos usuários 

Status Em Execução 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

➢ 1º Quadrimestre: 

O suporte está sendo realizado conforme demandas. O 

treinamento encontra-se em fase de planejamento, com execução 

prevista para o próximo quadrimestre. No período houve uma 

necessidade maior em atender ao módulo Edu, pois o campus 

passou a utilizar o Módulo Edu/SUAP como ferramenta para 

registro escolar. Também foi realizado treinamento básico para 

servidores utilizarem o módulo, embora haja previsão para a 

realização de outros treinamentos no decorrer do ano, inclusive 
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para os módulos administrativos.  

➢ 2º Quadrimestre: 

➢ 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 0,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: Ação parcialmente executada mediante suporte aos usuários e com 

o treinamento em fase de planejamento, com execução prevista para o próximo quadrimestre. 

Neste caso, até o momento não é possível apresentar os resultados alcançados. 

Campus Boa Vista  

Ação:  Capacitar usuários para utilizar módulos do Sistema Administrativo  

Status Em execução 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

➢ 1º Quadrimestre: 

Os servidores foram capacitados conforme necessidade nos 

seguintes módulos: Central de Serviços, Sistema de Refeitório e 

Atividades Estudantis/Programas 

➢ 2º Quadrimestre: 

➢ 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 0,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: 

Suap - Central de Serviços: Os servidores foram orientados por telefone e de forma presencial 

Suap - Sistema de Refeitório: Os prestadores de serviço da nova empresa contratada para o 

refeitório foram treinados e capacitados para uso do sistema de refeitório. 

Suap - Atividades Estudantis -> Programas: Servidores do CAES/CBV foram auxiliados para 

utilização do módulo de programas estudantis. 

Ação:  Manutenção e capacitação de usuários nos Sistemas 

Status Em execução 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

➢ 1º Quadrimestre: 

Capacitação: Os servidores foram capacitados conforme 

necessidade nos seguintes sistemas: Portal do IFRR, SIGAD, 

Pergamum (sistema de biblioteca) e Folha de Ponto. 

Manutenção: Foram feitas manutenções/suporte nos seguintes 

sistemas: Portal do IFRR, SIGAD, Pergamum (sistema de 

biblioteca), Q-Acadêmico, Webmail, Sistema de Certame, Folha 

de Ponto. 

➢ 2º Quadrimestre: 

➢ 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 0,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: 

Capacitação:  

- Portal do IFRR, SIGAD, Pergamum (sistema de biblioteca) e Folha de Ponto - Os 

servidores foram orientados por telefone e de forma presencial. 

Manutenção:  

- Portal do IFRR - criação de usuário, auxílio na criação de páginas dentre outras;  

- SIGAD - novos módulos foram disponibilizados 

- Pergamum (sistema de biblioteca) - implantação do sistema de segurança 

- Q-Acadêmico: acompanhamento de chamados 

- Webmail: manutenção de contas 

- Sistema de Certame: suporte aos certames 
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- Folha de Ponto: criação/atualização de dados 

Campus Novo Paraíso 

Ação: Capacitação dos servidores para o manuseio do sistema no SUAP 

Status Em execução  

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

➢ 1º Quadrimestre: 

Foi informada a necessidade de se utilizar o sistema SUAP para 

aberturas de chamados. 

➢ 2º Quadrimestre: 

➢ 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 0,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: Os resultados tem sido satisfatórios tendo em vista que o usuário 

poderá acompanhar o tempo que leva para a conclusão de sua solicitação. 

 

Análise Crítica da Meta 7.1.3 

Neste quadrimestre chegamos em 50% dos 70% estabelecidos na meta. Houve uma 

expansão gradual dos sistemas administrativos: Folha de ponto, sistema de certame, SIGAD, 

sistema de refeitório, central de serviços, atividades estudantis/programas. 

 

7.1.4 Meta: Expandir em 40% a utilização do módulo EDU do Suap 

Campus Avançado do Bonfim 

Ação:  Suporte e treinamento aos usuários 

Status Em execução 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

➢ 1º Quadrimestre:  

O Campus passou a utilizar o Módulo Edu/SUAP em sua 

totalidade como ferramenta para registro escolar, de modo que o 

suporte está sendo realizado conforme demandas correntes. 

Também foi realizado treinamento básico para servidores 

utilizarem o módulo, embora haja previsão para a realização de 

outros treinamentos no decorrer do ano. 

➢ 2º Quadrimestre: 

➢ 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 0,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: As informações ainda estão sendo inseridas no Módulo, no entanto, 

observam-se fatores importantes e satisfatórios na sua utilização, principalmente considerando 

entre outros, a ociosidade dos meios de transmissão de dados (internet) disponível, o que 

impedia a utilização do antigo sistema de registro escolar nesta unidade. 

Campus Novo Paraíso 

Ação: Migrar os dados dos Alunos do Q-Acadêmico para o módulo acadêmico do SUAP 

Status Em execução  

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

➢ 1º Quadrimestre: 

Houve o acompanhamento dos dados dos alunos inscritos no 

período letivo sendo migrados para o Módulo EDU do Suap. 

➢ 2º Quadrimestre: 

➢ 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 0,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: Garantir que o aluno possa realizar inscrições nos editais e 

solicitação de Auxílio Permanência no módulo EDU do Suap. 
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Análise Crítica da Meta 7.1.4 

 

Neste quadrimestre foi possível cumprir 20%, pois o único campus que está utilizando 

plenamente o sistema é o Campus Avançado do Bonfim. O campus Novo Paraíso ainda está 

fazendo testes e migração do Q- acadêmico. 

 

 

7.2 Macroprojeto: Infraestrutura física e lógica de TI 

Objetivo Estratégico: Garantir a ampliação, atualização, padronização e manutenção da 

infraestrutura de TI. 

 

7.2.1 Meta: Garantir infraestrutura da rede física em 05 unidades do IFRR. 

Campus Amajari 

Ação: Manter 80% de atendimentos encerrados por mês 

Status Em execução 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

➢ 1º Quadrimestre: 

Disseminando a utilização do sistema e processo no Campi. 

➢ 2º Quadrimestre: 

➢ 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 0,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: Maior utilização por parte dos usuários. 

Campus Avançado do Bonfim 

Ação: Elaborar PBS para compra de equipamentos de TI (ativos e equipamentos de 

rede) 

Status Não executada 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

➢ 1º Quadrimestre:  

A ação foi adiada para o próximo semestre. Sem recurso previsto. 

➢ 2º Quadrimestre: 

➢ 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 0,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: Serão medidos no próximo semestre. 

Ação: Manutenção preventiva e corretiva nos ativos e infraestrutura de rede 

Status Em Execução 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

➢ 1º Quadrimestre:  

Ação sendo executada conforme demandas/chamados. 

➢ 2º Quadrimestre: 

➢ 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 0,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: Os ativos e infraestrutura de rede estão sendo utilizados em sua 

totalidade, o que causa constantes problemas, devido a pouca disponibilidade e o fim da vida 

útil e o desgaste do próprio equipamento. 

Campus Boa Vista  

Ação: Aquisição de ativos de rede 

Status:  Em execução 

Descrição da execução ➢ 1º Quadrimestre: 
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OU 

Justificativa da não 

execução 

Não executado por falta de crédito orçamentário. 

➢ 2º Quadrimestre: 

➢ 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 0,00 

Recurso Executado R$ 0,00  

Resultados Alcançados: Sem resultados.  

Ação: Contratar empresa especializada em manutenção de impressoras 

Status Não executada 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

➢ 1º Quadrimestre: 

Não executado por falta de crédito orçamentário. 

➢ 2º Quadrimestre: 

➢ 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 0,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: Sem resultados. 

Ação: Contratação de mais um link de internet para garantir continuidade dos serviços 

Status Não executada 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

➢ 1º Quadrimestre: 

Não executado por falta de crédito orçamentário. 

➢ 2º Quadrimestre: 

➢ 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 0,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: Sem resultados. 

Ação: Manutenção da rede Lógica 

Status Em execução 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

➢ 1º Quadrimestre: 

Foram realizadas diversas manutenções na rede lógica do campus, 

dentre elas: Manutenção preventiva da rede lógica dos 

laboratórios de computadores do CBV em janeiro/2018; 

manutenções corretivas durante o primeiro quadrimestre. 

➢ 2º Quadrimestre: 

➢ 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 0,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: Rede lógica funcionando satisfatoriamente.  

Ação: Manutenção dos computadores 

Status Em execução 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

➢ 1º Quadrimestre: 

Foram realizadas manutenções corretivas dos Computadores do 

CBV durante o primeiro quadrimestre 

➢ 2º Quadrimestre: 

➢ 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 0,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: Computadores funcionando satisfatoriamente. 

Campus Boa Vista Zona Oeste 

Ação: Ampliação da rede cabeada do Campus Boa Vista Zona Oeste. 

Status Em execução 

Descrição da execução ➢ 1º Quadrimestre: 
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OU 

Justificativa da não 

execução 

Está sendo executado o serviço de implantação da rede cabeada, 

iniciado em 12 de março. Com previsão para término nos 

primeiros 15 dias de junho. 

➢ 2º Quadrimestre: 

➢ 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 0,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: Tivemos alguns problemas de comunicação no começo da 

realização do serviço pela empresa de cabeamento, mas após reunião com os representantes 

da empresa chegamos a um consenso e a implantação continua em andamento. Resultados 

ainda não podem ser mensurados. 

Ação: Interligação dos blocos com fibra óptica. 

Status Em execução 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

➢ 1º Quadrimestre: 

Foi solicitada a abertura de processo para contratação da empresa 

para interligar os blocos do Campus por fibra óptica em 04/05. 

➢ 2º Quadrimestre: 

➢ 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 0,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: Processo está em tramitação no Suap, nº23482.000099.2018-15. 

Ainda não tem como mensurar os resultados. 

 

Análise Crítica da Meta 7.2.1 

 

Esta meta vem sendo parcialmente cumprida neste quadrimestre mesmo com a falta de 

créditos orçamentários disponibilizados ao IFRR. Alguns campi, como o Zona Oeste que está 

em fase de implantação, vem tramitando processos para melhorar a infraestrutura de TI na 

expectativa de liberação de emendas parlamentares. Os demais campi vêm realizando 

manutenção dos ativos de TI já existente. Manutenções preventivas e corretivas da rede lógica 

estão sendo efetivadas também para o cumprimento da meta. 

 

 

7.2.2 Meta: Interligar as 6 unidades com o datacenter por meio de um link dedicado 

Diretoria de Tecnologia da Informação – DTI  

Ação: Implantar solução de Firewall no Data Center 

Status  Não executada 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

➢ 1º Quadrimestre: 

Não foi possível realizar a interlocução entre as unidades para 

padronização das soluções de firewall, se será uma solução mais 

simples e com software livre (sem custo de licença), ou se será 

uma solução mais sofisticada e com tecnologia proprietária 

(custos de licença de software e equipamento).   

➢ 2º Quadrimestre: 

➢ 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 0,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: Sem resultados. 

Campus Avançado do Bonfim 

Ação: Elaborar PBS para contratação de empresa especializada para fornecimento de 
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Link de internet banda larga 

Status Executada 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

➢ 1º Quadrimestre:  

Foi disponibilizado Link de internet (IP conect 2M) por meio do 

Ministério da Educação. 

➢ 2º Quadrimestre: 

➢ 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 0,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: O link disponibilizado é insuficiente para atender o campus, 

embora, apresentar-se estável. 

Campus Boa Vista 

Ação: Capacitação no novo sistema de firewall a ser adotado 

Status Não executada 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

➢ 1º Quadrimestre: 

Não executada por falta de crédito orçamentário. 

➢ 2º Quadrimestre: 

➢ 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 0,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: Sem resultados. 

  

 

Análise Crítica da Meta 7.2.2:  

Esta meta ainda não foi realizada por exigir a participação da TI de todas as Unidades 

em discussões francas e abertas, para que haja um consenso no quesito técnico sobre o 

desenho da solução a ser adotada. Tal solução, qualquer que seja, deve abranger um período 

de 5 anos e incluir o "custo benefício", prós e contras da escolha da solução. O tema será 

tratado no próximo Fórum Interno de TI (FITI). 

 

7.2.3 Meta: Promover a abrangência da rede wireless nas 04 unidades do IFRR. 

Diretoria de Tecnologia da Informação – DTI  

Ação: Consolidar solução de rede sem fio na Reitoria 

Status Em execução 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

➢ 1º Quadrimestre: 

Continuidade do processo 23231.000547.2017-43 para 

Contratação de Empresa para fornecimento de equipamentos de 

rede wifi corporativa da Reitoria. 

➢ 2º Quadrimestre: 

➢ 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 0,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: Melhorar a conectividade entre os setores da Reitoria. 

Campus Avançado do Bonfim 

Ação: Elaborar PBS para compra de equipamentos de TI (ativos e equipamentos de 

rede) 

Status Não Executada 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

➢ 1º Quadrimestre:  

A ação foi adiada para o próximo semestre. Sem recurso previsto. 

➢ 2º Quadrimestre: 
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execução ➢ 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 0,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: Sem resultados. 

Campus Boa Vista 

Ação: Aquisição de mais pontos de acesso para expansão da rede sem-fio 

Status Não executado 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

➢ 1º Quadrimestre: 

Não executado por falta de crédito orçamentário. 

➢ 2º Quadrimestre: 

➢ 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 0,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: Sem resultados. 

Campus Boa Vista Zona Oeste 

Ação: Instalação nos blocos e nas salas de pontos de acesso sem fio para os usuários do 

CBVZO. 

Status  

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

➢ 1º Quadrimestre: 

Está sendo elaborado ainda um projeto para aquisição de solução 

de tecnologias de rede sem fio, que inclui uma controladora, 

Roteadores Wireless e licença. 

➢ 2º Quadrimestre: 

➢ 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 0,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: Ainda não foi aberto o processo para aquisição desses bens. Não 

tem como mensurar os resultados alcançados. 

 

Análise Crítica da Meta 7.2.3 

 Das 4 Unidades somente a Reitoria abriu processo para aquisição de equipamentos de 

rede wifi corporativa da Reitoria porque há crédito orçamentário disponível. Os demais campi 

aguardam a possibilidade de liberação de emendas parlamentares para atenderem suas 

demandas.  

 

7.3 Macroprojeto: Melhoria dos processos de governança de TI 

Objetivo Estratégico: Aprimorar a governança de TI. 

 

7.3.1 Meta: Otimizar os mecanismos de acompanhamento da execução do PAT nas 5 

unidades do IFRR 

Diretoria de Tecnologia da Informação – DTI 

Ação: Participar dos Fóruns de TI da Rede Federal 

Status Em execução 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

➢ 1º Quadrimestre: 

Participação do Diretor da DTI no Fórum de TI no período de 09 

a 11/04/2018 em Brasília - DF. 

➢ 2º Quadrimestre: 

➢ 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 12.000,00 

Recurso Executado R$ 2.313,79 
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Resultados Alcançados: Reunião Ordinária do FORTI, apresentação de experiências 

exitosas, apresentação das comissões temáticas, informes diversos. 

Ação: Realizar os Fóruns internos de TI 

Status Não executada 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

➢ 1º Quadrimestre: 

Por dificuldades de agenda para as reuniões e indisponibilidade 

de transporte, o fórum se reunirá no próximo quadrimestre por 

webconferência. 

➢ 2º Quadrimestre: 

➢ 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 0,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: Sem resultados. 

Campus Amajari 

Ação: Consolidar o sistema de suporte ao usuário nas unidades do IFRR 

Status Em execução 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

➢ 1º Quadrimestre: 

Em planejamento de ações de divulgação 

➢ 2º Quadrimestre: 

➢ 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 0,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: Integração e busca de soluções para divulgação e disseminação do 

sistema.   

Ação: Implantação de sistemas para se enquadrar nas normas vigentes. 

Status  Em execução  

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

➢ 1º Quadrimestre: 

Em processo de planejamento e estudos para adequação e 

verificação das normas vigentes. 

➢ 2º Quadrimestre: 

➢ 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 0,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: Início de formação básica de base de conhecimento das normas para 

TI. 

Ação: Realizar implantação de sistema para gerenciar projetos 

Status Em execução 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

➢ 1º Quadrimestre: 

Em estudo e articulações com outros Campi para verificar melhor 

solução (online ou não) integrada ou não. 

➢ 2º Quadrimestre: 

➢ 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 0,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: Articulação e integração informacional no IFRR.  

Campus Avançado do Bonfim 

Ação: Elaborar planilha de acompanhamento de atividades 

Status Não executada 

Descrição da execução 

OU 

➢ 1º Quadrimestre:  

Ação adiada para os próximos quadrimestres. 
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Justificativa da não 

execução 

➢ 2º Quadrimestre: 

➢ 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 0,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: Sem resultados. 

Ação: Fomentar a utilização de sistemas de gerenciamento de projetos 

Status Não executada 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

➢ 1º Quadrimestre:  

Ação adiada para os próximos quadrimestres. 

➢ 2º Quadrimestre: 

➢ 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 0,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: Sem resultados. 

Análise Crítica da Meta 7.3.1 

 

Esta meta ficou um pouco comprometida para sua execução haja vista que houve 

problemas de logística para reunir todos os coordenadores de TI que participam do fórum 

Interno de TI. Para os próximos quadrimestres será possível haver encontros presenciais e até 

usar a webconferência para otimizar as reuniões e o melhor acompanhamento do PAT. 

 

 

7.3.2 Meta: Consolidar o sistema de suporte ao usuário nas unidades do IFRR 

Diretoria de Tecnologia da Informação – DTI 

Ação: Monitorar as ações nos campi 

Status Em execução 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

➢ 1º Quadrimestre: 

Realização de três visitas aos campi: 02 ao Campus Avançado de 

Bonfim e 01 ao Campus Amajari. 

➢ 2º Quadrimestre: 

➢ 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 500,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: Melhor acompanhamento das ações de TI nos campi. 

Campus Avançado de Bonfim 

Ação: Suporte e treinamento aos usuários 

Status Em execução 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

➢ 1º Quadrimestre:  

Suporte está sendo realizado conforme demandas/chamados. 

➢ 2º Quadrimestre: 

➢ 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 0,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: Disponibilidade e continuidade dos serviços oferecidos aos usuários 

e a comunidade. 

Campus Boa Vista 

Ação: Revisar catálogo de serviços 

Status Não executada 

Descrição da execução 

OU 

➢ 1º Quadrimestre: 

Durante o quadrimestre não foi possível finalizar a revisão do 
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Justificativa da não 

execução 

catálogo.   

➢ 2º Quadrimestre: 

➢ 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 0,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: Sem resultados 

 

Análise Crítica da Meta 7.3.2 

 

Esta meta foi parcialmente cumprida neste quadrimestre, porquanto só foi possível o 

monitoramento de apenas 2 das 5 unidades do IFRR por questões logísticas. No entanto, 

percebe-se que os campi estão consolidados quanto à utilização do suporte e treinamento de 

usuários de sistema. Neste quadrimestre foram atendidos 677 usuários no IFRR. 

 

7.3.3 Meta: Definir e implantar modelo de processo de desenvolvimento de sistemas 

Diretoria de Tecnologia da Informação – DTI 

Ação: Adotar o modelo de desenvolvimento do SISP 

Status Não executada 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

➢ 1º Quadrimestre: 

Não houve tempo hábil para avaliação do modelo em relação aos 

outros modelos. 

➢ 2º Quadrimestre: 

➢ 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 0,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: Sem resultados. 

Ação: Participar dos encontros do SUAP 

Status Não executada 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

➢ 1º Quadrimestre: 

Não houve ainda a divulgação da agenda de encontros do SUAP 

para 2018. 

➢ 2º Quadrimestre: 

➢ 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 6.000,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: Sem resultados. 

 

Análise Crítica da Meta 7.3.3 

 

 Não foi possível o cumprimento desta meta neste quadrimestre, em virtude de motivos 

exógenos quanto à agenda de encontros do SUAP e a dificuldade de encontrar tempo para 

adoção do modelo do SISP, dada a demanda de trabalho. 

 

7.3.4 Meta: Realizar abertura em 100% de dados institucionais conforme plano de 

dados abertos elaborado e normativa vigente 

Diretoria de Tecnologia da Informação – DTI 

Ação: Orientar a execução do plano de dados abertos - PDA 

Status Em execução 

Descrição da execução 

OU 

➢ 1º Quadrimestre: 

O plano de Dados abertos foi encaminhado ao CONSUP para 
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Justificativa da não 

execução 

expedição da portaria e consequente aprovação. 

➢ 2º Quadrimestre: 

➢ 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 0,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: Após aprovação do plano os setores do IFRR começarão a pôr em 

prática a abertura dos dados conforme orientação do plano. 

Campus Avançado de Bonfim 

Ação: Disponibilizar informações necessárias conforme plano de dados 

Status Em execução 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

➢ 1º Quadrimestre:  

Aguardando a aprovação do PDA. 

➢ 2º Quadrimestre: 

➢ 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 0,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: Após aprovação do plano os setores do IFRR começarão a pôr em 

prática a abertura dos dados conforme orientação do plano. 

 

Análise Crítica da Meta 7.3.4 

Esta meta foi parcialmente cumprida uma vez que não saiu a resolução de aprovação 

do Plano até o fim do quadrimestre. No entanto, nos próximos quadrimestres esta meta deverá 

ser cumprida e o IFRR poderá colocar em prática a abertura dos dados conforme o Plano. 

 

7.3.5 Meta: Implantar sistema para gerenciamento de projetos 

Diretoria de Tecnologia da Informação – DTI 

Ação: Utilizar o redmine em todos os projetos de TI na Reitoria. 

Status Em execução 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

➢ 1º Quadrimestre: 

Está sendo utilizada a ferramenta do redmine nos seguintes 

projetos de TI em andamento: 

1. Política de segurança da Informação; 

2. Aquisição de solução de backup; 

3. Reestruturação do datacenter; 

4. Documentação dos ativos de TI; 

5. Nova versão do Moodle; 

➢ 2º Quadrimestre: 

➢ 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 0,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: Otimização no acompanhamento dos projetos de TI na Reitoria. 

Campus Avançado de Bonfim 

Ação: Suporte e treinamento aos usuários 

Status Não Executado 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

➢ 1º Quadrimestre:  

Ação adiada para os próximos quadrimestres, após definição e 

implantação de sistema de gerenciamento de projetos. 

➢ 2º Quadrimestre: 

➢ 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 0,00 



182 

 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: Sem resultados. 

Ação: Viabilizar o uso de ferramenta gratuita para gerenciamento de projetos 

Status Não executada 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

➢ 1º Quadrimestre:  

Ação adiada para os próximos quadrimestres. 

➢ 2º Quadrimestre: 

➢ 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 0,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: Sem resultados. 

Campus Boa Vista 

Ação: Capacitação no novo sistema para gerenciamento de projetos 

Status Executado 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

➢ 1º Quadrimestre: 

Os servidores do setor já estão nos projetos. 

➢ 2º Quadrimestre: 

➢ 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 0,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: Os servidores do setor já estão nos projetos utilizando o sistema. 

Campus Boa Vista Zona Oeste 

Ação: Acompanhar e monitorar o andamento de todos os projetos de TI através do 

sistema de gerenciamento de projetos. 

Status  

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

➢ 1º Quadrimestre: 

O único projeto cadastrado no sistema de gerenciamento de 

projetos para acompanhamento foi o do Cabeamento Estruturado. 

Serão cadastrados outros projetos que foram desenvolvidos, ou 

estão em desenvolvimento, pela equipe de TI do Campus. 

➢ 2º Quadrimestre: 

➢ 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 0,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: Permite um controle melhor sobre o andamento do projeto até o seu 

encerramento. Dá-nos uma visão do que foi feito em cada etapa do seu ciclo de vida. Os 

resultados são ótimos, pois nos atentamos ao tempo de duração desse projeto. 

 

Análise Crítica da Meta 7.3.5 

Esta meta foi cumprida em 50%. As unidades que implantaram/adotaram o sistema 

REDMINE para gerenciamento de projetos foi a DTI/Reitoria e o Campus Boa Vista Zona 

Oeste. 

 

7.4 Macroprojeto: Segurança da Informação 

Objetivo Estratégico: Promover Políticas e Estratégias de Segurança da Informação 

 

7.4.1 Meta: Fomentar o funcionamento do Comitê de Segurança da Informação 

Diretoria de Tecnologia da Informação – DTI 

Ação: Realizar reuniões e visitas aos Campi para esclarecimento da POSIC 

Status Não executada 
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Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

➢ 1º Quadrimestre: 

Dificuldades iniciais para constituição da comissão. No entanto, 

será solicitado a alguns setores estratégicos da reitoria nomes para 

compor a comissão. 

➢ 2º Quadrimestre: 

➢ 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 1.000,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: Sem resultados. 

 

Análise Crítica da Meta 7.4.1 

Meta não cumprida neste quadrimestre, no entanto, nos próximos quadrimestres será 

constituída a referida Comissão e dar-se-á o andamento dos trabalhos. 

 

7.4.2 Meta: Implantar em 100% a Política de Segurança da Informação 

Diretoria de Tecnologia da Informação – DTI 

Ação: Divulgar a política de segurança da informação e comunicação 

Status Não executada 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

➢ 1º Quadrimestre: 

Dificuldades iniciais para constituição da comissão. No entanto, 

será solicitado a alguns setores estratégicos da reitoria nomes para 

compor a comissão e no próximo quadrimestre será dado 

encaminhamento nesta ação. 

➢ 2º Quadrimestre: 

➢ 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 0,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: Sem resultados. 

 

Análise Crítica da Meta 7.4.2 

Meta não cumprida neste quadrimestre uma vez que deriva da aprovação da Política 

de Segurança da Informação. 

 

 

 

8 GESTÃO DE PESSOAS 

8.1 Macro Projeto Institucional: Capacitação e Qualificação dos servidores 

 

Objetivo Estratégico: Propiciar o desenvolvimento das capacidades e habilidades profissionais 

dos servidores. 

 

8.1.1 Meta: Alcançar um índice de capacitação de 40%. 

Diretoria de Gestão de Pessoas - DGP 

Ação: Encontro anual de Gestão de Pessoas do IFRR 

Status Em execução 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

 1º Quadrimestre: 

Durante esse quadrimestre foi realizado o planejamento do 

evento, preparação da programação, articulação com palestrantes 

para execução no 2º semestre do ano.  

Recurso Previsto R$ 0,00 
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Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: Articulação com IFRN para execução de oficina do módulo de 

gestão de pessoas no Suap. 

Ação: Garantir a participação dos servidores da DGP em cursos e eventos de 

capacitação 

Status Em execução 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

 1º Quadrimestre: 

Nesse quadrimestre houve participação de servidores da DGP e 

de outros setores da reitoria em cursos de capacitação à distância. 

Foram realizadas 79 capacitações. 

Recurso Previsto R$ 0,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: Servidores capacitados para aplicar os conhecimentos no 

desenvolvimento das atividades inerentes ao seu cargo na instituição. 

Ação: Promover curso de Formação de Gestores 

Status Não executada 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

 1º Quadrimestre: 

Até o momento não realizamos essa formação. No entanto, 

estamos realizando consultas com outras instituições na busca de 

profissionais qualificados nessa área que possa contribuir com o 

IFRR. Pela falta de previsão de recursos para realização dessa 

ação sua execução torna-se mais difícil ainda. 

Recurso Previsto R$ 0,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: Ainda não puderam ser medidos em virtude da não execução da 

ação no primeiro quadrimestre. 

Ação: Promover cursos de capacitação em parceria com UFRR, ENAP e banco de 

talentos de servidores do IFRR 

Status Não executada 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

 1º Quadrimestre: 

Até o momento, os servidores do IFRR não tiveram nenhum 

curso em parceria com as instituições acima mencionadas. Está 

previsto para acontecer a partir do 2º quadrimestre.  

Recurso Previsto R$ 0,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: Ainda não puderam ser medidos em virtude da não execução da 

ação no primeiro quadrimestre. 

Ação: Promover semestralmente um evento de Disseminação de Saberes 

Status Não executada 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

 1º Quadrimestre: 

Até o momento, não foi possível organizar o evento de 

disseminação de saberes, devido a grande demanda de trabalho do 

setor e ao número reduzido de servidores. No entanto, estamos 

realizando o planejamento para execução no segundo semestre. 

Recurso Previsto R$ 0,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: Ainda não puderam ser medidos em virtude da não execução da 

ação no primeiro quadrimestre. 

Ação: Realizar Oficina Siapenet às Coordenações de Gestão de Pessoas 

Status Em execução 
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Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

 1º Quadrimestre: 

Nesse quadrimestre foi realizado o planejamento e a organização 

da oficina, como elaboração de apostila, materiais, local, 

equipamentos, acesso a internet, entre outros. A oficina Siapenet 

será realizada no próximo quadrimestre.  

Recurso Previsto R$ 0,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: Confirmação de participação da equipe das CGPs; Parceria e 

integração entre as coordenações da DGP. 

Ação: Realizar curso de Iniciação ao Serviço Público 

Status Não executado 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

 1º Quadrimestre: 

De acordo com o planejamento da Coordenação de 

Desenvolvimento do Servidor o curso será ofertado no 3º 

quadrimestre de 2018.  

Recurso Previsto R$ 0,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: Ainda não puderam ser medidos em virtude da não execução da 

ação no primeiro quadrimestre. 

Campus Amajari 

Ação:  Incentivar as liberações de servidores para capacitação 

Status Em execução 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

 1º Quadrimestre: 

Tendo em vista que não foi disponibilizado financeiro para 

despesas de capacitação (pagamento de diárias, passagens ou 

pagamento de inscrição), estamos incentivando as liberações para 

capacitações dentro do estado e incentivando a realização de 

capacitações na modalidade EAD, disponibilizando 1h dentro da 

carga horária de trabalho do servidor para realização destas 

atividades (acordado com a direção geral e chefia imediata do 

servidor). 

No primeiro quadrimestre foram liberados quatro servidores para 

realização de capacitação externas e 18 servidores se capacitaram 

na modalidade EAD. 

Recurso Previsto R$ 0,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: Mesmo com a falta de recursos para capacitação os servidores estão 

dispostos a se capacitar. A modalidade EAD, por exemplo, é o que tem contribuído nesta 

ação, já que para o servidor arcar totalmente com despesas de capacitação externa, em outro 

estado ou município, dificulta sua participação. 

Ação: Promover Eventos e Ações de Capacitação para os servidores 

Status Não executada 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

 1º Quadrimestre: 

Neste primeiro quadrimestre não foi possível a realização de 

eventos ou ações de capacitação, devido a falta de tempo para 

planejamento e organização destas atividades, tendo em vista as 

demandas do setor de gestão de pessoas que cresce a cada dia 

com o aumento do quadro de servidores. 

Estamos em processo de planejamento de ações para o 2º 

quadrimestre. 
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Recurso Previsto R$ 0,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: Ainda não puderam ser medidos em virtude da não execução da 

ação no primeiro quadrimestre. 

Ação: Promover semestralmente um evento de disseminação de saberes 

Status Em execução 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

 1º Quadrimestre: 

O 1º evento de disseminação de saberes do Campus Amajari está 

programado para junho de 2018 e estamos em processo de 

planejamento e organização do evento.  

Recurso Previsto R$ 0,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: Pretende-se, por meio do evento de disseminação de saberes, 

contribuir com o desenvolvimento profissional dos servidores e trazer um feedback à 

instituição sobre a participação dos servidores em capacitações. 

Campus Avançado do Bonfim 

Ação: Incentivar as liberações de servidores para capacitação 

Status Em execução 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

 1º Quadrimestre: 

Conseguimos capacitar 1 (um) servidor na área de 

Empreendedorismos pelo PNEE/SEBRAE, e a liberação para 

uma Visita Técnica, em uma propriedade rural, no Município de 

Pacaraima-RR. 

Recurso Previsto R$ 0,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: Capacitação externa, assim como uma verificação in loco das 

orientações disseminadas na Instituição. 

Ação: Promover Eventos e Ações de Capacitação para os servidores. 

Status Em execução 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

 1º Quadrimestre: 

Realizamos uma ação de Capacitação, através da oferta de uma 

oficina, voltada a uma demanda especifica do Campus, a 

implantação do SUAP EDU, onde foram capacitados 10 

servidores.  

Recurso Previsto R$ 0,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: Conseguimos capacitar os servidores e sanar possíveis dúvidas 

referentes ao novo Sistema. 

Ação: Promover semestralmente um evento de Disseminação de Saberes 

Status Não executada 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

 1º Quadrimestre: 

Tendo em vista que o Campus nunca promoveu este tipo de 

evento, e considerando que na Coordenação de Gestão de Pessoa 

do Campus há somente um servidor, a Coordenação está 

buscando meio junto a Direção Geral do Campus e a outros 

Campi informações de como realizar o mesmo. Contudo 

esperamos realizar o Evento no segundo quadrimestre.  

Recurso Previsto R$ 0,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: Ainda não puderam ser medidos em virtude da não execução da 
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ação no primeiro quadrimestre. 

Campus Boa Vista 

Ação:  Incentivar as liberações de servidores para capacitação 

Status Em execução 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

 1º Quadrimestre: 

Foram autorizadas Licenças para Capacitação de 16 servidores. 

07 servidores foram capacitados com cursos online. 

Total de 23 servidores capacitados no 1º quadrimestre  

Recurso Previsto R$ 0,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: Servidores capacitados, aprimorando seus conhecimentos, para 

melhor desenvolver suas atividades laborais no ambiente organizacional que está lotado. 

Ação: Ofertar Palestras e oficinas a partir de parcerias firmadas 

Status Não executada 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

 1º Quadrimestre: 

Indisponibilidade de parceiros para realizar a ação. Providências 

tomadas: Já estão sendo procurando novas parcerias. 

Recurso Previsto R$ 0,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: Ainda não puderam ser medidos em virtude da não execução da 

ação no primeiro quadrimestre. 

Ação: Promover semestralmente um evento de Disseminação de Saberes 

Status Não executada 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

 1º Quadrimestre: 

O evento está sendo planejado para o 2º quadrimestre de 2018.  

Recurso Previsto R$ 0,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: Ainda não puderam ser medida em virtude da não execução da ação 

no primeiro quadrimestre. 

Campus Boa Vista Zona Oeste 

Ação: Incentivar as liberações de servidores para capacitação 

Status Em execução 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

 1º Quadrimestre: 

Houve o incentivo de 27 (vinte e sente) ações de capacitações 

para servidores na modalidade EAD. 

Houve a liberação 01 servidor para participar de 02 capacitações.  

Recurso Previsto R$ 0,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: Servidores capacitados para melhor desenvolver suas habilidades e 

competências no ambiente organização que está inserido. 

Ação: Promover Eventos e Ações de Capacitação para os servidores 

Status Em execução 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

 1º Quadrimestre: 

Foi promovida 01 (uma) ação de capacitação na modalidade 

presencial, com o investimento de R$ 2.248,60 (dois mil, 

duzentos e quarenta e oito reais e sessenta centavos) com 

pagamento de inscrição e diárias, valor este repassado pela 
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Reitoria. 

Recurso Previsto R$ 0,00 

Recurso Executado R$ 2.248,60 (recurso remanejado pela Reitoria) 

Resultados Alcançados: Servidores capacitados para melhor desenvolver suas habilidades e 

competências no ambiente organização que está inserido. 

Ação: Promover semestralmente um evento de Disseminação de Saberes 

Status Não executado 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

 1º Quadrimestre: 

Previsão para ser realizado em junho. 

Recurso Previsto R$ 0,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: Ainda não puderam ser medidos em virtude da não execução da 

ação no primeiro quadrimestre. 

Campus Novo Paraíso 

Ação: Incentivar as liberações de servidores para capacitação 

Status Em execução 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

 1º Quadrimestre: 

Foram capacitados 22 servidores dentre as modalidades de 

capacitação, participações em cursos, congressos e Licença 

Capacitação, nas ações os servidores foram liberados com ônus 

parcial. 

Dificuldades enfrentadas: devido a falta de recursos financeiros e 

de pessoal as ações de capacitação ficam limitadas.  

Recurso Previsto R$ 0,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: Satisfação dos servidores. 

Ação:  Ofertar capacitações (palestras, oficinas, cursos) a partir de parcerias internas e 

externas 

Status Em execução 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

 1º Quadrimestre: 

A equipe da Polícia Rodoviária Federal em parceria fez uma 

palestra para os servidores sobre a importância do cuidado nas 

rodovias.  

Recurso Previsto R$ 0,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: Os servidores demonstraram muito interesse na palestra. 

Ação:  Promover semestralmente um evento de Disseminação de Saberes 

Status Não executada 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

 1º Quadrimestre: 

Ação não executada, pois estamos na fase de elaboração do 

evento.  

Recurso Previsto R$ 0,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: Ainda não puderam ser medidos em virtude da não execução da 

ação no primeiro quadrimestre. 
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Análise Crítica da Meta 8.1.1 

A Capacitação dos servidores é de fundamental importância para o IFRR. Servidores 

capacitados trazem melhorias na produtividade da instituição. Isso acontece porque a partir 

dos treinamentos os servidores adquirem habilidades teóricas e técnicas imprescindíveis para 

sua atividade profissional. Sendo assim, os profissionais qualificados geram melhores 

resultados para a instituição. 

Nesse 1º quadrimestre foram ofertadas algumas capacitações aos servidores, além de 

palestras, oficinas, autorizações de licença para capacitação, bem como liberações para 

capacitação. De acordo com os dados obtidos tivemos um total de 182 capacitações no 1º 

quadrimestre, o que representa um índice de capacitação de 27,04 %. 

Destacamos que os setores de gestão de pessoas do IFRR contribuem de forma positiva 

para promover o alcance da meta, no que diz respeito ao planejamento das capacitações 

através do PACQ, orientação aos servidores, agilidade nos processos, divulgação de cursos 

oferecidos por empresas através do e-mail institucional, no entanto um fator que compromete 

o cumprimento dessa meta são as limitações orçamentárias de recursos para custear o 

pagamento de inscrições, diárias e passagens aos servidores. Também verificamos a 

necessidade de uma estrutura de gestão de pessoas mais adequada (necessidade de servidores 

no setor) para que a capacitação seja contemplada de forma eficaz em seus estágios: 

planejamento, execução e avaliação; Assim como a disseminação dos conhecimentos 

adquiridos. 

 

  

8.1.2 Meta: Atingir um índice de afastamento para qualificação de 2,5% e de servidores 

em qualificação de 17,73% 

Diretoria de Gestão de Pessoas - DGP 

Ação: Acompanhar e controlar o quantitativo de servidores da Reitoria em qualificação 

(processos de horário especial para estudo, afastamento parcial e integral, bolsa auxílio 

à qualificação) 

Status Em execução 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

 1º Quadrimestre: 

No momento, temos 4 servidores em horário especial para estudo, 

0 servidor em afastamento parcial, 2 servidores em afastamento 

integral, 0 servidor que recebe bolsa auxílio à qualificação.  

Por meio de parcerias entre o IFRR e universidades temos 

também 9 servidores em qualificação pela UFRRJ e 8 pela 

UNESP. 

Recurso Previsto R$ 0,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: Servidores mais satisfeitos e preparados para desenvolver suas 

habilidades e competências. 

Ação: Articular com PROPESQ a realização de pós-graduação demandada no PACQ 

Status Em execução 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

 1º Quadrimestre: 

Ainda está na fase inicial. Estamos analisando as qualificações 

sugeridas no PACQ pelos servidores. Após essa análise, será 

verificada com a PROPESQ as condições de avançarmos nessa 

etapa da ação. A falta de recurso é o principal entrave para a 

realização da qualificação. 

Recurso Previsto R$ 0,00 

Recurso Executado R$ 0,00 
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Resultados Alcançados: Ainda não puderam ser medidos. 

Ação: Incentivar a participação dos servidores em programas de Qualificações 

Status Em execução 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

 1º Quadrimestre: 

Foram divulgados 2 programas de mestrado e doutorado para os 

servidores. O primeiro, Mestrado Profissional em Ciência da 

Computação oferecido pela SETEC e em parceria com o Fórum 

de Gestores de Tecnologia da Informação e com a Universidade 

Federal de Pernambuco. O segundo, Mestrado e Doutorado do 

Programa de Pós-graduação em Nutrição da Universidade Federal 

de Santa Catarina.  

Recurso Previsto R$ 0,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: Divulgação de programas de qualificação profissional aos 

servidores. 

Campus Amajari 

Ação:  Acompanhar e controlar o quantitativo de servidores em qualificação (processos 

de horário especial para estudo, afastamento parcial e integral, bolsa auxílio à 

qualificação) 

Status Em execução 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

 1º Quadrimestre: 

Procedemos com o acompanhamento das qualificações dos 

servidores do Campus Amajari, semestralmente, conforme dispõe 

a resolução nº298-CONSUP. Atualmente temos: 

6 servidores em qualificação por meio do convênio IFRR/UFRRJ 

(Mestrado em Educação Agrícola); 

14 servidores beneficiários de bolsa auxílio à qualificação (editais 

24/2016 e 22/2017); 

1 servidora em afastamento parcial; 

1 servidor em afastamento integral.  

Recurso Previsto R$ 0,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: O acompanhamento da qualificação possibilita uma melhor 

aplicação dos critérios impostos pela legislação com relação aos afastamentos dos servidores. 

Ação: Incentivar a participação dos servidores em programas de Qualificações 

Status Em execução 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

 1º Quadrimestre: 

Ação em execução por meio da divulgação de qualificações de 

instituições públicas do Brasil e da Região. 

Recurso Previsto R$ 0,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: A divulgação possibilita a ciência do servidor quanto à oferta de 

determinada qualificação. 

Campus Avançado do Bonfim 

Ação: Acompanhar e controlar o quantitativo de servidores em qualificação (processos 

de horário especial para estudo, afastamento parcial e integral, bolsa auxílio à 

qualificação) 

Status Em execução 

Descrição da execução  1º Quadrimestre: 
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OU 

Justificativa da não 

execução 

Temos 1(um) TAE com processo de Horário Especial e  2 (dois) 

docentes em Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu, um em 

Mestrado em Educação Agrícola do Instituto de Agronomia da 

Universidade Federal do Rio de Janeiro, e outro em Doutorado, 

na Universidade Federal do Pará. 

Recurso Previsto R$ 0,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: Há 3 (três) servidores em qualificação. 

Ação: Incentivar a participação dos servidores em programas de Qualificações 

Status Em execução 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

 1º Quadrimestre: 

Apesar dos Editais lançados até o presente quadrimestre, não 

houve servidores ingressando em Qualificações.  

Recurso Previsto R$ 0,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: Sem resultados. 

Campus Boa Vista 

Ação:  Acompanhar e controlar o quantitativo de servidores em qualificação (processos 

de horário especial para estudo, afastamento parcial e integral, bolsa auxílio à 

qualificação) 

Status Em execução 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

 1º Quadrimestre: 

Há 12 servidores em Qualificação em Mestrado pela 

Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro – UFRRJ, 05 

servidores em qualificação em Mestrado pela UNESP, 4 

servidores em Qualificação em Doutorado e 1 servidor em 

Qualificação em Especialização Lato Sensu. 

Há 02 servidores com Horário Especial para Estudante. 

Há 02 servidores com afastamento para estudo no exterior. 

Há 20 servidores contemplados no Programa Bolsa Auxilio a 

Qualificação em andamento.  

Recurso Previsto R$ 0,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: Servidores qualificados para melhor desenvolver suas atividades 

laborais no ambiente organizacional que está lotado, para que os objetivos institucionais 

sejam alcançados, garantindo assim, a eficiência nos serviços prestados pela Instituição. 

Ação: Incentivar a participação dos servidores em programas de Qualificações 

Status Em execução 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

 1º Quadrimestre: 

Foram feitas divulgações de Programas de Pós-Graduação através 

de e-mail institucional, e para os servidores que solicitaram 

qualificação, houve total apoio no sentido de liberação para 

estudo, tanto para os afastamentos totais, quanto para os horários 

especiais. Neste primeiro quadrimestre, não houve pagamentos de 

bolsa qualificação.  

Recurso Previsto R$ 0,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: Servidores mais satisfeitos e preparados para desenvolver suas 

habilidades e competências. 
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Campus Boa Vista Zona Oeste 

Ação: Acompanhar e controlar o quantitativo de servidores em qualificação (processos 

de horário especial para estudo, afastamento parcial e integral, bolsa auxílio à 

qualificação) 

Status Em execução 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

 1º Quadrimestre: 

Há 04 servidores em Qualificação de Mestrado pela Universidade 

Federal Rural do Rio de Janeiro – UFRRJ e 02 servidores em 

qualificação em Mestrado pela UNESP. 

Há 03 servidores com Horário Especial para Estudante. 

Há 01 servidor com afastamento para estudo no exterior. 

Recurso Previsto R$ 0,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: Servidores qualificados para melhor desenvolver suas habilidades e 

competências no ambiente organizacional em que está inserido. 

Ação: Incentivar a participação dos servidores em programas de Qualificações 

Status Em execução 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

 1º Quadrimestre: 

Foram encaminhados aos servidores via e-mail, mensagens com 

indicações de programas de qualificação.  

Recurso Previsto R$ 0,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: Servidores conscientes das oportunidades dos programas de 

qualificação. 

Campus Novo Paraíso 

Ação: Acompanhar e controlar o quantitativo de servidores em qualificação (processos 

de horário especial para estudo, afastamento parcial e integral, bolsa auxílio à 

qualificação) 

Status Em execução 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

 1º Quadrimestre: 

A Coordenação de Gestão de Pessoas acompanhou os processos 

de 2 servidores em horário especial para estudo, 4 afastados 

integralmente e  2 bolsas de auxilio à qualificação, sendo que esta 

última não foi realizado pagamento por falta de financeiro.  

Recurso Previsto R$ 0,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: Controle dos processos. 

Ação:  Incentivar a participação dos servidores em programas de Qualificações 

Status Em execução 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

 1º Quadrimestre: 

Foram encaminhados aos servidores via e-mail, mensagens com 

indicações de programas de qualificação. 

Recurso Previsto R$ 0,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: Servidores conscientes das oportunidades dos programas de 

qualificação. 
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Análise Crítica da Meta 8.1.2 

O investimento na qualificação profissional dos servidores é fundamental para mantê-

los atualizados e preparados para desenvolver suas habilidades e competências, promovendo 

assim, crescimento e desenvolvimento institucional.  

No primeiro quadrimestre tivemos 11 servidores do IFRR afastados integralmente para 

participação em curso de qualificação, que corresponde a 1,63% de afastamentos. Esse 

percentual é bem considerável, pois se aproxima da meta prevista para o ano. 

Em relação aos servidores em qualificação, nesse quadrimestre tivemos um total de 112 

servidores, obtendo assim um índice de servidores em qualificação correspondente a 16,64%, 

também muito próximo da meta desejada para o ano. 

Assim, acreditamos que até o final do exercício conseguiremos atingir a meta planejada. 

 

8.2 Macro Projeto Institucional: Saúde e bem estar dos servidores 

Objetivo Estratégico: Promover a saúde e o bem estar dos servidores por meio de programas e 

projetos de qualidade de vida. 

 

8.2.1 Meta: Prevenir a ocorrência de acidente de trabalho e doenças ocupacionais, 

reduzindo o índice para 2% 

Diretoria de Gestão de Pessoas - DGP 

Ação: Ampliar a divulgação das oficinas realizadas em parceria com o Siass 

Status Não executada 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

 1º Quadrimestre: 

No primeiro quadrimestre o SIASS não ofertou nenhuma oficina. 

Recurso Previsto R$ 0,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: Ainda não puderam ser medidos em virtude da não execução da 

ação no primeiro quadrimestre. 

Ação: Promover Atividades de Saúde e Segurança no Trabalho 

Status Em execução 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

 1º Quadrimestre: 

Todas as segundas-feiras a GEAP disponibilidade Ginástica 

Laboral e nas quartas-feiras, massagem.  

Todas as segundas, quartas e sextas-feiras estão sendo ofertadas 

aulas de natação para os servidores. 

Recurso Previsto R$ 0,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: Participação efetiva de servidores e melhoria do seu bem-estar. 

Ação: Promover Campanhas de Sensibilização 

Status Em execução 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

 1º Quadrimestre: 

Em fevereiro foi realizada a Campanha de Carnaval com 

segurança. Em março e abril foi encaminhado para o e-mail dos 

servidores informações a respeito da Campanha de Imunização do 

Sarampo e outras sobre cuidados com a saúde. 

Recurso Previsto R$ 0,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: Servidores mais informados e orientados. 

Ação:  Promover Dia “D” de Saúde e Segurança do Servidor 
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Status Em execução 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

 1º Quadrimestre: 

Foi realizado planejamento e articulação com parceiros para 

realização do Dia “D” no segundo semestre.  

Recurso Previsto R$ 0,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: Articulação de parcerias para execução do evento. 

Campus Amajari 

Ação:  Promover atividades de saúde e segurança no trabalho. 

Status Em execução 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

 1º Quadrimestre: 

Foi realizada ação de imunização contra Sarampo e Gripe por 

meio da Comissão Interna de Qualidade de Vida e Departamento 

de Ensino. 

Recurso Previsto R$ 0,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: Houve grande adesão dos servidores principalmente dos docentes. 

Ação: Promover campanhas de sensibilização. 

Status Em execução 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

 1º Quadrimestre: 

A comissão de qualidade de vida promoveu sensibilização contra 

o Sarampo com a culminação da imunização e sensibilização no 

período de carnaval. 

Recurso Previsto R$ 0,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: Os servidores têm aderido às ações de sensibilização. 

Ação: Realização do dia “D” de Saúde e Segurança do Servidor. 

Status Não executado 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

 1º Quadrimestre: 

Aguardando a definição das datas, pelas comissões de qualidade 

de vida dos campi. 

Recurso Previsto R$ 0,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: Ainda não puderam ser medidos em virtude da não execução da 

ação no primeiro quadrimestre. 

Campus Avançado do Bonfim 

Ação: Promover Atividades de Saúde e Segurança no Trabalho 

Status Em execução 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

 1º Quadrimestre: 

Estamos buscando parcerias junto a outros órgãos da localidade, 

onde se situa o Campus, para desenvolver essa ação.  

Recurso Previsto R$ 0,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: Ainda não puderam ser medidos em virtude da não execução da 

ação no primeiro quadrimestre. 

Ação:  Promover Campanhas de Sensibilização 

Status Não executada 
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Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

 1º Quadrimestre: 

Estamos buscando junto a Comissão Interna de Qualidade Vida 

do Servidor (CIQVS), do CAB, alternativas para execução desta 

ação, buscando também atender algumas as necessidades 

especificas locais. 

Recurso Previsto R$ 0,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: Ainda não puderam ser medidos em virtude da não execução da 

ação no primeiro quadrimestre. 

Ação:  Realizar Dia “D” de Saúde e Segurança do Servidor 

Status Em execução 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

 1º Quadrimestre: 

Em conformidade com a CIQVS do CAB, está sendo programada 

a execução para o segundo quadrimestre.  

Recurso Previsto R$ 0,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: Ainda não puderam ser medidos em virtude da não execução da 

ação no primeiro quadrimestre. 

Campus Boa Vista 

Ação:  Promover Atividades de Saúde e Segurança no Trabalho 

Status Não executada 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

 1º Quadrimestre: 

Ação será executada no segundo quadrimestre, quando iremos 

buscar profissionais qualificados na área para promover a ação.  

Recurso Previsto R$ 0,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: Ainda não puderam ser medida em virtude da não execução da ação 

no primeiro quadrimestre. 

Ação: Promover Campanhas de Sensibilização 

Status Em execução 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

 1º Quadrimestre: 

Apoio a Semana Alusiva ao Dia Mundial de Conscientização do 

Autismo, comemorado em 2 de Abril.  

Recurso Previsto R$ 0,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: O despertar da comunidade escolar quanto a importância da 

Inclusão. 

Ação: Realizar Dia “D” de Saúde e Segurança do Servidor 

Status Não executada 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

 1º Quadrimestre: 

A ação será realizada no 3º quadrimestre.  

Recurso Previsto R$ 0,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: Ainda não puderam ser medida em virtude da não execução da ação 

no primeiro quadrimestre. 
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Campus Boa Vista Zona Oeste 

Ação: Promover Atividades de Saúde e Segurança no Trabalho 

Status Não executada 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

 1º Quadrimestre: 

Não foi possível realizar a ação no 1º quadrimestre em virtude de 

haver apenas 01 (um) servidor na Coordenação de Gestão de 

Pessoas e a quantidade de demanda do setor.  

Recurso Previsto R$ 0,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: Ainda não puderam ser medida em virtude da não execução da ação 

no primeiro quadrimestre. 

Ação:  Promover Campanhas de Sensibilização 

Status Em execução 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

 1º Quadrimestre: 

Campanha contra violência sexual; 

Folder informativo de como deixar sua viagem mais segura - 

“Dicas para ter as melhores lembranças das suas viagens”. 

Recurso Previsto R$ 0,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: Servidores mais sensibilizados e conscientes.  

Ação: Realizar Dia "D" de Saúde e Segurança do Servidor 

Status Não executada 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

 1º Quadrimestre: 

Não houve a realização, pois será promovida em agosto a semana 

da saúde. 

Recurso Previsto R$ 0,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: Ainda não puderam ser medida em virtude da não execução da ação 

no primeiro quadrimestre. 

Campus Novo Paraíso 

Ação: Promover Atividades de Saúde e Segurança no Trabalho 

Status Não executada 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

 1º Quadrimestre: 

A não execução se deve à falta de uma equipe de saúde voltada 

para a prevenção de acidentes no trabalho e doenças ocupacionais 

para atender os servidores, pois, os profissionais que temos na 

área de saúde atendem os alunos.  

Recurso Previsto R$ 0,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: Ainda não puderam ser medida em virtude da não execução da ação 

no primeiro quadrimestre. 

Ação:  Promover Campanhas de Sensibilização 

Status Não executada 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

 1º Quadrimestre: 

Estamos em parceria com a Coordenação de Assistência 

Estudantil para promover a campanha de vacinação na escola que 

ocorrerá no 2º quadrimestre. 

Recurso Previsto R$ 0,00 

Recurso Executado R$ 0,00 
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Resultados Alcançados: Ainda não puderam ser medida em virtude da não execução da ação 

no primeiro quadrimestre. 

Ação:  Realizar Dia "D" de Saúde e Segurança do Servidor 

Status Não executada 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

 1º Quadrimestre: 

Planejamento para que ocorra no 2º Quadrimestre em uma ação 

conjunta com a CAES.  

Recurso Previsto R$ 0,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: Ainda não puderam ser medida em virtude da não execução da ação 

no primeiro quadrimestre. 

 

 

Análise Crítica da Meta 8.2.1 

Promover a qualidade de vida aos servidores no ambiente organizacional é um desafio 

constante da gestão de pessoas. Para isso, dispomos de comissões internas de qualidade de 

vida em cada campi e reitoria, que é gerenciada pela Coordenação de Qualidade de Vida e 

Seguridade Social/CQVSS da Reitoria. Essas comissões planejam, organizam e executam 

ações e atividades que visem o bem-estar e a promoção da qualidade de vida dos nossos 

servidores. No primeiro quadrimestre observamos grande dificuldade para realizar essas 

ações, tendo em vista ainda se estar articulando parcerias e planejamento. No entanto, mesmo 

com dificuldades ainda foram realizadas algumas campanhas de sensibilização quanto à 

segurança no carnaval e aos cuidados com a saúde, imunização contra sarampo, ginástica 

laboral e massagem.  

Em relação ao cumprimento da meta informamos que nesse quadrimestre não houve 

acidentes de trabalho, nem laudos de doenças ocupacionais. No entanto, tivemos vários 

servidores em licença médica por diversas situações de problemas de saúde. 

 

8.2.2 Meta: Realizar, quadrimestralmente, eventos que promovam o bem-estar dos 

servidores. 

Diretoria de Gestão de Pessoas - DGP 

Ação: Promover eventos comemorativos 

Status Em execução 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

 1º Quadrimestre: 

Em março foi realizado o Dia Internacional da Mulher, com 

palestras, massagem, depilação, auto-maquiagem, entre outras 

atividades. 

Em abril foi realizado os aniversariantes do Quadrimestre. 

Recurso Previsto R$ 0,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: Integração, bem-estar e valorização dos servidores no ambiente de 

trabalho. 

Ação: Promover o Clube da Afinidade 

Status Em execução 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

 1º Quadrimestre: 

Em abril foi realizado o primeiro Clube de Afinidades com o 

tema Livros/Leitura.  

Recurso Previsto R$ 0,00 
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Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: A atividade foi bem recebida pelos servidores, que pediram para 

que ao invés de ocorrer de 3 em 3 meses, que fosse de 2 em 2 e que incluíssem mais temas 

como séries, artesanato, etc. 

Ação: Promover o III Jogos de Integração dos Servidores do IFRR (JINTS 2018) 

Status Em execução 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

 1º Quadrimestre: 

A previsão para realização dos jogos de integração é para o 

segundo semestre. No entanto, nesse quadrimestre foi solicitada 

aos campi a indicação de representantes para composição da 

Comissão Central. Além, disso foi elaborado termo de referência 

para aquisição de troféus e medalhas. 

Recurso Previsto R$ 0,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: Ainda não puderam ser medida em virtude da não execução da ação 

no primeiro quadrimestre. 

Ação:  Promover o Programa Ganha Quem Perde Mais 

Status Não executada 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

 1º Quadrimestre: 

Atividade não executava, tendo em vista que foi analisado que o 

programa, para ser executado, deve possuir uma quantidade 

razoável de parceiros e como a equipe do setor estava reduzida, 

não teríamos tempo para buscar parcerias e conseguir organizar 

com premiações. A ação poderá ser realizada até o final do ano. 

Recurso Previsto R$ 0,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: Ainda não puderam ser medida em virtude da não execução da ação 

no primeiro quadrimestre. 

Ação:  Promover o Programa de Preparo para aposentadoria 

Status Não executada 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

 1º Quadrimestre: 

Tendo em vista a equipe reduzida não foi possível realizar o 

programa nesse quadrimestre. Agora com a comissão de 

qualidade de vida instituída na Reitoria, pretendemos realizar em 

setembro.  

Recurso Previsto R$ 0,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: Ainda não puderam ser medidos em virtude da não execução da 

ação no primeiro quadrimestre. 

Campus Amajari 

Ação:  Apoiar treinamentos dos Jogos de Integração 

Status Não executada 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

 1º Quadrimestre: 

Os campi estavam aguardando a definição das datas dos jogos dos 

servidores para definir o cronograma de treinos. 

Recurso Previsto R$ 0,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: Ainda não puderam ser medidos em virtude da não execução da 

ação no primeiro quadrimestre. 
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Ação: Incentivar atividades esportivas 

Status Em execução 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

 1º Quadrimestre: 

Desde o início do período letivo estão ocorrendo aulas de zumba, 

capoeira e karatê, estas atividades são instruídas pelos próprios 

servidores em horário noturno e são abertos para servidores e 

alunos do Campus. Os servidores praticam o futsal as segundas e 

quartas no horário noturno e diariamente tem atividade de prática 

de musculação na academia do IFRR, orientada pelo profissional 

de educação física do campus.  

Recurso Previsto R$ 0,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: Os servidores têm se organizado e aderido às atividades desportivas, 

comtemplando a estrutura oferecida pelo campus, como a academia, a quadra coberta e de 

areia. 

Ação: Promover campanhas de sensibilização: Setembro Amarelo, Outubro Rosa, 

Novembro Azul 

Status Não executada 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

 1º Quadrimestre: 

Esta ação será executada apenas no 3º quadrimestre tendo em 

vista os meses temáticos: setembro, outubro e novembro, por 

meio da comissão interna de qualidade de vida do servidor.  

Recurso Previsto R$ 0,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: Ainda não puderam ser medidos em virtude da não execução da 

ação no primeiro quadrimestre. 

Ação: Promover eventos comemorativos 

Status Em execução 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

 1º Quadrimestre: 

Por meio da Comissão interna de qualidade de vida do servidor e 

Departamento de Ensino foi realizado evento comemorativo do 

Dia da Mulher com palestras, caminhada e coffee break.  

Recurso Previsto R$ 0,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: Tendo em vista que muitas das ações da comissão de qualidade de 

vida estão sendo integrada com outros departamentos da instituição, há um maior 

envolvimento dos servidores para a concretização das ações. 

Campus Avançado do Bonfim 

Ação: Apoiar treinamentos dos Jogos de Integração 

Status Em execução 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

 1º Quadrimestre: 

Apesar da falta de estrutura para treinamentos dos servidores, 

iniciamos o diálogo junto aos mesmos, tendo em vista a 

importância da participação e integração entre os Campi.  

Recurso Previsto R$ 0,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: Proximidade dos servidores e busca de soluções para as 

necessidades detectadas relativas aos treinamentos. 

Ação:  Promover a sensibilização de campanhas: Setembro Amarelo, Outubro Rosa, 

Novembro Azul 
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Status Não executada 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

 1º Quadrimestre: 

Esta ação será executada apenas no 3º quadrimestre tendo em 

vista os meses temáticos: setembro, outubro e novembro. 

Recurso Previsto R$ 0,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: Ainda não puderam ser medidos em virtude da não execução da 

ação no primeiro quadrimestre. 

Ação:  Promover eventos comemorativos 

Status Em execução 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

 1º Quadrimestre: 

Realizamos o evento alusivo ao dia das Mães e estamos 

realizando de forma quadrimestral a comemoração dos 

Aniversariantes do período supracitado.  

Recurso Previsto R$ 0,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: Integração e mobilização para a realização desta ação. 

Campus Boa Vista 

Ação:  Participar e apoiar treinamentos e Jogos de Integração 

Status Não executada 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

 1º Quadrimestre: 

Os Jogos de Integração ocorrem no 2º e 3º quadrimestre. 

Recurso Previsto R$ 0,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: Ainda não puderam ser medida em virtude da não execução da ação 

no primeiro quadrimestre. 

Ação: Promover a sensibilização de campanhas: Setembro Amarelo, Outubro Rosa, 

Novembro Azul 

Status Em execução 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

 1º Quadrimestre: 

Os servidores foram alertados para outras Campanhas de 

Sensibilização referente à Janeiro Branco, Fevereiro Roxo e Abril 

Verde. As outras Campanhas serão realizadas no 3º quadrimestre.  

Recurso Previsto R$ 0,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: As campanhas mensais temáticas expostas acima são um alerta para 

a conscientização sobre a prevenção de doenças e abertura de debates sobre cada doença. 

Ação: Promover o programa Ganha quem perde mais – 2ª edição 

Status Não Executada 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

 1º Quadrimestre: 

A nova Comissão de qualidade de vida está em reformulação, o 

programa será promovido no 2º quadrimestre.  

Recurso Previsto R$ 0,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: Ainda não puderam ser medida em virtude da não execução da ação 

no primeiro quadrimestre. 
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Ação: Realizar eventos comemorativos 

Status Em execução 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

 1º Quadrimestre: 

Programação em Homenagem ao Dia Internacional da Mulher.  

Recurso Previsto R$ 0,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: Discussões acerca da importância da valorização feminina. 

Campus Boa Vista Zona Oeste 

Ação: Incentivar atividades esportivas 

Status Em execução 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

 1º Quadrimestre: 

Há em média 10 servidores praticando atividades esportivas 

(vôlei e natação).  

Recurso Previsto R$ 0,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: Maior integração dos servidores, bem-estar e qualidade de vida. 

Ação:  Promover eventos comemorativos 

Status Em execução 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

 1º Quadrimestre: 

Houve a comemoração do dia internacional da mulher, onde foi 

promovido um café da manhã e foram feito fotos das mulheres no 

seu ambiente de trabalho para homenageá-las, na ocasião também 

teve uma palestra com tema: Mulher empreendedora. Houve em 

março a festa de confraternização em comemoração aos 

aniversariantes do 1º trimestre, com um lanche da tarde e entrega 

de lembrancinhas. 

Recurso Previsto R$ 0,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: Maior integração dos servidores e bem-estar. 

Ação: Promover palestras voltadas ao bem-estar 

Status Em execução 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

 1º Quadrimestre: 

Foi realizada uma palestra no dia internacional da mulher com o 

tema: Mulher empreendedora. 

Recurso Previsto R$ 0,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: Servidores mais motivados. 

Campus Novo Paraíso 

Ação: Apoiar treinamento dos Jogos de Integração 

Status Em execução 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

 1º Quadrimestre: 

Os times que disputarão os jogos de integração já estão sendo 

formados e disponibilizados horários para treinamento.  

Recurso Previsto R$ 0,00 

Recurso Executado R$ 0,00 



202 

 

Resultados Alcançados: Saúde por estar desenvolvendo atividades físicas e satisfação dos 

servidores. 

Ação:  Realizar eventos em datas comemorativas 

Status Em execução 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

 1º Quadrimestre: 

Foi realizada a comemoração dos aniversariantes do quadrimestre 

e comemoração alusiva ao dia internacional da mulher.  

Recurso Previsto R$ 0,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: Interação dos servidores. 

 

 

Análise Crítica da Meta 8.2.2 

A busca pelo bem-estar é constante na vida de qualquer pessoa e isso reflete seu 

desempenho no ambiente de trabalho. Pensando nisso o IFRR desenvolveu nesse 

quadrimestre variadas atividades (homenagem ao dia da mulher, aniversariantes do mês ou 

quadrimestre, clube de afinidades, atividades esportivas, palestras e campanhas de 

sensibilização) a fim de promover o bem-estar dos servidores no ambiente de trabalho, bem 

como garantir a socialização e integração destes. Para realização dessas atividades contamos 

com o planejamento e organização das comissões internas de qualidade de vida de cada 

unidade do IFRR que procura atender a necessidade e interesse dos servidores quando da 

realização de cada evento. No entanto, apresentamos como dificuldades a efetiva adesão dos 

servidores e a falta de recursos financeiros para subsidiar as despesas geradas. 

 

8.3 Macro Projeto Institucional: Processos Internos da Gestão de Pessoas 

Objetivo Estratégico: Desenvolver práticas administrativas referentes a informações e 

funcionamento da gestão de pessoas. 

 

8.3.1 Meta: Zerar o índice de disciplina 

Diretoria de Gestão de Pessoas - DGP 

Ação: Elaboração de Manual de Procedimentos sobre Regime Disciplinar e Acumulação 

de Cargos e Empregos dos Servidores do IFRR 

Status Em execução 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

 1º Quadrimestre: 

A comissão responsável por esse trabalho foi reconstituída e 

encontra-se ainda trabalhando na elaboração.  

Recurso Previsto R$ 0,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: Ainda não puderam ser medidos em virtude da ação ainda estar em 

fase de elaboração. 

Ação: Promoção de palestras de orientação e prevenção relacionadas às obrigações, 

direitos e deveres dos servidores do IFRR 

Status Não executada 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

 1º Quadrimestre: 

Nesse quadrimestre realizamos reuniões setoriais na reitoria 

(Prodin, Proad, Deteo, DCF, Gabinete, Proen e Propesq) a fim de 

passar orientações a respeito do controle de frequência e férias.  

Recurso Previsto R$ 0,00 
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Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: Servidores orientados e cientes das suas obrigações e direitos 

quanto às questões relacionadas a controle de frequência e férias. 

Campus Amajari 

Ação:  Realizar 1(uma) reunião setorial com cada Departamento com o objetivo de 

orientar a respeito das obrigações, direitos e deveres dos servidores 

Status Em execução 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

 1º Quadrimestre: 

Estamos na fase de planejamento e organização do calendário de 

reuniões com cada departamento/direção. 

Previsão de execução no 2º e 3º quadrimestre.  

Recurso Previsto R$ 0,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: Ainda não puderam ser medidos em virtude da ação ainda estar em 

fase de planejamento. 

Campus Avançado do Bonfim 

Ação: Realizar reuniões setoriais para orientação e prevenção relacionadas às 

obrigações, direitos e deveres dos servidores do IFRR 

Status Não executada 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

 1º Quadrimestre: 

Considerando o tamanho e o número reduzido de servidores no 

Campus, e tendo em vista que não houve demandas especificas 

dos setores, essa ação não foi realizada.  

Recurso Previsto R$ 0,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: Ainda não puderam ser medidos em virtude da ação ainda estar em 

fase de planejamento. 

Campus Boa Vista 

Ação:  Orientar e prevenir os servidores quanto aos deveres e obrigações 

Status Em execução 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

 1º Quadrimestre: 

Há o acompanhamento da vida funcional dos servidores, com o 

intuito de orientar, sempre que o houver necessidade, quanto às 

obrigações e deveres dos servidores.  

Recurso Previsto R$ 0,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: Nenhum índice de indisciplina. 

Campus Boa Vista Zona Oeste 

Ação: Orientar e prevenir os servidores quanto aos deveres e obrigações 

Status Em execução 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

 1º Quadrimestre: 

Há o acompanhamento da vida funcional dos servidores, com o 

intuito de orientar, sempre que houver necessidade, quanto às 

obrigações e deveres dos servidores.  

Recurso Previsto R$ 0,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: Nenhum índice de indisciplina. 

Campus Novo Paraíso 

Ação: Orientar e prevenir os servidores quanto aos deveres e obrigações 

Status Em execução 
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Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

 1º Quadrimestre: 

Essa orientação é diária nos atendimentos realizados pela 

Coordenação de Gestão de Pessoas.  

Recurso Previsto R$ 0,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: Orientação dos servidores. 

 

Análise Crítica da Meta 8.3.1 

Constantemente os setores de gestão de pessoas do IFRR vêm realizando orientações 

aos servidores e gestores quanto aos deveres e direitos destes profissionais a fim de prevenir 

situações inconvenientes de apuração de responsabilidades. 

Um dos maiores problemas de indisciplina são as questões de acumulação ilegal de 

cargos e a DGP com o apoio das CGPs vem realizando consultas e controles relacionados a 

essa questão.  

Nesse quadrimestre realizamos várias reuniões administrativas passando orientações aos 

servidores a respeito de controle de frequência e férias. 

Destacamos que no 1º quadrimestre o IFRR obteve um índice de indisciplina de 0,59% 

e que a meta proposta é de zerar esse índice em 2018. Então, palestras, roda de conversas e 

divulgação de manual serão ainda realizados para alcançarmos a meta estabelecida. 

 

 

8.3.2 Meta: Realizar 3 Fóruns de Gestão de Pessoas. 

Diretoria de Gestão de Pessoas - DGP 

Ação: Elaboração do cronograma, propostas de pauta e convocação das CGP'S para 

reuniões do fórum interno de gestão de pessoas 

Status Em execução 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

 1º Quadrimestre: 

Nesse 1º quadrimestre foi elaborado o cronograma de realização 

dos fóruns de gestão de pessoas do IFRR, tendo como sugestões 

de pontos de pauta a atualização da resolução 221/2015, 

elaboração de resolução a respeito de colaboração técnica, bem 

como elaboração do Manual do servidor. 

No 1º quadrimestre o fórum foi realizado nos dias 2 e 3 de abril 

com a efetiva participação de todos os membros.  

Recurso Previsto R$ 0,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: Integração entre as equipes de gestão de pessoas dos Campi e a 

DGP, garantindo confiança e reciprocidade na realização das ações de gestão de pessoas.  

 

Análise Crítica da Meta 8.3.2 

Nesse quadrimestre tivemos a realização de um fórum interno de gestão de pessoas e de 

várias reuniões com as coordenações de gestão de pessoas e as coordenações da DGP onde 

cada vez mais percebemos a necessidade de integrar a equipe de gestão de pessoas do IFRR, 

visando uniformizar fluxos de processos, elaborar regulamentos, buscar estratégias de 

promoção da qualidade de vida do servidor e oferecer segurança e apoio às CGPs, bem como 

a satisfação do servidor.  
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8.3.3 Meta: Obter um índice de avaliação de desempenho de 50%. 

Diretoria de Gestão de Pessoas - DGP 

Ação: Realizar as avaliações de desempenho dos servidores da reitoria 

Status Em execução 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

 1º Quadrimestre: 

Foram realizadas 11 avaliações de desempenho de técnicos 

administrativos.  

Recurso Previsto R$ 0,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: Cumprimento da legislação que exige que as avaliações de 

desempenho dos servidores sejam realizadas nos prazos estabelecidos. 

Campus Amajari 

Ação: Realizar as avaliações de desempenho dos servidores da reitoria 

Status  

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

 1º Quadrimestre: 

Nesse primeiro quadrimestre foram realizadas 10 avaliações de 

desempenho sendo 7 de servidores TAE e 3 de servidores 

Docentes.  

Recurso Previsto R$ 0,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: As avaliações estão sendo realizadas e publicadas no Boletim de 

Serviços da Instituição. 

Campus Avançado do Bonfim 

Ação: Realizar as avaliações de desempenho dos servidores da reitoria 

Status Em execução 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

 1º Quadrimestre: 

Realizamos 9 (nove) Avaliações de Estágio Probatório, dentre as 

quais 7 (sete) técnicos e 2 (dois) docentes foram avaliados.  

Recurso Previsto R$ 0,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: Avaliações executadas conforme a necessidade. 

Campus Boa Vista 

Ação: Realizar as avaliações de desempenho dos servidores da reitoria 

Status Em execução 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

 1º Quadrimestre: 

Foram realizadas um total de 19 avaliações de desempenho 

distribuídas entre 05 avaliações do estágio probatório dos 

docentes, 04 do estágio probatório dos técnicos e 10 para 

progressões dos técnicos.  

Recurso Previsto R$ 0,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: Maior acompanhamento do desempenho dos servidores 

contribuindo assim, na identificação das dificuldades bem como na busca de soluções e 

possibilidades para saná-las e/ou amenizá-las. 

Campus Boa Vista Zona Oeste 

Ação: Realizar as avaliações de desempenho de estágios probatórios, bem como, as 

avaliações de desempenhos, para fins de progressões. 

Status Em execução 
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Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

 1º Quadrimestre: 

Foram realizadas 12 avaliações de desempenho tanto para fins de 

estágios probatórios quanto para progressões.  

Recurso Previsto R$ 0,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: Maior acompanhamento do desempenho dos servidores e a 

contribuição para identificar as dificuldades e assim buscar as soluções. 

Campus Novo Paraíso 

Ação: Realizar as avaliações de desempenho dos servidores 

Status Em execução 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

 1º Quadrimestre: 

Foram realizadas 5 (cinco) avaliações de desempenho e estão 

sendo executadas conforme o tempo de exercício dos servidores: 

Dificuldades encontradas: a grande demanda de trabalho na CGP 

e o pouco quantitativo de servidores lotados no setor que 

dificultam que as avalições sejam realizadas com mais 

antecedências. 

Recurso Previsto R$ 0,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: Os servidores anseiam por sua avaliação e sentem-se satisfeitos 

quando ocorrem. 

 

Análise Crítica da Meta 8.3.3 

A avaliação de desempenho é ferramenta indispensável para a efetivação do princípio 

da eficiência na administração pública. Essa avaliação tem por objetivo mensurar a qualidade 

do serviço executado pelos servidores docentes e técnico administrativos, assegurando 

progressão por mérito/desempenho acadêmico ao servidor que atingir a média pré-

estabelecida. Esse programa de avaliação de desempenho é uma ferramenta eficaz que motiva 

o servidor a executar o serviço com qualidade à comunidade. 

Nesse quadrimestre foram realizadas 66 avaliações de desempenho, conforme 

regulamenta o plano de carreira dos técnicos e docentes. Esse quantitativo representa um 

índice de 9,8 % de avaliações realizadas. Como a realização das avaliações obedecem aos 

prazos legais, até o final do exercício a meta será atingida. 

 

8.3.4 Meta: Promover o conhecimento das normas e ações da Gestão de Pessoas. 

Diretoria de Gestão de Pessoas - DGP 

Ação: Divulgar e manter atualizado no site institucional documentos e normas de 

interesse dos servidores 

Status Em execução 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

 1º Quadrimestre: 

Manutenção e atualização de informações necessárias aos 

servidores na página da web do IFRR. 

Recurso Previsto R$ 0,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: Facilidade no acesso de informações pelos servidores. 

Ação: Realização de uma DGP Itinerante 

Status Não Executada 

Descrição da execução  1º Quadrimestre: 
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OU 

Justificativa da não 

execução 

Ação prevista para realização no segundo semestre. 

Recurso Previsto R$ 0,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: Não foram medidos em virtude da ação ainda não ter sido 

executada. 

Campus Amajari 

Ação: Divulgar normas e orientações para conhecimento dos servidores em canais de 

fácil acesso 

Status Em execução 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

 1º Quadrimestre: 

As normas e orientações pertinentes aos servidores são 

divulgadas pelo e-mail institucional, memorandos circulares e 

informativos no mural da CGP.  

Recurso Previsto R$ 0,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: Os servidores estão se sensibilizando em verificar seus e-mails para 

estarem cientes das informações encaminhadas pelas CGP e/ou DGP. 

Campus Avançado do Bonfim 

Ação: Divulgar normas e orientações para conhecimento dos servidores em canais de 

fácil acesso 

Status Em execução 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

 1º Quadrimestre: 

Estamos utilizando da página institucional como meio para 

facilitar o acesso a formulários, portarias, boletins de serviço, 

requerimentos e demais publicações de interesse do servidor, com 

o objetivo de darmos mais transparência às informações 

necessárias aos servidores e a comunidade em geral. Utilizamos 

também o e-mail institucional como meio de divulgação e 

orientação sobre assuntos de interesse do servidor. 

Recurso Previsto R$ 0,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: Acesso as informações através do site institucional e recebimento 

de orientações através de e-mail institucional. 

Ação: Efetivar reuniões periódicas, com objetivo de informar servidores sobre normas e 

procedimentos atualizados. 

Status Em execução 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

 1º Quadrimestre: 

Realizou-se a 1ª reunião periódica, objetivando o repasse de 

informações e orientações, referente às novas atualizações da 

legislação de Gestão de Pessoas, e mudanças em procedimentos 

internos, com todos os servidores do CAB.  

Recurso Previsto R$ 0,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: Repasse de informações de forma direta aos servidores com 

objetivo de sanar dúvidas pertinentes a CGP/CAB. 

Campus Boa Vista 

Ação: Divulgar via e-mail e publicar no site institucional, normas e orientações para 

conhecimento dos servidores. 
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Status Em execução 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

 1º Quadrimestre: 

Orientações para conhecimento de todos os servidores foram 

realizadas através do e-mail institucional.  

Recurso Previsto R$ 0,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: Celeridade de alguns processos, auxiliando para que as atualizações 

referentes à gestão de pessoas chegassem de forma mais rápida ao servidor. 

Servidores mais informados e conscientes das legislações e demais informativos 

institucionais, evitando assim índice de indisciplina.  

Campus Boa Vista Zona Oeste 

Ação: Divulgar via e-mail e publicar no site institucional, normas e orientações para 

conhecimento dos servidores 

Status Em execução 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

 1º Quadrimestre: 

Foram encaminhadas via e-mail orientações para conhecimento 

de todos os servidores.  

Recurso Previsto R$ 0,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: Servidores mais informados e conscientes das legislações, evitando 

índice de disciplina.   

 

Campus Novo Paraíso 

Ação: Divulgar normas e orientações para conhecimento dos servidores em canais de 

fácil acesso 

Status Em execução 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

 1º Quadrimestre: 

Foram encaminhados e-mails aos servidores e realizadas reuniões 

de gestão no intuito de repassar novas normativas e de divulgar as 

ações da Coordenação de Gestão de pessoas.  

Recurso Previsto R$ 0,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: Divulgação das informações e ações da CGP. 

 

Análise Crítica da Meta 8.3.4 

A facilidade do acesso à informação é de fundamental importância em qualquer 

instituição. No IFRR dispomos do e-mail institucional como ferramenta de comunicação, pois 

auxilia na orientação e celeridade de variadas situações. Além do e-mail institucional são 

utilizados os quadros de avisos e também reuniões para repasse de informações, orientações e 

resoluções de questionamentos a respeito de normas vigentes.  

O sítio institucional também é uma ferramenta de acesso à informação muito valiosa e 

utilizada atualmente. No entanto, nossa página precisa ser mais enriquecida de informações e 

que a busca feita pelo servidor seja fácil e rápida, atendendo sua necessidade e satisfação. 

As informações necessárias são divulgadas diariamente aos servidores por meio do e-

mail institucional, de modo que os servidores estejam atualizados quanto aos assuntos do 

interesse de todos. 
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8.3.5 Meta: Monitorar a execução do orçamento das ações necessárias ao funcionamento 

da Gestão de Pessoas. 

Diretoria de Gestão de Pessoas - DGP 

Ação: Aposentadoria e Pensões Civis 

Status Em execução 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

 1º Quadrimestre: 

Pagamento de aposentados e pensionistas realizado durante o 1º 

quadrimestre do ano de 2018.  

Recurso Previsto R$ 11.333.205,00 

Recurso Executado R$ 3.779.670,83 

Resultados Alcançados: Efetivação do pagamento de Aposentados e Pensionistas  

Ação: Assistência Médica e Odontológica aos Servidores 

Status Em execução 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

 1º Quadrimestre: 

Pagamento de assistência médica e odontológica realizado 

durante o 1º quadrimestre do ano de 2018. 

Recurso Previsto R$ 1.317.600,00 

Recurso Executado R$ 59.498,03 

Resultados Alcançados: Efetivação do pagamento de assistência médica e odontológica. 

Ação: Assistência Pré-Escolar aos Dependentes de Servidores Civis 

Status Em execução 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

 1º Quadrimestre: 

Pagamento de assistência pré-escolar aos dependentes de 

servidores civis realizado durante o 1º quadrimestre do ano de 

2018.  

Recurso Previsto R$ 559.178,00 

Recurso Executado R$ 219.435,60 

Resultados Alcançados: Efetivação do pagamento de assistência pré-escolar aos dependentes 

de servidores civis. 

Ação: Auxílio Alimentação de Servidores Civis 

Status Em execução 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

 1º Quadrimestre: 

Pagamento de auxílio alimentação de servidores civis realizado 

durante o 1º quadrimestre do ano de 2018.  

Recurso Previsto R$ 3.742.908,00 

Recurso Executado R$ 1.265.988,27 

Resultados Alcançados: Efetivação do pagamento de auxílio alimentação de servidores 

civis. 

Ação: Auxílio Funeral e Natalidade de Civis 

Status Em execução 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

 1º Quadrimestre: 

Pagamento de auxílio natalidade de servidores civis realizado 

durante o 1º quadrimestre do ano de 2018.  

Recurso Previsto R$ 21.828,00 

Recurso Executado R$ 8.570,25 

Resultados Alcançados: Efetivação de pagamento de auxílio natalidade de servidores civis. 
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Ação: Auxílio Transporte de Servidores Civis 

Status Em execução 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

 1º Quadrimestre: 

Pagamento de auxílio transporte de servidores civis realizado 

durante o 1º quadrimestre do ano de 2018.  

Recurso Previsto R$ 940.661,00 

Recurso Executado R$ 387.004,21 

Resultados Alcançados: Efetivação do Pagamento de auxílio transporte de servidores civis. 

Ação: Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos 

Status Em execução 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

 1º Quadrimestre: 

Pagamento do custeio do regime de previdência dos servidores 

públicos realizado durante o 1º quadrimestre do ano de 2018.  

Recurso Previsto R$ 13.377.000,00 

Recurso Executado R$ 2.246.906,97 

Resultados Alcançados: Efetivação do pagamento do custeio do regime de previdência dos 

servidores públicos. 

Ação: Funcionamento da DGP 

Status Em execução 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

 1º Quadrimestre: 

Foi realizado pagamento de diárias e passagens para participação 

da Diretora da DGP em reunião na CGDP/SETEC/MEC em 

Brasília-DF (Diárias: R$ 679,04; Passagens: R$ 3.401,20). 

Recurso Previsto R$ 80.000,00 

Recurso Executado R$ 4.080,24 

Resultados Alcançados: Orientação da DGP quanto aos procedimentos adequados ao 

atendimento ao disposto na Portaria Interministerial nº 109/2017/MEC/MPDG. 

Ação: Pessoal Ativo da União 

Status Em execução 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

 1º Quadrimestre: 

Pagamento do pessoal ativo da união realizado durante o 1º 

quadrimestre do ano de 2018.  

Recurso Previsto R$ 70.284.525,00 

Recurso Executado R$ 25.765.737,52 

Resultados Alcançados: Efetivação do pagamento do pessoal ativo da união. 

Ação: Qualificação de Servidores 

Status Em execução 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

 1º Quadrimestre: 

Em 28/2/2018 foi efetivado o pagamento da 4ª parcela do 

convênio firmado com a UNESP para oferta do programa de 

mestrado em Engenharia de Produção no valor de R$ 353.000,00. 

Em 15/3/2018 foi efetivado o pagamento da 4ª parcela do 

convênio firmado com a UFRRJ para oferta do programa de 

mestrado em Educação Agrícola no valor de R$ 150.000,00. 

Recurso Previsto R$ 505.000,00 

Recurso Executado R$ 503.000,00 

Resultados Alcançados: Efetivação do compromisso firmado com a UNESP e UFRRJ 
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quanto ao pagamento das parcelas devidas pelo convênio; 

47 servidores em qualificação profissional decorrente da parceria entre o IFRR e as 

universidades ( UFRRJ e UNESP). 

 

Análise Crítica da Meta 8.3.5 

Nesse quadrimestre realizamos o acompanhamento da execução do orçamento referente 

às ações necessárias ao funcionamento da Gestão de Pessoas e verificamos que de acordo com 

a previsão a meta foi cumprida. 

 

8.3.6 Meta: Elaborar o Plano Anual de Capacitação e Qualificação dos Servidores do 

IFRR (PACQ 2019). 

Diretoria de Gestão de Pessoas - DGP 

Ação: Realizar o levantamento das necessidades de capacitação e qualificação dos 

servidores do IFRR para consolidação do PACQ 2019 

Status Não executada 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

 1º Quadrimestre: 

Ação prevista para ser realizada no 3º quadrimestre.  

Recurso Previsto R$ 0,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: Ainda não há pois a ação somente será executada no 3º 

quadrimestre. 

 

Análise Crítica da Meta 8.3.6 

O Plano Anual de Capacitação e Qualificação é ferramenta indispensável para execução 

de capacitações e qualificações dos servidores do IFRR, pois nele cada setor faz o 

planejamento das suas necessidades, visando com isso à garantia da qualidade dos serviços 

prestados por profissionais habilitados e competentes para a efetivação do trabalho. 

A elaboração do Plano Anual de Capacitação e Qualificação/2018 terá início a partir do 3º 

quadrimestre/2018.  

 

 

9 EFICIÊNCIA E TRANSPARÊNCIA NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

9.1 Macro Projeto Institucional: Gestão e assessoramento da política educacional e 

administrativa 

 

Objetivo Estratégico: Garantir a eficiência e eficácia da execução da política educacional e 

administrativa do IFRR. 

 

91.1 Meta: Garantir a participação e representação dos servidores do gabinete das 

unidades do IFRR em eventos de âmbito institucional, municipal, estadual, nacional e 

internacional. 

Gabinete da Reitoria 

Ação: Garantir a participação da reitora e representante na REDITEC 

Status:  Não executada 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

 1º Quadrimestre:  

O evento REDITEC está previsto para ocorrer apenas no 

terceiro quadrimestre de 2018. 

 2º Quadrimestre:  
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 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 4.200,50 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: Serão medidos no terceiro quadrimestre. 

Ação: Garantir a participação da reitora e representante nas reuniões do CONIF 

Status Em execução 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

 1º Quadrimestre: 

Houve a participação em duas reuniões e o pagamento da 

anuidade. 

 2º Quadrimestre: 

 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 50.372,80 

Recurso Executado R$ 27.084,14  

Resultados Alcançados: Com a participação da reitora nas reuniões foi possível 

participar das discussões referentes às ações planejadas para a rede federal, bem como 

apresentar as experiências e atividades realizadas no IFRR.  

Ação: Garantir a participação da reitora, representante e acompanhante em 

reuniões da SETEC/MEC 

Status Não executada 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

 1º Quadrimestre: 

Até o momento não houve convocação e/ou participação da 

Reitora em reuniões da SETEC. 

 2º Quadrimestre: 

 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 6.795,50 

Recurso Executado R$  

Resultados Alcançados: Ainda não puderam ser medidos, a ação ainda não foi 

executada. 

Ação:  Garantir a participação dos servidores do Gabinete, ou representantes 

destes, em eventos promovidos pela Rede Federal de Educação Profissional e 

Tecnológica 

Status Não executada 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

 1º Quadrimestre: 

Não houve demanda neste quadrimestre. 

 2º Quadrimestre: 

 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 6.795,50 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: Ainda não puderam ser medidos. 

Ação: Garantir a participação dos servidores do Gabinete, ou representantes 

destes, nos eventos promovidos pelo IFRR 

Status Em execução 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

 1º Quadrimestre: 

Participação na aula inaugural de curso superior no Campus 

Novo Paraíso, Encontro Pedagógico e cerimônia de 

Formatura do Campus Avançado Bonfim, colação de grau 

dos alunos do Campus Boa Vista e Jogos Intercampi. 

 2º Quadrimestre: 

 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 1.149,20 
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Recurso Executado R$ 492,15 

Resultados Alcançados: Maior interação entre as unidades, bem como a oportunidade 

de acompanhar as atividades realizadas nos campi. 

Campus Amajari 

Ação:  Participação do Diretor-Geral e Acompanhante em reuniões da 

SETEC/MEC 

Status Não executada 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

 1º Quadrimestre: 

Não houve demanda. 

 2º Quadrimestre: 

 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 3.000,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: Ainda não puderam ser medidos. 

Ação: Participação do Diretor-Geral no CONIF 

Status Não executada 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

 1º Quadrimestre: 

Não houve demanda. 

 2º Quadrimestre: 

 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 3.000,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: Ainda não puderam ser medidos. 

Ação:  Participação do Diretor-Geral/Representante em Missões Internacionais 

Status Não executada 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

 1º Quadrimestre:  

Não houve demanda. 

 2º Quadrimestre: 

 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 0,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: Ainda não puderam ser medidos. 

Ação: Participação do Diretor-Geral/Representante na REDITEC 

Status Não executada 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

 1º Quadrimestre: 

Prevista para ocorrer no 3.º quadrimestre.  

 2º Quadrimestre: 

 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 3.000,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: Ainda não puderam ser medidos. 

Ação:  Participação do Diretor-Geral/Representante nos eventos 

Regionais/Nacionais da Rede Federal de Educação 

Status Executada 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

 1º Quadrimestre:  

Participação do Diretor Geral no Fórum Nacional de 

Educação do Campo. 

 2º Quadrimestre: 

 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 3.000,00 
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Recurso Executado 

R$ 3.501,64 (R$ 501,64 remanejado da ação 9.1.3.1 

“Participação do Diretor-Geral/Representante em Eventos da 

Educação Indígena) 

Resultados Alcançados: Aquisição de conhecimento e discussão para melhor tomada 

de decisões na gestão do IFRR 

Ação: Participação dos servidores do gabinete ou representantes nos eventos 

promovidos pelo IFRR 

Status Em execução 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

 1º Quadrimestre: 

Participação do DG na solenidade de posse dos novos 

servidores do IFRR. 

 2º Quadrimestre: 

 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 0,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: Acolhida e recepção dos novos servidores do Campus 

Amajari. 

Ação: Participação dos servidores do gabinete ou representantes nos eventos 

promovidos por outras instituições 

Status Não executada 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

 1º Quadrimestre: 

Não houve demanda 

 2º Quadrimestre: 

 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 0,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: Ainda não puderam ser medidos. 

Campus Avançado do Bonfim-CAB 

Ação: Possibilitar a participação do Diretor ou Representante nos eventos 

Status Não executada 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

 1º Quadrimestre: 

A participação em eventos não foi possível devido às 

demandas internas e externas da unidade.  

 2º Quadrimestre: 

 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 0,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: Ainda não puderam ser medidos. 

Campus Boa Vista 

Ação:  Participação dos dirigentes da unidade na REDITEC 

Status Não executada 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

 1º Quadrimestre:  

Ação prevista para ocorrer no 3.º quadrimestre. 

 2º Quadrimestre: 

 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 0,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: Ainda não puderam ser medidos. 

Ação: Participação dos servidores do Gabinete do CBV em eventos promovidos 

pelo IFRR e Rede Federal 
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Status Em execução  

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

 1º Quadrimestre:  

Participação das solenidades de posse de novos servidores, 

dos membros da CPPD e assinatura de contrato de 

professores substitutos; 

Participação em formaturas, colações de grau e aula Inaugural 

do ProIFTec, modalidade EAD; 

 2º Quadrimestre: 

 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 0,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: A participação traz como resultado o envolvimento dos 

servidores nas ações, garantindo que os trâmites burocráticos não sejam dificuldades 

para a execução das mesmas. Conhecimento mais amplo da missão institucional e 

consequente entendimento do papel fundamental do IFRR. 

Dificuldades: Número reduzido de servidores o que tem impactado na agilidade das 

demandas e muitas vezes impede a participação em eventos de representatividade. 

Campus Boa Vista Zona Oeste 

Ação: Participação da Diretora Geral, representante e acompanhante em reuniões 

da SETEC/MEC 

Status Não Executada 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

 1º Quadrimestre: 

Não houve demanda. 

 2º Quadrimestre: 

 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 0,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: Ainda não puderam ser medidos. 

Ação:  Participação dos dirigentes das unidades ou representantes na REDITEC 

Status Não Executada 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

 1º Quadrimestre: 

A reunião ocorrerá apenas no terceiro quadrimestre. 

 2º Quadrimestre: 

 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 0,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: Ainda não puderam ser medidos. 

Ação: Participação dos servidores do gabinete ou representantes nos eventos 

promovidos pelo IFRR 

Status Não Executada 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

 1º Quadrimestre: 

Não houve demanda. 

 2º Quadrimestre: 

 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 0,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: Ainda não puderam ser medidos. 

Campus Novo Paraíso 

Ação: Participação em reuniões e eventos institucional, municipal, estadual, 

nacional e internacional 
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Status Em execução 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

 1º Quadrimestre: 

Participação de Reunião com as Chefes de Gabinetes do 

IFRR. 

Participação no Encontro Pedagógico, realizado na cidade de 

Presidente Figueiredo-AM. 

Participação em reuniões referentes a assuntos 

administrativos gerais. 

Participação no XVII Seminário de Pesquisa e Pós-

Graduação em Educação e I Encontro PanAmazônico de 

Educação, na cidade de Manaus-AM. 

Participação da solenidade de posse de servidores e em 

cerimônia de assinatura de contratos de Professores 

Substitutos. 

Dificuldades enfrentadas para executar a ação: Falta de 

recurso para pagamento de diárias e combustível para 

abastecimento dos veículos para translado dos servidores, 

considerando a redução orçamentária. 

Providências tomadas para solucioná-las: Negociação/acordo 

junto ao gabinete da reitoria. 

 2º Quadrimestre: 

 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 55.500,00 

Recurso Executado R$ 875,28 

Resultados Alcançados: De modo geral as reuniões trouxeram um dinamismo nas 

ações e de conhecimentos para o melhor andamento dos trabalhos da gestão do 

IFRR/Campus Novo Paraíso. 

 

Análise Crítica da Meta 9.1.1 

De modo geral a meta foi alcançada, ainda que existam dificuldades para a realização das 

ações, tais como a redução de orçamento e falta de combustível. 

 

9.1.2 Meta: Realizar e participar de reuniões de caráter consultivo e deliberativo 

Gabinete da Reitoria 

Ação: Realizar visitas de acompanhamento das atividades dos campi 

Status Não executada 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

 1º Quadrimestre: 

Está sendo estudada uma agenda para realização de visitas no 

segundo quadrimestre. 

 2º Quadrimestre: 

 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 1.149,20 

Recurso Executado 

R$ 292,68 (R$ 99,57 remanejado para a ação “Participar de 

atividades e eventos realizados nos campi”, da Meta 9.2.1; R$ 

193,11 remanejado para a ação não prevista: “Propiciar 

realização das reuniões da Comissão Própria de Avaliação” 

desta meta). 

Resultados Alcançados: Ainda não puderam ser medidos. 

Ação: Propiciar a realização das reuniões da Comissão Própria de Avalição  

Status Não executada 
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Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

 1º Quadrimestre: 

Foram realizadas reuniões para a discussão e a elaboração do 

Relatório de Avaliação para ser enviado ao MEC para o 

recredenciamento da instituição.  

 2º Quadrimestre: 

 3º Quadrimestre: 

 

Obs.: Ação não prevista no PAT  

Recurso Previsto R$ 0,00 

Recurso Executado 
R$ 193,11 (remanejado da ação “Realizar visitas de 

acompanhamento das atividades dos campi”, da meta 9.1.2.) 

Resultados Alcançados: As ações de controle a serem realizadas nas unidades de 

ensino ainda não foram executadas. 

Campus Amajari 

Ação:  Atender despesas com diárias e passagens dos servidores do campus 

Status Em execução 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

 1º Quadrimestre: 

Visitas domiciliares a discentes e servidores, participação em 

solenidades, realizações e acompanhamento de inscrições 

itinerantes, realização de serviços administrativos, 

participação em reuniões, visitas técnicas e outros. 

 2º Quadrimestre: 

 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 55.000,00 

Recurso Executado R$ 5.345,57  

Resultados Alcançados: Aquisição de conhecimento, discussão para melhor tomada de 

decisões na gestão do IFRR, melhor acompanhamento administrativo e pedagógico. 

Ação: Participação de representantes do campus em reuniões de comissões do 

IFRR 

Status Em execução 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

 1º Quadrimestre: 

Participação em comissão de ações afirmativas, processos 

seletivos, CPPD e outras. 

 2º Quadrimestre: 

 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 1.000,00 

Recurso Executado 

R$ 1.480,39 (R$ 480,39 remanejamento da ação 9.1.2.1 

“Atender despesas com diárias e passagens dos servidores do 

campus”) 

Resultados Alcançados: Discussão para o melhoramento das atividades 

administrativas e/ou pedagógicas do IFRR 

Ação: Participação do Diretor-Geral e/ou representantes nas reuniões com as pró-

reitorias e reitoria do IFRR 

Status Em execução 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

 1º Quadrimestre: 

Participação em reunião para resolução de questões 

administrativas; reunião com a PROAD, PROEN, 

participação em reuniões de fóruns. 

 2º Quadrimestre: 

 3º Quadrimestre: 
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Recurso Previsto R$ 1.000,00 

Recurso Executado 
R$ 1.055,12 (R$ 55,12 remanejado da ação 9.1.2.1 “Atender 

despesas com diárias e passagens dos servidores do campus”) 

Resultados Alcançados: Discussão para o melhoramento das atividades 

administrativas e/ou pedagógicas do IFRR 

Ação: Participação do Diretor-Geral e/ou representantes nas reuniões do Colégio 

de Dirigentes do IFRR 

Status Em execução 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

 1º Quadrimestre: 

Participação da 51ª Reunião Ordinária do Colégio de 

Dirigentes do IFRR. 

 2º Quadrimestre: 

 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 1.000,00 

Recurso Executado R$ 99,03 

Resultados Alcançados: Discussão para o melhoramento das atividades 

administrativas e/ou pedagógicas do IFRR. 

Ação: Realizar visitas para troca de experiências com outros Campi 

Status Em execução 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

 1º Quadrimestre: 

Visita técnica com alunos à biblioteca do campus Boa Vista 

para realização de projeto sobre solos.  

 2º Quadrimestre: 

 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 1.000,00 

Recurso Executado R$ 204,50 

Resultados Alcançados: Aprendizado e troca de experiências para utilização no 

campus Amajari. 

Campus Avançado do Bonfim 

Ação: Participação nas reuniões Consultivos e Deliberativos 

Status Em execução 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

 1º Quadrimestre: 

Houve a participação nas reuniões ordinárias e 

extraordinárias do COLDI. 

 2º Quadrimestre: 

 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 0,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: Participar dos debates que são de interesses dos Campi e do 

IFRR, assim com obter um maior conhecimento da instituição como um todo.  

Campus Boa Vista 

Ação:  Realizar e participar de reuniões e eventos de caráter consultivo, 

deliberativo 

Status Em execução 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

 1º Quadrimestre: 

Participação em Reuniões na Reitoria referente a: Parceria 

com o Corpo de Bombeiros Militar; Reuniões Ordinárias do 

Colégio de Dirigentes - COLDI e reunião do CONSUP 

(como membro suplente); 

Reunião com o ISA (Instituto Sócio Ambiental) para tratar de 
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parcerias tais como: Pesquisa “censo de consumo de 

energia”; ação de formação em comunidade indígena com 

foco na área de Eletrotécnica (Região do Surumu). 

Participação em reuniões promovidas pelas Pró Reitorias e 

diretorias sistêmicas para tratar de temas pertinentes a 

orçamento, políticas de assistência, organização e expansão 

de Cursos de Educação a Distância; organização e 

orientações quanto a dados estudantis, entre outros;  

Participação de Reunião com as Chefes de Gabinetes do 

IFRR. 

Realização de reuniões administrativas internas do Campus 

para definições e orientações quanto a: reforma elétrica do 

CBV, Jogos Intercampi 2018, Comemoração 25 anos do 

IFRR, IFComunidade 2018, apresentação das informações da 

Comissão de levantamento dos técnicos administrativos 

(atribuições e horários); Preparação para o recebimento da 

Comissão de Avaliação Externa do MEC para avaliação do 

Curso Superior de Licenciatura Biologia, Orientação 

referente ao PAT 2018; Preparação para a realização dos 

jogos internos do IFRR (3ª etapa); decisões administrativas e 

pedagógicas; participação em Conselho de Classe e Reunião 

de Pais; 

Planejamento e desenvolvimento para a realização dos jogos 

internos do IFRR (3ª etapa); 

Acompanhamento dos processos e convênio em que o 

Campus Boa Vista desenvolve e/ou é parceiro: cooperação 

quanto a estágios profissionais, estágios extra-curricular; 

colaboração técnica com outros órgãos (palestras, análise 

técnica); 

Participação de servidores nos Jogos Intercampi colaborando 

com a execução em outros Campi e no Curso de Extensão de 

Instalação de Bomba d’água;  

Colaboração de servidores de outros Campi para realizar 

análises socioeconômicas. (Prefeitura de Mucajaí); Campus 

Novo Paraíso; 

Dificuldades enfrentadas para executar a ação: 

Necessidade e urgência nos projetos estruturais que impactam 

na avaliação de curso, a exemplo o curso avaliado 

(Licenciatura em Ciências Biológicas) e escassez de recursos 

para garantir logística suficiente para a realização dos 

eventos; 

Planejamento, otimização e integração de reuniões com um 

fluxo mais dinâmico e integrado evitando sobreposição e 

acúmulo de reuniões; 

Providências tomadas para solucioná-las: 

Monitoramento junto ao setor de obras e engenharia quanto a 

elaboração dos projetos, em particular o de “acessibilidade e 

proteção a incêndio (aspectos que têm impactado na 

avaliação dos cursos); Solicitação via projeto de recursos(ou 

transferência de recursos via Reitoria (PROAD) e/ou parceria 

com os demais Campus. 



220 

 

Criação de fluxo para ações e atividades evitando a 

sobreposição e o distanciamento dos gestores dos campi; 

 2º Quadrimestre: 

 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 28.000,00 

Recurso Executado R$ 1.151,26 

Resultados Alcançados: Melhoria da qualidade dos serviços desde o planejamento à 

execução das ações e projetos, enquanto garantia de espaços e equipamentos que 

contribuam para a melhoria administrativa e pedagógica dos Cursos de acordo com as 

orientações dos Sistemas de Avaliação e demandas dos estudantes. Ao estabelecer os 

fluxos se garantem maior agilização de ações, maior acompanhamento e possibilidade 

de avaliação e ressignificação das ações mediante as necessidades e impactos que 

venham a beneficiar a comunidade que integra o Campus Boa Vista, sejam estudantes, 

colaboradores e comunidade. 

Campus Boa Vista Zona Oeste 

Ação: Realizar visitas de acompanhamento das atividades dos Campi 

Status Não executada 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

 1º Quadrimestre: 

Em análise quanto à execução para os próximos 

quadrimestres.  

 2º Quadrimestre: 

 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 0,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: Ainda não puderam ser medidos. 

Campus Novo Paraíso 

Ação: Participar de reuniões do COLDI e outras 

Status Em execução 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

 1º Quadrimestre: 

Reunião Extraordinária do Colégio de Dirigentes, em Boa 

Vista-RR. 

Dificuldades enfrentadas para executar a ação: Falta de 

recurso para pagamento de diárias e combustível para 

abastecimento dos veículos para translado dos servidores, 

considerando a redução orçamentária. 

Providências tomadas para solucioná-las: Solicitação do 

apoio junto a reitoria. 

 2º Quadrimestre: 

 3º Quadrimestre:  

Recurso Previsto R$ 720,00 

Recurso Executado R$ 477,96 

Resultados Alcançados: Momento de apresentação de demandas e de soluções, neste 

sentido as Reuniões do Colégio de Dirigentes proporciona  decisões coletivas  do IFRR, 

contribuindo para o bom andamento dos trabalhos. 

Ação:  Realizar visitas às outras unidades para troca de experiência 

Status Não Executada 
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Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

 1º Quadrimestre: 

A atividade será realizada em outro momento. 

 2º Quadrimestre: 

 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 1.440,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: Ainda será alcançado.  

 

Análise Crítica da Meta 9.1.2 

A meta foi alcançada satisfatoriamente, apesar das dificuldades de agendamento das 

visitas e da falta de orçamento e combustível.   

 

9.1.3 Meta: Articular e planejar ações voltadas às políticas de educação do campo, 

indígena e inclusiva 

Gabinete da Reitoria 

Ação: Acompanhar as atividades desenvolvidas pelo Comitê de Educação do 

Campo, Comitê Gestor de   e Comitê de Ações Inclusivas 

Status Em execução 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

 1º Quadrimestre 

Recomposição do Comitê Gestor de Políticas para a 

Educação Escolar Indígena, bem como foram traçadas as 

estratégias para a promoção de uma agenda positiva voltada à 

Semana dos Povos Indígenas, tanto por meio de matérias 

jornalísticas, quanto com a execução de programações nos 

Campi do IFRR. Durante a semana dos Povos Indígenas (16 a 

20 de abril) foram divulgadas uma série de matérias voltadas 

aos ações e programas que têm sido desenvolvidos ao longo 

dos últimos três anos pelo IFRR junto aos povos indígenas de 

Roraima, quais sejam, o Programa Saberes Indígenas, 

Mulheres Mil, assim como a ampliação gradativa do número 

de matrículas e bolsas permanência para alunos 

autodeclarados indígenas. Nesse mesmo sentido, membros do 

Comitê estiveram presentes na programação da Semana do 

Índio executadas pelos Campi para divulgar o papel 

institucional do Comitê, assim como membros do Comitê 

representaram o IFRR na XXV Assembleia da Organização 

dos Professores Indígenas de Roraima, realizada na 

comunidade Três Corações, no período de 09 a 13 de abril de 

2018. 

 2º Quadrimestre: 

 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 0,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: Oportunidade de discutir políticas para a educação escolar 

indígena, bem como planejar ações voltadas ao público indígena. 

Ação: Garantir a participação dos representantes dos campi nas reuniões dos 

comitês de educação do campo, indígena e inclusiva 

Status Em execução 

Descrição da execução 

OU 

 1º Quadrimestre: 

As reuniões estão sendo realizadas, conforme organização 
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Justificativa da não 

execução 

dos comitês. 

 2º Quadrimestre: 

 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 1.198,50 

Recurso Executado R$  0,00 

Resultados Alcançados: Oportunidade de discutir políticas para a educação escolar 

indígena, bem como planejar ações voltadas ao público indígena. 

Ação: Participar de reuniões e fóruns de discussão no âmbito institucional, 

estadual e municipal, referente às políticas de educação do campo 

Status Não executada 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

 1º Quadrimestre: 

Não houve demanda durante o período. 

 2º Quadrimestre: 

 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 3.878,10 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: Ainda não puderam ser medidos. 

Campus Amajari 

Ação:  Garantir a participação do representante do Departamento Técnico 

(DETEC) em eventos/reuniões relacionados à educação do campo 

Status Não executada 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

 1º Quadrimestre: 

Não houve demanda. 

 2º Quadrimestre: 

 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 1.000,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: Ainda não puderam ser medidos. 

Ação: Garantir a participação do representante do campus nas reuniões dos 

comitês 

Status Não executada 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

 1º Quadrimestre: 

Não houve demanda 

 2º Quadrimestre: 

 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 1.000,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: Ainda não puderam ser medidos. 

Ação: Participação do Diretor-Geral/Representante em Eventos de Educação 

Indígena 

Status Não executada 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

 1º Quadrimestre: 

Não houve demanda. 

 2º Quadrimestre: 

 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 3.000,00 

Recurso Executado 

R$ 664,89 remanejado para a ação 9.1.1.1 “Participação do 

Diretor-Geral/Representante nos eventos 

Regionais/Nacionais da Rede Federal de Educação”  

Resultados Alcançados: Ainda não puderam ser medidos. 
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Campus Avançado do Bonfim 

Ação: Contribuir para às políticas de educação do campo, indígena e inclusiva 

Status Em execução 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

 1º Quadrimestre: 

Houve a participação de servidores do Campus Avançado 

Bonfim nas políticas por meio de trabalho em comissão no 

IFRR. 

 2º Quadrimestre: 

 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 0,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: Contribuição nas ações e atividades, por meio das comissões, 

nas políticas de educação do campo, indígenas e inclusivas no IFRR. 

Campus Boa Vista 

Ação:  Garantir a participação dos representantes do CBV nas reuniões dos 

Comitês 

Status Em execução 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

 1º Quadrimestre:  

Liberação dos servidores para participação: 

1ª Reunião Ordinária do Comitê indígena; 

Treinamento de representantes do Comitê de Ética em 

Pesquisa da Universidade Federal de Roraima;  

Indicação de servidor para o Comitê de Lixo e Cidadania, 

solicitado pela Prefeitura Municipal de Boa Vista. 

Nomeação de Comissão para compor o estudo e 

planejamento de normativas referentes ao nome Social; ao 

Vestibular (fluxo de cotas); Comitê Indígena; Projeto de 

Capacitação em Saúde para Indígenas; Comitê de Ética em 

Pesquisa. 

Dificuldades: Número excessivo de ações via comitês, 

comissões frente ao volume de trabalho dos servidores que 

em se tratando de docentes tem uma carga horária em sala de 

aula bastante intensa além das demais ações relacionadas a 

ensino, pesquisa e extensão. 

 2º Quadrimestre: 

 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 0,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: Buscar estratégias de envolvimento dos servidores da área ou 

que militam nesses temas. 

Campus Boa Vista Zona Oeste 

Ação: Garantir a participação dos representantes dos Campi nas reuniões dos 

comitês 

Status Em execução 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

 1º Quadrimestre: 

Participação da 1ª Reunião Ordinária do Comitê Indígena dia 

4/4/2018. 

 2º Quadrimestre: 

 3º Quadrimestre: 
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Recurso Previsto R$ 0,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: Oportunidade de discussão de ações sobre o tema.  

Campus Novo Paraíso 

Ação: Garantir a participação de representantes no Fórum de política de educação 

do campo 

Status Executada 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

 1º Quadrimestre: 

Participação do Fórum Nacional de Educação do Campo, na 

cidade de Brasília-DF. 

Dificuldades enfrentadas para executar a ação: Falta de 

recurso para pagamento de diárias, considerando a redução 

orçamentária. 

 2º Quadrimestre: 

 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 180,00 

Recurso Executado 
R$ 3.909,06 (excedente remanejado da ação 2994 – 

Assistência Estudantil, natureza de despesa 339039) 

Resultados Alcançados: A participação do gestor no Fórum Nacional de Educação do 

Campo trouxe uma oportunidade de criar grupos de trabalhos para temas específicos da 

Educação do Campo. Considera-se que os resultados foram em ter mais conhecimentos 

e experiências que podem contribuir para a melhoria de políticas educacionais.  

Ação:  Garantir a participação dos representantes dos campi nas reuniões dos 

comitês de educação do campo indígena e inclusiva 

Status Em execução 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

 1º Quadrimestre: 

Houve a participação de servidores nas reuniões por meio de 

trabalho em Comissão no IFRR. 

 2º Quadrimestre: 

 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 180,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: A participação dos servidores nas reuniões levam a um estado 

de aprimoramento e valorização destes da Educação do Campo Indígena e Inclusiva 

 

Análise Crítica da Meta 9.1.3 

Tendo em vista as várias atribuições dos servidores envolvidos nas ações dos comitês, 

percebe-se um trabalho ainda discreto. Entretanto, as atividades estão sendo realizadas, com 

exceção do Comitê de Políticas para a Educação do Campo, que ainda não foi instituído. 

Houve a dificuldade em realizar algumas atividades desta meta em função do racionamento de 

combustível. O mesmo se aplica quanto a diárias para os motoristas.    

 

9.1.4 Meta: Consolidar o Comitê Gestor de TI. 

Gabinete da Reitoria/DTI 

Ação: Realizar reuniões do Comitê Gestor de TI para discussões inerentes às 

matérias 

Status Não executada 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

 1º Quadrimestre: 

Aguardando orientação e definição quanto ao formato e 

composição do Comitê, em face da portaria 19/2017 do 
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execução Ministério do Planejamento, em seu art. 5º. O processo que 

trata das mudanças encontra-se com o Conselho Superior - 

CONSUP. 

 2º Quadrimestre: 

 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 0,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: Ainda não puderam ser medidos. 

Campus Amajari 

Ação:  Garantir a participação dos representantes dos campi nas reuniões dos 

comitês 

Status Não executada 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

 1º Quadrimestre: 

Não houve demanda. 

 2º Quadrimestre: 

 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 1.000,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: Ainda não puderam ser medidos. 

Campus Avançado do Bonfim 

Ação: Participação nas reuniões da CGTI 

Status Não executada 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

 1º Quadrimestre: 

Neste primeiro quadrimestre não houve a convocação para 

participar de reuniões da CGTI.  

 2º Quadrimestre: 

 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 0,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: Ainda não puderam ser medidos. 

Campus Boa Vista 

Ação:  Garantir a participação dos representantes do Campus Boa Vista nas 

reuniões dos Comitês 

Status Em execução 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

 1º Quadrimestre: 

Indicação para a composição do CGTI. Dificuldades: 

Reduzido número de servidores para atender as demandas 

solicitadas quer como membros de comitês quer para 

desenvolvimento das ações propostas. 

 2º Quadrimestre: 

 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 0,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: Importância da participação enquanto estratégia de 

envolvimento dos servidores da área ou que militam nesses temas. 

Campus Boa Vista Zona Oeste 

Ação: Garantir a participação dos representantes dos Campi nas reuniões dos 

comitês 

Status Não executada 

Descrição da execução  1º Quadrimestre: 
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OU 

Justificativa da não 

execução 

Neste primeiro quadrimestre não houve a convocação para 

participar de reuniões da CGTI.  

 2º Quadrimestre: 

 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 0,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: Ainda não puderam ser medidos. 

Campus Novo Paraíso 

Ação: Garantir a participação dos representantes dos campi nas reuniões dos 

comitês 

Status Não Executado 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

 1º Quadrimestre: 

Neste primeiro quadrimestre não houve a convocação para 

participar de reuniões da CGTI.  

 2º Quadrimestre: 

 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 360,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: A atividade será realizada em outro momento. 

 

Análise Crítica da Meta 9.1.4 

Meta não alcançada, em virtude da espera pela regulamentação a ser aprovada pelo 

Conselho Superior. 

 

9.1.5 Meta: Deliberar sobre a regulamentação interna referente às normas, diretrizes, 

projetos, planos e atividades desenvolvidas no IFRR. 

Gabinete da Reitoria 

Ação: Garantir a participação do membro representante do MEC nas reuniões do 

Conselho Superior 

Status Não executada 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

 1º Quadrimestre: 

Não foi possível o representante do MEC se deslocar ao 

IFRR para participar das reuniões, por motivos pessoais.  

 2º Quadrimestre: 

 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 9.390,50 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: Ainda não puderam ser medidos. 

Ação: Propiciar a análise dos processos submetidos ao Conselho Superior 

Status Em execução 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

 1º Quadrimestre: 

Foram recebidos 34 processos, 19 tendo sido submetidos aos 

conselheiros do CONSUP para apreciação. Foram emitidas 

23 resoluções, ainda que oriundas de processos submetidos 

em anos anteriores. 

 2º Quadrimestre: 

 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 0,00 
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Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: Os 15 processos que não foram distribuídos foram recebidos 

fora do tempo hábil para a distribuição na reunião do primeiro quadrimestre. 

Campus Amajari 

Ação:  Participação dos servidores do campus, membros titulares/suplentes, nas 

Reuniões do Conselho Superior do IFRR 

Status Em execução 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

 1º Quadrimestre: 

Participação dos servidores e egressos deste campus no 

CONSUP 

 2º Quadrimestre: 

 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 1.000,00 

Recurso Executado R$ 327,21 

Resultados Alcançados: Discussão e tomada de decisões para melhor andamento 

administrativo e pedagógico do IFRR. 

Campus Boa Vista 

Ação:  Garantir a participação dos membros titulares e suplentes nas reuniões do 

Conselho Superior do IFRR 

Status Em execução 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

 1º Quadrimestre:  

Participação da representante do CBV, membro suplente, em 

02 (duas) reuniões do CONSUP 

 2º Quadrimestre: 

 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 0,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: A servidora conselheira suplente tem participado das reuniões 

em atendimento ao afastamento do conselheiro titular e realizados os trabalhos 

solicitados, como emissão dos pareceres, contribuindo para aprovação dos processos 

apresentados, proporcionando uma organização dos trabalhos do IFRR. 

Campus Boa Vista Zona Oeste 

Ação: Garantir a participação dos membros titulares e suplentes nas reuniões do 

Conselho Superior do IFRR 

Status Em execução 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

 1º Quadrimestre: 

Participação em uma Reunião Ordinária e uma Extraordinária 

do Conselho Superior  

 2º Quadrimestre: 

 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 0,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: Oportunidade de participar da discussão de regulamentos e 

normativos da instituição  

Campus Novo Paraíso 

Ação: Garantir a participação dos membros titulares e suplentes nas reuniões do 

Conselho Superior do IFRR 

Status Em execução 

Descrição da execução 

OU 

 1º Quadrimestre: 

Participação do membro representante dos docentes em 
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Justificativa da não 

execução 

Reunião do Conselho Superior  

 2º Quadrimestre: 

 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 900,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: A servidora conselheira tem realizado os trabalhos solicitados, 

como emissão dos pareceres, contribuindo para aprovação dos processos apresentados, 

proporcionando uma organização dos trabalhos do IFRR. 

 

Análise Crítica da Meta 9.1.5 

A meta foi alcançada satisfatoriamente, com a participação dos membros conselheiros e 

a emissão das resoluções regulamentando as normas para o IFRR. 

 

9.1.6 Meta: Garantir o aperfeiçoamento da atuação da CPPD junto às unidades do 

IFRR. 

Gabinete da Reitoria/CPPD 

Ação: Garantir a participação ou realização de eventos com docentes dos campi. 

Status Em execução 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

 1º Quadrimestre: 

Realização de treinamento para os novos membros da CPPD 

– BIÊNIO 2018-2020. 

 2º Quadrimestre: 

 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 479,40 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: Melhoria das análises processuais e maior conhecimento das 

atividades realizadas pela CPPD. 

Campus Avançado Bonfim 

Ação:  Participação dos membros da CPPD do Campus 

Status Em execução 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

 1º Quadrimestre: 

Os membros da CPPD do CAB participaram de 2 reuniões e 

de um curso de capacitação no período. 

 2º Quadrimestre: 

 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 0,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: Membros mais sensibilizados quanto a sua responsabilidade e 

docentes mais informados de seus direitos.  

Campus Boa Vista 

Ação:  Garantir a participação de representantes do CBV nas reuniões da CPPD 

Status Em execução 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

 1º Quadrimestre:  

Eleição dos representantes da CPPD do Campus Boa Vista; 

Liberação dos servidores representantes do CBV para 

participar da 1ª e 2ª Reunião Extraordinária da CPPD, 

respectivamente. 

Dificuldades: Disponibilidade de horários fixos para estas 

ações, em particular para os docentes em virtude de sua ação 

em sala de aula. Carga horária pequena para os trabalhos, 
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considerando as demandas da Comissão. 

 2º Quadrimestre: 

 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 0,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: Compromisso por parte do CBV e dos servidores no processo 

de acompanhamento da situação funcional dos servidores docentes e técnicos; 

Campus Boa Vista Zona Oeste 

Ação: Garantir a participação dos representantes dos Campi nas reuniões da 

CPPD 

Status Em execução 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

 1º Quadrimestre: 

Participação em duas reuniões extraordinárias da CPPD 

 2º Quadrimestre: 

 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 0,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: Maior participação dos docentes na avaliação dos processos 

Campus Novo Paraíso 

Ação: Garantir a participação de Representantes do Campus nas reuniões da 

CPPD. 

Status  Em execução 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

 1º Quadrimestre: 

1.ª Participação em reunião da CPPD. 

 2º Quadrimestre: 

 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 450,00 

Recurso Executado R$ 293,47 

Resultados Alcançados: Contribuir na agilidade de análises de processos e na 

avaliação institucional do IFRR. 

 

Análise Crítica da Meta 9.1.6 

Alcance satisfatório, com a participação dos membros nas reuniões. 

 

9.1.7 Meta: Garantir o melhor funcionamento da Procuradoria Federal junto ao IFRR. 

Gabinete da Reitoria/Procuradoria Federal 

Ação: Atender, no mínimo, 85% das demandas do IFRR, de competência da 

Procuradoria Federal 

Status Em execução 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

 1º Quadrimestre: 

Dos 54 processos submetidos à Procuradoria, houve a análise 

de 45, totalizando 84% de atendimento. 

 2º Quadrimestre: 

 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 0,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: Melhor instrução dos processos administrativos e 

minimização dos erros referentes à legislação. 

Ação: Garantir a participação do Procurador no Fórum Nacional de Procuradores 

junto às IFES 
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Status Executada 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

 1º Quadrimestre: 

Participou do Fórum Nacional dos Procuradores-Chefes da 

Procuradoria-Geral Federal em Bento Gonçalves/RS, nos dias 

04 e 05 de abril de 2018, conforme Memorando nº 

00002/2018/PGF/AGU. 

 2º Quadrimestre: 

 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 7.065,30 

Recurso Executado R$ 2.852,71 

Resultados Alcançados: Atualização quanto a temas de destaque e maior incidência no 

âmbito das Instituições Federais de Ensino. 

Ação: Participar de reuniões para orientações jurídicas nos campi 

Status Não executada 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

 1º Quadrimestre:  

Não houve demanda durante o período. 

 2º Quadrimestre: 

 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 479,40 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: Ainda não puderam ser medidos. 

 

Análise Crítica da Meta 9.1.7 

Meta alcançada satisfatoriamente. 

 

9.1.8 Meta: Atuar preventivamente junto aos gestores e servidores do IFRR objetivando 

redução das demandas administrativas e judiciais em desfavor da instituição. 

Gabinete da Reitoria/Assessoria de Legislação e Normas 

Ação: Atender no mínimo 70% (setenta por cento) das demandas trazidas à 

manifestação da Assessoria de Legislação e Normas. 

Status Em execução 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

 1º Quadrimestre:  

Das demandas trazidas formalmente à Assessoria de 

Legislação e Normas (por meio de processo, ofício ou 

memorando), 77,8% (setenta e sete vírgula oito por cento) 

foram atendidas, dando o encaminhamento pretendido. 

Ademais, cabe ressaltar que esta Assessoria atua por meio de 

e-mail e atendimento presencial, os quais não são passíveis de 

contabilização. 

 2º Quadrimestre: 

 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 0,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: Melhor instrução dos processos administrativos e 

minimização dos erros referentes à legislação aplicável à matéria. 

Ação: Ministrar cursos de capacitação, em parceria com a Diretoria de Gestão de 

Pessoas – DGP, para os novos servidores e atualização dos demais servidores na 

área de licitações, contratos e legislação de pessoal. 

Status Parcialmente executada 

Descrição da execução  1º Quadrimestre: 
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OU 

Justificativa da não 

execução 

Participação no Fórum de Administração e Planejamento de 

2018, ministrando orientações sobre “Gestão e Fiscalização 

de Contratos Administrativos”. 

 2º Quadrimestre: 

 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 719,10 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: Capacitação de gestores que trabalham na área da 

administração do IFRR para melhor compreensão de contrato no âmbito das unidades 

do IFRR. 

Ação: Propor a atualização das normas internas em conformidade com a legislação 

vigente. 

Status Em execução 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

 1º Quadrimestre: 

Foi proposta a criação de comissões para realizar estudo 

sobre “procedimento de aplicação de penalidade a licitantes e 

contratados no âmbito do IFRR” e sobre “movimentação de 

patrimônio no âmbito do IFRR”. 

 2º Quadrimestre: 

 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 0,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: Com estas proposições, busca-se a concretização prática da 

legislação, melhorando a atuação dos profissionais em razão de fluxo específico ao 

IFRR. No entanto, o efeito prático somente se dará após a conclusão dos trabalhos da 

Comissão. 

 

Análise Crítica da Meta 9.1.8 

A meta foi alcançada satisfatoriamente, havendo inclusive a superação do planejado. 

 

9.1.9 Meta: Garantir o melhor funcionamento da Frota do IFRR. 

Gabinete da Reitoria/Asmof 

Ação: Realizar o acompanhamento nos campi quanto ao funcionamento das 

Coordenações 

Status Não executada 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

 1º Quadrimestre: 

Prevista para ocorrer nos próximos quadrimestres. 

 2º Quadrimestre: 

 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 1.438,20 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: Ainda não puderam ser medidos 

 

Análise Crítica da Meta 9.1.9 

Meta não alcançada devido ao planejamento das ações a serem realizadas em 

quadrimestres futuros. 

 

9.1.10 Meta: Assessorar a Reitoria, Pró-Reitorias e Campi no desenvolvimento de 

programas e demandas internacionais no que se refere ao Ensino, Pesquisa, Extensão e 

Inovação Tecnológica. 
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Gabinete da Reitoria/Arinter 

Ação: Incentivar e orientar alunos e servidores quanto à participação em exames 

de proficiência em línguas estrangeiras 

Status Em execução 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

 1º Quadrimestre: 

Atendimento ao público, interno e externo, para resolução de 

demandas referentes a exames de proficiência; 

Pesquisa, identificação e divulgação contínuas de atividades e 

oportunidades referentes à participação da comunidade 

interna e externa em exames de proficiência em línguas 

estrangeiras, a exemplo do TOEIC, TOEFL, IELTS, DELE, 

Celpe Braz, entre outros), quando há. 

 2º Quadrimestre: 

 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 0,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: 

- Fluidez no funcionamento do escritório de Relações Internacionais do IFRR, no 

tocante às suas áreas de atuação; 

- Comunidade interna mantida informada a respeito das oportunidades de exames de 

proficiência em âmbito institucional; 

Ação: Participar de eventos e reuniões do Forinter, do IsF, do Grupo de Trabalho 

de Educação na Fronteira e outros, no tocante ao movimento de 

internacionalização dos Institutos 

Status Em execução 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

 

 1º Quadrimestre: 

- Participação do IFRR no Programa de Desenvolvimento 

Profissional para Professores de Inglês (PDPI/Fulbright), 

representados por um professor do CAB e dois professores do 

CNP. O programa de capacitação teve duração de seis 

semanas (de 10/01 a 26/02/2018) e ocorreu no Instituto de 

Língua Inglesa da State University of Delaware (Udel), 

localizada em Newark-DE, estado de Delaware, nos Estados 

Unidos. 

- Participação na conferência anual da FAUBAI - Associação 

Brasileira de Educação Internacional, de 14 a 18/04/2018, na 

Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-RJ), 

na cidade do Rio de Janeiro-RJ, conforme MSDP nº 

001/2018/IFRR/Arinter, de 15/03/2018 e seus anexos; 

- Participação na reunião anual ordinária do Fórum de 

Relações Internacionais - FORINTER, em 19/04/2018, no 

Auditório V do Cefet-RJ, na cidade do Rio de Janeiro-RJ; 

- Participação na abertura do Curso de Aperfeiçoamento em 

Gestão de Relações Internacionais, oferecido pelo Conif, 

iniciado em concomitância com a última reunião ordinária do 

Forinter, no Auditório V do Cefet-RJ, na cidade do Rio de 

Janeiro-RJ; 

- Participação de reunião com os gestores da Secretaria de 

Educação do Estado de Roraima, para tratar de assunto 

relacionado à parceria junto à Comissão Fulbright e 
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Embaixada Americana, para fins de absorção de 

oportunidades de capacitação linguística e profissional para 

professores de inglês de ambas instituições (IFRR e 

Seduc/RR). 

 2º Quadrimestre: 

 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 6.529,50 

Recurso Executado R$ 5.036,49 

Resultados Alcançados: 

- Professores de inglês e assessor de relações internacionais capacitados linguística, 

profissional e culturalmente na State University of Delaware, com todas as despesas 

pagas pela Capes, em parceria com o governo americano e a Comissão Fulbright, 

poupando, assim, o IFRR de arcar com o referido ônus; 

- Estabelecimento de network com instituições de ensino, públicas e privadas, do Brasil 

e do mundo, com prospecção de futuros relacionamentos entre instituições, por meio de 

possíveis protocolos de parcerias e/ou convênios de cooperação; 

- Renovação de convênio de cooperação entre o IFRR e o Instituto Politécnico de 

Bragança – IPB (Portugal); 

Ação: Socializar e discutir, com a comunidade interna e externa, assuntos 

relacionados às políticas do IFRR, no tocante às ações de mobilidade acadêmica 

internacional, ensino de idiomas e demais práticas linguísticas e gestão da 

internacionalização 

Status Em execução 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

 1º Quadrimestre: 

- Consolidação do processo de filiação da Arinter/IFRR, 

junto ao FAUBAI - Fórum das Assessorias das Universidades 

Brasileiras para Assuntos Internacionais (também conhecido 

como Associação Brasileira de Educação Internacional); 

- Reunião de (re)alinhamento de propostas entre Arinter, 

Proen e Proex, acerca das atuais políticas de mobilidade 

acadêmica (nacional e internacional) para servidores e alunos 

do IFRR; 

- Pesquisas diárias, em sites e domínios especializados em 

intercâmbio acadêmico, linguístico e cultural, voltados a 

professores e alunos, com o objetivo de promover maior 

participação do IFRR em atividades dessa natureza. 

 2º Quadrimestre: 

 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 479,40 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: 

- Envolvimento da comunidade acadêmica informada e envolvida nos diversos 

processos seletivos  

 

Análise Crítica da Meta 9.1.10 

A meta foi alcançada satisfatoriamente. 

 

9.2 Macro Projeto Institucional: Comunicação e Marketing Institucional 

Objetivo Estratégico: Inovar e reestruturar a cultura e a política de comunicação estratégica no 

IFRR, melhorando os fluxos internos e externos com os meios de comunicação. 
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9.2.1 Meta: Consolidar e ampliar a Política de Comunicação do IFRR 

Gabinete da Reitoria/Ascom 

Ação: Confeccionar materiais gráficos para divulgação das ações institucionais 

Status Em execução. 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

 1º Quadrimestre: 

Foram produzidos cartazes para os Jogos Intercampi, 

certificados para comissões e cursos internos, entre outros. 

 2º Quadrimestre: 

 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 20.000,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: Divulgação do evento referido e atendimento das demandas 

institucionais quanto às certificações de cursos realizados por setores da reitoria. 

Ação: Dar publicidade e divulgar as ações institucionais junto às comunidades 

interna e externa 

Status Em execução 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

 1º Quadrimestre: 

O principal meio de comunicação continua sendo o portal 

institucional, onde foram disponibilizadas notícias, editais, 

boletins de serviços, documentos, contatos, inclusive da 

Ouvidoria, com destaque para os banners, que são atualizados 

conforme os eventos e a calendarização. Além desse suporte, 

os e-mails institucionais foram usados para o envio de 

notícias do IFRR aos servidores.  Quando as informações se 

destinavam ao público externo, a assessoria encaminhou 

releases à imprensa local para ampliar a divulgação.  

Além disso, a Ascom fez uso do Facebook para a divulgação 

das notícias institucionais, pois nessa rede social ocorre maior 

interação com o público interno e/ou externo, sobretudo com 

os jovens. Também disponibilizou ao público interno, no 

Suap, o clipping das principais notícias. Não houve custos 

envolvidos diretamente nesse processo, pois foram usadas as 

plataformas disponíveis na instituição e apenas a mídia 

espontânea (sem patrocínio). Há que se destacar também o 

papel dos eventos na divulgação das ações institucionais. Os 

gestores aproveitaram essas ocasiões para divulgar as ações, 

por exemplo, em palestras, aulas inaugurais, entre outros 

meios. 

Dificuldades encontradas: Falta de recursos para que 

jornalistas e técnicos em audiovisual pudessem fazer a 

cobertura de algumas importantes ações institucionais. Outro 

problema diz respeito à solicitação tardia para a divulgação 

de ações, levando à perda do deadline da notícia. Além disso, 

por vezes a assessoria não dispôs de dados institucionais para 

responder a demandas da imprensa ou mesmo do público 

interno por causa da demora no repasse das informações 

pelos setores e/ou servidores responsáveis.   

 2º Quadrimestre: 

 3º Quadrimestre: 
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Recurso Previsto R$ 0,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: Divulgação das ações institucionais perante os públicos, com 

reflexo na legitimidade institucional, apesar dos recursos físicos e humanos limitados 

Ação: Divulgar os manuais da Política de Comunicação para a comunidade 

acadêmica 

Status Não executada 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

 1º Quadrimestre: 

Os manuais ainda estão em fase de aprovação pelo Conselho 

Superior (Consup) e, por isso, ainda não estão disponíveis 

para toda a comunidade acadêmica.  No último Fórum de 

Comunicadores, foi debatido fazer as alterações no Manual 

de Normas e Procedimentos dos Serviços de Comunicação 

Social recomendadas pelo Consup.  Em breve, o documento 

deve ser despachado por este setor com as mudanças 

solicitadas.  

 2º Quadrimestre: 

 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 0,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: Ainda não puderam ser medidos. 

Ação: Garantir a participação de representante no Fórum de Comunicadores da 

Rede Federal 

Status Não executada 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

 1º Quadrimestre: 

O evento ainda não foi realizado. 

 2º Quadrimestre: 

 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 6.529,50 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: Ainda não puderam ser medidos. 

Ação: Participar de atividades e eventos realizados nos campi 

Status Em execução 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

 1º Quadrimestre: 

A Ascom esteve integrada às atividades e aos eventos 

realizados nos campi, principalmente àqueles de ligação mais 

direta com a Reitoria. Também, sempre que solicitada, supriu 

a falta momentânea ou permanente de profissionais na 

unidade demandante. Essas ações envolveram apoio 

jornalístico, layout de banner para o site e redes sociais, 

revisão de discursos, apoio cerimonialístico e registro 

fotográfico. As coordenações de comunicação social dos 

campi também apoiam à Ascom, na capital, quando possível, 

por exemplo, como ocorreu durante a posse de novos 

servidores em janeiro. 

Dificuldades enfrentadas: a equipe continua reduzida. 

Alguns cargos têm apenas uma pessoa para atender a todas as 

unidades, o que nem sempre é possível fazê-lo. Algumas 

solicitações foram feitas na última hora, impossibilitando, em 

alguns casos, o atendimento. Além disso, a falta de recursos 
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dificulta a participação in loco da equipe de comunicação.  

 2º Quadrimestre: 

 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 1.198,50 

Recurso Executado 

R$ 1.298,07 (R$ 99,57 remanejado da ação “Realizar visitas 

de acompanhamento das atividades dos campi”, da meta 

9.1.2) 

Resultados Alcançados: Trabalho de forma sinérgica e integrada, sempre que houve 

viabilidade técnica para atendimento das demandas institucionais.    

Ação: Postar matérias e peças publicitárias diárias no site institucional 

Status Em execução 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

 1º Quadrimestre: 

A equipe da Ascom publica matérias praticamente todos os 

dias no site. Neste primeiro quadrimestre, houve a produção 

de aproximadamente 100 matérias, buscando atender às 

demandas da Reitoria e colaborando com outras unidades 

quando necessário e possível. Além das matérias e da revisão, 

foram elaboradas diversas peças publicitárias, como banners, 

que são publicados e atualizados na barra inicial do site, e 

layouts de editais, eventos e datas comemorativas (Carnaval, 

Dia do Trabalho, Dia das Mães, entre outras).  

 2º Quadrimestre: 

 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 0,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: Divulgação e legitimidade  institucional 

Ação: Realizar dois Fóruns de Comunicadores com representantes dos setores de 

comunicação da instituição 

Status Em execução 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

 1º Quadrimestre: 

Foi realizado o primeiro Fórum de Comunicadores no dia 26 

de fevereiro, na sala de reuniões do Campus Boa Vista. A 

participação da equipe da Ascom e das Coordenações de 

Comunicação Social dos campi foi expressiva. 

 2º Quadrimestre: 

 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 0,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: Deliberação de decisões importantes e alinhamento das 

atividades das equipes de comunicação social do IFRR. 

Ação: Realizar eventos para divulgação das ações institucionais com a participação 

da imprensa local 

Status Não executada 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

 1º Quadrimestre: 

Ação não executada tendo em vista indisponibilidade de 

recursos. 

 2º Quadrimestre: 

 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 0,00 

Recurso Executado R$ 0,00 
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Resultados Alcançados: Ainda não puderam ser medidos. 

Campus Amajari 

Ação:  Cobertura jornalística dos eventos Locais/Regionais/Nacionais do campus e 

da Rede Federal de Educação 

Status Não executada 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

 1º Quadrimestre: 

Não houve demanda. 

 2º Quadrimestre: 

 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 3.000,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: Ainda não puderam ser medidos. 

Ação: Participação dos servidores da Comunicação Social nos eventos promovidos 

pelo IFRR e outras instituições 

Status Não executada 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

 1º Quadrimestre: 

Não houve demanda. 

 2º Quadrimestre: 

 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 0,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: Ainda não puderam ser medidos. 

Campus Avançado Bonfim 

Ação: Aperfeiçoar a Comunicação no Campus 

Status Em execução 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

 1º Quadrimestre: 

Neste item, o Campus Avançado Bonfim-CAB, tem recebido 

o auxílio de um servidor da ASCOM da Reitoria na 

efetivação das comunicações dos eventos e atividades do 

CAB. Quanto à comunicação interna, o gabinete tem 

trabalhado para o repasse da forma mais breve às demandas 

do e-mail, de solicitações externas e internas, uma vez que o 

CAB não dispõe de telefone fixo no Campus. O Boletim de 

Serviço e Pessoal tem sido publicado na página do site do 

Campus duas vezes na semana de acordo com o fluxo de 

informações e demandas de publicação. 

 2º Quadrimestre: 

 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 0,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: Maior promoção das atividades do CAB de forma profissional 

e maior brevidade de repasse de informações. 

Campus Boa Vista 

Ação:  Alimentação e gerenciamento das redes sociais 

Status Em execução 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

 1º Quadrimestre: 

Uma das estratégias utilizadas pela Coordenação de 

Comunicação Social (CCS) para a divulgação e massificação 

das ações institucionais, com ampla inserção e aceitabilidade 

entre os diferentes públicos, principalmente entre os jovens, 
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nosso público-alvo. Redes sociais utilizadas: facebook, 

instagram e grupos de whatsapp. 

 2º Quadrimestre: 

 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 0,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: Maior visibilidade institucional, alcance das metas 

comunicacionais relacionadas à assessoria de comunicação institucional, além da 

amplitude de acesso a diferentes públicos. 

Ação: Compor o Acervo da Coordenação de Comunicação Social do CBV 

Status Em execução 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

 1º Quadrimestre: 

Todas a imagens de eventos, reuniões, programas, projetos e 

etc, são arquivadas pela CCS. O arquivo serve para consulta 

pública da comunidade acadêmica, bem como para subsidiar 

a elaboração de documentos e relatórios institucionais, 

sobretudo para compor a memória institucional. 

Participação do Coordenador (Pesquisador Voluntário) no 

Projeto de Pesquisa “Marcas da memória: (Re)construindo a 

Trajetória Histórica do IFRR - Uma abordagem documental, 

Oral e Museológica, cuja proposta se coaduna com a ação 

posta; 

 2º Quadrimestre: 

 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 0,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: Atualização/ampliação do acervo histórico do CBV e garantia 

de um trato deste acervo como ação científica e cultural. 

Ação: Confeccionar materiais gráficos para divulgação das ações institucionais 

Status Não executada 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

 1º Quadrimestre: 

Devido à falta de recursos para a implementação dessa ação a 

CCS não realiza mais a impressão de material gráfico, apenas 

a confecção de artes para o site e as redes sociais e materiais 

de divulgação necessários aos eventos, tais como: Encontro 

de Egressos, IFComunidade, Encontro de Pesquisa, Extensão 

e Ensino; Seminários Científicos por Curso e demais eventos 

demandados (Esta ação está sendo realizada pelo técnico 

audiovisual) que compõe o corpo de servidores do CBV; 

 2º Quadrimestre: 

 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 0,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: Maior alcance das artes/divulgação pelas redes sociais devido 

a abrangência destes meios de comunicação; Garantia de padronização dos materiais 

visuais.  

Ação: Dar maior visibilidade e publicidade às ações Institucionais 

Status Em execução 

Descrição da execução 

OU 

 1º Quadrimestre: 

As peças promocionais e jornalísticas como matérias 
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Justificativa da não 

execução 

publicadas no site, nas redes sociais, fotos e vídeos atendem 

ao caráter da publicidade das ações institucionais e 

contribuem para a manutenção da imagem institucional. 

 2º Quadrimestre: 

 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 0,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: Manutenção de uma imagem positiva perante aos diversos 

públicos-alvos.  

Ação:  Divulgar as ações da instituição junto à comunidade interna e externa 

Status Em execução 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

 1º Quadrimestre: 

A massificação das informações institucionais se dá não só 

junto ao público interno, mas também junto ao público 

externo, por meio do envio de releases à imprensa, aos e-

mails dos servidores e por meio do compartilhamento dos 

links das notícias nos grupos de whatsapp e nas redes sociais.  

 2º Quadrimestre: 

 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 0,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: Dada à publicidade das ações institucionais estas favorecem  a  

fidelização dos públicos internos e externo. 

Ação: Divulgação dos manuais para a comunidade acadêmica 

Status Não executada 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

 1º Quadrimestre: 

Os manuais ainda não foram aprovados pelo Consup o que 

inviabiliza a divulgação para a comunidade acadêmica. 

 2º Quadrimestre: 

 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 0,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: Ainda não puderam ser medidos. 

Ação: Participar dos Fóruns de Comunicadores do IFRR 

Status Executada 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

 1º Quadrimestre: 

A equipe da CCS-CBV participou do primeiro FOCOS 

realizado no mês de fevereiro. 

 2º Quadrimestre: 

 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 0,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: Alinhamento das ações de comunicação em todos os campi do 

IFRR. 

Ação: Postagem de matérias diárias no site do IFRR 

Status Em execução 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

 1º Quadrimestre: 

Ação permanente de acordo com a demanda das áreas do 

ensino, pesquisa e extensão. Somente no primeiro 

quadrimestre foram publicadas 47 matérias na página do 
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CBV. Publicação dos boletins de serviço, tendo sido 

publicados quatro, porém sua disponibilização aconteceu 

após o encerramento do primeiro trimestre; 

 2º Quadrimestre: 

 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 0,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: Maior visibilidade das ações institucionais.  

Ação:  Produção de vídeos institucionais 

Status Em execução 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

 1º Quadrimestre: 

Diante das demandas de divulgação, uma das estratégias 

adotadas é a produção de vídeos institucionais, o que garante 

um maior alcance das informações, sendo uma ferramenta 

mais eficiente do que a própria publicação de matérias no site 

institucional. Somente um vídeo com a chamada para um 

evento institucional publicado no facebook do CBV, no mês 

de maio, rendeu cerca de 900 visualizações e mais de 2 mil 

curtidas, o que garante a efetividade desta ferramenta.  

 2º Quadrimestre: 

 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 0,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: Maior inserção entre os públicos-alvo, com a garantia do 

feedback. 

Ação:  Realizar o curso de Mídia Training para os gestores 

Status Não executada 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

 1º Quadrimestre: 

Aguardando posicionamento da ASCOM/Reitoria para a 

realização de programa de treinamento conjunto, por meio de 

uma agenda única.  

 2º Quadrimestre: 

 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 0,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: Ainda não puderam ser medidos. 

Campus Boa Vista Zona Oeste 

Ação: Ampliar o uso das mídias livres para melhor divulgação das ações do 

Campus 

Status Em execução 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

 1º Quadrimestre: 

-Realização de lives na fanpage do campus 

-Certificação da página 

-Publicações diferenciadas entre Facebook e Instagram, com 

a utilização estratégica de hashtags 

-Maior engajamento com a utilização de mentions 

-Manutenção das datas sazonais e álbuns de ações 

-Utilização de quadros com temáticas descontraídas voltadas 

a estudos, mas aos momentos de folga também, mesclado 

com quadros de estímulo para metas, recomeços e 
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persistência, gerando envolvimento mais pessoal 

-Aumento da utilização de stories 

-Utilização do whatsmkt também para divulgação das peças 

digitais das redes sociais do campus 

-Manutenção do ritmo de interação 

 2º Quadrimestre: 

 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 0,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: Começamos o ano no Facebook com cerca de 2.190 

seguidores e a mesma média de curtidas. Até o final de abril já estamos com quase 

2.370 seguidores e a mesma média de curtidas, mostrando que além das pessoas 

entrarem na página para curtir, elas mantiveram o botão de seguir para permanecer 

atualizadas do que é divulgado pelo campus, por meio desta rede. O Instagram criado 

somente em 2016, hoje já possui mais de 500 seguidores, ultrapassando até mesmo o 

número de alunos matriculados no campus, que é um dos mais novos e menores da rede 

IFRR.  

Ação:  Implantar Web rádio Educativa na página do CBVZO 

Status Não executada 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

 1º Quadrimestre: 

Falta de equipamento próprio da CCS para execução de 

atividades e internet de qualidade para a execução. 

 2º Quadrimestre: 

 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 0,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: Sem resultados. 

Ação: Implantação do IFTV em mídia livre 

Status Não executada 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

 1º Quadrimestre: 

Falta de equipamento próprio da CCS para execução de 

atividades e internet de qualidade para a execução. 

 2º Quadrimestre: 

 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 0,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: Sem resultados. 

Ação:  Realizar oficina de Mídia Training para conscientizar os servidores sobre o 

trabalho desenvolvido pela comunicação com a mídia externa 

Status Não executada 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

 1º Quadrimestre: 

Em andamento (planejamento) para ser executado na metade 

do segundo quadrimestre. 

 2º Quadrimestre: 

 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 0,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: Ainda não puderam ser medidos. 

Ação: Realizar oficinas de fotografia para comunidade interna e externa 

Status Não executada 
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Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

 1º Quadrimestre: 

Em andamento (planejamento) para ser executado na metade 

do segundo quadrimestre. 

 2º Quadrimestre: 

 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 0,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: Ainda não puderam ser medidos. 

Ação:  Realizar varais fotográficos de datas comemorativos apresentando os 

trabalhos desenvolvidos pela comunidade interna e externa após a finalização de 

oficinas de fotografia 

Status Não executada 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

 1º Quadrimestre: 

Em andamento (planejamento) para ser executado na metade 

do segundo quadrimestre. 

 2º Quadrimestre: 

 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 0,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: Ainda não puderam ser medidos. 

Campus Novo Paraíso 

Ação: Implantar três Rádios Educativas 

Status Não executada 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

 1º Quadrimestre: 

O recurso destinado para a implantação da atividade não 

cobre o custeio, devido ao valor dos equipamentos que seriam 

usados na atividade. 

 2º Quadrimestre: 

 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 1.800,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: Ainda não puderam ser medidos. 

Ação:  Participar de atividades e eventos realizados pelos Campi 

Status Não executada 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

 1º Quadrimestre: 

A Falta de recurso para pagamento de diárias e combustível 

para abastecimento dos veículos para translado dos 

servidores, considerando a redução orçamentária, executamos 

as atividades sem ônus, deixando o recurso para outro 

momento. 

 2º Quadrimestre: 

 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 540,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: Atividade não executada. 

Ação:  Participar do Fórum de Comunicadores Institucionais 

Status Executada 

Descrição da execução 

OU 

 1º Quadrimestre: 

Participação do I Fórum dos Comunicadores, na cidade de 
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Justificativa da não 

execução 

Boa Vista, no Campus Boa Vista Centro, onde foram 

discutidas as ações da ASCOM, para o ano de 2018. 

Considerando a redução orçamentária, executamos as 

atividades sem ônus, deixando o recurso para outro momento. 

 2º Quadrimestre: 

 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 540,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: Tivemos um avanço bastante gradativo no que diz a respeito 

das atividades de divulgação e comunicação do campus. 

Ação:  Promover as divulgações das ações Institucionais 

Status Em execução 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

 1º Quadrimestre: 

- Recepção dos alunos; 

- Encontro pedagógico que aconteceu no IFAM. 

- Certificação dos gestores que contribuíram para         

implantação do Campus. 

- Dia internacional da mulher. 

- Projeto Nivelamento promovido pela CAES. 

- Saúde na Escola promovida pela CAES. 

- Primeira aula do Curso de Bacharel em Agronomia. 

- Jogos Intercampi promovido pela Extensão. 

- Semana dos povos indígenas. 

- Comemoração do Dia das Mães. 

 2º Quadrimestre: 

 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 0,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: Melhor promoção do campus. 

 

Análise Crítica da Meta 9.2.1 

Ainda que a falta de recursos impactem na realização de parte das ações, o uso de 

mídias livres e redes sociais contribuem para a divulgação das atividades desenvolvidas, bem 

como para o alcance da meta. 

   

 

9.3 Macro Projeto Institucional: Consolidar a estrutura de Governança 

Objetivo Estratégico: Avaliar o gerenciamento de riscos e o controle interno administrativo, 

bem como implementar mecanismos de monitoramento das ações desenvolvidas no âmbito do 

IFRR. 

 

9.3.1 Meta: Implementar a Política de Controle Interno, Gestão de Riscos e Governança 

do IFRR. 

Gabinete da Reitoria 

Ação: Institucionalizar e acompanhar as atividades desenvolvidas pelo Comitê de 

Governança, Riscos e Controles 

Status Não executada 

Descrição da execução 

OU 

 1º Quadrimestre: 

A regulamentação referente ao comitê está sob análise do 
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Justificativa da não 

execução 

Conselho Superior, sendo assim, ainda não houve designação. 

 2º Quadrimestre: 

 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 0,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: Ainda não puderam ser medidos. 

Auditoria Interna 

Ação:  Cumprir as ações de controle consignadas no PAINT 2018 

Status Executada 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

 1º Quadrimestre: 

Raint 2017 

Foi elaborado o Relatório Anual de Atividades de Auditoria 

Interna (Raint), em que constam as ações de controle 

realizadas, no Exercício de 2017, que foram previstas no 

Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna (Paint), bem 

como as ações sem previsão no Plano. Constam ainda as 

ações de capacitação realizadas em 2017 pelas servidoras da 

Auditoria Interna. Também consta no Relatório a 

metodologia utilizada para o monitoramento das 

recomendações emitidas. Para obter o grau de atendimento 

das recomendações emitidas foi necessário o 

encaminhamento de Solicitações de Auditoria Interna (SAI).   

Em atendimento ao disposto no Art. 16 da Instrução 

Normativa CGU nº 24/2015, o Raint 2017 foi apreciado na 

54ª Reunião Ordinária do Conselho Superior que foi realizada 

no dia 16/2/2018, conforme Resolução N.° 348/Conselho 

Superior, de 23 de fevereiro de 2018. Mediante a Minuta de 

Ofício nº 02/2018, o Gabinete da Reitoria enviou o Raint 

2017 para a CGU-RR no prazo estipulado na IN nº 24/2015. 

  

Auditoria de Contratos 

A ação de controle foi iniciada no dia 8 de novembro de 

2017, porém foi concluída somente no dia 3 de maio de 2018, 

ou seja, a ação de controle não estava prevista no Paint 2018 

e no PAT 2018. Assim, a execução dos trabalhos ocorreu no 

primeiro quadrimestre e a redação do relatório foi realizada 

no segundo quadrimestre. O objetivo da auditoria foi avaliar a 

regularidade do acompanhamento e da fiscalização dos 

contratos da amostra selecionada. Assim, os Processos nº 

23254.000048.2016-15 e nº 23230.000069.2017-81 foram 

analisados. Para obter esclarecimentos dos fatos constatados 

foi encaminhada SAI para o Departamento de Administração 

e Planejamento (Dap) do Campus Amajari e do Campus 

Novo Paraíso. Contudo, somente o Dap de Amajari 

encaminhou as informações requeridas pela Auditoria 

Interna. Após o término dos trabalhos foi emitido o Relatório 

Preliminar de Auditoria Interna nº 1/2018. As constatações e 

recomendações contidas no relatório foram esclarecidas pela 

equipe da Auditoria Interna na reunião de busca conjunta de 

soluções, na qual estavam presentes somente a Reitora em 
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Exercício e os servidores do Dap do Campus Amajari. O 

Relatório Final de Auditoria Interna nº 1/2018 foi emitido 

após a análise das manifestações, referentes à versão 

preliminar do relatório, que foram encaminhadas por escrito 

pelas unidades de Amajari e de Novo Paraíso. 

  

Processo de Prestação de Contas – Exercício/2017 

O Parecer da Auditoria Interna não foi emitido, porque as 

contas de 2017 do IFRR não serão julgadas pelo TCU, 

conforme dispõe a Decisão Normativa - TCU nº 163, de 6 de 

dezembro de 2017. 

  

Monitoramento 

Em atendimento ao Art. 17 da IN CGU nº 24/2015 as 

recomendações emitidas pela CGU-RR e pela Auditoria 

Interna foram monitoradas. Consta no Relatório Gerencial nº 

01/2018 o resultado do monitoramento realizado no período 

de novembro a janeiro de 2018. No Relatório há a situação 

percentual das recomendações do Relatório de Auditoria 

Anual de Contas nº 201601466 e dos Relatórios de Auditoria 

Interna nº 03/2016, 01/2017, 02/2017, 03/2017, 04/2017 e 

05/2017. O Relatório Gerencial foi apresentado na 54ª 

Reunião Ordinária do Conselho Superior que foi realizada no 

dia 16/2/2018. No Relatório Gerencial nº 2/2018 consta o 

resultado do monitoramento das recomendações do Relatório 

de Auditoria Interna nº 6/2017. O Relatório Gerencial foi 

encaminhado no dia 16 de março de 2018, porém ainda não 

foi apresentado ao Conselho Superior. Por meio do Memo nº. 

020/2018/AUDIN/IFRR, de 16 de maio de 2018, a solicitação 

da apresentação foi reiterada. Portanto, a ação foi realizada no 

1° quadrimestre, porém foi necessária a solicitação de 

apresentação em maio de 2018.                                    

 2º Quadrimestre: 

 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 0,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: 

Raint 2017 

Por meio do Raint 2017, a alta administração do IFRR e a CGU-RR teve conhecimento 

das ações realizadas pela equipe da Auditoria Interna no ano de 2017. Assim, o objetivo 

estabelecido no Paint 2018 foi alcançado. 

Auditoria de Contratos 

Para mitigar as causas identificadas e melhorar a eficácia dos controles dos processos do 

Campus Amajari e do Campus Novo Paraíso foram emitidas 23 recomendações, que 

serão monitorados durante o Exercício de 2018. Assim, o objetivo da ação de controle 

foi atingido. 

Monitoramento 

Em virtude de o monitoramento ser realizado no decorrer do Exercício de 2018, a 

mensuração dos resultados alcançados será obtida somente em dezembro de 2018. 

Ação: Garantir a participação de representante no Fórum de Auditores 

Status Não Executada 
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Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

 1º Quadrimestre: 

O 48º Fonaitec ocorrerá em junho de 2018, ou seja, é uma 

ação referente ao segundo quadrimestre. 

 2º Quadrimestre: 

 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 2.912,90 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: O Fórum de Auditores não foi realizado no primeiro 

quadrimestre. 

Ação: Realizar a execução de ações de controle nos campi 

Status Em execução 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

 1º Quadrimestre: 

Gestão Patrimonial 

Conforme Paint 2018, a ação de controle estava prevista para 

o período de janeiro a março de 2018. Contudo, em virtude 

da ação de controle iniciada em 2017 ter sido concluída 

somente em maio de 2018 e da capacidade operacional 

reduzida do setor, a ação não foi realizada no período 

previsto. Para a execução da auditoria será utilizada a 

metodologia baseada em riscos. A equipe está na fase do 

planejamento dos trabalhos. 

 2º Quadrimestre: 

 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 239,70 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: As ações de controle a serem realizadas nas unidades de 

ensino ainda não foram executadas. 

 

Análise Crítica da Meta 9.3.1 

No primeiro quadrimestre de 2018 deveriam ter sido concluídas duas ações previstas no 

Paint 2018. Contudo, somente uma foi realizada, em virtude da conclusão da ação de controle 

do Paint 2017 que ocorreu somente em maio de 2018 e da capacidade operacional da 

Auditoria Interna. Assim, a meta não foi alcançada. 

 

9.3.2 Meta: Otimizar as atividades da Comissão de Ética no âmbito do IFRR 

Comissão de Ética 

Ação:  Divulgar o Código de Ética nos campi 

Status Não executada 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

 1º Quadrimestre: 

Em planejamento para o segundo quadrimestre 

 2º Quadrimestre: 

 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 479,40 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: Ainda não puderam ser medidos. 

Ação: Garantir a participação de representante no Seminário de Ética Nacional 

Status Não executada 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

 1º Quadrimestre: 

Não houve convocação, sendo o evento realizado no mês de 

novembro. 
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execução  2º Quadrimestre: 

 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 3.398,70 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: Ainda não puderam ser medidos. 

Ação: Realizar reuniões consultivas e deliberativas 

Status Em execução 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

 1º Quadrimestre: 

Foram realizadas três reuniões, não sendo utilizados os 

recursos, visto os integrantes estarem lotados na capital. 

 2º Quadrimestre: 

 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 1.198,50 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: Nas reuniões foram tratados assuntos da comissão, bem como 

julgados processos de apuração ética, sendo nesse período formalizado dois termos de 

conduta pessoal e profissional, envolvendo 4 servidores. 

 

Análise Crítica da Meta 9.3.2 

Ainda que algumas ações não tenham sido realizadas, a meta foi alcançada 

satisfatoriamente, haja vista o planejamento para a execução nos próximos quadrimestres bem 

como a realização das reuniões. 

 

 

9.3.3 Meta: Otimizar os serviços da Ouvidoria no âmbito do IFRR. 

Ouvidoria 

Ação: Atender as demandas recebidas pelos diversos canais de atendimento, 

dentro dos prazos previstos na Lei de Acesso à Informação n.º 12.527/2011 

Status Em execução 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

 1º Quadrimestre:  

No 1º Quadrimestre foram atendidas 57 demandas, das quais 

32 foram solicitações de informações pelo canal de 

atendimento e-SIC; 8 pelo canal de atendimento e-OUV, das 

quais 5-denúncias, 1-solicitação, 1-informação, 1-

reclamação; e por fim 17 demandas recebidas por e-mail 

distribuídas em 15 pedidos de informação e 1 solicitação. 

 2º Quadrimestre: 

 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 0,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: A partir da colaboração dos diversos setores administrativos 

do IFRR conseguimos responder (com exceção de três demandas) antes de findar os 

prazos estipulados e previstos em Lei (IN nº 1 da OGU e Lei de Acesso à Informação). 

Ação: Atualizar e divulgar a Carta de Serviços ao Cidadão conforme regulamenta 

o Decreto n.º 9.094, de 17/7/2017 

Status Não executada 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

 1º Quadrimestre:  

Em virtude da mudança dos servidores que compõem a 

Ouvidoria, houve a necessidade de aprofundamento do 

conhecimento acerca da legislação que institui a Carta de 
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Serviços ao Cidadão, e sua atualização ocorrerá no 3º 

quadrimestre. 

 2º Quadrimestre: 

 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 0,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: Ainda não puderam ser medidos. 

Ação:  Mensurar a satisfação dos usuários quantos aos serviços prestados pela 

Ouvidoria 

Status Executado 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

 1º Quadrimestre:  

Objetivando o aprimoramento dos serviços prestados pela 

Ouvidoria do Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia de Roraima, bem como o atendimento ao Art. 12 

do Decreto n.º 6.932, de 11 de agosto de 2009, 

consequentemente exigido pelo TCU no item 7.3 do 

Relatório de Gestão de 2016, criamos um formulário próprio 

de pesquisa de satisfação da Ouvidoria do IFRR. A 

metodologia de circulação do formulário e aferição dos 

resultados está sendo executada por meio da ferramenta 

Formulários Google ligada diretamente ao e-mail da 

ouvidoria. Essa ferramenta facilita o acesso ao formulário e 

principalmente a tabulação dos dados respondidos, uma vez 

que possui em sua estrutura as possibilidades de download 

das respostas em formato.cvs, impressão das respostas e 

anonimato dos demandantes. 

 2º Quadrimestre: 

 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 0,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: Com o Formulário de Pesquisa de Satisfação da Ouvidoria do 

IFRR conseguimos observar em quais pontos os serviços prestados por este setor poderá 

melhorar. Durante o 1º quadrimestre de 2018 recebemos um total de 6 respostas, 

gerando a seguinte estatística: 100% dos demandantes fazem parte da Comunidade 

Externa; 100% confirmaram que suas demandas foram atendidas, 88% avaliaram em 

ótimo a qualidade do serviço prestado pela Ouvidoria do IFRR, 12% avaliaram em 

regular, e não houve avaliação de ruim ou péssimo; 67% avaliaram o tempo de resposta 

às solicitações em ótimo, 13% avaliaram em regular, e 12% avaliaram como ruim; 83% 

informaram não ter procurado o campus ou setor envolvido na manifestação antes de 

procurar a Ouvidoria do IFRR, 17% informaram que procuraram; 100% confirmaram 

que utilizariam novamente os serviços da Ouvidoria do IFRR; e 100% informaram que 

indicariam os serviços da Ouvidoria do IFRR. Das 6 respostas, 2 deixaram 

considerações no item de sugestões, críticas ou elogios. 

Ação:  Participar de eventos nacionais relacionados à execução das atividades da 

Ouvidoria 

Status Não executada 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

 1º Quadrimestre:  

Ação em planejamento para execução no 2º quadrimestre. 

 2º Quadrimestre: 

 3º Quadrimestre: 
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Recurso Previsto R$ 7.065,30 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: Ainda não puderam ser medidos. 

Ação:  Realizar reuniões e/ou encontros com a comunidade acadêmica, servidores, 

docentes e gestores do IFRR, em parceria com a Comissão de Ética e CGU, para 

sensibilização e disseminação de como esses setores atuam 

Status Não executado 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

 1º Quadrimestre:  

Ação em planejamento para execução no 3º quadrimestre. 

 2º Quadrimestre: 

 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 479,40 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: Ainda não puderam ser medidos. 

 

Análise Crítica da Meta 9.3.3 

A meta foi alcançada satisfatoriamente, com o atendimento às demandas recebidas e o 

planejamento das demais ações.  

 

 

 

10. EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA 

10.1 Macro Projeto Institucional: Macro Projeto Institucional: Desenvolvimento da 

educação a distância 

 

Objetivo Estratégico: Proporcionar o acesso ao ensino, por meio da oferta de cursos a 

distância, em seus diferentes níveis, contribuindo com o desenvolvimento profissional, social 

e institucional. 

 

10.1.1 Meta: Garantir o aumento do indicador em relação candidato/vaga para 2,29%. 

Diretoria de Políticas de Educação a Distância - DIPEAD  

Ação: Implantação de novos Polos de EaD 

Status Não executada 

Descrição da 

execução OU 

Justificativa da não 

execução 

➢ 1º Quadrimestre: 

Não houve implantação de novos polos. Justificativa: A 

implantação de novos polos se dará a partir de estruturas de 

ofertas institucionalizadas o que no momento se faz 

necessário o estabelecimento de normativas e regulações. 

Também em virtude da mudança de gestão da Diretoria de 

Políticas de Educação a Distância-DIPEAD, no início do 

mês de fevereiro, na qual se fez necessário um período de 

apropriação dos procedimentos administrativos desta 

direção, bem como foi identificada a necessidade do 

estabelecimento de normativas e fluxos para nortear a ações 

de implantação de novos Polos. Ainda se faz necessária uma 

conversa aproximada com os Campi, para o estudo de 

viabilidade e levantamento de demandas. Ação está em 

planejamento para os próximos quadrimestres. 

➢ 2º Quadrimestre: 

➢ 3º Quadrimestre: 
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Recurso Previsto R$ 50.000,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: Identificação das necessidades de estabelecimento de 

normativas e fluxos orientadores para implantação de novos Polos;  

Ação: Divulgação dos Cursos de EaD 

Status Em execução 

Descrição da 

execução OU 

Justificativa da não 

execução 

➢ 1º Quadrimestre: 

A divulgação de novos cursos se deu atrelada às ações 

executadas pelos Campi Boa Vista e Amajari por meio do 

site institucional, panfletagem, mídia local (impressa e 

televisiva) e Redes Sociais. Ainda foi feita a divulgação na 

reunião do Conselho de Dirigentes-COLDI, contando com a 

presença das equipes gestoras dos Campi quando foi 

apresentada as possibilidades de adesão a Cursos EAD por 

meio da  proposta de adesão às ofertas CAPES/UAB 

referentes ao Edital 05/2018. 

➢ 2º Quadrimestre: 

➢ 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 10.000,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: Elaboração e apresentação de Proposta à CAPES para Adesão 

ao edital 05/2018/CAPES/UAB, com a possibilidade de oferta do cursos de Pós-

graduação Educação: Métodos e Técnicas de Ensino e Docência em Educação Física  

Campus Amajari 

Ação:  Divulgação dos cursos 

Status Em execução 

Descrição da 

execução OU 

Justificativa da não 

execução 

➢ 1º Quadrimestre: 

Foram divulgados os trabalhos desenvolvidos para a 

conclusão dos cursos técnicos em Informática e 

Cooperativismo subsequente ao Ensino Médio. Com isso, 

também foi realizada a divulgação através de apresentação 

oral do Curso Técnico em Agropecuária Subsequente ao 

Ensino Médio nas Comunidades Indígenas e sede dos 

municípios de Boa Vista, Alto Alegre, Normandia e 

Uiramutã. 

➢ 2º Quadrimestre: 

➢ 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 00,00 

Recurso Executado R$ 00,00 

Resultados Alcançados: Após a apresentação do Curso Técnico em Agropecuário 

Subsequente ao Ensino Médio nas comunidades e sede dos municípios citados, o 

Campus publicou o Edital de nº 003/2018 com a oferta de vagas para o polo Amajari. 

Ação: Levantamento de demanda e viabilidade de Cursos e Polos 

Status Em execução 

Descrição da 

execução OU 

Justificativa da não 

execução 

➢ 1º Quadrimestre: 

No âmbito da UAB, o levantamento de demanda de 

viabilidade de cursos e polos se deu a partir das diretrizes do 

edital 05/2018/CAPES/UAB. Os critérios para adesão foram 

apresentados e cada Campus fez a análise quanto a 

viabilidade de adesão.  No que se refere a ofertas por 
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demanda institucionalizada, foram conduzidas reuniões com 

as comunidades nos Polos Uiramutã, Araçá da Serra, 

Xumina e Raposa. Realização de reunião com o Secretário 

de Estado da Secretaria de Educação e Desportos. Visita ao 

Polo Truaru e a Vila do Taiano, com vistas a implantação de 

novas turmas/curso. 

 2º Quadrimestre: 

 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 0,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: O Campus Boa Vista - apresentou interesse em executar 

ofertas para os Cursos de Pós-Graduação em Educação: Métodos e Técnicas de Ensino 

e Docência em Educação Física nos Polos:  Boa Vista, Caroebe, Iracema, São João da 

Baliza, Alto Alegre, Amajari, Pacaraima e Caracaraí, por meio de adesão ao edital 

05/2018/CAPES/UAB. Já o Campus Amajari - Foi levantada a demanda de oferta do 

Curso Técnico em Agropecuária Subsequente ao Ensino Médio. Também se constatou a 

viabilidade da oferta desse curso nos polos Uiramutã, Araçá da Serra, Raposa, Amajari 

e da implantação do polo na Vila do Taiano. Estão sendo encaminhadas providências 

para a seleção de alunos. 

Campus Avançado do Bonfim 

Ação: Divulgar os cursos a serem ofertados à comunidade, através dos meios de 

comunicação disponíveis 

Status Não executada 

Descrição da 

execução OU 

Justificativa da não 

execução 

 1º Quadrimestre: 

Não houve divulgação. Justificativa: Não houve previsão 

de nova oferta para este período em virtude de o Campus se 

encontrar com a necessidade de finalizar a oferta de dois 

cursos Técnicos Subsequentes (Agente Comunitário de 

Saúde e Agronegócio) iniciados em 2015.2 que estão com 

sua execução em atraso desde 2017.1. Ainda, houve 

mudança de gestão do Campus no início no mês de 

fevereiro, sendo necessário um período de apropriação dos 

procedimentos administrativos pela nova gestora, para que 

novas ações pudessem ser planejadas.   

 2º Quadrimestre: 

 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 0,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: Sem condições de apresentação de resultados para o 1º 

Quadrimestre. 

Campus Boa Vista 

Ação:  Plano de divulgação de cursos FIC, Graduação e Pós-graduação na 

modalidade EAD 

Status Em execução 

Descrição da 

execução OU 

Justificativa da não 

execução 

 1º Quadrimestre: 

O plano de divulgação consistiu em: visitas aos Polos de 

Ensino nas sedes dos municípios, divulgação via panfletagem 

em diferentes pontos da cidade, comunicação na imprensa e 

rádios locais e Redes Sociais. Foi atualizado o site do 

Departamento de Educação a Distância-DEAD  
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(http://boavista.ifrr.edu.br/dead), contendo todas as 

informações sobre as ofertas, foi elaborado um vídeo 

institucional de divulgação das ações do departamento, foram 

confeccionados banners de publicidade dos cursos. Neste 

quadrimestre, o DEAD iniciou a oferta de 03 (três) cursos de 

Pós-Graduação, 02 (dois) cursos de graduação e 03 (três) 

cursos de extensão. Os cursos atendem a mais de mil 

estudantes em vários níveis e em oito municípios do Estado.  

 2º Quadrimestre: 

 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 4.000,00 

Recurso Executado 

R$ 0,00 (Ressalta-se que neste caso o gasto em reprografia e 

transporte foi detalhado na dimensão Administrativa do 

Campus.) 

Resultados Alcançados: O Plano de divulgação executado trouxe como resultados um 

significativo aumento na procura, por parte da sociedade, pelos cursos ofertados, tanto 

na capital como nos municípios do interior. O Campus matriculou um total de 1.135 

estudantes neste 1º Quadrimestre de 2018. 

Campus Novo Paraíso 

Ação: Oferta de curso FIC em EAD 

Status Não executada 

Descrição da 

execução OU 

Justificativa da não 

execução 

➢ 1º Quadrimestre: 

Não houve a oferta de curso FIC em EAD. Justificativa: 

Ainda estão sendo discutidos procedimentos de adesão à 

modalidade EAD no referido Campus tais como 

credenciamento de Polo, capacitação das equipes. 

➢ 2º Quadrimestre: 

➢ 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 0,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: Iniciou-se a elaboração de PPC para a oferta do Curso Fic em 

Inglês com possibilidades de atendimento a 150 de alunos no Município de 

Rorainópolis, a partir do segundo semestre. 

 

Análise Crítica da Meta 10.1.1 
No que se refere a implantação de novos polos é imprescindível o estabelecimento de 

diretrizes para que as ofertas possam ser executadas com qualidade e responsabilidade. 

Contudo, em função de todas as demandas administrativas que se impuseram como urgentes, 

incluindo-se Auditoria da CGU, Recredenciamento da EAD Institucional, solicitação de 

Informações para o Portal da Transparência não houve tempo suficiente para a promoção das 

discussões mais aprofundadas, tão necessárias ao desenvolvimento deste processo. Ainda 

destacamos que ao assumir os trabalhos desta diretoria, no início de mês de fevereiro muitas 

ações precisam ser redimensionadas. O que exigiu um tempo de discussão com a equipe para 

planejamento das ações a serem empreendidas. 

Relacionando-se a divulgação dos Cursos consideramos os resultados muito positivos, 

tendo em vista o número de ingressantes nas ofertas iniciadas bem como o número de 

participantes nos processos seletivos que estão em andamento. De um modo geral 

consideramos que as ações planejadas foram atendidas com êxito e que a partir de seus 

resultados temos dados para o planejamento e articulação das ações referentes às próximas 

etapas.  
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 10.1.2 Meta: Ampliar o número de discentes matriculados na modalidade de ensino a 

distância em 50%. 

Diretoria de Políticas de Educação a Distância - DIPEAD 

Ação: Ampliar a Oferta de cursos no âmbito da UAB e ETEC 

Status Em execução 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

➢ 1º Quadrimestre:  

No âmbito da Rede e-TEC não houve propostas para a 

execução de novas ofertas. Justificativa: O Fomento da 

Rede e-TEC Brasil se dá por meio da Secretaria de 

Educação Tecnológica-SETEC que, até o presente momento 

não apresentou possibilidades de novas pactuações para 

Rede Federal. No âmbito da Universidade Aberta do Brasil-

UAB, foram matriculados 296 novos alunos para os cursos 

de Licenciatura em Matemática e Licenciatura em Ciências 

Biológicas e 420 nos cursos de Pós-graduação Educação 

Métodos e Técnicas de Ensino, Docência em Educação 

Física e Docência em Língua Espanhola.  

➢ 2º Quadrimestre: 

➢ 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 0,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: Em relação ao número de alunos EAD já existentes, houve um 

acréscimo de 286,4% em novas matrículas. 

Campus Amajari 

Ação:  Realizar parcerias com as prefeituras dos municípios 

Status Não executada 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

➢ 1º Quadrimestre: 

Não houve. Justificativa: Ainda estão sendo discutidos 

procedimentos para apresentação de propostas as 

prefeituras, a ação está prevista para os próximos 

quadrimestres. 

➢ 2º Quadrimestre: 

➢ 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 0,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: Foram mantidas conversas iniciais com a Prefeitura do 

Município de Normandia. 

Campus Avançado do Bonfim 

Ação: Ofertar cursos nas modalidades FIC e EaD 

Status Não executada 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

➢ 1º Quadrimestre:  

Não ocorreu. Justificativa: Diante do atraso das atuais 

ofertas optou-se por não iniciar uma nova até que as 

pendências sejam saneadas. O Núcleo de Educação a 

Distância-NEAD juntamente com a Diretoria de políticas de 

Educação a Distância-DIPEAD, estão empenhados na 

conclusão dos cursos que se encontram com atraso na 

execução. 

➢ 2º Quadrimestre: 
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➢ 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 0,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: Foi estabelecido um plano de ação para que o Campus 

consiga sanar as pendências relacionadas aos cursos em atraso; 

- O Campus definiu o Sistema a ser utilizado (mesmo que emergencialmente) para que 

os alunos dos cursos em atraso pudessem ser matriculados; 

- Foram matriculados todos os alunos relacionados aos Cursos com oferta em atraso e 

ainda lançados no SUAPedu as informações referentes aos Diários de Classe do 

primeiro semestre dos Cursos Técnico em Agronegócio e Técnico em Agente 

Comunitário de Saúde. 

Campus Boa Vista 

Ação:  Ofertar cursos FICs e Técnicos Institucionalizados 

Status Em execução 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

➢ 1º Quadrimestre:  

No cumprimento desta ação destaca-se a abertura do Curso 

FIC em Auxiliar de Arquivos, com 100 vagas, o qual se 

encontra em fase de matrículas. 

➢ 2º Quadrimestre: 

➢ 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 6.000,00 

Recurso Executado 

R$ 0,00 (Na abertura do Curso Fic os gastos foram 

especificamente em reprografia que foi detalhada na 

dimensão Administrativa do Campus.) 

Resultados Alcançados: O Resultado desta ação cumpre o intuito de ofertar cursos de 

extensão na modalidade EaD com recursos institucionalizados, aumentando assim, o 

percentual de estudantes matriculados, ofertando qualificação à comunidade e 

destacando o papel da instituição de trabalhar a formação inicial e continuada.  

Ação: Ofertar novos cursos de graduação na modalidade EAD 

Status Em execução 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

➢ 1º Quadrimestre: 

Foram iniciadas ofertas de dois (02) novos cursos: 

Licenciatura em Ciências Biológicas - com 136 novas 

matrículas e Licenciatura em Matemática - com 160 alunos 

matriculados. 

➢ 2º Quadrimestre: 

➢ 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 0,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: Com estas ofertas o IFRR amplia o acesso ao conhecimento 

formal em oito dos municípios do Estado e dessa forma contribui para a melhoria 

também da qualidade do ensino que será desenvolvido nas escolas de Educação Básica. 

Ação: Contratação de Fiscais externos para desenvolvimento do processo seletivo 

de novos cursos lançados  

Status Executada 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

 1º Quadrimestre: 

Pagamento de fiscais externos que trabalharam no Edital 

23/2017 EAD (Executado R$ 1768,50 com Crédito 

descentralizado). Pagamento de Encargo patronal aos fiscais 

externos que trabalharam no edital 23/2017 EAD (Executado 
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R$ 353,70 com crédito descentralizado). 

 2º Quadrimestre: 

 3º Quadrimestre: 

 

Obs: Ação não prevista no PAT 

Recurso Previsto R$ 0,00 

Recurso Executado R$ 2.122,20 (Crédito descentralizado da Fonte 8250) 

Resultados Alcançados: A ação desenvolvida trouxe como resultado a execução com 

eficiência e sem eventuais problemas do Processo Seletivo Vestibular para seleção de 

acadêmicos aos cursos de Licenciatura em Ciências Biológicas e Licenciatura em 

Matemática, na modalidade EaD, nos municípios de Bonfim , Cantá, Caracaraí, 

Iracema., Mucajaí, Normandia e São Luiz do Anauá.  

Campus Novo Paraíso 

Ação: Ofertar cursos através de Convênios com o Estado/Prefeitura 

Status Não executada 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

➢ 1º Quadrimestre:  

Não houve. Justificativa: Ainda estão sendo discutidos 

procedimentos para a apresentação de propostas as 

prefeituras. 

➢ 2º Quadrimestre: 

➢ 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 0,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: Resultados ainda imensuráveis. 

 

Análise Crítica da Meta 10.1.2 

No que se refere a ampliação da oferta consideramos o saldo da ação muito positivo 

pelo aumento de 716 novas matrículas e ainda pela melhoria da qualidade do ensino que será 

desenvolvido nas escolas das diferentes esferas  ofertantes de ensino no Estado. 

Destacamos a dificuldade de ampliação das ofertas (institucionalizadas) tendo em vista 

que ainda se faz necessário normatizar muitos processos regulatórios para a execução e a 

definição de critérios bem como a definição dessas diretrizes estão demandando tempo de 

estudos, o que inviabilizou o início dos trabalhos. Em se tratando das parcerias/cooperação 

com as prefeituras para ofertar cursos através de Convênios a dificuldade esteve centrada 

tanto na ausência de normativas para definição de novos polos quanto na indisponibilidade de 

tempo para que os processos fossem encaminhados. Contudo, consideramos que as metas 

propostas, gradativamente estão sendo alcançadas. 

 

10.1.3 Meta: Diminuir a taxa de evasão dos alunos EaD em 5%. 

Diretoria de Políticas de Educação a Distância - DIPEAD 

Ação: Acompanhamento Pedagógico 

Status Em execução 

Descrição da 

execução OU 

Justificativa da não 

execução 

➢ 1º Quadrimestre: 

Foram realizadas reuniões com as equipes gestoras de EAD 

no CBV, CAB e CAM, para tratar do acompanhamento da 

aprendizagem, acompanhamento de frequência, orientações 

quanto a elaboração de salas virtuais com atenção a estrutura 

pedagógica, desenvolvido um plano de ação junto ao CAB e 

CAM para sanar pendências de Salas Virtuais e Registro 

Acadêmico. 
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➢ 2º Quadrimestre: 

➢ 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 4.000,00 

Recurso Executado R$ 82,65  

Resultados Alcançados: A partir das situações discutidas, os diversos profissionais que 

atuam na execução da EAD nos Campi mencionados, passaram a compreender melhor 

os processos de organização das ofertas em EAD bem como o planejamento das ações 

de ensino por meio dessa modalidade. 

Ação: Visita de Monitoramento das ações nos Polos 

Status Em execução 

Descrição da 

execução OU 

Justificativa da não 

execução 

➢ 1º Quadrimestre: 

Foram realizadas Visitas de Monitoramento das ações EAD 

nos Campi CBV, CAB e CAM. Durante as visitas foram 

tratados de assuntos como: saneamento de pendências nas 

ofertas em execução, orientações quanto a procedimentos de 

recuperação de notas para os alunos retidos, finalização de 

componentes e aberto, elaboração de plano de ação junto aos 

Campi Amajari e Avançado Bonfim com o objetivo de 

finalizar a execução de ofertas atrasadas e certificar os 

alunos. No Campus Boa Vista foram repassadas orientações 

quantos aos procedimentos de vinculação de professores 

orientadores, como organizar as ações para orientação de 

TCC nos cursos de Pós Graduação com Recursos de 

Fomento, quantitativo de colaboradores para composição 

para as equipes de tutoria entre outros pontos. 

➢ 2º Quadrimestre: 

➢ 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 32.000,00 

Recurso Executado R$ 1.007,00 (Diárias = 777,00 ; Combustível = 230,00) 

Resultados Alcançados: Elaboração do Plano de Ação para saneamento de pendências 

nos Campi Avançado Bonfim e Amajari e encaminhamento de providências de forma 

conjunta DIPEAD e Campi, para a solução das questões identificadas. Ainda foram 

feitas adequações quanto ao número de matrículas efetivadas no Sistema Acadêmico 

SUAPedu. 

Ação: Manter o Funcionamento dos Laboratórios Móveis 

Status Não executada 

Descrição da 

execução OU 

Justificativa da não 

execução 

➢ 1º Quadrimestre: 

Não houve. A ação está prevista para acontecer no próximo 

quadrimestre. 

➢ 2º Quadrimestre: 

➢ 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 9.500,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: Resultados ainda imensuráveis. 

Campus Amajari 

Ação:  Acompanhamento de assistência estudantil e pedagógico 

Status Em execução 

Descrição da 

execução OU 

Justificativa da não 

➢ 1º Quadrimestre: 

A Coordenação de Assistência Estudantil e a Coordenação 

Pedagógica realizaram atividades de atendimento e 
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execução acompanhamento aos estudantes do Curso FIC de Auxiliar 

Técnico em Agropecuária nos polos da EAD localizados 

nas Comunidades Indígenas Guariba e Araçá e na sede do 

município de Amajari. Foram desenvolvidas atividades 

coletivas, individuais e de busca ativa com os estudantes 

pela psicóloga e pedagoga. 

➢ 2º Quadrimestre: 

➢ 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 0,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: Após a realização dessa ação os estudantes do curso FIC que 

se encontravam infrequentes voltaram a frequentar as aulas. Foi realizado um 

diagnóstico da situação de cada estudante para o acompanhamento e intervenções 

pedagógicas necessárias para a conclusão do curso. 

Ação: Realizar visitas técnicas e aulas práticas no Campus Amajari e demais 

instituições 

Status Em execução 

Descrição da 

execução OU 

Justificativa da não 

execução 

➢ 1º Quadrimestre: 

Visita Técnica dos estudantes do Curso de Auxiliar Técnico 

em Agropecuária dos Polos Guariba e Araçá, no Campus 

Amajari para conhecer os ambientes didáticos e realização 

de atividades no Laboratório de Informática. 

➢ 2º Quadrimestre: 

➢ 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 0,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: Os estudantes conseguiram realizar atividades no AVA e 

também conheceram como são organizados os ambientes didáticos do Campus, com 

isso também puderam comparar as ações desenvolvidas no Campus com o que é 

desenvolvido em suas localidades e o que o curso pode contribuir para a melhoria da 

produção agrícola e animal. 

Campus Avançado do Bonfim 

Ação: Motivar o discente para tornar sua atividade lucrativa e sustentável 

Status Não executada 

Descrição da 

execução OU 

Justificativa da não 

execução 

➢ 1º Quadrimestre: 

Não se realizou esta ação. Justificativa: Não ocorreram 

aulas no período em questão. 

➢ 2º Quadrimestre: 

➢ 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 0,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: Resultados ainda imensuráveis. 

Campus Boa Vista 

Ação:  Acompanhamento sistemático e controle da participação dos discentes EAD 

Status Em execução 

Descrição da 

execução OU 

Justificativa da não 

execução 

➢ 1º Quadrimestre: 

O DEAD vem desenvolvendo uma política de 

acompanhamento constante aos estudantes, a fim de evitar o 

aumento da taxa de evasão e retenção nos curso. Para tal são 

feitos mensalmente relatórios situacionais por parte dos 
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tutores que convivem e visitam os alunos que apresentam 

algum sinal de problema, aproximação da coordenação de 

curso aos alunos, reuniões de planejamento e combate à 

evasão e acompanhamento domiciliar em casos de 

necessidades. 

➢ 2º Quadrimestre: 

➢ 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 7.031,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: Com a ação do acompanhamento sistemático dos estudantes 

matriculados nos cursos EaD estamos conseguindo controlar e diminuir os percentuais 

históricos de evasão e retenção, as visitas e atenção aos discentes vem aproximando-os 

cada vez mais a nossa instituição ao ponto de que somando todos os cursos 

apresentamos neste 1º Quadrimestre apenas 5% de evasão. 

Campus Novo Paraíso 

Ação: Fomentar Reuniões Administrativas periodicamente (trimestre) 

Status Não executada 

Descrição da 

execução OU 

Justificativa da não 

execução 

➢ 1º Quadrimestre: 

Não Houve. Justificativa: O Campus não se manifestou sobre 

esta ação e a Diretoria de Política de Educação a Distância 

considera sem relação com as ações EAD para este 

quadrimestre.  

➢ 2º Quadrimestre: 

➢ 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 0,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: Resultados imensuráveis. 

 

Análise Crítica da Meta 10.1.3 

Mesmo diante de todas as demandas administrativas urgentes que se apresentaram 

dentre as quais se destacam: Auditoria CGU e Recredenciamento da EAD Institucional, esta 

diretoria considera que os resultados frente aos acompanhamentos realizados foram positivos 

a medida que contribuíram para a melhor compreensão dos processos em EAD e ainda para a 

melhoria dos resultados de aprendizagem dos sujeitos receptores dessas ofertas. Destaca-se 

como de significativa relevância o acompanhamento da frequência dos estudantes 

considerando ser este o caminho de fortalecimento ao sentimento de pertence, uma vez que 

muitas vezes o aluno EAD não se percebe como parte desse corpo. Ainda que por meio do 

acompanhamento se adote uma postura/atitude preventiva com combate a evasão.  

 

10.1.4 Meta: Ampliar o uso das TICs para subsidiar os cursos de EaD. 

Diretoria de Políticas de Educação a Distância - DIPEAD 

Ação: Proporcionar Capacitação aos usuários do AVA/Moodle 

Status Em execução 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

➢ 1º Quadrimestre: 

Realização de Oficina de Formação “Estratégias Didáticas 

em EAD” - 4h em fevereiro para o público docente do 

Campus Amajari. Também Treinamento para a equipe do 

CAB, referente à operacionalização do Sistema SUAP-EDU 

relacionando-se: a inclusão da matriz curricular dos cursos, 

calendário acadêmico, matrículas e lançamento de 
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conteúdos, notas, frequências. 

➢ 2º Quadrimestre: 

➢ 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 6.000,00 

Recurso Executado R$ 82,65  

Resultados Alcançados: Equipes dos Campi tornam-se mais habilitadas a atuar no 

sistema AVA/MOODLE e SUAP-EDU. Participantes mencionaram verbalmente o 

melhor entendimento do percentual da modalidade de ensino que também pode ser 

aplicado para os cursos presenciais.  

Ação: Propor uma nova Interface para o AVA/Moodle 

Status Em execução 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

➢ 1º Quadrimestre: 

A nova interface está em fase de desenvolvimento e testes 

da versão 2.9 para a versão 3.4 do Moodle. Nesta etapa foi 

desenvolvido um protótipo, com funcionalidade de alto 

contraste, estilização de blocos da página inicial, cabeçalho 

e rodapé configurado de acordo com o padrão de identidade 

visual do governo federal brasileiro. Foi criado o grupo 

MoodleGovBR em um site de compartilhamento de código 

livre para distribuição aos outros entes da Rede Federal. 

➢ 2º Quadrimestre: 

➢ 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 0,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: Com os primeiros testes no protótipo foi identificado que ele é 

capaz de atender a um indicador do INEP para credenciamento de cursos superiores na 

EAD que é o recurso de acessibilidade. Outra demanda atendida pelo componente é a 

adequação às Diretrizes de Identidade Padrão de Comunicação Digital do Poder 

Executivo Federal. Contudo, com a última atualização do Moodle da versão 2.9 para a 

versão 3.5, identificou-se que o tema perdeu parte das funcionalidades, sendo necessário 

realizar uma revisão no código e adequação à nova versão do Moodle. 

Ação: Fazer Integração do Moodle com o Sistema de Registro Acadêmico 

Status Em execução 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

➢ 1º Quadrimestre:  

Ação em processo de desenvolvimento. Neste quadrimestre a 

Coordenação de Tecnologia e Suporte manteve contato com a 

CTI/Campus EAD/IFRN para obtenção do código do 

componente de integração do Moodle com o SUAP-EDU. O 

código foi disponibilizado, durante a instalação constatou-se 

a falta alguns arquivos que auxiliam na ação de integração. 

Atualmente aguardando o compartilhamento do código 

atualizado para prosseguir com os testes. 

➢ 2º Quadrimestre: 

➢ 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 0,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: Resultados ainda imensuráveis. 

Campus Amajari 

Ação:  Promover o acesso às informações através da gravação de conteúdos 

suplementar e complementar e da distribuição gratuita de DVD ou CD a discentes 
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matriculados no curso 

Status Não executada 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

➢ 1º Quadrimestre: 

Não houve. Justificativa: Não houve entrada de novos 

cursos para este período. Ação prevista para realização nos 

próximos quadrimestres. 

➢ 2º Quadrimestre: 

➢ 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 0,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: Resultados ainda imensuráveis. 

Ação: Realizar curso de curta duração ou de extensão em informática básica de 

curta duração. 

Status Não executada 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

➢ 1º Quadrimestre: 

Não houve. Justificativa: A ação está prevista para o 2º 

quadrimestre. 

➢ 2º Quadrimestre: 

➢ 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 0,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: Resultados ainda imensuráveis. 

Campus Avançado do Bonfim 

Ação: Organizar currículos que contemplem conteúdos afins e em sequência 

Status Não executada 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

➢ 1º Quadrimestre: 

Não ocorreu. Justificativa: Não se realizou a criação de 

novos currículos, pois não foram criados novos cursos. 

➢ 2º Quadrimestre: 

➢ 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 0,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: Resultados ainda imensuráveis. 

 

Análise Crítica da Meta 10.1.4 
Ao longo deste quadrimestre identificou-se a necessidade de organização de muitos 

procedimentos administrativos nos Campi executores de EAD bem como na Diretoria de 

Políticas de Educação a Distância-DIPEAD entre os quais destacam-se a necessidade de 

saneamento de pendências de ofertas atrasadas de ano letivos anteriores, o não cumprimento 

de processos obrigatórios como matrícula de alunos no sistema acadêmico (apesar das turmas 

já estarem quase finalizadas em relação a execução de componentes curriculares), a falta de 

registro dos conteúdos e outras informações referentes à vida acadêmica do alunos EAD tanto 

do Campus Amajari quanto do Campus Avançado Bonfim. Ainda, na DIPEAD, a necessidade 

de estabelecimento de critérios e procedimentos para a execução de cursos EAD 

institucionalizados uma vez que não se contava inicialmente com a previsão de nenhuma 

oferta com recursos de programas de fomento.  O que contribuiu para que as equipes 

precisassem centrar a atenção na resolução dos problemas existentes. Frente a essa realidade 

foi necessário o estabelecimento de um plano de ação, com medidas e prazos definidos que as 

pendências fossem sanadas e novas ofertas pudessem ser planejadas. Contudo, ressalta-se que 

mesmo frente às dificuldades encontradas, as equipes buscaram planejar ações com vistas a 
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organização de novas execuções para os próximos períodos, o que se destaca a orientação e 

capacitação às equipes executoras, foi possível a realização de oficina de capacitação para 

utilização do AVA MOODLE a ainda quanto ao SUAPedu. O que contribuiu de forma 

positiva para a melhor compreensão dos processos de execução de cursos em EAD. 

 

10.1.5 Meta: Institucionalizar as Políticas de EaD. 

Diretoria de Políticas de Educação a Distância - DIPEAD 

Ação: Criação de um Fluxograma para os Processos de Institucionalização 

Status Em execução 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

➢ 1º Quadrimestre: 

Em processo de levantamento e análise de legislação que 

fundamente a elaboração de diretrizes embasadoras dos 

referidos fluxos. Entre eles destaca-se: credenciamento e 

recredenciamento de polos, esforço docente na EAD, 

utilização de 20% da Carga horária EAD em cursos 

presenciais. 

➢ 2º Quadrimestre: 

➢ 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 5.000,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: Resultados ainda imensuráveis. 

Ação: Regimentar e normatizar a oferta de curso EaD Institucionalizado 

Status Em execução 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

➢ 1º Quadrimestre: 

Em processo de levantamento e análise de legislação que 

fundamente a institucionalização dos cursos em EAD no 

IFRR. Dentre as quais destaca-se: percentual orçamentário 

para a LOA com base nos níveis ofertados, distribuição da 

carga horária da matriz curricular para os momentos 

presenciais e a distância.  

➢ 2º Quadrimestre: 

➢ 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 5.000,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: Resultados ainda imensuráveis. 

Ação: Participação em Congressos de EaD e Visita Técnicas 

Status Em execução  

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

➢ 1º Quadrimestre: 

Participação dos Coordenadores Geral e Adjunto da 

Universidade Aberta do Brasil-UAB no I Fórum UAB, 

realizado na cidade de Manaus/AM.  

➢ 2º Quadrimestre: 

➢ 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 39.500,00 

Recurso Executado R$ 2.959,48 

Resultados Alcançados: Apropriação de informações relacionadas às ofertas da UAB 

que ajudarão na definição dos Cursos a serem apresentados como proposta para adesão 

do edital 05/2018 bem como para orientações às equipes executoras de cursos por meio 

da UAB. 

Ação: Desenvolver (Fomentar) Projetos (de Ensino, Pesquisa e/ou Extensão) para 



262 

 

EaD 

Status Não executada 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

➢ 1º Quadrimestre: 

Não houve. Justificativa: Em processo de levantamento e 

análise de legislação que fundamente a ação na EAD. 

➢ 2º Quadrimestre: 

➢ 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 20.000,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: Resultados ainda imensuráveis. 

Ação: Promover oficinas para capacitar o público sobre a EaD 

Status Em execução 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

➢ 1º Quadrimestre:  

Realização de Oficina para os servidores do Campus Amajari 

abordando o tema Realização de Oficina de Formação 

“Estratégias Didáticas em EAD” - 4h em fevereiro para o 

público docente do Campus Amajari, Também Treinamento 

para a equipe do CAB, referente a operacionalização do 

Sistema SUAP-EDU relacionando-se: a inclusão da matriz 

curricular dos cursos, calendário acadêmico, matrículas e 

lançamento de conteúdos, notas, frequências. 

➢ 2º Quadrimestre:  

➢ 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 9.000,00 

Recurso Executado R$ 88,50 

Resultados Alcançados: Os participantes puderam ter acesso a informações mais 

específicas em relação a execução de cursos por meio da EAD como: percentual de 

distribuição de carga horária mínima obrigatória, como montar uma sala virtual 

considerando os aspectos pedagógicos, de quem é a responsabilidade de 

acompanhamento da aprendizagem. De modo que poderão organizar suas próximas 

ofertas de forma mais adequada.  

Campus Amajari 

Ação:  Promover Encontros para Articulação das Políticas de EaD entre os Campi 

Status Não executada 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

➢ 1º Quadrimestre: 

Não houve. Justificativa: A ação será realizada nos 

próximos quadrimestres. 

➢ 2º Quadrimestre: 

➢ 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 0,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: Resultados ainda imensuráveis. 

Campus Avançado do Bonfim 

Ação: Expandir as ações da EaD, na sede do município e nas comunidades do 

entorno 

Status Não executada 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

➢ 1º Quadrimestre: 

Não ocorreu nenhuma expansão. Justificativa: O NEAD 

juntamente com a DIPEAD, está empenhado em finalizar as 

ações voltadas para a conclusão dos cursos que se encontram 
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com atraso na execução. A expansão da oferta em EAD será 

prevista após o saneamento de todas as pendências dos cursos 

em andamento. 

➢ 2º Quadrimestre: 

➢ 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 0,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: Resultados imensuráveis. 

Campus Boa Vista 

Ação:  Oferta de Cursos FIC - Programa ProIFTEC 

Status Em execução 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

➢ 1º Quadrimestre: 

Para o cumprimento desta ação o DEAD ofertou o Projeto 

PROIFTec. Trata-se de um curso preparatório para estudantes 

do 9º ano do ensino fundamental, aspirantes a ingressar nos 

cursos técnicos integrados ao ensino médio, ofertados pelo 

Campus Boa Vista.   

➢ 2º Quadrimestre: 

➢ 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 8.000,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: O resultado está caracterizado pela concretização do projeto 

configurado como Cursos de Extensão PROIFTec, com formato de curso piloto em 

parceria com a Escola Estadual Dom José Nepote, matriculou 70 estudantes do 9º anos 

que desenvolvem suas atividades preparatórias nas áreas de Língua Portuguesa, 

Matemática, Introdução ao Ambiente Virtual de Aprendizagem e Ética e Cidadania na 

Modalidade à Distância,  para concorrer no processo seletivo de entrada nos cursos do 

Campus, aumentando assim as possibilidades dos participantes acessarem aos cursos 

Integrados do IFRR bem como o número de matrículas da instituição. 

Ação:  Participação no Fórum de EAD do IFRR 

Status Não executada 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

➢ 1º Quadrimestre: 

Não Houve. Ação prevista para o 3º Quadrimestre 

➢ 2º Quadrimestre: 

➢ 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 0,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: Resultados ainda imensuráveis. 

Campus Novo Paraíso 

Ação: Participar das discussões das políticas voltadas à Institucionalização da 

EAD 

Status Não executada 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

➢ 1º Quadrimestre: 

Não Houve. Ação prevista para os próximos quadrimestres. 

➢ 2º Quadrimestre: 

➢ 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 0,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: Resultados ainda imensuráveis 
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Análise Crítica da Meta 10.1.5 

No que se refere à criação de um fluxograma para os processos de institucionalização se 

faz necessário além de embasamento legal que se definam quais são os procedimentos 

institucionalizados. O que ainda não foi possível, pois as ações institucionalizadas ainda estão 

em processo de discussão. O mesmo ocorre com o processo de regulamentação e 

normatização da (as) oferta de curso EaD. Quanto à participação em Congressos de EaD e 

Visita Técnicas neste período não foi possível atender em virtude de todas as demandas 

urgentes que a DIPEAD precisou atender em caráter prioritário e urgente. Em se relacionando 

ao desenvolvimento de (Fomentar) Projetos (de Ensino, Pesquisa e/ou Extensão) para EaD, 

esbarramos em alguns entraves em relação a legislação. De modo que para avançar se faz 

necessário um melhor entendimento de como as ações possam ser implementadas. Quanto ao 

PRoIFTEC considera-se que ao ofertar esta ação, a instituição contribui efetivamente para a 

melhoria das possibilidades de ingresso no Ensino Médio Integrado ao Ensino Técnico do 

IFRR a medida que o estudante tem acesso não somente a atividades similares a estrutura da 

prova para o processo seletivo mas, também porque esta oportuniza uma revisão geral de 

conceitos básicos relacionados à Língua Portuguesa e Matemática. 

 

10.1.6 Meta: Expandir a oferta de cursos EaD para os 5 Campi do IFRR. 

Diretoria de Políticas de Educação a Distância - DIPEAD 

Ação: Incentivar a criação de um Polo EaD no Campus Boa Vista Zona Oeste 

Status Não executada 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

➢ 1º Quadrimestre: 

Não Houve. Justificativa: A sensibilização foi iniciada por 

meio das reuniões COLDI. Há necessidade de 

aprofundamento das discussões. Ação prevista para acontecer 

nos próximos quadrimestres.  

➢ 2º Quadrimestre: 

➢ 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 10.000,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: Diante das conversas mantidas, a gestão do Campus se 

colocou aberta às possibilidades. 

 

Análise Crítica da Meta 10.1.6 

Essa é uma ação que pede discussões mais aprofundadas dadas as condições para 

manutenção das ofertas com recursos próprios. Sem ter havido um planejamento anterior para 

esta execução, o Campus precisa iniciar novas ofertas com cautela uma vez que terá que 

suprir todas as despesas com o já existente de orçamento. Ressalta-se que observando as 

atuais diretrizes para definição orçamentária da instituição, as ofertas iniciadas em 2018 

somente trarão recursos na matriz orçamentária de 2020. O que exige um olhar mais atento 

por parte do gestor ao planejar suas ofertas.  

 

10.1.7 Meta: Fomentar a divulgação da produção científica dos cursos em EaD. 

Diretoria de Políticas de Educação a Distância - DIPEAD 

Ação: Criar um Espaço Virtual para divulgação dos Trabalhos de Pesquisa dos 

cursos EaD 

Status Não executada 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

➢ 1º Quadrimestre: 

Não houve. Justificativa: Ação prevista para o terceiro 

quadrimestre. Tendo em vista que as produções e 
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execução publicações se darão a partir dos Trabalhos de Conclusão 

de Cursos, tanto das licenciaturas quanto das Pós 

Graduações em EAD. 

 2º Quadrimestre: 

 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 0,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: Os resultados somente poderão ser apresentados quando os 

alunos finalizarem suas produções acadêmicas (TCC) pois, são essas informações que 

subsidiarão a criação tanto das notícias quanto dos e-books. 

Campus Amajari 

Ação:  Minicursos e oficinas para discentes e colaboradores da EaD sobre a 

produção científica 

Status Não executado 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

➢ 1º Quadrimestre: 

Não houve. Justificativa: Essa ação está prevista para se 

iniciar no 2º quadrimestre. 

➢ 2º Quadrimestre: 

➢ 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 0,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: Resultados ainda imensuráveis 

Ação:  Palestras e encontros da EaD 

Status Não executado 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

➢ 1º Quadrimestre: 

Não houve. Justificativa: Esta ação está prevista para se 

iniciar no 2º quadrimestre. 

➢ 2º Quadrimestre: 

➢ 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 0,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: Resultados ainda imensuráveis 

Campus Boa Vista 

Ação:  Realização da III Mostra pedagógica em Educação a Distância do CBV 

Status Não executado 

Descrição da execução 

OU 

Justificativa da não 

execução 

➢ 1º Quadrimestre: 

Não houve. Justificativa: Ação prevista para 3º 

quadrimestre. 

➢ 2º Quadrimestre: 

➢ 3º Quadrimestre: 

Recurso Previsto R$ 12.000,00 

Recurso Executado R$ 0,00 

Resultados Alcançados: Resultados ainda imensuráveis. 

 

Análise Crítica da Meta 10.1.7 

Considerando que as ações relacionadas a esta meta estão previstas para os próximos 

quadrimestres a análise crítica será apresentada após as suas efetivações, pois, somente a 

partir daí teremos condições de uma análise mais específica e embasada. 


